

ПРОТОКОЛ № 2

отразяващ дейността на комисията назначена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП със заповед № КО-211 от 19.03.2019 г. на Възложителя за провеждане на публично състезание по реда на глава „двадесет и пета“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12, открита със заповед № КО-142/15.02.2019 г. и заведена под преписка № 00467-2019-0002 в АОП

В изпълнение на заповед № КО-211 от 19.03.2019 г., **комисия в състав:**

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Асен Хаджиев – заместник-кмет на община Крумовград;

ЧЛЕНОВЕ:

1. Виолета Хаджиева – директор на дирекция „ФС“ в общинска администрация Крумовград;

2. Валерия Пехливанова – директор на дирекция „Правна и обществени поръчки“ в общинска администрация Крумовград,

се събра на 19.03.2019 г. в 09:00 ч. в заседателната зала на общинска администрация Крумовград, находяща се на пл. „България“ № 5, ет. 1 и започна работа в пълен състав, видно от приложения присъствен списък.

се събра на 10.04.2019 г. в 08:30 ч. в заседателна зала на общинска администрация Крумовград и започна работа в пълен състав, видно от приложения присъствен списък.

На свое предходно заседание комисията констатира несъответствие в информацията в офертите на участници, посочени в таблицата по-долу. Датите на изпращане и получаване на Протокол № 1., както и на получаване на изисканите допълнителни документи от участниците в обществената поръчка са посочени в таблицата по-долу:

УЧАСТНИК №	ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРОТОКОЛА НА УЧАСТНИКА	ДАТА НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОТОКОЛА ОТ УЧАСТНИКА	ВХ. № И ДАТА НА ВХОДИРАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД
№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД	28.03.19 г.	28.03.19 г.	Не са искани допълнителни документи
№ 7 „СЕНСТРОЙ“ ЕООД	28.03.19 г.	29.03.19 г.	Не са искани допълнителни документи
№ 8 „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД	28.03.19 г.	29.03.19 г.	26-00-204 от 01.04.19 г.
№ 9 „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД	28.03.19 г.	02.04.19 г.	26-00-211 от 03.04.19 г.
№ 10 „КАРАМАН“ ООД	28.03.19 г.	29.03.19 г.	26-00-213 от 03.04.19 г.

Предвид факта, че участниците „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД и „КАРАМАН“ ООД са получили протокол № 1 от работата на комисията на дата 29.03.2019 г., то на основание чл. 54, ал. 9 от ЗОП крайният срок за представяне на допълнителните документи им е бил до 05.04.2019 г. включително, а за участника „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД

крайният срок за представяне на допълнителните документи е бил до 09.04.19 г. включително, тъй като е получил протокол № 1 от работата на комисията на 02.04.2019 г.. Видно от направената по-горе таблица всички участници са представили в срок исканите от тях допълнителни документи.

Комисията присъедини постъпилите допълнителни документи към офертата на участниците и на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на представените в срок допълнителни документи от участниците, по реда на подаване на офертите.

I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

За Участник № 8 „ГЕРТ ГРУП” ЕООД гр. Пловдив, комисията е изисквала да представи допълнителни документи и/или информация подробно описана в Протокол № 1. В указания от комисията и законодателя срок за представяне на документи и/или информация по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е представил следните документи: нов Единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП), попълнен, съобразно стандартния образец, публикуван в документацията за обществената поръчка /на електронен носител/ - 2 броя.

Комисията, след като извърши проверка на представените документи, счита че участникът съответства на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка, с така представената информация участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите, при който ще се разглежда техническите му предложения за обособени позиции № 1 и 11.

За Участник № 9 „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД гр. Кърджали, комисията е изисквала да представи допълнителни документи и/или информация подробно описана в Протокол № 1. В указания от комисията и законодателя срок за представяне на документи и/или информация по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е представил следните документи: Придружително писмо и нови Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), попълнен, съобразно стандартния образец, публикуван в документацията за обществената поръчка /на електронен носител/ - 6 броя.

Комисията, след като извърши проверка на представените документи, счита че участникът съответства на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка, с така представената информация участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите, при който ще се разглежда техническите му предложения за обособени позиции № 1, 3, 5, 7, 9 и 12.

За Участник № 10 „КАРАМАН” ООД гр. Кърджали, комисията е изисквала да представи допълнителни документи и/или информация подробно описана в Протокол № 1. В указания от комисията и законодателя срок за представяне на документи и/или информация по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е представил следните документи: нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), попълнен, съобразно стандартния образец, публикуван в документацията за обществената поръчка /на електронен носител/ - 4 броя.

Комисията, след като извърши проверка на представените документи, счита че участникът съответства на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка, с така представената информация участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите, при който ще се разглежда техническите му предложения за обособени позиции № 1, 3, 5 и 7.

На това си заседание комисията пристъпи към следващия етап на процедурата, а именно оценка на техническите предложения на участниците, като обективира следната фактическа обстановка. Съобразно разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП: „Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия“.

ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ:

Съгласно утвърдената от възложителя документация за настоящата обществена поръчка **ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ СА КАКТО СЛЕДВА:** „Техническо предложение, с приложения: Подробен линеен график и Диаграма на работната ръка – **Образец № 3**

Указания за попълването на приложенията / образците

Попълва се и се представя от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В представения образец се попълват всички изискуеми данни, а там където е неприложимо се отбелязва „неприложимо“.

Подробния ЛКГ задължително следва да обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на настоящата документация. В графика следва да се посочи норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човечодни. В графика участникът следва да посочи броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

Участник, чийто линеен график не е попълнен съгласно посочените по-горе изисквания, не са включени всички дейности и количества, не показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции, съдържа некоректни изчисления и не е приложил диаграма на работната ръка и/или същата не е в съответствие с ЛКГ се отстранява.

Участниците задължително представят линейния график и на електронен носител във формат Microsoft Excel“.

1. Кратко описание на техническите предложения на Участник № 1 - „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция № 12 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи до 30.10.2019 г.

2. Гаранционен срок за строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Кривопаланка“ по обособена позиция № 12 в размер на 3 /три/ години.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на документация за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представения от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата Участник № 1 „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД за обособена позиция № 12.

2. Кратко описание на техническите предложения на Участник № 2 - „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция № 10 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 124 /сто двадесет и четири/ календарни дни.

2. Гаранционен срок за строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Кривопаланка“ по обособена позиция № 10 в размер на 3 /три/ години.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на документация за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представения от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата Участник № 2 „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД за обособена позиция № 10.

3. Кратко описание на техническите предложения на Участник № 3 - „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция № 8 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 40 /четиридесет/ календарни дни.

2. Гаранционен срок за строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград“ по обособена позиция № 8 в размер на 3 /три/ години.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на документация за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата Участник № 3 „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД за обособена позиция № 8.

4. Кратко описание на техническите предложения на Участник № 4 - „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция № 6 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 93 /деветдесет и три/ календарни дни.

2. Гаранционен срок за строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград“ по обособена позиция № 6 в размер на 3 /три/ години.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на документация за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на

отделните строителните операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата Участник № 4 „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ” ЕООД за обособена позиция № 6.

5. Кратко описание на техническите предложения на Участник № 5 - „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ” ЕООД

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция № 4 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 22 /двадесет и два/ календарни дни.

2. Гаранционен срок за строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград“ по обособена позиция № 4 в размер на 3 /три/ години.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на документация за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата Участник № 5 „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ” ЕООД за обособена позиция № 4.

6. Кратко описание на техническите предложения на Участник № 6 - „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ” ЕООД

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” за обособена позиция № 2 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 71 /седемдесет и един/ календарни дни.

2. Гаранционен срок за строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград“ по обособена позиция № 2 в размер на 3 /три/ години.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на документация за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция,

както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата Участник № 6 „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД за обособена позиция № 2.

7. Кратко описание на техническите предложения на Участник № 7 - „СЕНСТРОЙ“ ЕООД

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция № 5 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 24 /двадесет и четири/ календарни дни.

2. Гаранционен срок за строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Кривопаланка“ по обособена позиция № 5 в размер на 2 /две/ години.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на документация за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата Участник № 7 „СЕНСТРОЙ“ ЕООД за обособена позиция № 5.

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция № 7 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 21 /двадесет и един/ календарни дни.

2. Гаранционен срок за строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Кривопаланка“ по обособена позиция № 7 в размер на 2 /две/ години.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно

изискванията на документация за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата Участник № 7 „СЕНСТРОЙ“ ЕООД за обособена позиция № 7.

8. Кратко описание на техническите предложения на Участник № 8 - „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция № 1 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 45 /четиридесет и пет/ календарни дни.

2. Гаранционен срок за строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград“ по обособена позиция № 1 в размер на 2 /две/ години.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на документация за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата Участник № 8 „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД за обособена позиция № 1.

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция № 11 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 29 /двадесет и девет/ календарни дни.

2. Гаранционен срок за строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград“ по обособена позиция № 11 в размер на 2 /две/ години.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на документация за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата Участник № 8 „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД за обособена позиция № 11.

9. Кратко описание на техническите предложения на Участник № 9 - „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция № 1 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 15 /петнадесет/ календарни дни.

2. Гаранционен срок за строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград“ по обособена позиция № 1 в размер на 2 /две/ години.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на документация за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата Участник № 9 „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД за обособена позиция № 1.

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция № 3 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 20 /двадесет/ календарни дни.

2. Гаранционен срок за строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград“ по обособена позиция № 3 в размер на 2 /две/ години.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подобен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

При подобен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на документация за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата Участник № 9 „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД за обособена позиция № 3.

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция № 5 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 12 /дванадесет/ календарни дни.

2. Гаранционен срок за строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград“ по обособена позиция № 5 в размер на 2 /две/ години.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подобен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

При подобен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на документация за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата Участник № 9 „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД за обособена позиция № 5.

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция № 7 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 9 /девет/ календарни дни.

2. Гаранционен срок за строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград“ по обособена позиция № 7 в размер на 2 /две/ години.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на документация за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата **Участник № 9 „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД за обособена позиция № 7.**

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция № 9 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 20 /двадесет/ календарни дни.

2. Гаранционен срок за строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград“ по обособена позиция № 9 в размер на 2 /две/ години.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на документация за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата **Участник № 9 „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД за обособена позиция № 9.**

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция № 12 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 2 /два/ календарни дни.

2. Гаранционен срок за строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград“ по обособена позиция № 12 в размер на 2 /две/ години.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на документация за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата Участник № 9 „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД за обособена позиция № 12.

10. Кратко описание на техническите предложения на Участник № 10 - „КАРАМАН“ ООД

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция № 1 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 23 /двадесет и три/ календарни дни.

2. Гаранционен срок за строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград“ по обособена позиция № 1 в размер на 2 /две/ години.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция № 3 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 27 /двадесет и седем/ календарни дни.

2. Гаранционен срок за строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград“ по обособена позиция № 3 в размер на 2 /две/ години.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция № 5 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 10 /десет/ календарни дни.

2. Гаранционен срок за строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград“ по обособена позиция № 5 в размер на 2 /две/ години.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

В Приложение № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ за обособена позиция № 7 участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 9 /девет/ календарни дни.

2. Гаранционен срок за строително-монтажни работи (СМР) на обект: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на Община Крумовград“ по обособена позиция № 7 в размер на 2 /две/ години.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен график за изпълнение на необходимите дейности;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представените ЛКГ и ДРР за обособени позиции № 1, 3, 5, и 7 комисията констатира следното:

За обособена позиция № 1:

В ЛКГ за всички дейности където участникът е посочил, че ще ползва „механизация“ – товарен автомобил“ не е посочил сметна норма за неговото използване, нито брой необходими курсове на ден за съответната дейност. Липсата на тази изискуема от възложителя информация не позволява на комисията да установи дали предложените дни за изпълнение и бр. машини за товарния автомобил ще покрият необходимите мсм.

Също така в представения диск съдържащ ЛКГ във формат Microsoft Excel, на втория лист от файла участникът е записал няколко анализи за образуване на единични цени. Съгласно утвърдената от възложителя документация „Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно цената, предложена от участника. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея) ще бъдат отстранени от участие в процедурата“.

За обособена позиция № 3:

Участникът в позиция № 1 за дейността „Доставка и полагане на подосновен пласт от минералбетон – фракция от 0 до 40 мм с деб. на пласта 10 см“ в табличната част на ЛКГ е посочил, че ще изпълни дейността с 4 бр. работника, а в графичната част от ЛКГ е посочил 2 бр. работника. В ДРР участникът също е посочи, че за този ден ще използва 2 работника. С така представената различна информация ако участникът изпълнява дейността с 2 работника, то тогава не се покриват необходимите ч.дни за изпълнение, а при условие че ще изпълнява дейността с 4 работника, се покриват необходимите ч.дни, но представената ДРР не съответства на ЛКГ.

В ЛКГ за всички дейности където участникът е посочил, че ще ползва „механизация“ – товарен автомобил“ не е посочил сметна норма за неговото използване, нито брой необходими курсове на ден за съответната дейност. Липсата на тази изискуема от възложителя информация не позволява на комисията да установи дали предложените дни за изпълнение и бр. машини за товарния автомобил ще покрият необходимите мсм.

За Обект: Асфалтиране на улица с. Гулийка, позиция № 1 „Доставка и полагане на подосновен пласт от минералбетон - фракция от 0 до 40 мм с деб.на пласта 10 см“, участникът предвижда да изпълни дейността при удължено работно време със следната механизация: товарен автомобил – 1 бр., валяк самоходен статичен до 10 т. – 1 бр. и грейдер самоходен до 75 к.с – 1 бр. С посочените от участника данни в ЛКГ е видно, че при количество от 45 м3, при 0,0178 мсм/м3 – норма време механизация за валяка е необходимо 0,7 мсм за изпълнението на дейността. Участникът е предложил да изпълни дейността за 0,4 дни с товарен автомобил – 1 бр., валяк самоходен статичен до

10 т. – 1 бр. и грейдер самоходен до 75 к.с – 1 бр., т. е не покрива 0,3 мсм. за изпълнението на дейността с валеж самоходен статичен до 10 т.

Също така в представения диск съдържащ ЛКГ във формат Microsoft Excel, на втория лист от файла участникът е записал няколко анализи за образуване на единични цени. Съгласно утвърдената от възложителя документация „Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно цената, предложена от участника. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея) ще бъдат отстранени от участие в процедурата“.

За обособена позиция № 5:

В ЛКГ за всички дейности където участникът е посочил, че ще ползва „механизация“ – товарен автомобил“ не е посочил сметна норма за неговото използване, нито брой необходими курсове на ден за съответната дейност. Липсата на тази изискуема от възложителя информация не позволява на комисията да установи дали предложените дни за изпълнение и бр. машини за товарния автомобил ще покрият необходимите мсм.

За Обект: Асфалтиране на път за м. Смолевица с. Самовила, позиция № 1 „Доставка и полагане на подосновен пласт от минералбетон - фракция от 0 до 40 мм с деб. на пласта 10 см“, участникът предвижда да изпълни дейността при удължено работно време със следната механизация: товарен автомобил – 1 бр., валеж самоходен статичен до 10 т. – 2 бр. и грейдер самоходен до 75 к.с – 1 бр. С посочените от участника данни в ЛКГ е видно, че при количество от 30 м3, при 0,0178 мсм/м3 – норма време механизация за валежа е необходимо 0,4 мсм за изпълнението на дейността. Участникът е предложил да изпълни дейността за 0,2 дни с товарен автомобил – 1 бр., валеж самоходен статичен до 10 т. – 2 бр. и грейдер самоходен до 75 к.с – 1 бр., т. е не покрива 0,03 мсм. за изпълнението на дейността с валеж самоходен статичен до 10 т.

Участникът е допуснал същата грешка и за обект: Асфалтиране на път за с. Самовила, позиция № 1. „Доставка и полагане на подосновен пласт от минералбетон - фракция от 0 до 40 мм с деб.на пласта 10 см“. Видно от ЛКГ участникът предвижда да изпълни дейността при удължено работно време със следната механизация: товарен автомобил – 1 бр., валеж самоходен статичен до 10 т. – 1 бр. и грейдер самоходен до 75 к.с – 1 бр. С посочените от участника данни в ЛКГ е видно, че при количество от 60 м3, при 0,0178 мсм/м3 – норма време механизация за валежа е необходимо 0,9 мсм за изпълнението на дейността. Участникът е предложил да изпълни дейността за 0,7 дни с товарен автомобил – 1 бр., валеж самоходен статичен до 10 т. – 1 бр. и грейдер самоходен до 75 к.с – 1 бр., т. е не покрива 0,2 мсм. за изпълнението на дейността с валеж самоходен статичен до 10 т.

Също така в представения диск съдържащ ЛКГ във формат Microsoft Excel, на втория лист от файла участникът е записал няколко анализи за образуване на единични цени. Съгласно утвърдената от възложителя документация „Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно цената, предложена от участника. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея) ще бъдат отстранени от участие в процедурата“.

За обособена позиция № 7:

В ЛКГ за всички дейности където участникът е посочил, че ще ползва „механизация“ – товарен автомобил“ не е посочил сметна норма за неговото използване, нито брой необходими курсове на ден за съответната дейност. Липсата на

тази изискуема от възложителя информация не позволява на комисията да установи дали предложените дни за изпълнение и бр. машини за товарния автомобил ще покрият необходимите мсм.

Също така в представения диск съдържащ ЛКГ във формат Microsoft Excel, на втория лист от файла участникът е записал няколко анализи за образуване на единични цени. Съгласно утвърдената от възложителя документация „Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно цената, предложена от участника. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея) ще бъдат отстранени от участие в процедурата“.

РЕШЕНИЕ № 11:

Констатираните несъответствия в техническите предложения на участника водят до несъответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във връзка с §2, т. 25 от Допълнителните разпоредби от ЗОП предлага за отстраняване от участие в настоящата процедура Участник № 10 „КАРАМАН“ ООД за обособени позиции № 1, 3, 5 и 7.

Мотиви: Участникът „КАРАМАН“ ООД е представил линейни календарни графици за обособени позиции № 1, 3, 5 и 7, които несъответстват на заложените от възложителя изисквания. Видно от представените ЛКГ и подробно описаните по-горе констатации участникът е допуснал съществени пропуски при изготвянето на един от основните документи от офертата му, а именно ЛКГ. В представените ЛКГ участникът не е представил цялата необходима информация съгласно изискванията на възложителя, като например участникът не е посочил сметната норма за изпълнението на единица количество на използваната от него механизация товарен автомобил за всички обособени позиции.

Основна цел на документа ЛКГ е да обвърже участника с предложения от него срок и начин на изпълнение на съответния обект на поръчката ако бъде избран за изпълнител, като същия ще е елемент на сключения договор. ЛКГ е документ съгласно, който направените в него изчисления и посочена информация позволява на участника да определи реалния срок за изпълнение на поръчката, както и начина/последователността/ на изпълнение на СМР. Съгласно **ЧАСТ „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ“** от документацията за обществената поръчка Възложителят е поставил изискване относно минимално задължителното съдържание, което следва да съдържат представените от участника ЛКГ, а именно: „Подобния ЛКГ задължително следва да обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на настоящата документация. В графика следва да се посочи норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът следва да посочи броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

Участник, чийто линеен график не е попълнен съгласно посочените по-горе изисквания, не са включени всички дейности и количества, не показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции, съдържа некоректни изчисления и не е приложил

диаграма на работната ръка и/или същата не е в съответствие с ЛКГ се отстранява“.

Така представените от участника ЛКГ не отговарят на изискванията на възложителя, което е основание за отстраняване поради неспазване на предварително обявените условия на Възложителя, тъй като не съдържат цялата необходима информация.

При подаване на офертата всеки участник е длъжен да се съобразява и спазва заложените от възложителя изисквания посочени в документацията за обществената поръчка. Всяко едно несъответствие в офертата на участника със заложените от възложителя изисквания е основание за отстраняване от поръчката. Също така възложителя изрично е записал в документацията за обществената поръчка, че **„Участник, чийто линеен график не е попълнен съгласно посочените по-горе изисквания, не са включени всички дейности и количества, не показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции, съдържа некоректни изчисления и не е приложил диаграма на работната ръка и/или същата не е в съответствие с ЛКГ се отстранява“.**

Също така в представените дискове за обособени позиции № 1, 3, 5 и 7 съдържащи ЛКГ във формат Microsoft Excel, на втория лист от файловете участникът е записал няколко анализи за образуване на единични цени. Съгласно утвърдената от възложителя документация **„Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация относно цената, предложена от участника. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея) ще бъдат отстранени от участие в процедурата“.**

Установените несъответствия правят офертата на участника неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

В заключение следва да се изтъкне, че на база гореизложените мотиви, участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката, което от своя страна е императивна предпоставка по смисъла чл. 107, т. 2, б. а от ЗОП за отстраняване на участника.

С това комисията приключи своята работа на 10.04.2019 год. в 12:00 часа.

На това си заседание комисията, след като приключи работата си по разглеждане на техническите предложения на участниците в процедурата взе следното свое

РЕШЕНИЕ:

Следващото публично заседание за отваряне на ценовите предложения да се състои на 15.04.2019 г. от 09:00 часа в заседателната зала в сградата на Община Крумовград.

Председателя на комисията възложи на г-жа Пехливанова – член на комисията, да организира обявяването на датата и часа на отваряне на ценовите оферти чрез

публикуване на съобщение в Профила на купувача на официалната интернет страница на община Крумовград, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 10.04.2019 г., както следва:

Председател

.....
(инж. Асен Хаджиев)

Членове:

1
(Виолета Хаджиева)

2.....
(Валерия Нехливанова)

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т. 1
от Регламент (ЕС) 2016/679