

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5, тел. 03641/7113, факс 03641/7024

ПРОТОКОЛ № 2

за дейността на комисия, назначена със Заповед № КО-367/27.04.2016 г. на кмета на Община Крумовград – Себихан Керим Мехмед, за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг (проектиране, доставки, изпълнение на СМР и осъществяване на авторски надзор) във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Крумовград по седем обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Крумовград, находяща се в ж.к. Запад, бл. № 2“; Обособена позиция № 2: „Многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Крумовград, находяща се в ж.к. Запад, бл. № 7“; Обособена позиция № 3: „Многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Крумовград, находяща се в ж.к. Запад, бл. № 3“; Обособена позиция № 4: „Многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Крумовград, находяща се в ж.к. Запад, бл. № 4“; Обособена позиция № 5: „Многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Крумовград, находяща се в ж.к. Запад, бл. № 6“; Обособена позиция № 6: „Многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Крумовград, находяща се в ж.к. Запад, бл. № 8“; Обособена позиция № 7: „Многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Крумовград, находяща се в ж.к. Дружба, бл. №1“, открита с Решение № КО-240 от 17.03.2016 г. на Себихан Керим Мехмед кмет на община Крумовград, публикувана с Обявление в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00467-2016-0004.

Днес, 06.06.2016 г. от 13:00 часа в административната сграда на Община Крумовград – град Крумовград, пл. „България“ № 5, комисия в състав:

Председател: инж. Асен Хаджиев – заместник кмет на Община Крумовград;

Членове:

1. **Мария Христозова** – старши експерт „НЕПОП“ в общинска администрация – Крумовград;

2. **Валерия Пехливанова** – старши юрисконсулт в общинска администрация – Крумовград;

3. **Добри Кондов** – правоспособен юрист, външен експерт от списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП, вписан в регистъра на АОП под № ВЕ-248;

4. **инж. Асен Чолаков** – строителен инженер

Председателят на комисията установи, че на заседанието присъстват всички членове и е налице необходимия кворум за вземане на валидни решения.

Комисията обективира дейността си в настоящият Протокол № 2, както следва:

На своето предходно заседание, обективирано в Протокол № 1, Комисията констатира несъответствия и липсващи документи в съдържанието на плик № 1 с надпис „Документи за подбор“ в офертите на следните участници:

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/7113,факс 03641/7024

- „КОНСОРЦИУМ ВИ-АТМ“
- „АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД
- „КОНСОРЦИУМ ЕКО-ПАНОВ“
- „БИЛД ЕКСПЕРТ М“ ЕООД
- ДЗЗД „КРУМОВГРАД ЕНЕРДЖИ“
- „ДУРАЛ и ЕР ДЖИ ЕС ПРОКЕТ“ ДЗЗД
- ДЗЗД „ТЕРМО КРУМОВГРАД“
- Обединение „ИНФРА КРУМОВГРАД“

които не съдържат всички изискуеми документи, посочени от възложителя в обявлението за обществена поръчка и документацията за участие, предвид което изиска допълнително представяне на документи от посочения по-горе участник.

Във връзка с допълнително поискани документи към представените в плик № 1 на подадените оферти, в деловодството на общината, са постъпили документи от посочените по-горе участници, а именно:

- „КОНСОРЦИУМ ВИ-АТМ“, с оферта № 26-00-157
- „АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с оферта № с оферта № 26-00-175
- „КОНСОРЦИУМ ЕКО-ПАНОВ“, с оферта № 26-00-176
- „БИЛД ЕКСПЕРТ М“ ЕООД, с оферта № 26-00-188
- ДЗЗД „КРУМОВГРАД ЕНЕРДЖИ“, с оферта № 26-00-191
- „ДУРАЛ и ЕР ДЖИ ЕС ПРОКЕТ“ ДЗЗД, с оферта № 26-00-195
- ДЗЗД „ТЕРМО КРУМОВГРАД“, с оферта № 26-00-196
- Обединение „ИНФРА КРУМОВГРАД“, с оферта № 26-00-197

Комисията разгледа постъпилите документи и установи, че последните са представени в изискуемия срок и форма и допуска присъединяването им към Плик №1 на съответните участници:

I. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ, ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИ В ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР“ С ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ПОДБОР

1. За Участник № 1 „КОНСОРЦИУМ ВИ-АТМ“, с оферта № 26-00-157 и допълнително представени документи с вх. № 26-00-257/20.05.2016 г.

С Протокол № 1, изпратен до участника с нарочно изготвено придружително писмо (неразделна част от настоящия протокол), Комисията изиска от участника да представи, в срок от пет работни дни от получаването на протокола:

- Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП – Образец № 2 – оригинал, от името на Владимир Йотов Йотов, но в качеството му на представител на „КОНСОРЦИУМ ВИ-АТМ“;
- Документ за внесена или учредена гаранция за участие в размер на 5 217,49 лева за Обособена позиция № 6

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/7113,факс 03641/7024

На **20.05.2016 г.**, с писмо с вх. № **26-00-257/20.05.2016 г.** от участник № **1** по ред на подаване на офертата **„КОНСОРЦИУМ ВИ-АТМ“**, в деловодството на Възложителя са постъпили следните документи:

Писмо с 2 бр. приложения:

1.1. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП – Образец № 2 – оригинал, от името на Владимир Йотов Йотов, но в качеството му на представител на „КОНСОРЦИУМ ВИ-АТМ“;

1.2. Документ за внесена или учредена гаранция за участие в размер на 5 217,49 лева за Обособена позиция № 6.

Комисията на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП (отм.) пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от възложителя и счете, че от така представените допълнителни документи, ведно с представената оферта по отношение на участника **„КОНСОРЦИУМ ВИ-АТМ“** не е налице липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя.

Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация. В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника **„КОНСОРЦИУМ ВИ-АТМ“** с критериите за подбор, обявени от възложителя и допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите.

2. За Участник № 4 „АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, с оферта № 26-00-175 и допълнително представени документи с вх. № 26-00-251/20.05.2016 г.

С Протокол № 1, изпратен до участника с нарочно изготвено придружително писмо (неразделна част от настоящия протокол), Комисията изиска от участника да представи, в срок от пет работни дни от получаването на протокола:

➤ **Документ за внесена или учредена гаранция за участие в размер на 6 716,71 лева за Обособена позиция № 5.**

На **20.05.2016 г.**, с писмо с вх. № **26-00-251/20.05.2016 г.** от участник № **4** по ред на подаване на офертата **„АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД**, в деловодството на Възложителя са постъпили следните документи:

Писмо с 1 бр. приложения:

2.1. Документ за внесена или учредена гаранция за участие в размер на 6 716,71 лева за Обособена позиция № 5.

Комисията на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП (отм.) пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от възложителя и счете, че от така представените

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/7113,факс 03641/7024

допълнителни документи, ведно с представената оферта по отношение на участника **„АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД** не е налице липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя.

Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация. В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника **„АЛФА БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД** с критериите за подбор, обявени от възложителя и допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите.

3. За Участник № 5 „КОНСОРЦИУМ ЕКО-ПАНОВ“, с оферта № 26-00-176 и допълнително представени документи с вх. № 26-00-235/17.05.2016 г.

С Протокол № 1, изпратен до участника с нарочно изготвено придружително писмо (неразделна част от настоящия протокол), Комисията изиска от участника да представи, в срок от пет работни дни от получаването на протокола:

➤ Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП (Образец № 2) от Венцислав Крумов Цолов, но в качеството му на представител на **„КОНСОРЦИУМ ЕКО-ПАНОВ“**.

На 17.05.2016 г., с писмо с вх. № 26-00-235/17.05.2016 г. от участник № 5 по ред на подаване на офертата **„КОНСОРЦИУМ ЕКО-ПАНОВ“**, в деловодството на Възложителя са постъпили следните документи:

Писмо с 1 бр. приложения:

3.1. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП (Образец № 2) от Венцислав Крумов Цолов, но в качеството му на представител на „КОНСОРЦИУМ ЕКО-ПАНОВ“.

Комисията на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП (отм.) пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от възложителя и счете, че от така представените допълнителни документи, ведно с представената оферта по отношение на участника **„КОНСОРЦИУМ ЕКО-ПАНОВ“** не е налице липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя.

Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация. В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника **„КОНСОРЦИУМ ЕКО-ПАНОВ“** с критериите за подбор, обявени от възложителя и допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите.

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/7113,факс 03641/7024

4. За Участник № 9 „БИЛД ЕКСПЕРТ М“ ЕООД, с оферта № 26-00-188 и допълнително представени документи с вх. № 26-00-247/19.05.2016 г.

С Протокол № 1, изпратен до участника с нарочно изготвено придружително писмо (неразделна част от настоящия протокол), Комисията изиска от участника да представи, в срок от пет работни дни от получаването на протокола:

➤ **Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП (Образец № 2) от Яни Чавдаров Иванов в качеството му на управител на подизпълнителя „АРТ ПРОГРЕСИЯ“ ООД.**

На 19.05.2016 г., с писмо с вх. № 26-00-247/19.05.2016 г. от участник № 9 по ред на подаване на офертата „БИЛД ЕКСПЕРТ М“ ЕООД, в деловодството на Възложителя са постъпили следните документи:

Писмо с 1 бр. приложения:

4.1. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП (Образец № 2) от Яни Чавдаров Иванов в качеството му на управител на подизпълнителя „АРТ ПРОГРЕСИЯ“ ООД.

Комисията на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП (отм.) пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от възложителя и счете, че от така представените допълнителни документи, ведно с представената оферта по отношение на участника „БИЛД ЕКСПЕРТ М“ ЕООД не е налице липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя.

Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация. В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника „БИЛД ЕКСПЕРТ М“ ЕООД с критериите за подбор, обявени от възложителя и допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите.

5. За Участник № 12 ДЗЗД „КРУМОВГРАД ЕНЕРДЖИ“, с оферта № 26-00-191 и допълнително представени документи с вх. № 26-00-231/16.05.2016 г.

С Протокол № 1, изпратен до участника с нарочно изготвено придружително писмо (неразделна част от настоящия протокол), Комисията изиска от участника да представи, в срок от пет работни дни от получаването на протокола:

➤ **Списък с приложените документи в Плик № 1, подписан от представляващия обединението;**

➤ **Образец № 1 представяне на участника за ДЗЗД „КРУМОВГРАД ЕНЕРДЖИ“;**

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/7113,факс 03641/7024

- Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП (Образец № 2) от Нури Осман Осман, в качеството му на представител на управител „НАФИ“ ООД;
- Документ за внесена или учредена гаранция за участие в размер на 8 413,36 лева за Обособена позиция № 2.

На 16.05.2016 г., с писмо с вх. № 26-00-231/16.05.2016 г. от участник № 12 по ред на подаване на офертата ДЗЗД „КРУМОВГРАД ЕНЕРДЖИ“, в деловодството на Възложителя са постъпили следните документи:

Писмо с 4 бр. приложения:

5.1. Списък с приложените документи в Плик № 1, подписан от представляващия обединението;

5.2. Образец № 1 представяне на участника за ДЗЗД „КРУМОВГРАД ЕНЕРДЖИ“;

5.3. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП (Образец № 2) от Нури Осман Осман, в качеството му на представител на управител „НАФИ“ ООД;

5.4. Документ за внесена или учредена гаранция за участие в размер на 8 413,36 лева за Обособена позиция № 2.

Комисията на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП (отм.) пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от възложителя и счете, че от така представените допълнителни документи, ведно с представената оферта по отношение на участника ДЗЗД „КРУМОВГРАД ЕНЕРДЖИ“ не е налице липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя.

Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация. В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника ДЗЗД „КРУМОВГРАД ЕНЕРДЖИ“ с критериите за подбор, обявени от възложителя и допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите.

6. За Участник № 16 „ДУРАЛ и ЕР ДЖИ ЕС ПРОКЕТ“ ДЗЗД, с оферта № 26-00-195, и допълнително представени документи с вх. № 26-00-246/19.05.2016 г.

С Протокол № 1, изпратен до участника с нарочно изготвено придружително писмо (неразделна част от настоящия протокол), Комисията изиска от участника да представи, в срок от пет работни дни от получаването на протокола:

- Образец № 1, което да включва необходимата информация за участниците в обединението, а именно „Дурал“ ООД и „Ер Джи Ес Проект“ ООД;

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/7113,факс 03641/7024

➤ Анекс към Договора за създаване на консорциум между участниците, в който да бъдат включени клаузи, които да гарантират минимално изисканите обстоятелства, указани в документацията за участие;

➤ Декларация по чл. чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП (Образец № 2) от Назие Нури Моллаахмед и Феим Али Моллаахмед в качеството им на управители на партньора в обединението „Дурал“ ООД, както и от Ремзи Ибрам Тахир и Радосвета Георгиева Хаджиева в качеството им на управители на другия партньор в обединението „Ер Джи Ес Проект“ ООД.

На 19.05.2016 г., с писмо с вх. № 26-00-246/19.05.2016 г. от участник № 16 по ред на подаване на офертата „ДУРАЛ и ЕР ДЖИ ЕС ПРОКЕТ“ ДЗЗД, в деловодството на Възложителя са постъпили следните документи:

Писмо с 3 бр. приложения:

6.1. Образец № 1, което да включва необходимата информация за участниците в обединението, а именно „Дурал“ ООД и „Ер Джи Ес Проект“ ООД;

6.2. Анекс към Договора за създаване на консорциум между участниците, в който да бъдат включени клаузи, които да гарантират минимално изисканите обстоятелства, указани в документацията за участие;

6.3. Декларация по чл. чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП (Образец № 2) от Назие Нури Моллаахмед и Феим Али Моллаахмед в качеството им на управители на партньора в обединението „Дурал“ ООД, както и от Ремзи Ибрам Тахир и Радосвета Георгиева Хаджиева в качеството им на управители на другия партньор в обединението „Ер Джи Ес Проект“ ООД.

Комисията на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП (отм.) пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от възложителя и счете, че от така представените допълнителни документи, ведно с представената оферта по отношение на участника „ДУРАЛ и ЕР ДЖИ ЕС ПРОКЕТ“ ДЗЗД не е налице липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя.

Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация. В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника „ДУРАЛ и ЕР ДЖИ ЕС ПРОКЕТ“ ДЗЗД с критериите за подбор, обявени от възложителя и допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите.

7. За Участник № 17 ДЗЗД „ТЕРМО КРУМОВГРАД“, с оферта № 26-00-196 и допълнително представени документи с вх. № 26-00-245/18.05.2016 г.

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/7113,факс 03641/7024

С Протокол № 1, изпратен до участника с нарочно изготвено придружително писмо (неразделна част от настоящия протокол), Комисията изиска от участника да представи, в срок от пет работни дни от получаването на протокола:

➤ **Документ за внесена или учредена гаранция за участие в размер на 5 217,49 лева за Обособена позиция № 6**

На 18.05.2016 г., с писмо с вх. № 26-00-245/18.05.2016 г. от участник № 17 по ред на подаване на офертата ДЗЗД „ТЕРМО КРУМОВГРАД“, в деловодството на Възложителя са постъпили следните документи:

Писмо с 1 бр. приложения:

7.1. Документ за внесена или учредена гаранция за участие в размер на 5 217,49 лева за Обособена позиция № 6.

Комисията на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП (отм.) пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от възложителя и счете, че от така представените допълнителни документи, ведно с представената оферта по отношение на участника ДЗЗД „ТЕРМО КРУМОВГРАД“ не е налице липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя.

Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация. В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника ДЗЗД „ТЕРМО КРУМОВГРАД“ с критериите за подбор, обявени от възложителя и допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите.

8. За Участник № 18 Обединение „ИНФРА КРУМОВГРАД“, с оферта № 26-00-197 и допълнително представени документи с вх. № 26-00-248/19.05.2016 г.

С Протокол № 1, изпратен до участника с нарочно изготвено придружително писмо (неразделна част от настоящия протокол), Комисията изиска от участника да представи, в срок от пет работни дни от получаването на протокола:

➤ **Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП (Образец № 2) от Гинка Маринова Маринова, но в качеството ѝ на представител на Обединение „ИНФРА КРУМОВГРАД“.**

На 19.05.2016 г., с писмо с вх. № 26-00-248/19.05.2016 г. от участник № 18 по ред на подаване на офертата Обединение „ИНФРА КРУМОВГРАД“, в деловодството на Възложителя са постъпили следните документи:

Писмо с 1 бр. приложения:

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/7113,факс 03641/7024

8.1. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП (Образец № 2) от Гинка Маринова Маринова, но в качеството ѝ на представител на Обединение „ИНФРА КРУМОВГРАД“.

Комисията на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП (отм.) пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от възложителя и счете, че от така представените допълнителни документи, ведно с представената оферта по отношение на участника **Обединение „ИНФРА КРУМОВГРАД“** не е налице липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя.

Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация. В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника **Обединение „ИНФРА КРУМОВГРАД“** с критериите за подбор, обявени от възложителя и допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите.

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В ПЛИК № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, представени в плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“ от участниците, отговарящи на критериите за подбор на възложителя, като посочи, че избраният критерий за оценка е „икономически най-изгодна оферта“, съгласно чл. 37 ал. 1 т. 2 от ЗОП (отм.).

Проверка за съответствие на Техническите предложения на участниците с изискванията на възложителя за изготвянето им.

На този етап от процедурата комисията проверява дали предложенията за изпълнение на поръчката на допуснатите участниците са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и техническата спецификация. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

Кратко описание на техническото предложение на
Участник № 1 – „КОНСОРЦИУМ ВИ- АТМ“

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 6

Показател „Срок за изпълнение“:

В Образец №7, участникът е предложил следните срокове:

- Срок за изпълнение на проектирането общо: **15 календарни дни.**

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/7113,факс 03641/7024

- Срок за изпълнение на строителството общо: **75 календарни дни.**

Показател „Техническо предложение“:

В част „Технологична последователност на проектирането и строителните процеси“ участникът е представил: Предмет на обществената поръчка, Обект на обществената поръчка, Общи изисквания към изпълнението, Нормативни документи, Концепция (методика и подход) за изпълнение на инвестиционното проектиране, Организация на работа при изпълнение на инвестиционното проектиране; основни етапи и дейности; ключови моменти и продукти.

Участникът е обособил и описал етапи за изпълнение и съпътстващите ги дейности в процеса на инвестиционното проектиране, както следва:

- Етап I: Предпроектни и проучвателни дейности, включващ следните дейности: мобилизиране на екипа и провеждане на въстъпителна среща; проучвателни работи, целящи набиране на изходни данни;

- Етап II: Технически инвестиционен проект, включващ: изработване на технически инвестиционен проект; съгласуване на технически инвестиционен проект; отстраняване на забележки по технически инвестиционен проект;

Към Техническото си предложение участникът е приложил таблица със съдържанието на необходимите проектни части на техническия инвестиционен проект.

Работната програма за изпълнение на СМР към Техническото предложение е разработена в следния ред:

- Кратко описание на предмета на поръчката;
- Организация и ангажименти за изпълнение на поръчката;
- Обосновка на готовността да се осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката;
- Технологично- строителна програма- етапи, последователност и продължителност;
- Технологии за изпълнение на основните видове СМР;
- Основни материали- качества и предимства;
- Стратегия за вътрешнофирмен контрол върху технологичната последователност, качеството на материалите и качеството на строителните процеси;
- Отговорности на персонала;
- Авторски надзор;
- Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
- Мерки за опазване на околната среда;
- Мерки за намаляване затрудненията за ползвателите и при ползване на публичните инженерни мрежи около обекта;
- Мерки за контрол на шума генериран при изпълнение на СМР;
- Управление на риска при изпълнение на СМР;

В обяснителната си записка, участникът е предложил организация на работа за изпълнение на предмета на поръчката, където е разгледал следните дейности: План за

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/7113,факс 03641/7024

организация и управление на обекта и координация процеса на изпълнение на СМР, Организационна структура и взаимосвързаност, Технически ресурси за изпълнение на поръчката, Трудови ресурси за изпълнение на поръчката, Координация на дейностите на строителната площадка;

Участникът е изложил кратки данни за състоянието на обекта на настоящата поръчка, като е засегнал и предвидените за изпълнение дейности е описал етапите при реализиране на строителния процес, както следва: Подготвителни работи- мобилизация и организация на строителната площадка, СМР и Изготвяне на ексекутивна документация.

В обяснителната си записка участникът е описал технологията за изпълнение на следните видове СМР: монтаж на дограма; шпакловка по стени; боядисване с латекс; изработка на фасадна топлоизолация; монтаж на изолационните платна; ъглови профили и предварителна шпакловка. Представени са данни и характеристики на предвидените за влагане строителни материали и изделия, както и контрола, по отношение на качеството и доставката им. Описани са отговорностите и задълженията на ключовите експерти и е приложена таблица със задълженията на неключовия персонал. Предложени са методи за контрол при изпълнение на следните дейности: хидроизолации; топлоизолационни работи; столарски работи; стъкларски работи; тенекеджийски и бояджийски работи.

В Техническото предложение участникът е разгледал дейностите при осъществяване на авторски надзор по време на строителството. Предложени са мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, мерки и политика за опазване на околната среда, както и мерки за намаляване затрудненията за ползвателите и при ползване на публичните инженерни мрежи около обекта.

Участникът е разгледал процеса на управление риска при изпълнение на СМР, където е засегнал категории и оценка на рискове и е приложил таблица с дефинираните рискове и съответните превантивни и корективни мерки. Приложена е организационна схема при изпълнение на поръчката, като са разгледани начините на комуникация, методи на работа при изпълнение на предвидените дейности, технически и трудови ресурси.

Приложени са:

- Линеен график;
- Диаграма на работната ръка;
- Диаграма на механизацията;

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник № 1 „КОНСОРЦИУМ ВИ- АТМ“ по Обособена позиция № 6, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/7113,факс 03641/7024

Кратко описание на техническото предложение на Участник № 2 – „Хидроизомат“ АД

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 7

Показател „Срок за изпълнение“:

В Образец №7, участникът е предложил следните срокове:

- Срок за изпълнение на проектирането общо: **20 календарни дни.**
- Срок за изпълнение на строителството общо: **80 календарни дни.**

Показател „Техническо предложение“:

В част „Технологична последователност на проектирането и строителните процеси“ участникът е представил: Предмет и специфика на поръчката, Цел на поръчката, Дейности необходими за изпълнение на поръчката, Работен процес и последователност при изготвяне на технически инвестиционни проекти, Технически проект, Съгласуване на технически инвестиционни проекти с необходимите експлоатационни дружества и инстанции, Упражняване на авторски надзор по време на строителството, Извършване на СМР и дейности, съгласно изготвените от изпълнителя и съгласувани и одобрени по съответния ред инвестиционен проект, количества и видове СМР и всички дейности, отразени в Техническата спецификация, Подход, етапи и дейности по време на изпълнение на строителството, Основни предвидени мерки в проекта, Съгласуване на условия за спазване на изискванията на ЗБУТ и пожарна безопасност, Последователност и/ или взаимообвързаност на конкретните действия при изпълнение на поръчката, Продължителност на изпълнение на отделните дейности, Мерки за осигуряване на качеството, Изпълнение на отделните основни работи от предвидените екипи, Ресурси за изпълнение на поръчката, Управление на производствения процес в строителството, Действия на участника спрямо изискванията на Възложителя и Организация, мобилизация и разпределение на ресурсите.

В обяснителната записка към Техническото предложение, участникът е представил данни за текущото състояние на обекта на настоящата поръчка. Засегнати е както архитектурните, така и конструктивните особености на сградата и са разгледани установени дефекти и повреди. Идентифицирани са целите на поръчката и са представени необходимите за изпълнение дейности, представени в следния ред:

- Подготовка на инвестиционен проект във фаза работен проект, съгласно обема и обхвата, регламентирани в ЗУТ, Наредба №4 от 21.05.2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, другото приложимо действащо законодателство, както и заложените в Техническата спецификация изисквания за разработване на инвестиционния проект;
- Упражняване на авторски надзор по време на строителството;
- Извършване на СМР;

Участникът е разгледал последователността на изготвяне на техническия проект и различните му части. Обърнато е внимание на дейностите по съгласуване на проекта с различните служби и упражняване на авторски надзор по време на строителството.

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/7113,факс 03641/7024

В Техническото предложение участникът е изложил подхода си на работа при изпълнение на настоящата поръчка, както и принципите, които възнамерява да следва. Засегнал е основните предвидени мерки в проекта и са разгледани съпътстващите ги СМР. Мерките е групирал, както следва:

- Мярка за енергоспестяване 1: Топлинно изолиране на външни стени;
- Мярка за енергоспестяване 2: Подмяна на дограма;
- Мярка за енергоспестяване 3: Топлинно изолиране на покрив;
- Мярка за енергоспестяване 4: Топлинно изолиране на под;
- Мярка за енергоспестяване 5: Въвеждане в експлоатация на енергоефективно осветление;

Участникът е описал мерки за подобряване състоянието на архитектурата, конструкцията и противопожарното състояние на сградата. Разписана е инструкцията за безопасна работа при изпълнение на предвидените дейности и мерки за преодоляване на опасностите по етапи.

В обяснителната си записка участникът е обособил следните етапи за изпълнение: Първи етап: Предвижда допълнително заснемане, изготвяне на проект и предаване на същия и Втори етап: Обхваща запознаване на живущите с мерките и дейностите, които ще бъдат осъществени по конкретния проект, както и предоставяне на графици за ремонтните работи във всеки от апартаментите.

В Техническото си предложение участникът е предложил и описал мерки за осигуряване на качеството, както по отношение на предвидените за влагане материали, така и при изпълнение на отделните дейности. Представени са ресурсите за изпълнението и ключовите и неключовите си експерти, като за всеки от тях са описани конкретни задължения и отговорности.

Приложени са:

- Схема на сградата и снимков материал;
- Таблица, отразяваща продължителността на изпълнение на предвидените дейности;
- Линеен график;
- Диаграма на работната ръка
- Диаграма на механизацията;

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник №2 „Хидроизомат“ по Обособена позиция №7, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и го допуска до понататъшно участие в процедурата.

Кратко описание на техническото предложение на
Участник № 3 – „Европайп- М“ ЕООД

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/7113,факс 03641/7024

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 7

Показател „Срок за изпълнение“:

В Образец №7, участникът е предложил следните срокове:

- Срок за изпълнение на проектирането общо: **10 календарни дни.**
- Срок за изпълнение на строителството общо: **80 календарни дни.**

Показател „Техническо предложение“:

В част „Технологична последователност на проектирането и строителните процеси“ участникът е представил: Описание на поръчката, Данни за обекта, Дейности, които е предвидено за се изпълнят, съгласно изготвените първоначално документи- Доклад за енергийно обследване и Технически паспорт на сградата, Етапи на изпълнение, Последователност, особености и начини на изпълнение, Нормативна база, на която ще съответстват проектите, Същински строителни работи, Организация, методология и подход на работа, Мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, Изисквания към материалите, Мониторинг на методите на изпълнение на главните дейности, Материали и техническо обезпечаване на изпълнението и Методи за контрол.

Работната програма на участника включва описание предмета на настоящата поръчка, данни за съществуващото състояние на сградата и предвидени за изпълнение дейности, а именно: топлинно изолиране на външни стени, топлинно изолиране на под, на покрива на сградата, подмяна на старата дограма и хидроизолацията на покрива.

Реализирането на поръчката участникът е представил, чрез етапи на изпълнение и съпътстващите ги дейности, описани в последователността на тяхното изпълнение, както следва:

- Етап I: Подготвителни дейности, като: получаване подробно разглеждане на изходни данни и документи, уточняване на детайлите по енергоспестяващите мерки, посещение на обекта и срещи;
- Етап II: Проектиране;
- Етап III: Разрешителни документи;
- Етап IV: Изпълнение на предварителното строителство;
- Етап V: Приключване и приемане на извършените работи;

В обяснителната си записка, участникът е посочил изискванията и нормативната рамка, които възнамерява да спазва при изпълнение на проектирането, както и обхвата на проекта.

Участникът е засегнал дейности, съпътстващи осъществяване на авторски надзор по време на строителството и е описал дейностите, които възнамерява да осъществи, в реда на тяхното изпълнение, както следва: Оформяне на строителната площадка; Доставка на необходимото оборудване и материали; Инструктиране на всички работници; Направа на работно скеле; Демонтажни работи по стари дограми, водосточни тръби и др. по фасадата на сградата; Монтаж на нова дограма и изпълнение на съпътстващи дейности към монтажа; Подготовка на фасадите за полагане на

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/7113,факс 03641/7024

предвидената топлоизолация; Полагане на топлоизолация; Полагане на топло и хидроизолация по покрива.

В Техническото си предложение участникът е идентифицирал конкретни цели на екипа за реализиране на проекта, дейности по съгласуване и контрол на технологичното оборудване на и основните материали за изпълнение на поръчката, и е описал организацията на работа. Разгледани са мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, изисквания и контрол към материалите и изисквания, относно опазване на околната среда.

Участникът е представил ключови фактори, изграждащи стратегията му при изпълнение на настоящата поръчка, както и подхода на работа. Представено е разпределение на човешките ресурси и техническото обезпечаване на поръчката. Предложени са методи за текущ контрол по отношение на качеството на доставките и изпълнението на предвидените дейности.

Приложени са:

- Линеен календарен план.
- Диаграми на работната ръка.
- Таблица с механизацията.
- Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП.

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник № 3 – „Европайп- М“ ЕООД по Обособена позиция № 7, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и го допуска до понататъшно участие в процедурата.

Кратко описание на техническото предложение на
Участник № 4 – „Алфа Билд Инженеринг“ ЕООД

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 5

Показател „Срок за изпълнение“:

В Образец №7, участникът е предложил следните срокове:

- Срок за изпълнение на проектирането общо: **32 календарни дни.**
- Срок за изпълнение на строителството общо: **90 календарни дни.**

Показател „Техническо предложение“:

В част „Технологична последователност на проектирането и строителните процеси“ участникът е представил: концепция на проектирането, отговорности на проектантите, съдържание на проектите, основна нормативна уредба по отделните части на проекта. В техническото предложение са разгледани взаимовръзки и взаимодействие между проектантите по отделните части и са обособени етапи на съгласуване на проектите. Планираната последователност на изпълнение на отделните

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/7113,факс 03641/7024

дейности при проектирането е онагледена посредством таблица. Разписани са похвати за работа при осъществяване на авторски надзор при изпълнението на строителните дейности. Участникът е разгледал възможни проблеми и ограничения при изпълнение на проектантската задача и е предложил начини за справяне с тях.

Обособени са и са описани следните етапи за изпълнение на строителните дейности: Мобилизация, Топлинно изолиране на външните стени със съпътстващи СМР, Топлинно изолиране на под, Топлинно изолиране на покрива на сградата, Подмяна на старата дограма със система от PVC профил и стъклопакет, Подмяна на хидроизолацията на покрива и Почистване и предаване на обекта, с протоколи и актове съгласно Наредба №3/31.07.2003 г. Направено е описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение като са разгледани следните дейности: Монтаж и демонтаж на скеле, Демонтаж на дограми, Обработка на корозиралите връзки на балконските панели, Обработка на всички видими армировъчни пръти, Доставка и монтаж на топлоизолационна система, Направа на външна минерална мазилка върху топлоизолация, Топлинно изолиране на под, Топлинно изолиране на покрива на сградата, Подмяна на старата дограма със система от PVC профил и стъклопакет, Подмяна на хидроизолацията на покрива, Монтаж на воронки и Подмяна на поцинкованата ламарина по бордовете на покрива.

Планираната последователност на изпълнение на строителните дейности и ресурсната им обезпеченост е онагледена посредством таблица. Представена е организация и подход на изпълнение, като са разписани отговорности и задължения на планираните експерти в строителния процес. В техническото предложение са посочени мерки за осигуряване на качеството на строително монтажните работи и начините за контрола им. Участникът е представил мерки за намаляване на затрудненията при изпълнение на СМР за живущите в сградата, както и методи за техния контрол.

Приложени са:

- Линеен график за проектирането.
- Линеен график за строителството.
- Списък с планираните материали.
- Диаграми на работната ръка.
- Диаграма на техническото оборудване.
- График на използваното техническо оборудване.
- Сертификати/декларации на предвидените за влагане материали;
- Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник №4 „Алфа Билд Инженеринг“ ЕООД по Обособена позиция №5, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/7113,факс 03641/7024

Кратко описание на техническото предложение на Участник № 5 – „Консорциум Еко- Панов“

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 4

Показател „Срок за изпълнение“:

В Образец №7, участникът е предложил следните срокове:

- Срок за изпълнение на проектирането общо: **15 календарни дни.**
- Срок за изпълнение на строителството общо: **75 календарни дни.**

Показател „Техническо предложение“:

В част „Технологична последователност на проектирането и строителните процеси“ участникът е представил: Предмет на обществената поръчка, Обект на обществената поръчка, Общи изисквания към изпълнението, Нормативни документи, Концепция (методика и подход) за изпълнение на инвестиционното проектиране, Организация на работа при изпълнение на инвестиционното проектиране, Основни етапи и дейности и Ключови моменти и продукти.

В обяснителната записка, участникът е представил данни за обекта на настоящата поръчка, общи изисквания, разгледани са предвидените за изпълнение дейности, както и нормативната рамка и стандарти, с които възнамерява да се съобразява. Направено е описание на предпроектните и проучвателните дейности, подхода и организацията на работа и ключови моменти. Обособени са следните етапи на изпълнение на проектирането:

- Етап : Предпроектни и проучвателни дейности, целящи набиране на изходни данни, обхваща още следните дейности: мобилизиране на екипа и провеждане на встъпителна среща; проучвателни работи;

- Етап 2: Технически инвестиционен проект, включващ следните дейности: изработване на Технически инвестиционен проект, съгласуването му и отстраняване на забележки;

Участникът е описал изпълнението на горе-посочените дейности, като е идентифицирал ключови работи и очакваните резултати.

Към обяснителната си записка участникът е приложил таблица, отразяваща обхвата и съдържанието на Техническия инвестиционен проект по отделните му части.

Към Техническото си предложение участникът е приложил Работна програма за изпълнение на СМР, където е разгледал следните дейности:

- Кратко описание на предмета а поръчката;
- Организация и ангажименти за изпълнение на поръчката;
- Обосновка на готовността да се осигури изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката;
- Технологично- строителна програма- етапи, последователност и продължителност;
- Технологии за изпълнение на основните видове СМР;
- Основни материали- качества и предимства;

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/7113,факс 03641/7024

- Стратегия за вътрешнофирмен контрол върху технологичната последователност, качеството на материалите и качеството на строителните процеси;

- Отговорности на персонала;
- Авторски надзор;
- Мерки за осигуряване на ЗБУТ;
- Мерки за опазване на околната среда;
- Мерки за намаляване на затрудненията за ползвателите при използване на публичните инженерни мрежи около обекта;
- Мерки за контрол на шума, генериран при изпълнение на СМР;
- Управление на риска;

Участникът е предложил организацията си на работа, където е представил план за организация и управление на обекта и координация процеса на изпълнение на СМР. В техническото предложение са разгледани дейности по: Организационна структура и взаимосвързаност, технически и трудови ресурси за изпълнение на поръчката и координация на дейностите на строителната площадка.

Участникът е обособил следните етапи за изпълнение на строителството:

- I Етап: Подготвителни работи, включващи мобилизация и организация на строителната площадка, временно строителство и обезопасяване на обекта

- II Етап: СМР, включващи: направа на фасадно скеле и работа по фасадите и покрива; демонтажни работи; конструктивни ремонтни работи; строително-ремонтни работи, като изкърпване на мазилки, грундиране, направа на топлоизолационен пакет и фасадна мазилка; монтаж на нова дограма; топлоизолиране на покрив; ремонтни дейности в стълбищните клетки;

- III Етап, включва оформяне на екзекутивна документация, отстраняване на евентуални забележки, демобилизация и предаване на обекта на Възложителя;

В обяснителната си записка участникът е описал технологията на изпълнение и контрол на следните дейности: шпакловка, боядисване с латекс, изработка на фасадна топлоизолация, монтаж на изолационни платна, но не е предвидена технология за изпълнение на „Доставка и полагане на топлинна изолация в подпокривното пространство“; „Обръщане на страници с гипсокартон, отвътре на дограмата“; „Почистване на ръждата, шприцоване на местата с липса на бетоново покритие на армировката и обмазване със силен циментов разтвор“. Представени са изискванията към предвидените за влагане материали, както и на контрола по отношение качеството и ритмичността на доставка на същите.

Участникът е описал задълженията и отговорностите на ключовите и неключови експерти, които планира за реализиране на поръчката. Разгледани са дейности по осъществяване на авторски надзор при изпълнение на строителството и са предложени мерки за осигуряване на ЗБУТ, опазване на околната среда, намаляване на затрудненията за ползвателите при използване на публичните инженерни мрежи около обекта и мерки за контрол на шума, генериран при изпълнение на СМР.

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/7113,факс 03641/7024

В обяснителната си записка участникът е представил процеса на управление на риска, където е разгледал следните фактори: оценка на риска, категории рискове, идентифициране на евентуални рискове, процеси, предпоставки и мерки за намаляване на риска на строителната площадка.

Участникът е изложил координацията на дейностите на строителната площадка, основни методи за контрол на СМР и предложени гаранционни срокове.

Приложени са:

- Карта на оценка на дефинираните рискове.
- Таблица, с посочени за всеки вид СМР, необходимите технически ресурси;
- Таблица, с посочени за всеки вид СМР, необходимите човешки ресурси;
- Линеен календарен план, в който не са обхванати основни дейности, като изготвяне на работен проект и изпълнение на авторски надзор.
- Диаграми на работната ръка.

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник № 5 „КОНСОРЦИУМ ЕКО- ПАНОВ“ по Обособена позиция № 4, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

Кратко описание на техническото предложение на Участник № 6 – „НСК София“ ЕООД

Участникът е подал оферта за Обособена позиция №3

Показател „Срок за изпълнение“:

В Образец №7, участникът е предложил следните срокове:

- Срок за изпълнение на проектирането общо: **20 календарни дни.**
- Срок за изпълнение на строителството общо: **48 календарни дни.**

Показател „Техническо предложение“:

В част „Технологична последователност на проектирането и строителните процеси“ участникът е представил: Данни за обекта, Описание на сградата, Описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката, Стратегия и организация на работа за изпълнение на инвестиционното проектиране и готовност за изпълнение на дейностите, Организация и последователност на изпълнение на всички процедури по съгласуване на инвестиционния проект с компетентните контролни органи, Организация на строителния процес, Етапи за организация на доставките на материали и оборудване, изпитвания, Упражняване на авторски надзор по време на строителството, Въвеждане в експлоатация и постигане на проектните показатели, Отстраняване на дефекти по време на гаранционния срок, Описание на видовете СМР и последователността на тяхното

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/7113,факс 03641/7024

изпълнение, Специфични видове работи при изпълнение на строителния процес и мерки за безопасно изпълнение, Организация и подход на изпълнение, Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, Опазване на околната среда и Съответствие на Линеиния график с предложената стратегия за изпълнение на поръчката.

Участникът е обособил следните етапи за изпълнение на обществената поръчка, за които е направил описание:

- Изработване на работен инвестиционен проект;
- Съгласуване на работения инвестиционен проект;
- Изпълнение на СМР;
- Доставка и монтаж на материали и оборудване за изпълнение на строителството;
- Авторски надзор по време на строителството;
- Въвеждане в експлоатация и постигане на проектните показатели;
- Отстраняване на дефекти по време на гаранционния;

Участникът е представил обхвата и съдържанието на отделните проектни части на работения инвестиционен проект. В обяснителната си записка участникът е разписал нормативната рамка, която възнамерява да спазва при проектиране на отделните части. Направено е описание на стратегията при изготвяне на инвестиционния проект, включваща: Организация при набирането на изходна информация и данни за проектиране и заснемане на наличните съоръжения и системи на обекта; Проблеми, рискове и предпоставки, които могат да окажат влияние върху изпълнението и предвиждане на мерки за тяхното намаляване или отстраняване; HAZID проучване; Оценка ефективността на взаимодействие между отделните организации на Изпълнителя, заети в процеса на инвестиционното проектиране; Отговорности и задължения на проектантския екип; Осигуряване на контрол на качеството при изработване на проекта.

Участникът е представил последователността, която възнамерява да следва при изпълнение на всички процедури по съгласуване на инвестиционния проект, а именно: проучване на съществуващото положение и наличната техническа документация; инвестиционни проекти във фаза Работен проект.

Предложената организация на строителния процес, включва описание на следните аспекти: организация на временното строителство; организация на строителната площадка; организация на доставките на материали и оборудване; технология и управление на доставките; осъществяване на авторски надзор по време на строителството и въвеждане на обекта в експлоатация.

В Техническото си предложение участникът е описал технологията на изпълнение на следните строителни дейности: Топлинно изолиране на външни стени и съпътстващи СМР, Топлинно изолиране на под-Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип XPS, $\delta = 4$ cm и с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0,033$ W/mK (вкл. лепило, арм. мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) върху външни стени на неотопляем сутерен (цокъл сграда). Доставка и монтаж на тополоизолационна

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/7113,факс 03641/7024

система тип EPS, $\delta = 8$ cm и с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,035$ W/mK (вкл. лепило, армировъчна мрежа, ъглови профили и крепежни елементи) по еркери и съпътстващи СМР, Топлинно изолиране на покрив на сграда-Доставка и полагане на топлинна изолация от каменна вата на рула, с плътност 24 kg/m^3 , $\delta = 12$ cm и с коефициент на топлопроводност $\lambda \leq 0,045$ W/mK в подпокривното пространство. Доставка и монтаж на тополоизолационна система тип EPS, $\delta = 8$ cm и с коеф. на топлопроводност $\lambda \leq 0,035$ W/mK със съпътстващи СМР, Подмяна на старата дограма, вкл обръщане на страници с гипскартон и други съпътстващи дейности и Подмяна на хидроизолацията на покрива- подмяна на компрометираните воронки, поцинкованата ламарина по бордовете на покрива, измазване на комините и възстановят на бетоновите им шапки.

Участникът е представил специфични дейности за изпълнение на строителния процес, както и мерки за безопасна работа, при: определяне местата за инсталиране на скелета; обрушване на подкожушена мализка; ремонт на бетонно покритие; обработка на фуги; измазване на изкъртени участъци по фасадата; обезпрашавне и грундиране на стени; полагане на хидроизолация и топлоизолация по покрив; подготовка на основата; полагане на битумен грунд; залепване на битумна хидроизолация; лепене на топлоизолационни плочи; дюбелиране; шпакловка; грундиране; полагане на мазилка; топлоизолация по стените на прозорци; подмяна на стара дограма; обръщане на страниците и довършителни работи.

В обяснителната си записка участникът е разписал организация и подход на изпълнение, като е представил контролната система за планиране и отчет на изпълнението, разгледана е комуникацията между участниците в строителния процес, работни срещи и доклади. Предложени са методи за текущ контрол, както по отношение качеството и доставките на предвидените за влагане материали, така и върху изпълнението на отделните СМР.

Участникът е описал мерки за минимизиране на неудобствата на живущите през строителния процес и е представил разпределение на задачите и отговорностите между ключовите експерти.

Приложени са:

- Структурна схема за качествено изпълнение на Договора.
- Организационна структура за приемане на строителството.
- Декларации за съответствие на предвидените за влагане материали.
- Линеен календарен план, в които не са отразени началото и края на дейностите.
- График на ресурсите- персонал, механизация.
- Декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП.

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник № 6 „НСК София“ по Обособена позиция № 3, комисията констатира, че то не

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/7113,факс 03641/7024

отговаря на предварително обявените условия на възложителя и не го допуска до по-нататъшно участие в процедурата, със следните мотиви:

Участникът е представил график, в които не са отразени планираните начални и крайни дати на отделните дейности. В представеното календарно планиране са отразени само планираните продължителности на работите. Съгласно възприетата от Възложителя методика Комисията следва да установи съответствие между отделните части на техническото предложение за да извърши оценка на офертата. В настоящия случай Комисията изпада в невъзможност да извърши оценка на техническата оферта, тъй като за някои дейности не може да бъдат констатирани кога точно започват или кога точно завършват, съответно, няма как да се направи качествена и адекватна оценка, дали представения график съответства на приложените графици на персонала и механизацията. Тъй като липсващата информация в графика не може да бъде установена от други части на техническото предложение Комисията категоризира предложението като „неудовлетворително предложение“, съгласно утвърдената от Възложителя методика за оценка, в която е записано следното: „Ако липсващата информация не може да бъде установена от други части в офертата, се приема наличието на „неудовлетворително предложение“, съдържащо се в офертата.“ Съгласно указанията дадени от Възложителя, в методиката за оценка на техническите предложения, когато Комисията констатира, че дадено предложение е „неудовлетворително предложение“, тя следва да го предложи да отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата.

Кратко описание на техническото предложение на Участник № 7 – “Евро Еко Билд”ЕООД

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 7

Показател „Срок за изпълнение“:

В Образец №7, участникът е предложил следните срокове:

- Срок за изпълнение на проектирането общо: **14 календарни дни.**
- Срок за изпълнение на строителството общо: **37 календарни дни.**

Показател „Техническо предложение“:

В част „Технологична последователност на проектирането и строителните процеси“ участникът е направил анализ на нормативната уредба, въз основа на която ще се извършва проектирането и строителството. Представено е съдържанието на отделните проектни части и са описани следните етапи за изпълнение на строителството: подготвителни работи, мобилизация, изпълнение и предаване на обекта, демобилизация.

В техническото предложение е разписана технология за работа за следните строителни дейности: подготовка на основата, подвеждане на нива, бъркане на лепило-шпакловъчна смес, лепени на топлоизолационни плочи, дюбелиране на топлоизолационни плочи, оформяне на ъгли, фуги и допълнително армиране, полагане

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/7113,факс 03641/7024

на армирана шпакловка, полагане на предварителен грунд, полагане на структурна мазилка, оформяне на цокълната област. Участникът е представил работни задължения за експертите ангажирани със строителните дейности и методи и организация на текущия контрол на качеството на доставките и на дейностите при изпълнението на поръчката. Разработена е таблица онагледяваща планираното разпределение на задачите и отговорностите на изпълнителския състав. Представени са очакваното взаимодействие с Възложителя и всички страни в строителния процес и вътрешните комуникационни връзки.

Участникът е разписал методи за опазване на околната среда по време на изпълнение на предмета на договора и мерки за предотвратяване на негативни въздействия върху околната среда. В техническото предложение са представени мерки за намаляване на затрудненията на местното население, туристи и посетители при изпълняването на СМР и план за намаляване на затрудненията за хората живеещи в района на обекта. Участникът е предложил организация на работата за следните видове работи: подвеждане на топлоизолацията, разбъркване на лепилото, лепене на плоскостите, дюбелиране, шпакловка с мрежа, грундиране, нанасяне на мазилка и хидроизолации.

Приложени са:

- Документи за качеството на предложените материали.
- Линеен график.
- Диаграми на механизацията и работната ръка с разпределение на броя технически ресурси/ работници по дни.

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник № 7 – “Евро Еко Билд“ЕООД по Обособена позиция № 7, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и го допуска до понататъшно участие в процедурата.

Кратко описание на техническото предложение на Участник № 8 – „Саварона“ ЕООД

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 6

Показател „Срок за изпълнение“:

В Образец №7, участникът е предложил следните срокове:

- Срок за изпълнение на проектирането общо: **20 календарни дни.**
- Срок за изпълнение на строителството общо: **90 календарни дни.**

Показател „Техническо предложение“:

Участникът е представил работна програма, в която са описани задълженията и отговорностите на проектантския екип и обхват на инвестиционния проект. Разписана е планираната организация на последователността на действията на екипа и времето. Представени са изисквания за изпълнение на проектирането и нормативите към тях.

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/7113,факс 03641/7024

Разгледани са технически характеристики на строителни продукти осигуряващи енергоспестяващ ефект и хидроизолации. Представена е концепция за изпълнение на дейностите по изготвяне на работни проекти и планираните начини за осъществяване на контакт с органи и институции, които имат отношение към изпълнението на проекта. Участникът е направил описание на дейностите свързани с осъществяването на авторски надзор по време на строителните работи.

В техническото предложение са обособени следните етапи за изпълнение на строителството, като за същите е направено описание: откриване на строителната площадка, изпълнение на временно строителство, изпълнение на строително-монтажните работи и подготовка на строежа за приемане и предаване. Представена е технология на работа за следните видове дейности: демонтажни работи, демонтаж на дограма, ремонт на покрив, монтаж на воронки, подмяна на покривната хидроизолация, подготовка на основата за хидроизолация, направа на замазка, армирани замазки, грундиране, залепване на рулонни, битумни хидроизолации, тенекеджийски и железарски работи, отстраняване на петна от локални течове, почистване на ръждата, шприцоване на местата с липса на бетоново покритие на армировката и обмазване със силен циментов разтвор, затваряне с подходящ ламаринен профил на вертикалните и хоризонтални участъци на фугите между отделните секции, топлинно изолиране на външните стени, съгласно предвидените в доклада за енергийна ефективност, монтаж и демонтаж на метално тръбно скеле, подготовка на основата за топлоизолация, подвеждане на фасадата, допълнително механично укрепване, армиране и шпакловане, грундиране и полагане на мазилка, направа на външна минерална мазилка върху топлоизолация, почистване и извозване на керамзит, полагане на каменна вата, топлинно изолиране на пода, съгласно предвиденото в доклада за обследване за енергийна ефективност, демонтаж на съществуваща дървена дограма, доставка и монтаж на нова с PVC профили, подмяна на дограма: монтаж на нови ПВЦ дограми и обръщане с гипсова мазилка по страници на прозорци, обработка на корозиралите връзки на балконските панели, обработка на всички видими армировъчни пръти, запълване на фугите между панелите с подходящи смеси, усиление на съществуващи връзки и добавяне на нови.

Приложени са таблици онагледяващи последователността на изпълнение и планираната техника и работна ръка. Представена е организация и подход на изпълнени, като са разписани отговорности и задължения на дружеството, в качеството на изпълнител, организационна схема при изпълнение на строителството, задължения и отговорности на експертите ангажирани със строителството. В техническото предложение са разписани методи за работа при: контрол на качеството на закупуваните продукти и материали, входящ контрол на закупуваните продукти и качество на закупените материали/услуги.

Приложени са:

- Таблица с предлаганите материали.
- Документи за качеството на предложените материали.
- Линеен график.
- Диаграма на работната ръка.

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/71113,факс 03641/7024

- Декларация за конфиденциалност по чл.33, ал.4 от ЗОП.

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник № 8 – “Саварона“ЕООД по Обособена позиция № 6, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и го допуска до понататъшно участие в процедурата.

Кратко описание на техническото предложение на Участник № 9 – „Билд Експерт М“ ЕООД

Участникът е подал оферта за Обособена позиция №7

Показател „Срок за изпълнение“:

В Образец №7, участникът е предложил следните срокове:

- Срок за изпълнение на проектирането общо: **60 календарни дни.**
- Срок за изпълнение на строителството общо: **100 календарни дни.**

Показател „Техническо предложение“:

В част „Технологична последователност на проектирането и строителните процеси“ участникът е разписал етапи за изпълнение на поръчката и видове дейности за изпълнение в отделните етапи. Обособени са следните етапи: анализ на представените от Възложителя изходни данни и евентуалното им допълване и актуализиране, изготвяне на технически проект и авторски надзор. Представена е организация и подход на изпълнение, като са изложени функции и задачи на проектантския екип и планираното съдържание на проектните разработки. Участникът е разработил организационна схема на ръководния и проектантския състав и схема на управление и осигуряване на качеството при проектирането.

Представена е система за управление на риска – същност и видове управления на риска, оценка на риска, качествен анализ на риска, анализ и оценка на възможните рискове, карти за идентифициране, оценка и мерки за недопускане и преодоляване на риска.

В техническо то предложение е направено описание на обекта – данни за обекта и описание на сградата. Разписана е стратегия за изпълнение на договора – комуникация между Изпълнителя и останалите участници в строителния процес, вътрешен контрол, осъществяван от Изпълнителя и съответстващ на действащото законодателство и предвиденото в тръжната документация, технически и качествен контрол от строителния надзор, права и задължения на участниците в строителството. Представени са задълженията и отговорностите на отделните експерти в строителния процес. Направен е анализ на рисковете, като за всеки един е направена идентификация и предпоставки за качествено и навременно изпълнение предмета на поръчката, степен на въздействие върху изпълнението при възникване на риска, мерки за недопускане/предотвратяване на риска и мерки за преодоляване на риска.

Участникът е представил работна програма, в която е направено описание на следните етапи за изпълнение: подготовка на площадката, покривни работи,

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/7113,факс 03641/7024

конструкции, монтаж дограми, изолационни работи, изпълнение на ел. инсталации, ВиК и довършителни работи. Разписани са планираните техника, механизация и работни звена. Изложен е организационен план – организация на работата, организация на работната ръка, организация на доставките на материали, организация на механизацията и организация на съставянето на изискуемите документи в процеса на строителството на обекта. Представена технология на работа за следните архитектурни работи: направа на топлоизолация на покрива, направа на покривно-изолационни работи, мазачески работи, направа на външна топлоизолация, топлоизолация на под, доставка и монтаж на дограма и подпрозоречни первази, строително скеле в зала, шпакловка и боядисване. Разписани са дейности по част :Електро“, част „ВиК“, част „ОВК“, почистване на обекта и товаро-разтоварни работи.

В техническата оферта са представени мерки за осигуряване на качеството на строителните дейности, контрол при изпълнение на строително монтажни работи, гаранции за качество, механизъм за вътрешен контрол, специфични рискове и опасности при работа, специално облекло и лични предпазни средства, дейности при възникване на пожар и нормативна уредба. Направено е описание на мерките за безопасност и здраве при изпълнение на възлаганите СМР, специфични рискове и опасности при работа, специално работно облекло и лични предпазни средства. Разработена е таблица показваща професионални вредности и личните предпазни средства. Разписани са дейности за осигуряване на безопасна работа при различни видове работи. Участникът е представил мерки за опазване на околната среда.

Приложени са:

- Документи за качеството на предложените материали.
- Линеен график.
- Диаграми на механизацията и работната ръка с разпределение на броя технически ресурси/ работници по дни.

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник № 9 – „Билд Експерт М“ ЕООД по Обособена позиция № 7, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

Кратко описание на техническото предложение на Участник № 10 – „Сенстрой“ ЕООД

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 7

Показател „Срок за изпълнение“:

В Образец №7, участникът е предложил следните срокове:

- Срок за изпълнение на проектирането общо: **35 календарни дни.**
- Срок за изпълнение на строителството общо: **145 календарни дни.**

Показател „Техническо предложение“:

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/7113,факс 03641/7024

В част „Технологична последователност на проектирането и строителните процеси“ участникът е разписал задължения и отговорности на проектантите, методи на изпълнение на отделните части, приложима нормативна уредба, специфични технически изисквания към топлофизичните характеристики на материалите, взаимовръзки и взаимодействие между проектантите по отделните части, етапи на съгласуване на проектите по отделните части, авторски надзор.

В технологична последователност на строителните процеси са обособени и описани етапите откриване на строителната площадка и мобилизация, строително-монтажни работи, предаване на обекта.

Представено е описание на строително-монтажните работи, като е посочен начин на изпълнение на: ремонт на покрив, тенекеджийски работи, почистване на ръжда и шприцоване на местата с липса на бетоново покритие, затваряне с ламаринен профил на фугите между отделните участъци, ремонт на балконски парапети, монтаж и демонтаж на скеле, доставка и монтаж на топлоизолационна система, топлинно изолиране на покрива – почистване и извозване на керамзит, полагане на минерална вата, демонтаж на дограми, доставка и монтаж на нова ПВЦ дограми и обръщане по страници на прозорци от вътре, подмяна на входните врати за достъп до сградата с топлоизолирани метални врати.

Представена е в табличен вид последователността на изпълнение, с посочена продължителност, стартиране и приключване, брой хора и технически средства на всяка дейност. Посочено е ресурсното обезпечение на всички дейности.

В част „Организация и подход на изпълнение“ са разписани отговорности и задължения на дружеството, организационна схема при изпълнение на строителството, задължения и отговорности на ключовите специалисти. Описан е контрола по отношение на качеството на закупуваните продукти и материали, както и мерки за качество при изпълнение на СМР.

Представен е списък с предвидените за използване материали и посочен производител.

Приложени са:

- Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП;
- Документи за качеството на предложените материали.
- Линеен график.
- Диаграми на механизацията и работната ръка с разпределение на броя технически ресурси/ работници по дни.

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник №10 – „Сенстрой“ ЕООД по Обособена позиция №7, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и го допуска до понататъшно участие в процедурата.

Кратко описание на техническото предложение на
Участник № 11 – „Пи Ес Ай“ АД

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/7113,факс 03641/7024

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 6

Показател „Срок за изпълнение“:

В Образец №7, участникът е предложил следните срокове:

- Срок за изпълнение на проектирането общо: **25 календарни дни.**
- Срок за изпълнение на строителството общо: **55 календарни дни.**

Показател „Техническо предложение“:

Участникът е разписал обхват и цел на поръчката.

Описано е подготовка на инвестиционен проект, проектни части, упражняване на авторски надзор, организационен план за изпълнение на СМР, подход на изпълнение.

Обособени са следните етапи: Фаза 1 – I етап – Общи подготвителни работи и временно строителство; Фаза 2: II етап – покривни изолации, III етап – доставка и монтаж на фасадно скеле, топлоизолационна система по стени, IV етап – демонтаж прозорци, врати и остъклени тераси, доставка и монтаж на дограма, V етап – топлоизолация по подове, VI етап – изпълнение на инсталации, VII етап – довършителни работи; Фаза 3 – Подготовка за пускане в експлоатация. Разписани са дейностите включени в отделните фази. Посочена е продължителността и последователността на отделните дейности. Разписани са мерки за осигуряване изпълнението на поръчката – документация, закупуване и доставка на материали и услуги, осигуряване на материали, работна ръка и механизация, описание на предвижданията за влагане материали, с посочен производител, техническо ръководство – отговорности, бригади и звена, процедури за контрол с цел качествено изпълнение на поръчката, взаимодействие с различните участници в процеса, политика по качеството на СМР, методи за контрол и приемане на извършените работи.

Разписана е технология на изпълнение на СМР: изграждане на топлоизолационна система, монтаж на дограма, направа на покрив, бояджийски работи – стени и тавани с боя, бояджийски работи – метални повърхности.

Представени са дейности за опазване на околната среда, правила за безопасна работа при различните видове СМР, мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, контрол върху изпълнението на предложените мерки – взаимодействия и отговорности.

Приложени са:

- Документи за качеството на предложените материали.
- Линеен график.
- Диаграми на механизацията и работната ръка с разпределение на броя машиносмени/ работници по дни.

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник №11 – „Пи Ес Ай“ АД ЕООД по Обособена позиция №6, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/7113,факс 03641/7024

Кратко описание на техническото предложение на Участник № 12 – „Крумовград Енерджи“ ДЗЗД

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 2

Показател „Срок за изпълнение“:

В Образец №7, участникът е предложил следните срокове:

- Срок за изпълнение на проектирането общо: **20 календарни дни.**
- Срок за изпълнение на строителството общо: **90 календарни дни.**

Показател „Техническо предложение“:

Направено е описание на обекта, цел на обществената поръчка, стратегия за изпълнение на дейностите.

Разписан е подход за изпълнение на дейностите, последователност и взаимнообвързаност при изпълнение на поръчката. Разписани са действията за откриване на строителната площадка, етапи на работа и последователност, като е обхванато проектиране по отделните части. Посочени са основни дейности и етапи, през които минава изготвянето на инвестиционния проект, като са обособени пет отделни етапа за изпълнение на проектирането. Представен е план график за организация на работа с посочена продължителност на отделните етапи. Разписано е упражняването на авторски надзор.

По отношение на временното строителство са дефинирани 4 етапа. Описана е последователността на изпълнение на отделните дейности като е посочен предвидения брой работници и времевата им ангажираност.

Описани са методи за изпълнение на основните видове СМР, като е обхванато зидарски работи, мазилки, подови замазки, хидроизолации, топлоизолационна система по фасада, гипсова шпакловка по стени, боядисване с латекс, дограма и остъкляване.

Разгледани са рискове и допускания, оказващи влияние върху изпълнението, обхващащи сътрудничество, изпълнение на сроковете, предоставяне на информация, некачествено изпълнение на СМР и липса на ефективно планиране на строителните дейности.

Обособени са отделни бригади с посочени работници. Описани са предвидените за използване материали. Разписани са задължения и отговорности на дружеството, отговорности и пълномощия на ключовия персонал, на проектантския екип, ръководния екип в процеса на строителство. Представен е план за управление на качеството, политика по опазване на околната среда, разписана е нормативната уредба, оперативно управление на дейностите по ЗБР, Почистване и поддържане на строителната площадка на обекта, Инструкции за безопасност и здраве, мерки за намаляване на затрудненията при обслужване дейността на живущите, план за комуникация с възложителя и останалите участници в процеса, отчетност и документация. предаване на обекта.

Приложени са:

- Документи за качеството на предложените материали.
- Линеен график.

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/7113,факс 03641/7024

- Диаграми на механизацията и работната ръка с разпределение на механизацията/работници по дни.

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник № 12 – „КРУМОВГРАД ЕНЕРДЖИ“ ДЗЗД по Обособена позиция № 2, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

Кратко описание на техническото предложение на Участник № 13 – „Родопстрой-97“ ООД

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 5

Показател „Срок за изпълнение“:

В Образец №7, участникът е предложил следните срокове:

Срок за изпълнение на проектирането общо: **30 календарни дни.**

Срок за изпълнение на строителството общо: **91 календарни дни.**

Показател „Техническо предложение“:

В работната програма е разписал изготвяне на работен проект – екип за изпълнение на проектирането и авторски надзор, обхват на инвестиционния проект по отделните части, етапи на изпълнение на проектантската задача, изисквания за изпълнение на проектирането, нормативна уредба, организация за изпълнение на дейностите по изготвяне на работни проекти, осъществяване на контакти с органи и институции, имащи отношение към изпълнението на проекта, авторски надзор.

Описани са четири етапа за изпълнение на строителството. Представена е хронологичната последователност на отделните дейности, с посочено стартиране, продължителност, приключване.

Описани са видовете СМР, като са разгледани: демонтажни работи, ремонт на покрив – подмяна на покривната хидроизолация, направа на замазки, армирана замазка, грундиране, залепване на хидроизолации, последователност на операциите, организация; отстраняване на петна от локални течове, тенекеджийски и железарски работи, затваряне с подходящ ламаринен профил на фугите, топлинно изолиране на външните стени – последователност на операциите, монтаж и демонтаж на скеле, направа на външна минерална мазилка, върху топлоизолация, почистване и извозване на керамзит, демонтаж на съществуваща дограма, подмяна на дограма, обезпеченост с хора и машини.

В част „Организация и подход на изпълнение“ са разписано организационна схема при изпълнение на строителството, задължения и отговорности на ключовите специалисти. Описан е контрола по отношение на качеството на закупуваните продукти и материали. Представен е списък на основните материали и предвидени доставчици.

Приложени са:

- Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5, тел. 03641/7113, факс 03641/7024

- Линеен план график.
- График диаграма на работниците, с разпределението им по дни;
- График на механизацията
- Документи за качеството на предвидените материали.

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник № 13 – „Родопстрой-97“ ООД по Обособена позиция № 5, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

Кратко описание на техническото предложение на Участник № 14 – „Софт - Ю“ ООД

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 3

Показател „Срок за изпълнение“:

В Образец №7, участникът е предложил следните срокове:

Срок за изпълнение на проектирането общо: **10 календарни дни.**

Срок за изпълнение на строителството общо: **85 календарни дни.**

Показател „Техническо предложение“:

Участникът е представил етапи и последователност на извършваните на дейностите на проектантската задача, като е обособил и описал следните етапи: Етап I „Предпроектни и проучвателни дейности“, Етап II „Инвестиционно проектиране във фаза работна“, Етап III „Съгласуване и одобряване на инвестиционния проект“, Етап IV „Предаване на проектните разработки с приемо-предавателен протокол“. В описанието на етапите са представени следните дейности: мобилизиране на екипа и провеждане на въвеждаща среща, проучвателни работи, в т.ч. набиране, преглед и проучване, обследване на изходната информация, оглед и систематизиране на данни от терена, конкретни заснемания, експертизи от отделните експерти за наличната информация и техническа подготовка на екипа за фаза работно проектиране, изработване на инвестиционен проект във фаза работна, упражняване на авторски надзор, предаване на проектните разработки с приемо-предавателен протокол. Представени са задълженията и отговорностите на отделните проектанти и съдържанието на отделните проектни части. Направен е списък с основната нормативна уредба имаща отношение към проектите.

Участникът е представил таблица показваща предлаганата последователност на изпълнение на отделните дейности. Разписани са начините за осъществяване на авторски надзор по време на изпълнение на строително монтажните работи. Направено е описание на мобилизацията на строителството и предаването на обекта с актове и протоколи по Наредба №3/31.07.2003г. Представена е технология на изпълнение на следните строителни работи: топлинно изолиране на външни стени /монтаж и демонтаж на скеле, оформяне на делатационни фуги с профил от подходящ материал, доставка и монтаж на топлоизолационна система/, подмяна на дограма /демонтаж на

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/7113,факс 03641/7024

дограми, монтаж на дограми, изисквания за изпълнение, столарски работи/, топлинно изолиране на покрив /подпокривно пространство, подмяна на поцинкованата ламарина по бордовете на покрива, мълниезащитна инсталация, заземителна инсталация/, топлинно изолиране на под, почистване от корозия, изпълнение на нови заваръчни „шевове“ или допълнително анкерирание на стоманени елементи на видимите връзки на панелите при балконски парапети и при укрепване на стълбищните парапети в общите части на входовете, ремонт на козирките над входовете /подготовка на основата за хидроизолация, направа на замазки, грундиране, залепване на рулонни, битумни хидроизолации/.

Разработена е таблица с необходимата строителна техника и работна ръка и начините за организация на строителната площадка. Разработена е схема показваща комуникацията между експертите на изпълнителя и е направено описание на планираните комуникационни връзки между отделните участници в изпълнените на предмета на обществената поръчка. Представени са задължения и отговорности на ръководния персонал, планиран за строителните работи. В техническото предложение е представен планирания подход на участника за доставка на материалите.

Приложени са:

- Линеен план график.
- Диаграма на работниците, с разпределението им по дни;
- Документи за качеството на предвидените материали.
- Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник №14 – „Софт - Ю“ ООД по Обособена позиция №3, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и го допуска до понататъшно участие в процедурата.

Кратко описание на техническото предложение на Участник № 15 – „Герт Груп“ ЕООД

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 4

Показател „Срок за изпълнение“:

В Образец №7, участникът е предложил следните срокове:

Срок за изпълнение на проектирането общо: **30 календарни дни.**

Срок за изпълнение на строителството общо: **120 календарни дни.**

Показател „Техническо предложение“:

Представени са предвидените за изпълнение мерки. Разписана е концепция на проектирането, отговорности на проектантите по отделните части, обхват на проектите и становищата, приложима нормативна уредба, взаимовръзки между проектантите, съгласуване на проектните части, осъществяване на авторски надзор.

По отношение на изпълнението на СМР за обособени и описани четири етапа.

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/7113,факс 03641/7024

Описани са видовете СМР, като са разгледани: ремонт на покрив - демонтажни работи, монтаж на воронки, хидроизолация, тенекеджийски работи – ламаринени шапки и обшивки, Почистване на ръждата, шприцоване на местата с липса на бетоново покритие на армировката и обмазване със силен циментов разтвор, топлоизолиране на външни фасадни стени. Топлинно изолиране на пода и покрива – монтаж и демонтаж на скеле, доставка и монтаж на топлоизолационна система, направа на външна минерална мазилка, демонтаж на съществуваща дограма, монтаж на нова дограма и обръщане с гипсова мазилка.

Представена е последователността на видовете работи, като за всяка дейност е дадено старт, време, край и работници.

В част „Организация и подход на изпълнение“ са разписани отговорности на дружеството, задължения и отговорности на ключовите специалисти. Представен е списък на основните материали и предвидени доставчици.

Приложени са:

- Линеен план график.
- Диаграма на работната ръка
- Документи за качеството на предвидените материали.
- Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник №15 – „Герт Груп“ ЕООД по Обособена позиция № 4, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и го допуска до понататъшно участие в процедурата.

Кратко описание на техническото предложение на Участник № 16 – Консорциум „Дурал и Ер Джи Ес Проект“ ДЗЗД

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 1

Показател „Срок за изпълнение“:

В Образец №7, участникът е предложил следните срокове:

Срок за изпълнение на проектирането общо: **14 календарни дни.**

Срок за изпълнение на строителството общо: **150 календарни дни.**

Показател „Техническо предложение“:

Представени са етапите на изпълнение на поръчката и дейности за изпълнение в съответните етапи. Обособена е следната етапност:

- Първи етап – анализ на предоставените от Възложителя данни
- Втори етап – изготвяне на работен проект; Съгласуване и одобрение на работния проект
- Трети етап – авторски надзор; изготвяне на ексекутивни проекти.

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/7113,факс 03641/7024

Разписана е организация и подход на изпълнение, където са посочени задълженията на отделните проектанти и проектни части. Приложена е организационна схема, разписани са мерки за осигуряване на качеството и управление на риска.

Направено е описание на обекта и са разписани предвидените мерки. Предложена е стратегия за изпълнение на договора, комуникация между изпълнителя и останалите участници, вътрешен контрол, права и задължения на участниците в строителството, отговорности на ключовите експерти. Направен е анализ на рисковете, като са описани възможни рискове и мерки за тяхното управление. Описан е начина на създаване на линейния график. Обособени са следните етапи на строителство:

- Подготовка на площадката
- Изолационни работи
 - Покривни работи-предвидени са девет дейности, сред които липсва – „Доставка и полагане на циментова замазка“.
- Монтаж дограми
- Изпълнение на ел. инсталации
- Довършителни работи

Направена е организация на работната сила, като са обособени 9 звена и са посочени видовете работи, които ще изпълняват.

Представена е технология за изпълнение на изолации – покривни работи, монтаж дограми, изолационни работи, изпълнение ел. инсталации, довършителни работи. Направено е описание на организационния план, на организацията на работа, на работната ръка, на доставките на материали, на механизацията, на документите.

Посочени са основните видове работи по част архитектура, конструктивна, ел инсталации, ВиК. Представено е описание на дейностите сглобяване на скеле, направа на топлоизолация на покрива, направа на покриво-изолационни работи, мазачески работи, направа на външна топлоизолация, топлоизолация на под, доставка и монтаж на дограми и подпрозоречни первази, строително скеле в зала, шпакловка и боядисване, описание на дейностите по част конструктивна, по част електро, по част ВиК, почистване на обекта, товаро-разтоварни работи.

Разписани са мерки за осигуряване на качеството, контрол при изпълнение на СМР, специфични рискове и опасности при работа, специално работно облекло и ЛПС, нормативна уредба, мерки за безопасност при изпълнение на СМР, задължения и отговорности на ключовите експерти, организационни и технологични мероприятия на ЗБУТ, мерки за опазване на околната среда.

Приложени са:

- Линеен план график за изпълнение на проектирането.

- Линеен план график за изпълнение на СМР, където за посочения в образца срок е представена последователността и продължителността на изпълнение на дейностите, с посочени човешки и технически ресурси за всяка една дейност. Констатира се несъответствие между графика и предвидената организация и подход, като в обяснителната записка е посочено, че ще се изпълнява дейността „Полагане на топлоизолация на усвоените тераси на последните етажи от XPS с дебелина 100mm,

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/7113,факс 03641/7024

след което да се положи замазка и битумна хидроизолация“, докато в графика изпълнението на дейността не е обезпечено.

- Диаграма на работната ръка, с разпределение на работниците по дни, съответстваща на линейния график.

- Диаграми за брой машиносмени на механизацията, с разпределение на машините по дни, съответстваща на линейния график.

- Документи за качеството на предвидените материали.

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник № 16 – Консорциум „Дурал и Ер Джи Ес Проект“ ДЗЗД по Обособена позиция № 1, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

Кратко описание на техническото предложение на Участник № 17 – ДЗЗД „Термо Крумовград“

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 6

Показател „Срок за изпълнение“:

В Образец №7, участникът е предложил следните срокове:

Срок за изпълнение на проектирането общо: **30 календарни дни.**

Срок за изпълнение на строителството общо: **91 календарни дни.**

Показател „Техническо предложение“:

В техническото предложение е представено кратко описание на съществуващото положение и предвидените мерки в техническата спецификация. Направено е описание на дейностите на всеки един етап от изпълнението на проектантската задача. Разписани са задълженията и отговорностите на проектантския екип и са представени съдържанията на отделните проектни разработки по части. Участникът е обособил четири етапа за реализацията на проектирането. Представен е списък с нормативната уредба, която се отнася до предмета на обществената поръчка. В техническото предложение са изложени специфични технически изисквания към: топлофизичните характеристики на строителните продукти за постигане на енергоспестяващ ефект в сградата, хидроизолации и хидроизолационни системи, доставени на строежа сглобени прозорци и врати, осветления и уреди.

Предложена е организация за изпълнение на дейностите по изготвяне на работни проекти и методи за осъществяване на контакт с органи и институции, които имат отношение към изпълнението на проекта. В техническото предложение са разписани дейности по осъществяване на авторски надзор при изпълнение на строителството.

Участникът е обособил и описал следните етапи за реализацията на строително монтажните работи: откриване на строителната площадка, изпълнение на временно строителство, изпълнение на строително монтажните работи и подготовка на строежа за приемане и предаване. Разработена е таблица показваща планираната хронологична последователност на предвидените дейности. Направено е описание на следните

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/7113,факс 03641/7024

строително монтажни работи: демонтажни работи, демонтаж на дограма, ремонт на покрив, тенекеджийски и железарски работи, обработка на корозиралите връзки на балконските парапети, обработка на всички видими армировъчни пръти, запълване на фугите между панелите с подходящи смеси, усилване на съществуващите връзки и добавяне на нови, топлинно изолиране на външни стени, направа на фасадно скеле, залепване на топлоизолационни плоскости, направа на външна минерална мазилка върху топлоизолация, топлинно изолиране на покрива на сградата, демонтаж на съществуваща дограма, монтаж на нови ПВЦ дограми и обръщане с гипсова мазилка на страници на прозорци. Разработена е таблица показваща обезпечеността на дейностите с хора и технически средства – график за изпълнение. В предложната организация и подход на изпълнение са разписани отговорности и задължения на дружеството и на експертния персонал за изпълнение на строителството. Участникът е представил контрол на качеството на закупуваните продукти и материали, като е разгледал похвати при входящия контрол на закупените продукти, начини за осигуряване на качеството на закупените продукти.

Приложени са:

- Диаграма на техническото оборудване.
- Диаграма на работната ръка – проектанти и изпълнителски състав.
- График за разпределение на механизацията.
- Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник № 17 – ДЗЗД „Термо Крумовград“ по Обособена позиция № 6, комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

Кратко описание на техническото предложение на Участник № 18 – Обединение „Инфра Крумовград“

Участникът е подал оферта за Обособена позиция № 1

Показател „Срок за изпълнение“:

В Образец №7, участникът е предложил следните срокове:

Срок за изпълнение на проектирането общо: **30 календарни дни.**

Срок за изпълнение на строителството общо: **85 календарни дни.**

Показател „Техническо предложение“:

Участникът е представил предмета на поръчката, като е разгледал съществуващото положение и предвидените дейности в обхвата на процедурата. Разписана е работна програма, в която са изложен екипа за изпълнени на проектирането и авторския надзор, чрез описание на задълженията и отговорностите им. В техническото предложение е изяснен обхвата на инвестиционния проект. Представена е организацията на последователността на действията на екипа и времето. Обособени са

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/7113,факс 03641/7024

следните етапи за изпълнение на проектирането: анализ на предоставените от Възложителя изходни данни и изготвяне на инвестиционни проекти. Изяснени са изискванията към изпълнението на проектирането и нормативната уредба за него. Представени са похвати за работа при осъществяване на авторски надзор при изпълнение на строителните дейности.

В техническото предложение е представена технологична последователност и взаимообвързаност на предлаганите дейности при изпълнение на СМР. За реализация на строителството са обособени и описани следните етапи: мобилизация и подготовка на площадката, изолации-покривни работи, подмяна на осветителите, монтаж на дограми, топлинно изолиране на външни стени, топлинно изолиране на под, топлинно изолиране на покрива на сградата и почистване и предаване на обекта, с протоколи и актове съгласно Наредба №3/31.07.2003г.

Направено е описание на видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение, като са разгледани: премахване на старата хидроизолация и старите воронки, подмяна на компрометираните воронки за отвеждане на дъждовните води, полагане на битумно модифицирана хидроизолация със защитно покритие, подмяна на поцинкована ламарина по бордовете на покрива, ремонт на козирките над входовете, подмяна на осветителите с нажежаема жичка на стълбищните площадки и мазета с енергоспестяващи със сензор, подмяна на старата дограма със система от PVC профил и стъклопакет, обръщане на страници с гипсокартон – отвътре и двукратно боядисване, доставка и монтаж на външен прозоречен перваз за отвеждане на дъждовните води от фасадата, подмяна на входните врати с алуминиев профил с прекъснат термомост, подмяна на прозорците в сутерена и винкелните остъкления на усвоените балкони, монтаж на скеле, очукване и изкърпване на увредена мазилка, запълване на фугите между панелите с подходящи смеси, доставка и монтаж на топлоизолация по фасади, грундиране на фасади с дълбокопроникващ грунд, полагане на цветна силикатна екстериорна мазилка по фасади и фасадна част на балконски парапети, демонтаж на скеле, топлинно изолиране на под и топлинно изолиране на покрива на сградата. Разработена е таблица показваща планираната последователност за изпълнение на предвидените мерки и ресурси за изпълнение на обществената поръчка. В техническото предложение са представени отговорностите и задълженията на дружеството и експертите му. Разписани са мерки за осигуряване на качеството на строително монтажните дейности.

Приложени са:

- Списък на планираните материали.
- Линеен график.
- Графики на ресурсите.
- Документи за качество на предвидените материали.
- Декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник № 18 – Обединение „Инфра Крумовград“ по Обособена позиция № 1, комисията

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/71113,факс 03641/7024

констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

III. ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕТО НА ОБСТОЯТЕЛСТВА ПО ЧЛ.70 (отм.)

III.I. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6

Комисията сравни предложенията на участниците за **Обособена позиция № 6** и след извършване на горните действия установи, че по показателя „Срок за изпълнение“ (с подпоказатели „Срок за проектиране“-ОцСп и „Срок за изпълнение на СМР“ – ОцСмр) са налице предложения, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, а именно установеното е по отношение на предложението на участниците **„КОНСОРЦИУМ ВИ-АТМ“** и **„ПИ ЕС АЙ“ АД**. Изчисленията на комисията относно обстоятелствата по чл. 70, ал. 1 от ЗОП (отм.) са представени в табличен вид по-долу:

ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕТО НА ХИПОТЕЗИТЕ НА ЧЛ. 70 (отм.) ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. КРУМОВГРАД, НАХОДЯЩА СЕ В Ж.К. ЗАПАД, БЛ. № 8“

№ на постъпване на офертата	Участник	Показател „Срок за изпълнение“			
		Срок за проектиране		Срок за изпълнение на СМР	
		Предложен срок за проектиране	Отношение на предложението спрямо ср. на ост. уч. в %	Предложен срок за изпълнение на СМР	Отношение на предложението спрямо ср. на ост. уч. в %
1	„КОНСОРЦИУМ ВИ-АТМ“	15,00	40,00%	75,00	4,66%
8	„САВАРОНА“ ЕООД	20,00	14,29%	90,00	-22,17%
11	„ПИ ЕС АЙ“ АД	25,00	-15,38%	55,00	35,55%
17	ДЗЗД „ТЕРМО КРУМОВГРАД“	30,00	-50,00%	91,00	-24,09%

Поради което и на соченото по-горе правно основание комисията единодушно

РЕШИ:

Да се изиска подробна писмена обосновка за начина на образуване на показателя - „Срок за изпълнение“ (и съответните подпоказатели) от офертите на участници **„КОНСОРЦИУМ ВИ-АТМ“** и **„ПИ ЕС АЙ“ АД** за Обособена позиция № 6.

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641/71113,факс 03641/7024

Писмената обосновка да бъде изисквана от посочените участници, с нарочно писмо, като комисията указва срок за представянето ѝ - три работни дни от получаване на искането за това.

III. II. ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7

Комисията сравни предложенията на участниците за **Обособена позиция № 7** и след извършване на горните действия установи, че по показателя „Срок за изпълнение“ (с подпоказатели „Срок за проектиране“- ОцСп и „Срок за изпълнение на СМР“ – ОцСсмп) са налице предложения, които са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, а именно установеното е по отношение на предложението на участниците **„ХИДРОИЗОМАТ“ АД, „ЕВРОПАЙП М“ ЕООД и „ЕВРО ЕКО БИЛД“ ЕООД**. Изчисленията на комисията относно обстоятелствата по чл. 70, ал. 1 от ЗОП (отм.) са представени в табличен вид по-долу:

ПРОВЕРКА ЗА НАЛИЧИЕТО НА ХИПОТЕЗИТЕ НА ЧЛ. 70 (отм.) ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7: „МНОГОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. КРУМОВГРАД, НАХОДЯЩА СЕ В Ж.К. ДРУЖБА, БЛ. № 1“

№ на постъпване на офертата	Участник	Показател „Срок за изпълнение“			
		Срок за проектиране		Срок за изпълнение на СМР	
		Предложен срок за проектиране	Отношение на предложението спрямо ср. на ост. уч. в %	Предложен срок за изпълнение на СМР	Отношение на предложението спрямо ср. на ост. уч. в %
2	„ХИДРОИЗОМАТ“ АД	20,00	32,77%	80,00	11,60%
3	„ЕВРОПАЙП М“ ЕООД	10,00	68,99%	80,00	11,60%
7	„ЕВРО ЕКО БИЛД“ ЕООД	14,00	55,20%	37,00	63,46%
9	„БИЛД ЕКСПЕРТ М“ ЕООД	60,00	-203,80%	100,00	-16,96%
10	„СЕНСТРОЙ“ ЕООД	35,00	-34,62%	145,00	-95,29%

Поради което и на соченото по-горе правно основание комисията единодушно

РЕШИ:

Да се изиска подробна писмена обосновка за начина на образуване на показателя - „Срок за изпълнение“ (и съответните подпоказатели) от офертите на участници **„ХИДРОИЗОМАТ“ АД, „ЕВРОПАЙП М“ ЕООД и „ЕВРО ЕКО БИЛД“ ЕООД** за Обособена позиция № 7.

ОБЩИНА КРУМОВГРАД – ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

гр. Крумовград, п.к. 6900, пл. „България“ № 5 ,тел. 03641 7113,факс 03641 7024

Писмената обосновка да бъде изисквана от посочените участници, с нарочно писмо, като комисията указва срок за представянето ѝ - три работни дни от получаване на искането за това.

III. III. ЗА ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ОТ № 1 ДО № 5, ВКЛЮЧИТЕЛНО

Комисията обективира в настоящия протокол, че **разпоредбата на чл. 70 от ЗОП (отм.) е неприложима** в настоящата обществена поръчка за **Обособени позиции от № 1 до № 5, включително**, поради обстоятелството, че до оценка на техническите предложения съгласно критерия „срок за изпълнение“ са допуснати по двама или по-малко участници за всяка една от обособените позиции.

Следващото заседание на комисията ще се проведе в зависимост от датата на получаването на изисканите от комисията обосновки. Комисията възлага на Председателя да свика следващото заседание след получаване на изисканата обосновка или след изтичането на срока за нейното представяне.

Важно: Настоящата процедура се провежда по правилата на Закона за обществените поръчки (отм. ДВ. бр. 13 от 16 Февруари 2016г.) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (отм. ДВ. бр. 28 от 8 Април 2016г.). В настоящия протокол използваните абревиатури – ЗОП и ППЗОП да се счита от участниците, че препращат към конкретните разпоредби на посочените отменени нормативни актове.

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове на дата 06.06.2016 г., както следва:

Председател:

...../п/.....

(инж. Асен Хаджиев – зам. кмет на община Крумовград)

Членове:

1. /п/.....

(Мария Христозова)

2. /п/.....

(Валерия Пехливанова)

3. /п/.....

(Добри Кондов)

4. /п/.....

(Асен Чолаков)