

АНЕКС № 1

към договор за възлагане на обществена поръчка № 507/25.10.2019 г.

Днес 12.11 2020 г. в гр. Крумовград се подписа настоящият анекс между:

ОБЩИНА КРУМОВГРАД гр. Крумовград, пл. „България“ № 5, номер от ИДН BG000235913, БУЛСТАТ 000235913, представлявана от Себихан Мехмед – кмет на Община Крумовград и Нури Нури – н-к отдел „Финансово-счетоводен“ и главен счетоводител на Община Крумовград, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и от друга

„ГЕРТ ГРУП“ ЕООД гр. ПЛОВДИВ с ЕИК 115872945 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район Западен, ул. „Рая“ № 9, вх. Е, представлявано от инж. Гюрчай : Сюлейман с ЕГН ; качеството му на Управител на **„ГЕРТ ГРУП“ ЕООД**, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с получено в общинска администрация Крумовград писмо от **„ГЕРТ ГРУП“ ЕООД** с вх. № 26-00-649/25.09.2020 г. и Писмена обосновка, съставена от участниците в строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Трети март“, гр. Крумовград“, се постигна съгласие и се сключи настоящия Анекс № 1 към Договор № 507/25.10.2019 г. за следното:

I. Към Договор за възлагане на обществена поръчка № 507/25.10.2019 г. се приема нова количествено-стойностна сметка /КСС/, която заменя досега приложимата в отношенията между страните, като същата представлява неразделна част от настоящия Анекс № 1.

II. Приетата нова КСС, описана в т. I в настоящия анекс, включва допълнителни количества за следните видове СМР:

- „Запълване на единични пукнатини с широчина по-голяма от 3мм с подходящи материали на битумна основа“;
- „Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи“ и
- „Ремонт на зони в пътната конструкция с интензивни мрежовидни пукнатини, включително всички свързани с това разходи“.

Разходите за допълнително възникналите количества СМР представляват непредвидени разходи по смисъла на чл. 3, ал. 4 във вр. с ал. 1 от Договор № 507/25.10.2019 г., с оглед на което страните се съгласяват, че общата стойност на включените в предмета на Договор № 507/25.10.2019 г. СМР, посочена в чл. 3, ал. 1 от същия, се изменя, като в тази стойност следва да се включи и стойността на непредвидените разходи за допълнително възникналите СМР.

С оглед на изложеното страните правят следното изменение в чл. 3, ал. 1 от Договора:

„Чл. 3 (1) Общата цена за извършването на строително-монтажните работи, определена съгласно ценовото предложение (количествено-стойностната сметка), неразделна част от Договора, на Изпълнителя е в размер на 269 240.43 лева /двеста шестдесет и девет хиляди двеста и четиридесет лева и четиридесет и три стотинки/ без ДДС или 323 088.51 лева (триста двадесет и три хиляди нула осемдесет и осем лева и петдесет и една стотинки) с ДДС, в това число:

- 259 633,97 лв. без ДДС и 311 560,76 лева с ДДС за СМР

и

- 9 606,46 лв. без ДДС и 11 527,75 лева с ДДС 3,7 % непредвидени разходи“.

се изменя, както следва:

„Чл. 3 (1) Общата цена за извършването на строително-монтажните работи, определена съгласно Количествено-стойностната сметка – Приложение № 1 към настоящия анекс, е в размер на 269 232,02 лева /двеста шестдесет и девет хиляди двеста тридесет и два лева и две стотинки/ без ДДС или 323 078,42 лева /триста двадесет и три хиляди седемдесет и осем лева и четиридесет и две стотинки/ с ДДС“, в това число:

- 259 633,97 лв. без ДДС и 311 560,76 лева с ДДС за СМР

и

- 9 598,05 лв. без ДДС и 11 517,66 лева с ДДС непредвидени разходи“.

Неразделна част от настоящия анекс представлява Количествено-стойностна сметка.

Настоящият Анекс № 1 е неразделна част от Договор № 507/25.10.2019 г. и влиза в сила от датата на подписването му.

Всички останали клаузи от основния Договор се запазват.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет на Община Крумовград
(Себихан Мехмед)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител на „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД
(инж. Гюрчай Сюлейман)

Главен счетоводител

на Община Крумовград:.....
/Нури Нури/

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

ОБЕКТ : "Реконструкция и рехабилитация на улици гр.Крумовград - II етап"

Подобект: "Рехабилитация на улица "Трети март ", гр.Крумовград"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КРУМОВГРАД

КОНСУЛТАНТ/СТР.НАДЗОР: "ИНВЕСТ КОНСУЛТ" ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ГЕРТ ГРУП" ЕООД

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Ед. мярка	Количество	Ед.цена	Обща стойност
	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	30,37	9,92	301,27
2	Разваляне на съществуваща паважна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м2	75,92	2,86	217,13
3	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м2	2 696,80	1,48	3 991,26
4	Демонтаж на съществуващи стандартни пътни знаци, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя , разтоварване на депо	бр.	20,00	10,67	213,40
	ЗЕМНИ РАБОТИ:				4 723,07
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
1	Доставка и полагане на неплътна асфалтова смес за долен пласт на покритието (биндер) , за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина	т	319,17	135,58	43 273,07
2	Доставка и полагане на плътна асфалтова смес за износващ пласт със дебелина 4см в уплътнено състояние	м2	3 099,91	14,49	44 917,70
3	Направа на първи (свързващ) битумен разлив от разреден битум за връзка с различна ширина	м2	75,92	1,04	78,96
4	Направа на втори (свързващ) битумен разлив от битумна емулсия за връзка с различна ширина	м2	6 199,82	0,88	5 455,84
5	Доставка и полагане на битумизиран трошен камък за основен пласт	т	9,10	128,93	1 173,26
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ:				94 898,83
	ПЪТНИ РАБОТИ				
1	Изпълнение на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество, с гранични условия	м3	34,11	20,25	690,73

2	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от термопластични материали с различна конфигурация съгласно Чертежите, включително всички свързани с това разходи	м2	47,42	10,23	485,11
3	Доставка и монтаж на пътни знаци съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи	м2	7,59	232,29	1 763,08
4	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за знаци , включително всички свързани с това разходи.	бр.	19,00	59,50	1 130,50
5	Повдигане или сваляне нивото на дъждоприемни и ревизионни шахти	бр.	22,00	82,14	1 807,08
6	Доставка и монтаж на знак С3.1-2500мм съгласно чертежите	бр.	8,00	140,90	1 127,20
7	Доставка и монтаж на знак Б2 съгласно чертежите	бр.	8,00	53,12	424,96
8	Доставка и монтаж на знак Ж13 съгласно чертежите	бр.	4,00	53,12	212,48
9	Доставка и монтаж на знак А23 съгласно чертежите	бр.	4,00	53,12	212,48
10	Изработка на четирикрака метална стойка за монтаж на знаци С3.1 и Б2	бр.	8,00	70,11	560,88
11	Изработка на метална стойка за монтаж на знаци Ж13 и А23	бр.	4,00	70,11	280,44
	ПЪТНИ РАБОТИ:				8 694,94
	РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО				
1	Запълване на единични пукнатини с ширина по-голяма от 3мм с подходящ материали на битумна основа	м'	146,00	2,02	294,92
2	Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи	м2	213,00	26,19	5 578,47
3	Ремонт на зони в пътната конструкция с интензивни мрежовидни пукнатини, включително всички свързани с това разходи	м2	112,00	4,00	448,00
	РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО:				6 321,39
Общо за обекта без ДДС:					114 638,22
20 % ДДС :					22 927,64
ВСИЧКО :					137 565,86
	ТРОТОАРИ				
1	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта	м	787,20	1,87	1 472,06
2	Разваляне на стар тротоар вкл.натоварване и извозване на отпадъците	м2	2902,27	4,15	12 044,42
3	Отсичане на единични дървета с диаметър над 45см вкл.натоварване и извозване до склад	бр.	2,00	32,71	65,42
4	Изкореняване на отсечени дървета	бр.	2,00	61,78	123,56
5	Изкоп за подравняване на основа за тротоар	м3	580,45	2,97	1 723,94
6	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи.	м	787,20	27,53	21 671,62
7	Доставка, полагане и уплътняване на фракция за основа на тротоарна настилка	м3	580,45	15,28	8 869,28
8	Направа на тротоарна настилка с бетонови плочи на вароциментов разтвор	м2	2902,27	34,12	99 025,45

Общо за тротоари без ДДС:					144 995,75
20 % ДДС :					28 999,15
ВСИЧКО :					173 994,90
Обща цена за СМР в лева без ДДС:					259 633,97
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ					
РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО					
1	Запълване на единични пукнатини с ширина по-голяма от 3мм с подходящ материал на битумна основа	м'	172,00	2,02	347,44
2	Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи	м2	319,00	26,19	8 354,61
3	Ремонт на зони в пътната конструкция с интензивни мрежовидни пукнатини, включително всички свързани с това разходи	м2	224,00	4,00	896,00
Общо без ДДС:					9 598,05
Обща цена за СМР в лева без ДДС:					259 633,97
Непредвидени разходи в лева без ДДС:					9 598,05
20 % ДДС:					53 846,40
Обща цена - Всичко за обекта:					323 078,42


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ:
(Себихан Мехмед)

Дата: 12.11.2020 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
(инж.Гюрчай Сюлейман)

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Община Крумовград		Национален регистрационен номер: ² 000235913	
Пощенски адрес: пл. България № 5			
Град: Крумовград	код NUTS: BG425	Пощенски код: 6900	Държава: BG
Лице за контакт: Валерия Пехливанова - директор на дирекция Нормативна и обществени поръчки		Телефон: +359 884066011	
Електронна поща: minkrum@abv.bg		Факс: +359 36417024	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): https://www.krumovgrad.bg/ Адрес на профила на купувача (URL): https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/44-publichni-sastezaniya/1183-29-07-2019.html			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 Референтен номер: ²	
II.1.2) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
II.1.3) Вид на поръчка ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ² „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Трети март“, гр. Крумовград, община Крумовград“ Обособена позиция №: 3 ²	
II.2.2) Допълнителни CPV кодове ² Основен CPV код: ¹ 45000000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} Основен CPV код: ¹ 45233161 Допълнителен CPV код: ^{1 2} Основен CPV код: ¹ 45233252 Допълнителен CPV код: ^{1 2}	
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: гр. Крумовград код NUTS: ¹ BG425	

II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

В предмета на поръчката по обособена позиция № 3 е предвидено да се извърши рехабилитация и благоустрояване на улична и тротоарна настилка на ул. „Трети март“ находяща се в гр. Крумовград. Основните дейности, които ще бъдат изпълнени на обекта са: фрезование на съществуваща асфалтобетонна настилка – 2 696.80 кв.м., доставка и полагане на плътна асфалтова смес за износващ пласт с деб. 4 см в уплътнено състояние – 3 099.91 кв.м., направа на втори /свързаш/ битумен разлив от битумна емулсия за връзка с различна ширина – 6 199.82 кв. м., доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35 вкл. всички свързани с това разходи – 787.20 м, доставка полагане и уплътняване на фракция за основа на тротоарна настилка – 580.45 куб. м, направа на тротоарна настилка с бетонови плочи на вароциментов разтвор – 2 902.27 кв.м. и др.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 85

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☒ Не ☐

Идентификация на проекта:

АДБФП № BG06RDNP001-7.001-0035-C01 от 16.05.2019 год. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г.

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**IV.2) Административна информация****IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка**

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 0000/S 0000-000000

Номер на обявлението в РОП: 945577

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 507

Обособена позиция №: 2 3

Наименование:

„Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Трети март“, гр. Крумовград, община Крумовград“

V.2) Възлагане на поръчката**V.2.1) Дата на сключване на договора**

25.10.2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

„ГЕРТ ГРУП“ ЕООД

Национален регистрационен номер: ²

115872945

Пощенски адрес:

район Западен, ул. Рая № 9, вх. Е

Град:

Пловдив

код NUTS:

BG421

Пощенски код:

4000

Държава:

BG

Електронна поща:

office@gertgroup.com

Телефон:

+359 32280072

		+359 32280072
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)		Да ☒ Не ☐
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)		
Обща стойност на обществената поръчка:	269240.43	Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
	Телефон: +359 29884070	
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.4.3) Подаване на жалби		
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Обявлението за изменение на договор не подлежи на обжалване.		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление		
Дата: 04.12.2020 дд/мм/гггг		

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 45000000			
Допълнителен CPV код: ¹ ²			
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²			
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: гр. Крумовград код NUTS: ¹ BG425			
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Предмет на настоящата обществена поръчка е : „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6. За обектите от шестте обособени позиции на обществената поръчка има изготвени и одобрени инвестиционни проекти, съгласно които основните дейности предвидени за изпълнение на всеки един обект са рехабилитация и благоустрояване на улични и тротоарни настилки. Пълното описание на предмета на обществената поръчка е дадено в инвестиционните проекти за всеки един обект от предмета на обществената поръчка – Приложение № 1, 2, 3, 4, 5 и 6, представляващи неразделна част от документацията за обществената поръчка.			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 85 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ _____			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 269232.02 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да ☐ Не ☒			
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД		Национален регистрационен номер: ² 115872945	
Пощенски адрес: район Западен, ул. Рая № 9, вх. Е			
Град: Пловдив	код NUTS: BG421	Пощенски код: 4000	Държава: BG
Електронна поща: office@gertgroup.com		Телефон: +359 32280072	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 32280072	
Изпълнителят е МСП Да ☒ Не ☐ (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката): Договор № 507 от 25.10.2019 г. за изпълнение на обособена позиция № 3 „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Трети март“, гр. Крумовград, община Крумовград“ е изменен на
--

основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП с подписване на Анекс № 1 от 12.11.2020 г. Анексът се сключи във връзка с получено в общинска администрация Крумовград писмо от „Герт груп“ ЕООД с вх.№ 26-00-649/25.09.2020 г. и писмена обосновка от участниците в строителството на обекта, съгласно които се наложи промяна в КСС, включваща допълнителни количества на отделни видове СМР.
Продължава в раздел VII.2.2

VII.2.2) Причини за изменение

☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

..... Продължава от раздел VII.2.1 Разходите за допълнително възникналите количества СМР представляват непредвидени разходи по смисъла на чл. 3, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Договор № 507/25.10.2019 г., с оглед на което общата стойност на включените в предмета на Договор № 507/25.10.2019 г. СМР, посочена в чл. 3, ал. 1 от същия, се изменя, като в тази стойност следва да се включи и стойността на непредвидените разходи за допълнително възникналите СМР. С предвидената замяна общата стойност на СМР по договора се намаля.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС:	269240.43	Валута:	BGN
----------------------------------	-----------	---------	-----

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС:	269232.02	Валута:	BGN
----------------------------------	-----------	---------	-----

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи

ДОЛЖ: 1001482