

АНЕКС № 1

към договор за възлагане на обществена поръчка № 509/25.10.2019 г.

Днес 18.11.....2020 г. в гр. Крумовград се подписа настоящият анекс между:
ОБЩИНА КРУМОВГРАД гр. Крумовград, пл. „България“ № 5, номер от ИДН
BG000235913, БУЛСТАТ 000235913, представлявана от Себихан Мехмед – кмет
на Община Крумовград и Нури Нури – н-к отдел „Финансово-счетоводен“ и главен
счетоводител на Община Крумовград, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една
страна

и от друга

„ПЪТИЩА“ АД гр. Пазарджик с ЕИК: 822148671 със седалище и адрес на
управление, гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Синитевска“ № 29, представлявано от
Димитър Спасов, с ЕГН _____, качеството му на изпълнителен
директор на **„ПЪТИЩА“ АД**, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка
с получено в общинска администрация Крумовград писмо от **„ПЪТИЩА“ АД** с вх. №
26-00-652/25.09.2020 г. и Писмена обосновка, съставена от участниците в
строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Емил Колев“, гр.
Крумовград, община Крумовград“, се постигна съгласие и се сключи настоящия Анекс
№ 1 към Договор № 509/25.10.2019 г. за следното:

**I. Към Договор за възлагане на обществена поръчка № 509/25.10.2019 г. се
приема нова количествено-стойностна сметка /КСС/, която заменя досега
приложимата в отношенията между страните, като същата представлява
неразделна част от настоящия Анекс № 1.**

**II. Приетата нова КСС, описана в т. I в настоящия анекс, включва
допълнителни количества за следните видове СМР:**

- Запълване на единични пукнатини с широчина по-голяма от 3мм с подходящ
материали на битумна основа“;
- „Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм
(дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи“ и
- „Ремонт на зони в пътната конструкция с интензивни мрежовидни пукнатини,
включително всички свързани с това разходи“.

Разходите за допълнително възникналите количества СМР представляват
непредвидени разходи по смисъла на чл. 3, ал. 4 във вр. с ал. 1 от Договор №
509/25.10.2019 г., с оглед на което страните се съгласяват, че общата стойност на
включените в предмета на Договор № 509/25.10.2019 г. СМР, посочена в чл. 3, ал. 1 от
същия, се изменя, като в тази стойност следва да се включи и стойността на
непредвидените разходи за допълнително възникналите СМР.

С оглед на изложеното страните правят следното изменение в чл. 3, ал. 1 от
Договора:

*„Чл. 3 (1) Общата цена за извършването на строително-монтажните работи,
определена съгласно ценовото предложение (количествено-стойностната сметка),
неразделна част от Договора, на Изпълнителя е в размер на 130 656,81 лева /сто и
тридесет хиляди шестстотин петдесет и шест лева и осемдесет и една
стотинки/ без ДДС или 156 788,17 лева (сто петдесет и шест хиляди
седемстотин осемдесет и осем лева и седемнадесет стотинки) с ДДС в това
число:*

- 126 019,30 лв. без ДДС и 151 223,16 лева с ДДС за СМР

и

- 4 637,51 лв. без ДДС и 5 565,01 лева с ДДС 3,68 % непредвидени разходи“.

се изменя, както следва:

„Чл. 3 (1) Общата цена за извършването на строително-монтажните работи, определена съгласно Количествено-стойностната сметка – Приложение № 1 към настоящия анекс, е в размер на 130 652,38 лева /сто и тридесет хиляди шестстотин петдесет и два лева и 38 ст./ без ДДС или 156 782,86 лева /сто петдесет и шест хиляди седемстотин осемдесет и два лева и 86 ст./ с ДДС“, в това число:

- 126 019,30 лв. без ДДС и 151 223,16 лева с ДДС за СМР
- и
- 4 633,08 лв. без ДДС и 5 559,70 лева с ДДС непредвидени разходи“.

Неразделна част от настоящия анекс представлява Количествено-стойностна сметка.

Настоящият Анекс № 1 е неразделна част от Договор № 509/25.10.2019 г. и влиза в сила от датата на подписването му.

Всички останали клаузи от основния Договор се запазват.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кмет на Община Крумовград
(Себихан Мехмед)



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
Изпълнителен директор на
„ПЪТИЩА“ АД
(Димитър Спасов)



Главен счетоводител
на Община Крумовград:.....
/Нури Нури/

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

ОБЕКТ: "Реконструкция и рехабилитация на улици гр. Крумовград - II етап"

Подобект: "Реконструкция и рехабилитация на ул. "Емил Колев", гр. Крумовград"

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КРУМОВГРАД

КОНСУЛТАНТ/СТР.НАДЗОР: ЕТ "АЛИС - ДИМИТЪР ЧАВДАРОВ"

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ПЪТИЩА" АД

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Ед. мярка	Количества	Единична цена	Обща стойност
1	2	3	4	5	6
	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонена настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м2	827,61	2,85	2358,69
2	Демонтаж на съществуващи стандартни пътни знаци, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя, разтоварване на депо	бр.	5,00	5,70	28,50
	ЗЕМНИ РАБОТИ:				2387,19
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
1	Доставка и полагане на непълтна асфалтова смес за долен пласт на покритието (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина	т	123,64	137,81	17038,83
2	Доставка и полагане на пълтна асфалтова смес за износващ пласт със дебелина 4см в уплътнено състояние	м2	1295,52	15,41	19963,96
3	Направа на втори (свързващ) битумен разлив от битумна емулсия за връзка с различна ширина	м2	2591,03	0,70	1813,72
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ:				38816,51
	ПЪТНИ РАБОТИ				
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от термопластични материали с различна конфигурация съгласно Чертежите, включително всички свързани с това разходи	м2	7,25	12,62	91,50
2	Доставка и монтаж на пътни знаци съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи	м2	2,62	170,04	445,50
3	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	6,00	85,36	512,16
4	Повдигане или сваляне нивото на дъждоприемни и ревизионни шахти	бр.	6,00	189,20	1135,20
5	Доставка и монтаж на знак С3.1-2500мм съгласно чертежите	бр.	3,00	139,37	418,11
6	Доставка и монтаж на знак Б2 съгласно чертежите	бр.	3,00	139,37	418,11
7	Доставка и монтаж на знак Ж13 съгласно чертежите	бр.	3,00	139,37	418,11
8	Доставка и монтаж на знак А23 съгласно чертежите	бр.	2,00	139,37	278,74
9	Изработка на четирикрак метална стойка за монтаж на знаци С3.1 и Б2	бр.	3,00	139,37	418,11
10	Изработка на метална стойка за монтаж на знаци Ж13 и А23	бр.	3,00	139,37	418,11
11	Направа на изкуствена неравност за пешеходна пътека съгласно НАРЕДБА № РД-02-20-10 / 5 юли 2012 г. (схема 3)	м	5,00	323,66	1618,30

	ПЪТНИ РАБОТИ:				6171,95
	РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО				
1	Запълване на единични пукнатини с широчина по-голяма от 3мм с подходящ материали на битумна основа	м'	88,00	0,42	36,96
2	Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи	м2	89,00	14,64	1302,96
3	Ремонт на зони в пътната конструкция с интензивни мрежовидни пукнатини, включително всички свързани с това разходи	м2	160,00	14,64	2342,40
	РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО:				3682,32
Общо за обекта без ДДС:					51057,97
20 % ДДС :					10211,59
ВСИЧКО :					61269,56
	ТРОТОАРИ				
1	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	486,80	2,92	1421,46
2	Разваляне на стар тротоар вкл.натоварване и извозване на отпадъците	м2	1120,00	2,92	3270,40
3	Отсичане на единични дървета с диаметър над 45см вкл.натоварване и извозване до склад	бр.	1,00	75,74	75,74
4	Изкореняване на отсечени дървета	бр.	1,00	93,19	93,19
5	Изкоп за подравняване на основа за тротоар	м3	293,16	8,45	2477,20
6	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи.	м	486,80	27,30	13289,64
7	Доставка, полагане и уплътняване на фракция за основа на тротоарна настилка	м3	293,16	43,84	12852,13
8	Направа на тротоарна настилка с бетонови плочи на вароциментов разтвор	м2	1465,78	28,30	41481,57
Общо за тротоари без ДДС:					74961,33
20 % ДДС :					14992,27
ВСИЧКО :					89953,60

	Обща цена за СМР в лева без ДДС:				126019,30
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ				
	РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО				
1	Запълване на единични пукнатини с широчина по-голяма от 3мм с подходящ материали на битумна основа	м'	86,00	0,42	36,12
2	Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи	м2	166,00	14,64	2430,24
3	Ремонт на зони в пътната конструкция с интензивни мрежовидни пукнатини, включително всички свързани с това разходи	м2	148,00	14,64	2166,72
Общо без ДДС:					4633,08
Обща цена за СМР в лева без ДДС:					126019,30
Непредвидени разходи в лева без ДДС:					4633,08
20 % ДДС :					26130,48
Обща цена - Всичко за обекта:					156782,86


Възложител:.....
(Себихан Мехмед - кмет
на Община Крумовград)

Дата: 12.11.2020 год.

Изпълнител:...

(Димитър Спасов / Изпълнителен директор на
"Пътища" АД)

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Община Крумовград		Национален регистрационен номер: 2 000235913	
Пощенски адрес: пл. България № 5			
Град: Крумовград	код NUTS: BG425	Пощенски код: 6900	Държава: BG
Лице за контакт: Валерия Пехливанова - директор на дирекция Нормативна и обществени поръчки		Телефон: +359 884066011	
Електронна поща: minkrum@abv.bg		Факс: +359 36417024	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): https://www.krumovgrad.bg/ Адрес на профила на купувача (URL): https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/44-publichni-sastezaniya/1183-29-07-2019.html			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 Референтен номер: 2	
II.1.2) Основен CPV код:	45000000
Допълнителен CPV код: 1 2	
II.1.3) Вид на поръчка	
☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: 2 „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Емил Колев“, гр. Крумовград, община Крумовград“ Обособена позиция №: 5 2	
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2	
Основен CPV код: 1	45000000
Допълнителен CPV код: 1 2	
Основен CPV код: 1	45233161
Допълнителен CPV код: 1 2	
Основен CPV код: 1	45233252
Допълнителен CPV код: 1 2	
II.2.3) Място на изпълнение	
Основно място на изпълнение: гр. Крумовград код NUTS: 1 BG425	

II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

В предмета на поръчката по обособена позиция № 5 е предвидено да се извърши рехабилитация и благоустрояване на улична и тротоарна настилка на ул. „Емил Колев“ находяща се в гр. Крумовград. Основните дейности, които ще бъдат изпълнени на обекта са: фрезозане на съществуваща асфалтобетонна настилка – 827.61 кв.м., доставка и полагане на плътна асфалтова смес за износващ пласт с деб. 4 см в уплътнено състояние – 1 295.52 кв.м., направа на втори /свързаш/ битумен разлив от битумна емулсия за връзка с различна ширина – 2 591.03 кв. м., доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35 вкл. всички свързани с това разходи – 486.80 м, доставка полагане и уплътняване на фракция за основа на тротоарна настилка – 293.16 куб. м, направа на тротоарна настилка с бетонови плочи на вароциментов разтвор – 1 465.78 кв.м. и др.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 90
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☒ Не ☐

Идентификация на проекта:

АДБФП № BG06RDNP001-7.001-0035-C01 от 16.05.2019 год. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г.

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**IV.2) Административна информация****IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка**

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 0000/S 0000-000000

Номер на обявлението в РОП: 945577

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 509

Обособена позиция №: 2 5

Наименование:

„Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Емил Колев“, гр. Крумовград, община Крумовград“

V.2) Възлагане на поръчката**V.2.1) Дата на сключване на договора**

25.10.2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

ПЪТИЩА АД

Национален регистрационен номер: ²

822148671

Пощенски адрес:

бул. Георги Бенковски № 120, ет. 2

Град:

Пазарджик

код NUTS:

BG423

Пощенски код:

4400

Държава:

BG

Електронна поща:

roads@abv.bg

Телефон:

+359 888061383

		+359 888061383
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)		Да ☒ Не ☐
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)		
Обща стойност на обществената поръчка:	130656.81	Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ**VI.3) Допълнителна информация: 2****VI.4) Процедури по обжалване****VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

cpcadmin@cpc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Обявлението за изменение на договор не подлежи на обжалване.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 04.12.2020 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията****VII.1.1) Основен CPV код:** 45000000Допълнителен CPV код: ¹ ²**VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²****VII.1.3) Място на изпълнение**

Основно място на изпълнение:

гр. Крумовград

код NUTS:¹ BG425**VII.1.4) Описание на обществената поръчка:**

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

Предмет на настоящата обществена поръчка е : „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6. За обектите от шестте обособени позиции на обществената поръчка има изготвени и одобрени инвестиционни проекти, съгласно които основните дейности предвидени за изпълнение на всеки един обект са рехабилитация и благоустрояване на улични и тротоарни настилки. Пълното описание на предмета на обществената поръчка е дадено в инвестиционните проекти за всеки един обект от предмета на обществената поръчка – Приложение № 1, 2, 3, 4, 5 и 6, представляващи неразделна част от документацията за обществената поръчка.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 90

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 130652.38

Валута: BGN

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒**VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹**

Официално наименование:

ПЪТИЩА АД

Национален регистрационен номер: ²

822148671

Пощенски адрес:

бул. Георги Бенковски № 120, ет. 2

Град:

Пазарджик

код NUTS:

BG423

Пощенски код:

4400

Държава:

BG

Електронна поща:

roads@abv.bg

Телефон:

+359 888061383

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 888061383

Изпълнителят е МСП

Да ☒ Не ☐

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

VII.2) Информация относно изменения**VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Договор № 509 от 25.10.2019 г. за изпълнение на обособена позиция № 5 „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Емил Колев“, гр. Крумовград, община Крумовград“ е изменен на

основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП с подписване на Анекс № 1 от 12.11.2020 г. Анексът се сключи във връзка с получено в общинска администрация Крумовград писмо от „Пътища“ АД с вх. № 26-00-652/25.09.2020 г. и писмена обосновка от участниците в строителството на обекта, съгласно които се наложи промяна в КСС, включваща допълнителни количества на отделни видове СМР.
Продължава в раздел VII.2.2

VII.2.2) Причини за изменение

☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

..... Продължава от раздел VII.2.1 Разходите за допълнително възникналите количества СМР представляват непредвидени разходи по смисъла на чл. 3, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Договор № 509/25.10.2019 г., с оглед на което общата стойност на включените в предмета на Договор № 509/25.10.2019 г. СМР, посочена в чл. 3, ал. 1 от същия, се изменя, като в тази стойност следва да се включи и стойността на непредвидените разходи за допълнително възникналите СМР. С предвидената замяна общата стойност на СМР по договора се намаля.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС:	130656.81	Валута:	BGN
----------------------------------	-----------	---------	-----

Обща стойност на поръчката след измененията			
Стойност, без да се включва ДДС:	130652.38	Валута:	BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи

ДОТ: 1001485