

А Н Е К С № 1

към договор за възлагане на обществена поръчка № 514/29.10.2019 г.

Днес ...12.11...2020 г. в гр. Крумовград се подписа настоящият анекс между:

ОБЩИНА КРУМОВГРАД гр. Крумовград, пл. „България” № 5, номер от ИДН BG000235913, БУЛСТАТ 000235913, представлявана от Себихан Мехмед – кмет на Община Крумовград и Нури Нури – н-к отдел „Финансово-счетоводен” и главен счетоводител на Община Крумовград, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и от друга

„КРИСТАЛНА ВОДА” АД гр. София с ЕИК 200133700 със седалище и адрес на управление гр. София 1616, район р-н Витоша, ул. „Околовръстен път” № 4 (зад ОМВ – Бояна), представлявано от Ива Тенчев с ЕГН в качеството му на изпълнителен директор на **„КРИСТАЛНА ВОДА” АД**, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с получено в общинска администрация Крумовград писмо от **„КРИСТАЛНА ВОДА” АД** с вх. № 26-00-653/25.09.2020 г. и Писмена обосновка, съставена от участниците в строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Христо Ботев“, гр. Крумовград“, се постигна съгласие и се сключи настоящия Анекс № 1 към Договор № 514/29.10.2019 г. за следното:

I. Към Договор за възлагане на обществена поръчка № 514/29.10.2019 г. се приема нова количествено-стойностна сметка /КСС/, която заменя досега приложимата в отношенията между страните, като същата представлява неразделна част от настоящия Анекс № 1.

II. Приетата нова КСС, описана в т. I в настоящия анекс, включва допълнителни количества за следните видове СМР:

- Запълване на единични пукнатини с широчина по-голяма от 3мм с подходящ материали на битумна основа“;

- „Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи“ и

- „Ремонт на зони в пътната конструкция с интензивни мрежовидни пукнатини, включително всички свързани с това разходи“.

Разходите за допълнително възникналите количества СМР представляват непредвидени разходи по смисъла на чл. 3, ал. 4 във вр. с ал. 1 от Договор № 514/29.10.2019 г., с оглед на което страните се съгласяват, че общата стойност на включените в предмета на Договор № 514/29.10.2019 г. СМР, посочена в чл. 3, ал. 1 от същия, се изменя, като в тази стойност следва да се включи и стойността на непредвидените разходи за допълнително възникналите СМР.

С оглед на изложеното страните правят следното изменение в чл. 3, ал. 1 от Договора:

„Чл. 3 (1) *Общата цена за извършването на строително-монтажните работи, определена съгласно ценовото предложение (количествено-стойностната сметка), неразделна част от Договора, на Изпълнителя е в размер на 127 813,10 /сто двадесет и седем хиляди осемстотин и тринадесет лева и 10 ст./ лева без ДДС или 153 375,72 /сто петдесет и три хиляди триста седемдесет и пет лева и 72 ст./ лева с включен ДДС, в това число:*

- 123 312, 20 лв. без ДДС или 147 974,64 лева с ДДС за СМР

и

- 4500,90 лева без ДДС или 5 401,08 лева с ДДС“ 3,65% непредвидени разходи“.

се изменя, както следва:

„Чл. 3 (1) Общата цена за извършването на строително-монтажните работи, определена съгласно Количествено-стойностната сметка – Приложение № 1 към настоящия анекс, е в размер на 127 805,26 лева /сто двадесет и седем хиляди осемстотин и пет лева и 26 ст./ без ДДС или 153 366,31 лева /сто петдесет и три хиляди триста шестдесет и шест лева и 31 ст./ с ДДС“, в това число:

- 123 312, 20 лв. без ДДС или 147 974,64 лева с ДДС за СМР
- и
- 4 493,06 лева без ДДС или 5 391,67 лева с ДДС непредвидени разходи“.

Неразделна част от настоящия анекс представлява Количествено-стойностна сметка.

Настоящият Анекс № 1 е неразделна част от Договор № 514/29.10.2019 г. и влиза в сила от датата на подписването му.

Всички останали клаузи от основния Договор се запазват.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

**Кмет на Община Крумовград
(Себихан Мехмед)**



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

**Изпълнителен директор на
„КРИСТАЛНА ВОДА“ АД
(Иван Тенчев)**



Главен счетоводител

на Община Крумовград:.....

/Нури Нури/

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

УБЕД "Реконструкция и рехабилитация на улици гр. Крумовград - II етап"
 Подпо "Реконструкция и рехабилитация на ул. "Христо Ботев", гр. Крумовград"
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КРУМОВГРАД
 КОНСУЛТАНТ/СТР.НАДЗОР: "ИНВЕСТ КОНСУЛТ" ЕООД
 ИЗПЪЛНИТЕЛ: "КРИСТАЛНА ВОДА" АД

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Ед. мярка	Количества	Единична цена	Обща стойност
1	2	3	4	5	6,00
	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Фрезоване (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м2	1032,67	2,60	2 684,94
2	Демонтаж на съществуващи стандартни пътни знаци, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя, разтоварване на депо	бр.	16,00	5,72	91,52
	ЗЕМНИ РАБОТИ:				2 776,46
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
1	Доставка и полагане на непълтна асфалтова смес за долен пласт на покритието (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина	т	150,87	138,23	20 854,76
2	Доставка и полагане на пълтна асфалтова смес за износващ пласт със дебелина 4см в уплътнено състояние	м2	1408,76	15,83	22 300,67
3	Направа на втори (свързващ) битумен разлив от битумна емулсия за връзка с различна ширина	м2	2817,53	0,63	1 775,04
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ:				44 930,47
	ПЪТНИ РАБОТИ				
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от термопластични материали с различна конфигурация съгласно Чертежите, включително всички свързани с това разходи	м2	13,15	12,50	164,38
2	Доставка и монтаж на пътни знаци съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи	м2	2,42	157,08	380,13
3	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	5,00	73,52	367,60
4	Повдигане или сваляне нивото на дъждоприемни и ревизионни шахти	бр.	7,00	145,35	1 017,45
5	Доставка и монтаж на знак С3.1-2500мм съгласно чертежите	бр.	5,00	128,04	640,20
6	Доставка и монтаж на знак Б2 съгласно чертежите	бр.	5,00	128,04	640,20
7	Доставка и монтаж на знак Ж13 съгласно чертежите	бр.	4,00	128,04	512,16
8	Доставка и монтаж на знак А23 съгласно чертежите	бр.	4,00	128,04	512,16
9	Изработка на четирикрака метална стойка за монтаж на знаци С3.1 и Б2	бр.	5,00	128,04	640,20
10	Изработка на метална стойка за монтаж на знаци Ж13 и А23	бр.	4,00	128,04	512,16

	ПЪТНИ РАБОТИ:				5 386,64
	РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО				
1	Запълване на единични пукнатини с широчина по-голяма от 3мм с подходящи материали на битумна основа	м'	90,00	0,35	31,50
2	Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи	м2	50,00	12,98	649,00
3	Ремонт на зони в пътната конструкция с интензивни мрежовидни пукнатини, включително всички свързани с това разходи	м2	74,00	12,98	960,52
	РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО:				1 641,02

Общо за обекта без ДДС:					54 734,59
20 % ДДС :					10 946,92
ВСИЧКО :					65 681,51


	ТРОТОАРИ				
1	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	379,16	2,88	1 091,98
2	Разваляне на стар тротоар вкл.натоварване и извозване на отпадъците	м2	1333,00	2,88	3 839,04
3	Отсичане на единични дървета с диаметър над 45см вкл.натоварване и извозване до склад	бр.	3,00	75,85	227,55
4	Изкореняване на отсечени дървета	бр.	3,00	93,28	279,84
5	Изкоп за подравняване на основа за тротоар	м3	266,61	8,42	2 244,86
6	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи.	м	379,16	27,01	10 241,11
7	Доставка, полагане и уплътняване на фракция за основа на тротоарна настилка	м3	266,61	43,64	11 634,86
8	Направа на тротоарна настилка с бетонови плочи на вароциментов разтвор	м2	1333,05	29,27	39 018,37
Общо за тротоари без ДДС:					68 577,61
20 % ДДС :					13 715,52
ВСИЧКО :					82 293,13

Обща цена за СМР в лева без ДДС:					123 312,20
	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ				
	РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО				
1	Запълване на единични пукнатини с широчина по-голяма от 3мм с подходящи материали на битумна основа	м'	154,00	0,35	53,90
2	Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи	м2	173,00	12,98	2 245,54
3	Ремонт на зони в пътната конструкция с интензивни мрежовидни пукнатини, включително всички свързани с това разходи	м2	169,00	12,98	2 193,62
Общо без ДДС:					4 493,06
Обща цена за СМР в лева без ДДС:					123 312,20
Непредвидени разходи в лева без ДДС:					4 493,06
20 % ДДС:					25 561,05
Обща цена - Всичко за обекта:					153 366,31


Възложител:.....
(Себихан Мехмед - кмет
на Община Крумовград)
Дата: 12.11.2020 год.



Изпълнител:.....
(Иван Тенчев - изпълнителен директор на
"Кристална вода" АД)



Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Община Крумовград		Национален регистрационен номер: 2 000235913	
Пощенски адрес: пл. България № 5			
Град: Крумовград	код NUTS: BG425	Пощенски код: 6900	Държава: BG
Лице за контакт: Валерия Пехливанова – директор на дирекция Нормативна и обществени поръчки		Телефон: +359 884066011	
Електронна поща: minkrum@abv.bg		Факс: +359 36417024	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): https://www.krumovgrad.bg/ Адрес на профила на купувача (URL): https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/44-publichni-sastezaniya/1183-29-07-2019.html			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 Референтен номер: 2	
II.1.2) Основен CPV код: 45000000 Допълнителен CPV код: 1 2	
II.1.3) Вид на поръчка ☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: 2 „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Христо Ботев“, гр. Крумовград, община Крумовград“ Обособена позиция №: 6 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2 Основен CPV код: 1 45000000 Допълнителен CPV код: 1 2 Основен CPV код: 1 45233161 Допълнителен CPV код: 1 2 Основен CPV код: 1 45233252 Допълнителен CPV код: 1 2
II.2.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: гр. Крумовград код NUTS: 1 BG425

II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

В предмета на поръчката по обособена позиция № 6 е предвидено да се извърши рехабилитация и благоустрояване на улична и тротоарна настилка на ул. „Христо Ботев“ находяща се в гр. Крумовград. Основните дейности, които ще бъдат изпълнени на обекта са: фрезозане на съществуваща асфалтобетонна настилка – 1 032.67 кв.м., доставка и полагане на плътна асфалтова смес за износващ пласт с деб. 4 см в уплътнено състояние – 1 408.76 кв.м., направа на втори /свързващ/ битумен разлив от битумна емулсия за връзка с различна ширина – 2 817.53 кв. м., доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35 вкл. всички свързани с това разходи – 379.16 м, доставка полагане и уплътняване на фракция за основа на тротоарна настилка – 266.61 куб. м, направа на тротоарна настилка с бетонови плочи на вароциментов разтвор – 1 333.05 кв.м. и др.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 90

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☒ Не ☐

Идентификация на проекта:

АДБФП № BG06RDNP001-7.001-0035-C01 от 16.05.2019 год. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г.

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**IV.2) Административна информация****IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка**

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: []/[]/S []-[]-[]-[]-[]-[]

Номер на обявлението в РОП: 945577

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 514

Обособена позиция №: 2 6

Наименование:

„Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Христо Ботев“, гр. Крумовград, община Крумовград“

V.2) Възлагане на поръчката**V.2.1) Дата на сключване на договора**

29.10.2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

КРИСТАЛНА ВОДА АД

Национален регистрационен номер: ²

200133700

Пощенски адрес:

район Витоша, ул. Околовръстен път № 4 зад ОМВ – Бояна

Град:

София

код NUTS:

BG412

Пощенски код:

1616

Държава:

BG

Електронна поща:

info@kristalnavoda.com

Телефон:

+359 24486691

		+359 24486691
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)		Да ☒ Не ☐
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)		
Обща стойност на обществената поръчка:	127813.10	Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ²

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Телефон: +359 29884070		
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
Телефон:		
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.4.3) Подаване на жалби		
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Обявлението за изменение на договор не подлежи на обжалване.		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
Телефон:		
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление		
Дата: 04.12.2020 дд/мм/гггг		

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията****VII.1.1) Основен CPV код:** 45000000Допълнителен CPV код: ¹ ²**VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²****VII.1.3) Място на изпълнение**

Основно място на изпълнение:

гр. Крумовград

код NUTS:¹ BG425**VII.1.4) Описание на обществената поръчка:**

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

Предмет на настоящата обществена поръчка е : „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6. За обектите от шестте обособени позиции на обществената поръчка има изготвени и одобрени инвестиционни проекти, съгласно които основните дейности предвидени за изпълнение на всеки един обект са рехабилитация и благоустрояване на улични и тротоарни настилки. Пълното описание на предмета на обществената поръчка е дадено в инвестиционните проекти за всеки един обект от предмета на обществената поръчка – Приложение № 1, 2, 3, 4, 5 и 6, представляващи неразделна част от документацията за обществената поръчка.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 90

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 127805.26

Валута: BGN

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒**VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹**

Официално наименование:

КРИСТАЛНА ВОДА АД

Национален регистрационен номер: ²

200133700

Пощенски адрес:

район Витоша, ул. Околовръстен път № 4 зад ОМВ – Бояна

Град:

София

код NUTS:

BG412

Пощенски код:

1616

Държава:

BG

Електронна поща:

info@kristalnavoda.com

Телефон:

+359 24486691

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 24486691

Изпълнителят е МСП

Да ☒ Не ☐

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

VII.2) Информация относно изменения**VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Договор № 514 от 29.10.2019 г. за изпълнение на обособена позиция № 6 „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Христо Ботев“, гр. Крумовград, община Крумовград“ е изменен на

основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП с подписване на Анекс № 1 от 12.11.2020 г. Анексът се сключи във връзка с получено в общинска администрация Крумовград писмо от „Кристална вода“ АД с вх.№ 26-00-653/25.09.2020 г. и писмена обосновка от участниците в строителството на обекта, съгласно които се наложи промяна в КСС, включваща допълнителни количества на отделни видове СМР.
Продължава в раздел VII.2.2

VII.2.2) Причини за изменение

☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

..... Продължава от раздел VII.2.1 Разходите за допълнително възникналите количества СМР представляват непредвидени разходи по смисъла на чл. 3, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Договор № 514/29.10.2019 г., с оглед на което общата стойност на включените в предмета на Договор № 514/29.10.2019 г. СМР, посочена в чл. 3, ал. 1 от същия, се изменя, като в тази стойност следва да се включи и стойността на непредвидените разходи за допълнително възникналите СМР. С предвидената замяна общата стойност на СМР по договора се намаля.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 127813.10 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 127805.26 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
² в приложимите случаи

ДОТ: 1001486