

АНЕКС № 1

към договор за възлагане на обществена поръчка № 243/15.06.2020 г.

Днес 23.09 2020 г. в гр. Крумовград се подписа настоящият анекс между:
ОБЩИНА КРУМОВГРАД гр. Крумовград, пл. „България“ № 5, номер от ИДН BG000235913, БУЛСТАТ 000235913, представлявана от Себихан Мехмед – кмет на Община Крумовград и Нури Нури – н-к отдел „Финансово-счетоводен“ и главен счетоводител на Община Крумовград, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и от друга

„ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД гр. Кърджали с ЕИК 108001767, със седалище и адрес на управление гр. Момчилград, с. Груево, п.к. 6809, спирка „Джебел“ – ТСИ, представлявано от Георги Йорданов с ЕГН: _____ 9, в качеството му на изпълнителен директор на **„ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“** АД, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка със заповед от 02.09.2020 г. на проектанта от заповедната книга на строежа за обект: **„Реконструкция на ул. „Отец Паисий“ от о.т.141-415-414 до о.т.413 гр. Крумовград“**, се постигна съгласие и се сключи настоящия Анекс № 1 към Договор № 243/15.06.2020 г. за следното:

I. Към Договор за възлагане на обществена поръчка № 243/15.06.2020 г. се приема нова количествено-стойностна сметка /КСС/, която заменя досега приложимата в отношенията между страните, като същата представлява неразделна част от настоящия Анекс № 1.

II. Приетата нова КСС, описана в т. I в настоящия анекс, включва допълнителни количества за следните видове СМР:

- „Изкоп в земни почви за направа улици-профилиране“ и
- „Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), съгласно БДС EN 13242, включително всички свързани с това разходи“.

Разходите за допълнително възникналите количества СМР представляват непредвидени разходи по смисъла на чл. 3, ал. 4 във вр. с ал. 1 от Договор № 243/15.06.2020 г., с оглед на което страните се съгласяват, че общата стойност на включените в предмета на Договор № 243/15.06.2020 г. СМР, посочена в чл. 3, ал. 1 от същия, се изменя, като в тази стойност следва да се включи и стойността на непредвидените разходи за допълнително възникналите СМР.

С оглед на изложеното страните правят следното изменение в чл. 3, ал. 1 от Договора:

*„Чл. 3 (1) Общата цена за извършването на строително-монтажните работи, определена съгласно ценовото предложение (количествено-стойностната сметка), неразделна част от договора на Изпълнителя е в размер на **16 316.03** (шестнадесет хиляди триста и шестнадесет лева и нула три стотинки) лева без ДДС или **19 579.24** (деветнадесет хиляди петстотин седемдесет и девет лева и двадесет и четири стотинки) лева с ДДС в това число:*

- **14 187.85 лв. без ДДС и 17 025.42 лева с ДДС за СМР**

и

- **2 128.18 лв. без ДДС и 2 553.82 лева с ДДС 15 % непредвидени разходи“.**

се изменя, както следва:

„Чл. 3 (1) Общата цена за извършването на строително-монтажните работи, определена съгласно Количествено-стойността сметка – Приложение № 1 към настоящия анекс, е в размер на 16 282.13 (шестнадесет хиляди двеста осемдесет и два лева и тринадесет стотинки) лева без ДДС или 19 538.56 (деветнадесет хиляди петстотин тридесет и осем лева и петдесет и шест стотинки) лева с ДДС“.


Неразделна част от настоящия анекс представлява Количествено-стойността сметка.

Настоящият Анекс № 1 е неразделна част от Договор № 243/15.06.2020 г. и влиза в сила от датата на подписването му.

Всички останали клаузи от основния Договор се запазват.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет на Община Крумовград
(Себихан Мехмед)



ЗА ИЗПЪЛНИТЕ

Изпълнителен директор на
„ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИ“ АД
(Георги Йорданов)



Главен счетоводител
на Община Крумовград:

(Нури Нури/

Секретар
Ив. Пехливанов

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

Количествено - стойностна сметка - Приложение към Анекс 1

Обект: „Реконструкция на улица „Отец Паисий“ от ОТ141 - ОТ415-ОТ414 до ОТ413 в град Крумовград“

Възложител: **Община Крумовград**

Изпълнител: **"Пътстройинженеринг" АД**

№	Наименование на СМР	Ед. Мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
1	Осигуряване на временна сигнализация за безопасност на движението съгласно изискванията на ТС и Наредба 3/16.08.2010 г.	глоб. сума	1.00	144.10	144.10
2	Изкоп в земни почви за направа улици-профилиране	м3	116.11	5.20	603.77
3	Разкъртване на бетонови бордюри, включително всички свързани с това разходи	м	30.00	2.97	89.10
4	Доставка и полагане на основа от заклинен трошен камък (трошенокаменна настилка), съгласно БДС EN 13242, включително всички свързани с това разходи	м3	142.11	43.38	6164.73
5	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 15 / 25 / 50, съгласно БДС EN 1340, включително всички свързани с това разходи	м	30.00	20.52	615.60
6	Доставка и полагане на непълтен асфалтобетон, съгласно БДС EN 13108, включително всички свързани с това разходи.	тон	31.00	128.79	3992.49
7	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина, съгласно БДС EN 14023, включително всички свързани с това разходи	м2	323.00	0.76	245.48
8	Доставка и полагане на пътен асфалтобетон, съгласно БДС EN 13108, включително всички свързани с това разходи	тон	30.44	132.09	4020.82
9	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка с различна конфигурация, съгласно чертежите, съгласно БДС EN 12899, включително всички свързани с това разходи	м2	24.00	9.03	216.72
10	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци I-ви типоразмер, съгласно БДС 1517:2006, включително всички свързани с това разходи	бр.	2.00	94.66	189.32
общо част "Пътна":					16 282.13
ДДС 20%:					3 256.43
ОБЩО:					19 538.56

Дата: 23.09.2020г.

За изпълните:

/Изн. директор - Георги Йорданов/

За възложителя:

/Кмет на Община Крумовград - Себихан Мехмед/