

ПРОТОКОЛ № 2

отразяващ дейността на комисията назначена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП със заповед № КО-262 от 27.03.2020 г. на Възложителя за провеждане на публично състезание по реда на глава „двадесет и пета“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14, открита със заповед № КО-192/05.03.2020 г. и заведена под преписка № 00467-2020-0002 в АОП

В изпълнение на заповед № КО-262 от 27.03.2020 г., **комисия в състав:**

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Асен Хаджиев – заместник-кмет на община Крумовград;

ЧЛЕНОВЕ:

1. Виолета Хаджиева – директор на дирекция „ФС“ в общинска администрация Крумовград;

2. Валерия Пехливанова – директор на дирекция „Нормативна и обществени поръчки“ в общинска администрация Крумовград,

се събра на 04.05.2020 год. в 08:30 ч. в заседателната зала на общинска администрация Крумовград, находяща се на пл. „България“ № 5, ет. 1 и започна работа в пълен състав, видно от приложения присъствен списък.

На свое предходно заседание комисията констатира несъответствие в информацията в офертите на участниците, посочени в таблицата по-долу. Датите на изпращане и получаване на Протокол № 1, както и на получаване на изискваните допълнителни документи от участниците в обществената поръчка са посочени в таблицата по-долу:

УЧАСТНИК №	ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРОТОКОЛА НА УЧАСТНИКА	ДАТА НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОТОКОЛА ОТ УЧАСТНИКА	ВХ. № И ДАТА НА ВХОДИРАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД
№ 1 „ТРЕЙС- ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД	21.04.2020 г.	22.04.2020г.	26-00-227 от 29.04.2020 г.
№ 2 „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД	21.04.2020 г.	22.04.2020г.	26-00-213 от 24.04.2020 г.
№ 3 „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД	21.04.2020 г.	22.04.2020г.	26-00-218 от 24.04.2020 г.
№ 4 „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД	21.04.2020 г.	22.04.2020г.	26-00-214 от 24.04.2020 г.
№ 5 „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД	21.04.2020 г.	22.04.2020г.	26-00-217 от 24.04.2020 г.
№ 6 „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД	21.04.2020 г.	22.04.2020г.	26-00-216 от 24.04.2020 г.
№ 7 „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД	21.04.2020 г.	22.04.2020г.	26-00-215 от 24.04.2020 г.
№ 8 „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД	21.04.2020 г.	22.04.2020г.	26-00-225 от 29.04.2020 г.
№ 9 „СЕНСТРОЙ“ ЕООД	21.04.2020 г.	22.04.2020г.	26-00-226 от 29.04.2020 г.

№ 10 „КАРАМАН” ООД	21.04.2020 г.	22.04.2020г.	26-00-223 от 28.04.2020 г.
№ 11 ДЗЗД „ЖП КОМЕРС”	21.04.2020 г.	23.04.2020г.	26-00-219 от 24.04.2020 г.
№ 12 „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД	21.04.2020 г.	22.04.2020г.	26-00-220 от 24.04.2020 г.

Предвид факта, че участници № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12 са получили протокол № 1 от работата на комисията на дата 22.04.2020 г., то на основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП крайният срок за представяне на допълнителните документи за изброените участници е бил до 29.04.2020 г. включително. Видно от направената по-горе таблица участници № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12 са представили в срок исканите от тях допълнителни документи. На основание чл. 54, ал. 9 от ППЗОП крайният срок за представяне на допълнителните документи от участник № 11 ДЗЗД „ЖП КОМЕРС” е бил до 30.04.2020 г. включително, предвид факта, че е получил протокол № 1 от работата на комисията на дата 23.04.2020 г. Видно от направената по-горе таблица участникът е представил в срок исканите от него допълнителни документи.

Комисията присъедини постъпилите в срок допълнителни документи от участниците към офертата им и на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към тяхното разглеждане.

I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

За Участник № 1 „ТРЕЙС - ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО” АД комисията е изисквала да представи допълнителни документи и/или информация подробно описана в Протокол № 1. В указания от комисията и законодателя срок за представяне на документи и/или информация по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е представил следните документи: придружително писмо с Единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП), попълнен съобразно стандартния образец, публикуван в документацията за обществената поръчка /на електронен носител/ - 1 брой.

Комисията, след като извърши проверка на представените документи, счита че участникът съответства на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка, с така представената информация участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите, при който ще се разглежда техническото му предложение за обособена позиция № 13.

За Участник № 2 „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД, комисията е изисквала да представи допълнителни документи и/или информация подробно описана в Протокол № 1. В указания от комисията и законодателя срок за представяне на документи и/или информация по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е представил следните документи: нов Единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП), попълнен съобразно стандартния образец, публикуван в документацията за обществената поръчка /на електронен носител/ - 1 брой и на хартиен носител - 1 брой, както и копие на застрахователна полица - 1 брой.

Комисията, след като извърши проверка на представените документи, счита че участникът съответства на изискванията на възложителя, посочени в

обявлението и документацията за обществената поръчка, с така представената информация участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите, при който ще се разглежда техническото му предложение за обособена позиция № 3.

За Участник № 3 „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД, комисията е изисквала да представи допълнителни документи и/или информация подробно описана в Протокол № 1. В указания от комисията и законодателя срок за представяне на документи и/или информация по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е представил следните документи: нов Единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП), попълнен съобразно стандартния образец, публикуван в документацията за обществената поръчка /на електронен носител/ - 2 броя: за „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД и за третото лице – Тунджай Тахир и на хартиен носител – 2 броя: за „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД и за третото лице – Тунджай Тахир, както и копие на застрахователна полица – 1 бр.

Комисията, след като извърши проверка на представените документи, счита че участникът съответства на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка, с така представената информация участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите, при който ще се разглежда техническото му предложение за обособена позиция № 4.

За Участник № 4 „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД, комисията е изисквала да представи допълнителни документи и/или информация подробно описана в Протокол № 1. В указания от комисията и законодателя срок за представяне на документи и/или информация по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е представил следните документи: нов Единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП), попълнен съобразно стандартния образец, публикуван в документацията за обществената поръчка /на електронен носител/ - 2 броя: за „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД и за третото лице – Тунджай Тахир и на хартиен носител – 2 броя: за „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД и за третото лице – Тунджай Тахир, както и копие на застрахователна полица – 1 бр.

Комисията, след като извърши проверка на представените документи, счита че участникът съответства на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка, с така представената информация участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите, при който ще се разглежда техническото му предложение за обособена позиция № 6.

За Участник № 5 „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД, комисията е изисквала да представи допълнителни документи и/или информация подробно описана в Протокол № 1. В указания от комисията и законодателя срок за представяне на документи и/или информация по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е представил следните документи: нов Единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП), попълнен съобразно стандартния образец, публикуван в документацията за обществената поръчка /на електронен носител/ - 2 броя: за „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД и за третото лице – Тунджай Тахир и на хартиен носител – 2 броя: за „ТРИ

ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД и за третото лице – Тунджай Тахир, както и копие на застрахователна полица – 1 бр.

Комисията, след като извърши проверка на представените документи, счита че участникът съответства на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка, с така представената информация участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите, при който ще се разглежда техническото му предложение за обособена позиция № 8.

За Участник № 6 „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД, комисията е изисквала да представи допълнителни документи и/или информация подробно описана в Протокол № 1. В указания от комисията и законодателя срок за представяне на документи и/или информация по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е представил следните документи: нов Единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП), попълнен съобразно стандартния образец, публикуван в документацията за обществената поръчка /на електронен носител/ - 2 броя: за „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД и за третото лице – „НАР“ ООД и на хартиен носител – 2 броя: за „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД и за третото лице – „НАР“ ООД, както и копие на застрахователна полица – 1 бр.

Комисията, след като извърши проверка на представените документи, счита че участникът съответства на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка, с така представената информация участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите, при който ще се разглежда техническото му предложение за обособена позиция № 9.

За Участник № 7 „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД, комисията е изисквала да представи допълнителни документи и/или информация подробно описана в Протокол № 1. В указания от комисията и законодателя срок за представяне на документи и/или информация по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е представил следните документи: нов Единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП), попълнен съобразно стандартния образец, публикуван в документацията за обществената поръчка /на електронен носител/ - 1 брой и на хартиен носител – 1 брой, както и копие на застрахователна полица – 1 брой.

Комисията, след като извърши проверка на представените документи, счита че участникът съответства на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка, с така представената информация участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите, при който ще се разглежда техническото му предложение за обособена позиция № 14.

За Участник № 8 „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД, комисията е изисквала да представи допълнителни документи и/или информация подробно описана в Протокол № 1. В указания от комисията и законодателя срок за представяне на документи и/или информация по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е представил следните документи: придружително писмо с нов Единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП), попълнени съобразно стандартния образец, публикуван в

документацията за обществената поръчка /на електронен носител/ - 2 броя: за „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД и за третото лице „СЕНСТРОЙ“ ЕООД, както и копие на свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника - 1 брой; копие на фактура – 1 брой и копие на превод на фактура – 1 брой.

Комисията, след като извърши проверка на представените документи, счита че участникът съответства на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка, с така представената информация участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите, при който ще се разглежда техническото му предложение за обособена позиция № 13.

За Участник № 9 „СЕНСТРОЙ“ ЕООД, комисията е изисквала да представи допълнителни документи и/или информация подробно описана в Протокол № 1. В указания от комисията и законодателя срок за представяне на документи и/или информация по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е представил следните документи: придружително писмо с нов Единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП), попълнен съобразно стандартния образец, публикуван в документацията за обществената поръчка /на електронен носител/ - 1 брой, както и копие на свидетелство за регистрация на земеделска и горска техника - 1 брой; копие на фактура – 1 брой и копие на превод на фактура – 1 брой.

Комисията, след като извърши проверка на представените документи, счита че участникът съответства на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка, с така представената информация участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите, при който ще се разглежда техническото му предложение за обособена позиция № 13.

За Участник № 10 „КАРАМАН“ ООД, комисията е изисквала да представи допълнителни документи и/или информация подробно описана в Протокол № 1. В указания от комисията и законодателя срок за представяне на документи и/или информация по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е представил следните документи: нов Единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП), попълнени съобразно стандартния образец, публикуван в документацията за обществената поръчка /на електронен носител/ - 4 броя: 3 броя за „КАРАМАН“ ООД поотделно за обособени позиции 1, 2 и 3 и 1 брой за третото лице - „СИМЕКС“ ЕООД за обособени позиции 1, 2 и 3.

Комисията, след като извърши проверка на представените документи, счита че участникът съответства на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка, с така представената информация участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите, при който ще се разглеждат техническите му предложения за обособени позиции № 1, 2 и 3.

За Участник № 11 ДЗЗД „ЖП КОМЕРС“ комисията е изисквала да представи допълнителни документи и/или информация подробно описана в Протокол № 1. В указания от комисията и законодателя срок за представяне на документи и/или информация по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е представил следните

документи: придружително писмо с нов Единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП), попълнени съобразно стандартния образец, публикуван в документацията за обществената поръчка /на електронен носител/ - 4 броя: 1 брой за обединението, 1 брой за „ЖП ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД, 1 брой за „Х.ДЕ.КОМЕРС“ ЕООД – участници в обединението - и 1 брой за „НАР“ ООД – трето лице на „ЖП ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД; както и анекс № 1 към споразумение за учредяване на обединение в оригинал – 1 брой.

Комисията, след като извърши проверка на представените документи, счита че участникът съответства на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка, с така представената информация участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите, при който ще се разглеждат техническите му предложения за обособени позиции № 1, 2, 3 и 14.

За Участник № 12 „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД, комисията е изисквала да представи допълнителни документи и/или информация подробно описана в Протокол № 1. В указания от комисията и законодателя срок за представяне на документи и/или информация по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е представил следните документи: придружително писмо с нов Единен европейски документ за обществена поръчка (ЕЕДОП), попълнени съобразно стандартния образец, публикуван в документацията за обществената поръчка /на електронен носител/ - 6 броя: поотделно за обособени позиции 5, 7, 9, 10, 11 и 12.

Комисията, след като извърши проверка на представените документи, счита че участникът съответства на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка, с така представената информация участникът отговаря на изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите, при който ще се разглеждат техническите му предложения за обособени позиции 5, 7, 9, 10, 11 и 12.

На това си заседание комисията пристъпи към следващия етап на процедурата, а именно разглеждане на техническите предложения на допуснатите до този етап участници, като обективира следната фактическа обстановка:

Съобразно разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ППЗОП: „Комисията разглежда офертите на допуснатите участници и проверява за съответствието на предложенията с предварително обявените условия“.

ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ:

Съгласно утвърдената от възложителя документация за настоящата обществена поръчка **ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ:**

„3.2. Техническо предложение – Образец № 3, с приложения: Подробен линеен график и Диаграма на работната ръка.

Указания за попълването на приложенията/образците:

Попълва се и се представя от представляващия участника или от изрично упълномощено от него лице. В представения образец се попълват всички изискуеми данни, а там където е неприложимо се отбелязва „неприложимо“.

Подробния ЛКГ задължително следва да обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на настоящата документация. В графика следва да се посочи норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът следва да посочи броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

Участник, чийто линеен график не е попълнен съгласно посочените по-горе изисквания, не са включени всички дейности и количества, не показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции, съдържа некоректни изчисления и не е приложил диаграма на работната ръка и/или същата не е в съответствие с ЛКГ се отстранява.

Участниците задължително представят линейния график и на електронен носител във формат Microsoft Excel.

ВАЖНО!

Възложителят определя максимален срок за изпълнение:

- За ОП № 10: 60 (шестдесет) календарни дни;
- За ОП № 11: 60 (шестдесет) календарни дни;
- За ОП № 12: 90 (деветдесет) календарни дни.
- За ОП № 13: 180 (сто и осемдесет) календарни дни;

При изготвяне на своите предложения участниците следва задължително да се съобразят с така посоченият максимален срок за изпълнение на поръчката.

Участник, предложил срок за изпълнение по-дълъг от указания от Възложителя ще бъде отстранен“.

1. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 1 - „ТРЕЙС-ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД гр. София

В Образец № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ участникът е направил следните предложения:

За обособена позиция № 13

„1. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним СМР в срок до **144 (сто четиридесет и четири) календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година, **но не по-късно от 31.12.2021 г.**

2. Гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там“.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен календарен график;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представените ЛКГ и ДРР комисията констатира следното:

- В част „3. ЗЕМНИ РАБОТИ“, позиция 3403,1 „Полагане на подходящ материал в насипа (материали група А-1)“, участникът е посочил и изчислил, че са му необходими 28,1375 ч.дни за изпълнение на цялото количество от дейността, а е заложил че ще изпълнява дейността за 20 к.д. с 1 бр. работник 26-1 (пътно строителство) или 20 ч.дни. С така представената информация участникът неправилно е изчислил необходимите дни за изпълнение на дейността, тъй като непокрива с 8,1375 ч.дни. или неправилно е заложил необходимата н.вр. за изпълнението на единица количество за дейността.
- В част „4. ПЪТНИ РАБОТИ“, позиция 4202,2,3 „Несортиран трошен камък, за основен пласт-Пътна основа от трошен камък с непрекъснатата зърнометрия, фракция (0-63)мм“, участникът е посочил и изчислил, че са му необходими 53,9951 ч.дни за изпълнение на цялото количество от дейността, а е заложил че ще изпълнява дейността за 24 к.д. с 2 бр. работник 26-1 (пътно строителство) или 48 ч.дни. С така представената информация участникът неправилно е изчислил необходимите дни за изпълнение на дейността, тъй като непокрива с 5,9951 ч.дни. или неправилно е заложил необходимата н.вр. за изпълнението на единица количество за дейността.
- В част „11 - ОГРАДИ, ПЪТНИ ЗНАЦИ, МАРКИРОВКА“, позиция 11212.3 „Стълбове за индивидуални знаци ф 102,5 с дължина:“, участникът е посочил и изчислил, че са му необходими 1,1175 ч.дни за изпълнение на цялото количество от дейността, а е заложил че ще изпълнява дейността за 1 к.д. с 1 бр. работник 26-1 (пътно строителство) или 1 ч.дни. С така представената информация участникът неправилно е изчислил необходимите дни за изпълнение на дейността, тъй като непокрива с 0,1175 ч.дни. или неправилно е заложил необходимата н.вр. за изпълнението на единица количество за дейността.
- В част „11 - ОГРАДИ, ПЪТНИ ЗНАЦИ, МАРКИРОВКА“, позиция 11212.4.1 „ф100“, участникът е посочил и изчислил, че са му необходими 1,1875 ч.дни за изпълнение на цялото количество от дейността, а е заложил че ще изпълнява дейността за 1 к.д. с 1 бр. работник 26-1 (пътно строителство) или 1 ч.дни. С така представената информация участникът неправилно е изчислил необходимите дни за изпълнение на дейността, тъй като непокрива с 0,1875 ч.дни. или неправилно е заложил необходимата н.вр. за изпълнението на единица количество за дейността.
- В част „8. ОТВОДНЯВАНЕ“, позиция 8616,3 „Едроломен камък“, участникът е посочил 0,5 ч.ч. за изпълнение на единица количество от дейността и 1 к.ден за изпълнение на цялото количество, а не е посочил бр. и квалификация на необходимите строителни работници. Липсата на тази изискуема от възложителя информация не позволява на комисията да установи дали предложените дни за изпълнение и бр. работници ще покрият необходимите човекодни за изпълнение на дейността.
- В част „11 - ОГРАДИ, ПЪТНИ ЗНАЦИ, МАРКИРОВКА“, за фундаменти от позиция 11212.4.2, участникът е заложил грешно количество, а именно – 5 бр. Съгласно КС от документацията за участие заложеното количество за тази дейност е 2 бр. По отношение на тази дейност от ЛКГ участникът е допуснал и друга грешка като е заложил различен размер за предвидените по КС фундаменти, а именно: съгласно КС от документацията за участие, проектанта в позиция 11212.4.2 е заложил за изпълнение „фундаменти ф250“, а видно от ЛКГ участникът в тази позиция е заложил „фундаменти ф200“.

Въз основа на гореизложеното комисията обективира следното свое

РЕШЕНИЕ № 13:

Констатираните несъответствия в техническото предложение на участника за обособена позиция № 13 водят до несъответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във връзка с § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби от ЗОП предлага за отстраняване от участие в настоящата процедура Участник № 1 „ТРЕЙС-ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД гр. София.

Мотиви: Участникът „ТРЕЙС-ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО“ АД гр. София е представил линеен календарен график за обособена позиция № 13, който не съответстват на заложените от възложителя изисквания. Видно от представения ЛКГ и подробно описаните по-горе констатации участникът е допуснал съществени пропуски при изготвянето на един от основните документи от офертата му, а именно ЛКГ. В представения ЛКГ участникът е направил **некоректни изчисления** за изпълнение на някои видове дейности, заложил е грешно количество за една дейност, като същата дейност е и с неправилни размери и липсва информация за брой работници на една от дейностите.

Основна цел на документа ЛКГ е да обвърже участника с предложения от него срок и начин на изпълнение на съответния обект на поръчката, ако бъде избран за изпълнител, като същия ще е елемент на сключения договор. ЛКГ е документ съгласно, който направените в него изчисления и посочена информация позволява на участника да определи реалния срок за изпълнение на поръчката, както и начина /последователността/ на изпълнение на СМР. Съгласно **ЧАСТ „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ“** от документацията за обществената поръчка Възложителят е поставил изискване относно минимално задължителното съдържание, което следва да съдържа представения от участника ЛКГ, а именно: **„Подробния ЛКГ задължително следва да обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на настоящата документация. В графика следва да се посочи норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът следва да посочи броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.“**

Участник, чийто линеен график не е попълнен съгласно посочените по-горе изисквания, не са включени всички дейности и количества, не показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителни операции, съдържа некоректни изчисления и не е приложил диаграма на работната ръка и/или същата не е в съответствие с ЛКГ се отстранява“

Така представения от участника ЛКГ не отговаря на изискванията на възложителя, което е основание за отстраняване поради неспазване на предварително обявените условия на Възложителя, тъй като в ЛКГ за обособена позиция № 13 участникът е направил **некоректни изчисления** за изпълнение на някои видове дейности, заложил е грешно количество за една дейност, като същата дейност е и с неправилни размери и липсва информация за брой работници на една от дейностите.

При подаване на офертата всеки участник е длъжен да се съобразява и спазва заложените от възложителя изисквания посочени в документацията за обществената поръчка. Всяко едно несъответствие в офертата на участника със заложените от възложителя изисквания е основание за отстраняване от процедурата. Също така възложителя изрично е записал в документацията за обществената поръчка, че

„Участник, чийто линеен график не е попълнен съгласно посочените по-горе изисквания, не са включени всички дейности и количества, не показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителни операции, съдържа некоректни изчисления и не е приложил диаграма на работната ръка и/или същата не е в съответствие с ЛКГ се отстранява.“

Установените несъответствия правят офертата на участника неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

В заключение следва да се изтъкне, че на база гореизложените мотиви, участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, което от своя страна е императивна предпоставка по смисъла чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП за отстраняване на участника.

2. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 2 - „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД гр. Велико Търново

В Образец № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ участникът е направил следните предложения:

За обособена позиция № 3

„1. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним СМР в срок до **23 (двадесет и три) календарни дни**, който включва времето от датата на предаване на обекта на Изпълнителя за извършване на СМР с протокол за предаване на строителна площадка до датата на съставяне и подписване на акт образец 19, **но не по-късно от 30.10.2020 година.**

2. Гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там“.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен календарен график;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на документацията за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителни операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата **Участник № 2 „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД гр. Велико Търново за обособена позиция № 3.**

3. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 3 - „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД гр. Велико Търново

В Образец № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” участникът е направил следните предложения:

За обособена позиция № 4

„1. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним СМР в срок до **51 (петдесет и един) календарни дни**, който включва времето от датата на предаване на обекта на Изпълнителя за извършване на СМР с протокол за предаване на строителна площадка до датата на съставяне и подписване на акт образец 19, **но не по-късно от 30.10.2020 година.**

2. Гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там“.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен календарен график;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на документацията за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителни операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата **Участник № 3 „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ” ЕООД гр. Велико Търново за обособена позиция № 4.**

4. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 4 - „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ” ЕООД гр. Велико Търново

В Образец № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” участникът е направил следните предложения:

За обособена позиция № 6

„1. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним СМР в срок до **35 (тридесет и пет) календарни дни**, който включва времето от датата на предаване на обекта на Изпълнителя за извършване на СМР с протокол за предаване на строителна площадка до датата на съставяне и подписване на акт образец 19, **но не по-късно от 30.10.2020 година.**

2. Гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там“.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен календарен график;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на документацията за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителни операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата **Участник № 4 „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ” ЕООД гр. Велико Търново за обособена позиция № 6.**

5. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 5 - „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ” ЕООД гр. Велико Търново

В Образец № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” участникът е направил следните предложения:

За обособена позиция № 8

„1. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним СМР в срок до **46 (четиридесет и шест) календарни дни**, който включва времето от датата на предаване на обекта на Изпълнителя за извършване на СМР с протокол за предаване на строителна площадка до датата на съставяне и подписване на акт образец 19, **но не по-късно от 30.10.2020 година.**

2. Гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там“.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен календарен график;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на документацията за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителни операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата **Участник № 5 „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ” ЕООД гр. Велико Търново за обособена позиция № 8.**

6. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 6 - „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ” ЕООД гр. Велико Търново

В Образец № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” участникът е направил следните предложения:

За обособена позиция № 9

„1. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним СМР в срок до **20 (двадесет) календарни дни**, който включва времето от датата на предаване на обекта на Изпълнителя за извършване на СМР с протокол за предаване на строителна площадка до датата на съставяне и подписване на акт образец 19, **но не по-късно от 30.10.2020 година.**

2. Гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там“.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подобен линеен календарен график;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на документацията за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителни операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата **Участник № 6 „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ” ЕООД гр. Велико Търново за обособена позиция № 9.**

7. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 7 - „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ” ЕООД гр. Велико Търново

В Образец № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” участникът е направил следните предложения:

За обособена позиция № 14

„1. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним СМР в срок до **30.10.2020 г.**, който включва времето от датата на предаване на обекта на Изпълнителя за извършване на СМР с протокол за предаване на строителна площадка до датата на съставяне и подписване на акт образец 19, **но не по-късно от 30.10.2020 година.**

2. Гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там“.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен календарен график;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на документацията за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителни операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата **Участник № 7 „ТРИ ГРУП ИНВЕСТ“ ЕООД гр. Велико Търново за обособена позиция № 14.**

8. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 8 - „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД гр. Пловдив

В Образец № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ участникът е направил следните предложения:

За обособена позиция № 13

„1. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним СМР в срок до **180 (сто и осемдесет) календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година, **но не по-късно от 31.12.2021 г.**

2. Гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там“.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен календарен график;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на документацията за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителни операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ. В техническото си предложение предложения

от участника срок за изпълнение на СМР не надвишава заложения от възложителя максимален срок за изпълнение на СМР.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата **Участник № 8 „ГЕРТ ГРУП” ЕООД гр. Пловдив за обособена позиция № 13.**

9. Кратко описание на техническото предложение на Участник № 9 - „СЕНСТРОЙ” ЕООД гр. Кърджали

В Образец № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” участникът е направил следните предложения:

За обособена позиция № 13

„1. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним СМР в срок до **180 (сто и осемдесет) календарни дни**, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година, **но не по-късно от 31.12.2021 г.**

2. Гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там“.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен календарен график;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на документацията за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителни операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ. В техническото си предложение предложението от участника срок за изпълнение на СМР не надвишава заложения от възложителя максимален срок за изпълнение на СМР.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата **Участник № 9 „СЕНСТРОЙ” ЕООД гр. Кърджали за обособена позиция № 13.**

10. Кратко описание на техническите предложения на Участник № 10 - „КАРАМАН” ООД гр. Кърджали

В Образец № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” участникът е направил следните предложения:

За обособена позиция № 1

„1. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним СМР в срок до **11 (единадесет) календарни дни**, който включва времето от датата на предаване на обекта на Изпълнителя за извършване на СМР с протокол за предаване на строителна площадка до датата на съставяне и подписване на акт образец 19, **но не по-късно от 30.10.2020 година**.

2. Гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там“.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен календарен график;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представените ЛКГ и ДРР комисията констатира следното:

- В табличната част на ЛКГ участникът е посочил необходимата продължителност на отделните дейности до 2-рия знак след десетичната запетая, а в графичната част е посочвал същата до 1-я знак след десетичната запетая. Видно от представения ЛКГ участникът в графичната част е закръглял, но към по-малкото число. Ако се вземе предвид посочените дни от графичната част при проверка се оказва, че за някои от позициите няма да покрие необходимите ч.дни за изпълнението им.

Например:

- За подобект „Асфалтова настилка на път м. Зейка - м. Врана“, позиция 1 „Доставка и полагане на подосновен пласт от минералбетон - фракция от 0 до 40 мм на пласта 10 см.“ при посочената от участника н.вр. от 0,248 ч.ч. за изпълнението на 181,8 м³ са необходими 5,64 ч.дни. На база това си изчисление участникът е посочил в табличната част на ЛКГ че ще изпълни дейността за 1,13 дни с 5 бр. работници или за 5,65 ч.дни. Но ако се вземе предвид, че в графичната част от ЛКГ е предвидил да изпълни дейността за 1,1 дни и посочените 5 бр. работници, то това означава че предлага да изпълни дейността за 5,5 ч.дни при необходими 5,65 и няма да покрие 0.16 ч.дни.
- Подобни предложения, участникът е направил и при други позиции от ЛКГ, например: подобект: „Асфалтова настилка на път за м. Централна с. Луличка“, позиция 2 „Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт с деб. 5 см.“, подобект: „Асфалтова настилка на път за м. Козино с. Звънарка“, поз. „Доставка и полагане на подосновен пласт от минералбетон - фракция от 0 до 40мм на пласта 10 см.“ и т.н.

По отношение на приложената от участника ДРР, комисията констатира, че е с невярно съдържание спрямо предложения от него ЛКГ. В ДРР не са отразени правилно предложенията за изпълнение на дейностите, а именно предложената работна ръка спрямо дните за изпълнение.

Например:

- за 2-рия ден в ДРР е посочено 11 бр. работници а от ЛКГ е видно че в този ден има предвидени да работят в част от деня 15 бр. работници.

- за 5-тия ден в ДРР е посочено 5 бр. работници а от ЛКГ е видно че в този ден има предвидени да работят в част от деня 15 бр. работници.
- за 7-мия ден в ДРР е посочено 7 бр. работници а от ЛКГ е видно че в този ден има предвидени да работят в част от деня 15 бр. работници.

За обособена позиция № 2

„1. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним СМР в срок до **11 (единадесет) календарни дни**, който включва времето от датата на предаване на обекта на Изпълнителя за извършване на СМР с протокол за предаване на строителна площадка до датата на съставяне и подписване на акт образец 19, **но не по-късно от 30.10.2020 година**.

2. Гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там“.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен календарен график;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представените ЛКГ и ДРР комисията констатира следното:

Приложената от участника ДРР е с невярно съдържание спрямо предложения от него ЛКГ. В ДРР не са отразени правилно предложенията за изпълнение на дейностите, а именно предложената работна ръка спрямо дните за изпълнение.

Например:

- за 1-вия ден в ДРР е посочено 5 бр. работници а от ЛКГ е видно че в този ден има предвидени да работят в част от деня 15 бр. работници.
- за 4-тия ден в ДРР е посочено 2 бр. работници а от ЛКГ е видно че в този ден има предвидени да работят в част от деня 10 бр. работници.

За обособена позиция № 3

„1. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним СМР в срок до **13 (тринадесет) календарни дни**, който включва времето от датата на предаване на обекта на Изпълнителя за извършване на СМР с протокол за предаване на строителна площадка до датата на съставяне и подписване на акт образец 19, **но не по-късно от 30.10.2020 година**.

2. Гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там“.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен календарен график;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представените ЛКГ и ДРР комисията констатира следното:

- В табличната част на ЛКГ участникът е посочил необходимата продължителност на отделните дейности до 2-рия знак след десетичната запетая, а в графичната част е посочвал същата до 1-я знак след десетичната запетая. Видно от представения ЛКГ участникът в графичната част е закръглял, но към по-малкото

число. Ако се вземе предвид посечените дни от графичната част при проверка се оказва, че за:

- подобект „Асфалтова настилка на път м. Черешарка, с. Лещарка“, позиция 2 „Доставка и полагане на асфалтобетон плътна смес за горен пласт с деб. 5 см.“ при посочената от участника н.вр. от 1,098 ч.ч. за изпълнението на 183,6 м3 са необходими 25,20 ч.дни. На база това си изчисление участникът е посочил в табличната част на ЛКГ, че ще изпълни дейността за 2,52 дни с 10 бр. работници или за 25,20 ч.дни. Но ако се вземе предвид, че в графичната част от ЛКГ е предвидил да изпълни дейността за 2,5 дни и посочените 10 бр. работници, то това означава че предлага да изпълни дейността за 25,00 ч.дни при необходими 25,20 и няма да покрие 0.20 ч.дни.

По отношение на приложената от участника ДРР, комисията констатира, че е с невярно съдържание спрямо предложения от него ЛКГ. В ДРР не са отразени правилно предложенията за изпълнение на дейностите, а именно предложената работна ръка спрямо дните за изпълнение.

Например:

- за 4-тия ден в ДРР е посочено 5 бр. работници а от ЛКГ е видно че в този ден има предвидени да работят в част от деня 10 бр. работници.
- за 5-тия ден в ДРР е посочено 8 бр. работници а от ЛКГ е видно че в този ден има предвидени да работят в част от деня 15 бр. работници и т.н.

**Въз основа на гореизложеното комисията обективира следното свое
РЕШЕНИЕ № 14:**

Констатираните несъответствия в техническите предложения на участника за обособени позиции № 1, 2 и 3 водят до несъответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ във връзка с § 2, т. 25 от Допълнителните разпоредби от ЗОП предлага за отстраняване от участие в настоящата процедура за обособени позиции № 1, 2, и 3 Участник № 10 „КАРАМАН“ ООД гр. Кърджали.

Мотиви: Участникът „КАРАМАН“ ООД гр. Кърджали е представил линейни календарни графици и диаграми на работната ръка, които не съответстват на заложените от възложителя изисквания. Видно от представените ЛКГ за обособени позиции № 1 и 3 и подробно описаните по-горе констатации участникът е допуснал съществени пропуски при изготвянето на един от основните документи от офертата му, а именно ЛКГ. В представените ЛКГ за обособени позиции № 1 и 3 участникът е направил **некоректни изчисления** за изпълнение на някои видове дейности. Участникът е представил и диаграми на работната ръка за обособени позиции № 1, 2 и 3, които **не са в съответствие с ЛКГ.**

Основна цел на документа ЛКГ е да обвърже участника с предложения от него срок и начин на изпълнение на съответния обект на поръчката, ако бъде избран за изпълнител, като същия ще е елемент на сключения договор. ЛКГ е документ съгласно, който направените в него изчисления и посочена информация позволява на участника да определи реалния срок за изпълнение на поръчката, както и начина /последователността/ на изпълнение на СМР. Съгласно **ЧАСТ „ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ“** от документацията за обществената поръчка Възложителят е поставил изискване относно минимално задължителното съдържание, което следва да

съдържат представените от участника ЛКГ, както е поставил и изискване към ДРР, а именно: **„Подробния ЛКГ задължително следва да обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на настоящата документация. В графика следва да се посочи норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът следва да посочи броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.**

Участник, чийто линеен график не е попълнен съгласно посочените по-горе изисквания, не са включени всички дейности и количества, не показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителни операции, съдържа некоректни изчисления и не е приложил диаграма на работната ръка и/или същата не е в съответствие с ЛКГ се отстранява“

Така представените от участника ЛКГ за обособени позиции № 1 и 3 не отговарят на изискванията на възложителя, което е основание за отстраняване поради неспазване на предварително обявените условия на Възложителя, тъй като в ЛКГ за обособени позиции № 1 и 3 участникът е направил **некоректни изчисления** за изпълнение на някои видове дейности. Участникът не е изпълнил и друго изискване на Възложителя, което е по отношение на ДРР, а именно видно от представените ДРР за обособени позиции № 1, 2 и 3 същите не съответстват на представените от участника ЛКГ за съответните обособени позиции. С така представените ДРР участникът не е спазил изискването на Възложителя **диаграмата на работната ръка да е в съответствие с ЛКГ.**

При подаване на офертата всеки участник е длъжен да се съобразява и спазва заложените от възложителя изисквания посочени в документацията за обществената поръчка. Всяко едно несъответствие в офертата на участника със заложените от възложителя изисквания е основание за отстраняване от процедурата. Също така възложителя изрично е записал в документацията за обществената поръчка, че **„Участник, чийто линеен график не е попълнен съгласно посочените по-горе изисквания, не са включени всички дейности и количества, не показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителни операции, съдържа некоректни изчисления и не е приложил диаграма на работната ръка и/или същата не е в съответствие с ЛКГ се отстранява.“**

Установените несъответствия правят офертата на участника неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

В заключение следва да се изтъкне, че на база гореизложените мотиви, участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, което от своя страна е императивна предпоставка по смисъла чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП за отстраняване на участника.

С това комисията приключи своята работа. Председателя на комисията определи следващо заседание на комисията да се проведе на 05.05.2020 г. от 08:30 часа.

На 05.05.2020 г. в 08:30 часа комисията се събра в пълен състав, видно от приложения присъствен списък. На това си заседание комисията продължи разглеждането на техническите предложения на допуснатите до този етап участници, като обективира следната фактическа обстановка:

11. Кратко описание на техническите предложения на Участник № 11 - ДЗЗД „ЖП КОМЕРС“ гр. Кърджали

В Образец № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ участникът е направил следните предложения:

За обособена позиция № 1

„1. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним СМР в срок до **15 (петнадесет) календарни дни**, който включва времето от датата на предаване на обекта на Изпълнителя за извършване на СМР с протокол за предаване на строителна площадка до датата на съставяне и подписване на акт образец 19, но не по-късно от 30.10.2020 година.

2. Гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там“.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен календарен график;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на документацията за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителни операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата **Участник № 11 ДЗЗД „ЖП КОМЕРС“ гр. Кърджали за обособена позиция № 1.**

За обособена позиция № 2

„1. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним СМР в срок до **13 (тринадесет) календарни дни**, който включва времето от датата на предаване на обекта на Изпълнителя за извършване на СМР с протокол за предаване на строителна площадка до датата на съставяне и подписване на акт образец 19, но не по-късно от 30.10.2020 година.

2. Гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там“.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен календарен график;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно

изискванията на документацията за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителни операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата **Участник № 11 ДЗЗД „ЖП КОМЕРС“ гр. Кърджали за обособена позиция № 2.**

За обособена позиция № 3

„1. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним СМР в срок до **17 (седемнадесет) календарни дни**, който включва времето от датата на предаване на обекта на Изпълнителя за извършване на СМР с протокол за предаване на строителна площадка до датата на съставяне и подписване на акт образец 19, но не по-късно от 30.10.2020 година.

2. Гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там“.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен календарен график;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на документацията за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителни операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата **Участник № 11 ДЗЗД „ЖП КОМЕРС“ гр. Кърджали за обособена позиция № 3.**

За обособена позиция № 14

„1. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним СМР в срок до **47 (четиридесет и седем) календарни дни**, който включва времето от датата на предаване на обекта на Изпълнителя за извършване на СМР с протокол за предаване на строителна площадка до датата на съставяне и подписване на акт образец 19, но не по-късно от 30.10.2020 година.

2. Гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на

строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат покрити от посочените там“.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен календарен график;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на документацията за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителни операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата Участник № 11 ДЗД „ЖП КОМЕРС“ гр. Кърджали за обособена позиция № 14.

12. Кратко описание на техническите предложения на Участник № 12 - „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ“ АД гр. Кърджали

В Образец № 3 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ участникът е направил следните предложения:

За обособена позиция № 5

„1. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним СМР в срок до **7 (седем) календарни дни**, който включва времето от датата на предаване на обекта на Изпълнителя за извършване на СМР с протокол за предаване на строителна площадка до датата на съставяне и подписване на акт образец 19, но не по-късно от 30.10.2020 година.

2. Гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат покрити от посочените там“.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен календарен график;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на документацията за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на

отделните строителни операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата **Участник № 12 „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД гр. Кърджали за обособена позиция № 5.**

За обособена позиция № 7

„1. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним СМР в срок до **11 (единадесет) календарни дни**, който включва времето от датата на предаване на обекта на Изпълнителя за извършване на СМР с протокол за предаване на строителна площадка до датата на съставяне и подписване на акт образец 19, **но не по-късно от 30.10.2020 година.**

2. Гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там“.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен календарен график;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на документацията за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителни операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата **Участник № 12 „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД гр. Кърджали за обособена позиция № 7.**

За обособена позиция № 9

„1. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним СМР в срок до **11 (единадесет) календарни дни**, който включва времето от датата на предаване на обекта на Изпълнителя за извършване на СМР с протокол за предаване на строителна площадка до датата на съставяне и подписване на акт образец 19, **но не по-късно от 30.10.2020 година.**

2. Гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там“.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен календарен график;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно

изискванията на документацията за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителни операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата **Участник № 12 „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД гр. Кърджали за обособена позиция № 9.**

За обособена позиция № 10

„1. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним СМР в срок до **7 (седем)** календарни дни, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година, **но не по-късно от 30.10.2020 г.**

2. Гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там“.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подробен линеен календарен график;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на документацията за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителни операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ. В техническото си предложение предложението от участника срок за изпълнение на СМР не надвишава заложените от възложителя максимален срок за изпълнение на СМР.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата **Участник № 12 „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД гр. Кърджали за обособена позиция № 10.**

За обособена позиция № 11

„1. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним СМР в срок до **10 (десет)** календарни дни, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне

на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година, **но не по-късно от 30.10.2020 г.**

2. Гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там“.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подобен линеен календарен график;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на документацията за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителни операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ. В техническото си предложение предложението от участника срок за изпълнение на СМР не надвишава заложените от възложителя максимален срок за изпълнение на СМР.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата **Участник № 12 „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД гр. Кърджали за обособена позиция № 11.**

За обособена позиция № 12

„1. В случай че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изпълним СМР в срок до **81 (осемдесет и един)** календарни дни, който включва времето от подписване на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа до подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година, **но не по-късно от 30.10.2020 г.**

2. Гаранционните срокове за обекта ще съответстват на сроковете, съгласно чл. 20, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и няма да бъдат по-кратки от посочените там“.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

- Подобен линеен календарен график;
- Диаграма на работната ръка.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности необходими за изпълнението на поръчката, съгласно изискванията на документацията за настоящата обществена поръчка. В ЛКГ участникът е посочил норма време за изпълнението на единица количество за всяка една операция, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една

операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми за изпълнението на единица количество на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

В представеният от участника ЛКГ са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителни операции, съдържа коректни изчисления и е приложил диаграма на работната ръка съответстваща на ЛКГ. В техническото си предложение предложението от участника срок за изпълнение на СМР не надвишава заложените от възложителя максимален срок за изпълнение на СМР.

Във връзка с направените констатации комисията допуска до следващия етап на процедурата **Участник № 12 „ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ” АД гр. Кърджали за обособена позиция № 12.**

С това комисията приключи своята работа на 05.05.2019 год. в 14:00 часа.

На това си заседание комисията, след като приключи работата си по разглеждане на техническите предложения на участниците в процедурата взе следното свое

РЕШЕНИЕ:

Следващото публично заседание за отваряне на ценовите предложения да се състои на 11.05.2020 г. от 09:00 часа в заседателната зала в сградата на Община Крумовград.

Председателя на комисията възложи на г-жа Пехливанова – член на комисията, да организира обявяването на датата и часа на отваряне на ценовите предложения чрез публикуване на съобщение в Профила на купувача на официалната интернет страница на община Крумовград, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 05.05.2020 г., както следва:

Председател:

.....
(инж. Асен Хаджиев)

Членове:

1
(Виолета Хаджиева)

2.....
(Валерия Пехливанова)

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 4, т. 1 от Регламент /ЕС/ 2016/679