

ПРОТОКОЛ № 2

отразяващ дейността на комисията назначена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП със заповед № КО-843 от 30.09.2016 г. на Възложителя за провеждане на публично състезание по реда на глава „двадесет и пета“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Общински пазар в УПИ I-98, кв. 105 по ПУП на гр. Крумовград“, с уникален номер в Агенцията за обществени поръчки 00467-2016-0014

В изпълнение на заповед № КО-843 от 30.09.2016 г., **комисия в състав:**

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Абидин Хаджимехмед – заместник кмет на община Крумовград;

ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Асен Хаджиев – заместник кмет на община Крумовград;
2. Виолета Хаджиева – директор на дирекция „ФС“ в общинска администрация Крумовград;
3. Мария Христозова – ст. експерт „НЕПОП“ в общинска администрация Крумовград;
4. Валерия Пехливанова – старши юрисконсулт в общинска администрация Крумовград,

се събра на 11.10.2016 г. в 09:00 ч. в заседателна зала на общинска администрация Крумовград и започна работа в пълен състав, видно от приложения присъствен списък.

На това си заседание комисията пристъпи към следващия етап на процедурата, а именно оценка на техническите предложения на участниците, като обективира следната фактическа обстановка. Съобразно разпоредбата на чл. 56, ал. 2 от ПЗОП: „Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия“.

ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. Кратко описание на техническите предложения на Участник № 1 - „РОДОПСТРОЙ-97“ ООД гр. Момчилград

УЧАСТНИК № 1 „РОДОПСТРОЙ-97“ ООД гр. Момчилград

В Образец № 1 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ участникът е направил следните предложения:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 90 (деветдесет) календарни дни.
2. Гаранционен срок за строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Общински пазар в УПИ I-98, кв. 105 по ПУП на гр. Крумовград“ по ЗУТ години

Към техническото си предложение участникът е приложил:

1. Линеен график за изпълнение на СМР (по образец № 4) - ЛКГ.
2. Диаграма на работната ръка - ДРР.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира следната технологична непоследователност и несъвместимост:

1. В ЛКГ участникът предлага в част „Архитектурна” позиция 17 „Обратно засипване с баластра” в третия и четвъртия ден, а дейностите по кофражни, армировъчни и бетонови работи е предвидил за изпълнение след четвъртия ден, след като е извършил обратното засипване.

2. В позиция 39 „Превоз на асфалтова смес” 686,6 тона е предвидил да се достави от 81 до 85 ден включително, а полагането му е предвидил да се извърши в позиция 30 „Асфалтобетон – плътна смес за горен пласт 24 кг/м²/1см /мазут/” 686, 6 тона от 20 до 24 ден включително.

3. В част „ВиК” позиция 67 „Засипване тесни изкопи без трамбоване с пясък” участникът е посочил, че ще изпълнява дейността на 40 ден, а позиция 70 „Монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 32 мм” е предвидил да изпълнява на 41 ден.

4. В позиция 99 „Разваляне и възстановяване на асфалтова настилка” участникът е предвидил да изпълни дейността за 1 ден на 50 ден, а след дейностите вписани в позиции от 100 до 106 е необходимо възстановяване на асфалтова настилка, следователно в позиция 99 е било необходимо да предвиди допълнително след 56 ден, след приключване на дейностите посочени в позиции 100-106. При така представения начин за изпълнение на дейностите участникът е следвало да заложи допълнително дейността възстановяване

Описаните по-горе фактически обсъждания показват, че участникът е представил ЛКГ в който няма технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции. Участникът е представил ЛКГ, който не отговаря на изискванията на Възложителя. Съгласно изискванията на Възложителя, документацията за участие изрично е посочено, че: „Участник, чийто линеен график не е попълнен съгласно представения образец № 4 и посочените по-горе изисквания, не са включени всички дейности и количества, не показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и не е приложил диаграма на работната ръка се отстранява”.

Предвид направените по-горе констатации комисията единодушно взе следното свое

РЕШЕНИЕ

Констатираните несъответствия в техническото предложение на участника водят до несъответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което на основание на основание чл. 107, т. 2, б. „а” във връзка с &2, т. 25 от Допълнителните разпоредби от ЗОП предлага за отстраняване от участие в настоящата процедура участника № 1 „РОДОПСТРОЙ-97” ООД гр. Момчилград.

Мотиви:

Видно от представения ЛКГ, участникът „РОДОПСТРОЙ-97” ООД гр. Момчилград е представил техническото предложение което не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. В ЛКГ участникът е допуснал технологична непоследователности и несъвместимост като е посочил, че:

- ще извършва армировъчни и бетонови работи, след като е извършил обратното засипване;
- ще полага асфалта, преди да го е доставил;
- ще засипване тесни изкопи без трамбоване с пясък, преди да е извършил монтаж на полиетиленови тръби на челна заварка в открити изкопи ф 32 мм.

С така представения ЛКГ е невъзможно технологично, участникът да изпълни предмета на поръчката. Допуснатата технологична непоследователност и несъвместимост водят некоректност и в приложената ДРР и неправилност на посочената механизация в ЛКГ., тъй като допуснатите грешки влекът след себе си неправилно отразяване на движението на работната ръка и механизация по дни. Основна цел на документа ЛКГ е да обвърже участника с предложението от него срок за изпълнение на съответния обект на поръчката ако бъде избран за изпълнител, като същия ще е елемент на сключения договор. ЛКГ е документ съгласно, който направените в него изчисления и посочена информация позволява на участника да определи реалния срок за изпълнение на поръчката. Съгласно утвърдената документацията за участие Възложителят е поставил изискване относно задължителното съдържание, което следва да съдържат представените от участниците ЛКГ, а именно:

„ЛКГ задължително следва да обхваща всички дейности на обекта.

Графикът следва да отразява всички посочени в КС дейности. В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция, посочена в КС, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът следва да посочи броя и вида на необходимата механизация, сметните норми на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

Участник, чийто линеен график не е попълнен съгласно представения образец № 4 и посочените по-горе изисквания, не са включени всички дейности и количества, не показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и не е приложил диаграма на работната ръка се отстранява”.

При подаване на офертата всеки участник е длъжен да се съобразява и спазва заложените от възложителя изисквания посочени в документацията за участие. Всяко едно несъответствие в офертата на участника със заложените от възложителя изисквания е основание за отстраняване от процедурата. Също така възложителя изрично е записал в документацията за участие, че Участник, чийто линеен график не е попълнен съгласно представения образец № 4 и посочените по-горе изисквания, не са включени всички дейности и количества, не показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и не е приложил диаграма на работната ръка се отстранява.”

В заключение следва да се изтъкне, че на база гореизложените мотиви, участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, което от своя страна е императивна предпоставка по смисъла на чл. чл. 107, т. 2, б. “а” от ЗОП за отстраняване на участника.

2. Кратко описание на техническите предложения на Участник № 2 ДЗЗД „ЕКИП - СА”

УЧАСТНИК № 2 ДЗЗД „ЕКИП - СА”

В Образец № 1 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” участникът е направил следните предложение:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 45 (четиридесет и пет) календарни дни.

2. Гаранционен срок за *строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Общински пазар в УПИ I-98, кв. 105 по ПУП на гр. Крумовград“ 10 години.*

Към техническото си предложение участникът е приложил:

1. Линеен график за изпълнение на СМР (по образец № 4) - ЛКГ.
2. Диаграма на работната ръка - ДРР.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности на обекта; отразява всички посочени в КС дейности. В ЛКГ участникът е посочил норма време за всяка една операция, посочена в КС, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В ЛКГ участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

Представеният от участника ЛКГ е попълнен съгласно представения образец № 4, в него са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и е приложил диаграма на работната ръка.

С това комисията приключи своята работа на 11.10.2016 год. в 12:00 часа. Председателят на комисията определи дата 13.10.2016 год. от 09:00 часа за следващо заседание на комисията.

На 13.10.2016 год. от 09:00 часа комисията се събра в пълен състав, видно от присъствия списък, приложен към документацията събрана в хода на процедурата.

На това си заседание комисията продължи своята работа по проверка за съответствие на техническите предложения на допуснатите оферти с предварително обявените условия:

3. Кратко описание на техническите предложения на Участник № 3 - „ДУРАЛ” ООД гр. Крумовград

УЧАСТНИК № 3 „ДУРАЛ” ООД гр. Крумовград

В Образец № 1 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” участникът е направил следните предложение:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 64 (шестдесет и четири) календарни дни.

2. Гаранционен срок за *строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Общински пазар в УПИ I-98, кв. 105 по ПУП на гр. Крумовград“ 5 години.*

Към техническото си предложение участникът е приложил:

1. Линеен график за изпълнение на СМР (по образец № 4) - ЛКГ.
2. Диаграма на работната ръка - ДРР.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира следната технологична непоследователност и несъвместимост:

1. В ЛКГ участникът посочва в част „Архитектурна” позиция 1 „Доставка и монтаж на стенни панели с PVC покритие и пълнеж от пенополиуретан с дебелина „ необходимо времетраене за изпълнение на дейността 4,66 човекодни при разходна норма на труда 0.7 и количество 53,24 кв.м. Съгласно графичната част на ЛКГ участникът е предвидил да изпълни дейността с 2 работника за 2 дена. При така направеното предложение е видно, че с 0,66 човекодни участникът не обезпечава изпълнението на дейността.

2. В част „Конструктивна”/Общински пазар участника в ЛКГ е предвидил за дейностите:

2.1 „полагане стоманобетон клас В25 – ранбалки” 45,02 куб. м. да изпълни от 20 до 23 ден включително;

2.2. „полагане стоманобетон клас В25 – за стени” 12,88 куб. м. да изпълни на 24 ден;

2.3. „полагане стоманобетон клас В25 – за стени” 11,6 куб. м. да изпълни на 29 ден, а дейността „превоз на бетон на 5 км.” 137,5 куб. м. е предвидил за изпълнение на 32 ден.

3. В част „Конструктивна”/Санитарен възел и портиерна участника в ЛКГ е допуснал същото несъответствие, като дейността „превоз на бетон на 5 км.” 5,54 куб. м. извършва на 31 ден, а част от доставяното на 31 ден количеството от 1,64 куб. м. полага на 33 ден.

Описаните по-горе фактически обстоятелства показват, че участникът е представил ЛКГ в който няма технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции. Участникът е представил ЛКГ, който не отговаря на изискванията на Възложителя. Съгласно изискванията на Възложителя, документацията за участие изрично е посочено, че: „Участник, чийто линеен график не е попълнен съгласно представения образец № 4 и посочените по-горе изисквания, не са включени всички дейности и количества, не показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и не е приложил диаграма на работната ръка се отстранява.

Предвид направените по-горе констатации комисията единодушно взе следното свое

РЕШЕНИЕ

Констатираните несъответствия в техническото предложение на участника водят до несъответствие с предварително обявените условия на възложителя, поради което на основание на основание чл. 107, т. 2, б. „а” във връзка с &2, т. 25 от Допълнителните разпоредби от ЗОП предлага за отстраняване от участие в настоящата процедура участника № 3 „ДУРАЛ” ООД гр. Крумовград.

Мотиви:

Видно от представения ЛКГ, участникът „ДУРАЛ“ ООД гр. Крумовград е представил техническото предложение което не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. В ЛКГ участникът е допуснал технологична непоследователности и несъвместимост като е посочил, че:

Видно от ЛКГ за дейността „Доставка и монтаж на стенни панели с PVC покритие и пълнеж от пенополиуретан с дебелина“ участникът е предвидил да изпълни дейността с 2 работника за 2 дена. При така направеното предложение е видно, че с 0,66 човекодни участникът не обезпечава изпълнението на дейността. Допуснатите грешки от участника водят до некоректно техническо предложение, в частта на некоректен срок за изпълнение на съответните дейности и некоректното предложение на броя работници за съответните дейности.

Също така участникът видно от ЛКГ е допуснал и друга технологична несъвместимост като:

В част „Конструктивна“/Общински пазар участника в ЛКГ е предвидил за дейностите:

1 „полагане стоманобетон клас В25 – раббалки“ 45,02 куб. м. да изпълни от 20 до 23 ден включително;

2. „полагане стоманобетон клас В25 – за стени“ 12,88 куб. м. да изпълни на 24 ден;

3. „полагане стоманобетон клас В25 – за стени“ 11,6 куб. м. да изпълни на 29 ден,

а дейността „превоз на бетон на 5 км.“, в която е включено горното количество е предвидил за изпълнение на 32 ден.

2. В част „Конструктивна“/Санитарен възел и портиерна участника в ЛКГ е допуснал същото несъответствие, като дейността „превоз на бетон на 5 км.“ 5,54 куб. м. извършва на 31 ден, а част от доставеното на 31 ден количеството от 1,64 куб. м. полага на 33 ден.

Цитираното по-горе несъответствие се изразява в това, че с така представения ЛКГ, участникът предвижда да изпълни дейностите по полагане на бетон, без да е доставил същия.

С така представения ЛКГ е невъзможно технологично, участникът да изпълни предмета на поръчката. Допуснатата технологична непоследователност и несъвместимост водят некоректност и в приложената ДРР и неправилност на посочената механизация в ЛКГ., тъй като допуснатите грешки влекът след себе си неправилно отразяване на движението на работната ръка и механизация по дни. Основна цел на документа ЛКГ е да обвърже участника с предложения от него срок за изпълнение на съответния обект на поръчката ако бъде избран за изпълнител, като същия ще е елемент на сключения договор. ЛКГ е документ съгласно, който направените в него изчисления и посочена информация позволява на участника да определи реалния срок за изпълнение на поръчката. Съгласно утвърдената документацията за участие Възложителят е поставил изискване относно задължителното съдържание, което следва да съдържат представените от участниците ЛКГ, а именно:

„ЛКГ задължително следва да обхваща всички дейности на обекта.

Графикът следва да отразява всички посочени в КС дейности. В графика следва да се посочи норма време за всяка една операция, посочена в КС, както броя и квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В графика участникът следва да посочи броя и вида на необходимата механизация, сметните норми на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

„Участник, чийто линеен график не е попълнен съгласно представения образец № 4 и посочените по-горе изисквания, не са включени всички дейности и количества, не показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и не е приложил диаграма на работната ръка се отстранява.

При подаване на офертата всеки участник е длъжен да се съобразява и спазва заложените от възложителя изисквания посочени в документацията за участие. Всяко едно несъответствие в офертата на участника със заложените от възложителя изисквания е основание за отстраняване от процедурата. Също така възложителя изрично е записал в документацията за участие, че Участник, чийто линеен график не е попълнен съгласно представения образец № 4 и посочените по-горе изисквания, не са включени всички дейности и количества, не показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и не е приложил диаграма на работната ръка се отстранява.

В заключение следва да се изтъкне, че на база гореизложените мотиви, участникът е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя, което от своя страна е императивна предпоставка по смисъла на чл. чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП за отстраняване на участника.

4. Кратко описание на техническите предложения на Участник № 4 „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД гр. Пловдив

УЧАСТНИК № 4 „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД гр. Пловдив

В Образец № 1 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката“ участникът е направил следните предложение:

1. Предлагаме срок за изпълнение на строително-монтажните работи 48 (четиридесет и осем) календарни дни.

2. Гаранционен срок за *строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Избор на изпълнител на строително-монтажни работи (СМР) на обект: „Общински пазар в УПИ I-98, кв. 105 по ПУП на гр. Крумовград“:*

- за всички видове новоизпълнени строителни конструкции на сгради и съоръжения, включително и за земната основа под тях – 10 години;

- за хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5 години, а в агресивна среда – 3 години;

- за автомагистралите – 5 години, републиканските пътища от I, II и III клас – 3 години, при основен ремонт и рехабилитация две години; за останалите пътища и улици – две години, а при основни ремонти – една година;

- за хидроенергийни, хидромелиоративни, водоснабдителни съоръжения и систем – 8 години.

Към техническото си предложение участникът е приложил:

1. Линеен график за изпълнение на СМР (по образец № 4) - ЛКГ.
2. Диаграма на работната ръка - ДРР.

При подробен преглед на представения ЛКГ и ДРР комисията констатира, че ЛКГ обхваща всички дейности на обекта; отразява всички посочени в КС дейности. В ЛКГ участникът е посочил норма време за всяка една операция, посочена в КС, както броя и

квалификацията на необходимите строителни работници за всяка една операция и общите за обекта човекодни. В ЛКГ участникът е посочил броя и вида на необходимата механизация, сметните норми на нейното използване и общите машиносмени за всяка машина.

Представеният от участника ЛКГ е попълнен съгласно представения образец № 4, в него са включени всички дейности и количества, показва технологична последователност и/или технологична съвместимост на отделните строителните операции и е приложил диаграма на работната ръка.

Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения на доуснатите до този етап участници.

Съгласно утвърдената документация за участие икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерии за възлагане, а именно: **оптимално съотношение качество/цена.**

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по формулата:

$КО = П1 + П2$, където:

П1 – Предлагана обща цена по остойностени единични количества – с тежест **40 точки.**

П2 – Срок за изпълнение – с тежест **60 точки**

Максимална комплексна оценка (КО) = **100 точки**

На този етап от работата на комисията се извърши оценка на допеснатите до този етап участници по показателя **П2 – Срок за изпълнение. П2 е показател, отразяващ тежестта на срока за изпълнение на съответната оферта.** Оценка по този показател се формира, като най-краткия срок за изпълнение от участник, допуснат до оценяване, се разделя на срока за изпълнение, предложен от съответния участник, който се оценява и резултатът се умножава по 60 точки.

минимален срок за изпълнение

_____ x 60 точки

срок за изпълнение, предложен от участника,

където „минимален срок за изпълнение“ е най-краткия срок за изпълнение от участник, допуснат до класиране; „срок за изпълнение, предложен от участника“ е срок за изпълнение, предложен от съответния участник за изпълнение на предмета на поръчката.

Резултати от извършеното оценяване по показател **П2 – Срок за изпълнение:**

Участник	Предложен срок за изпълнение	Получен брой точки по показателя П2
ДЗЗД „ЕКИП - СА”	45 календарни дни	60 точки
„ГЕРТ ГРУП” ЕООД	48 календарни дни	56.25 точки

На това си заседание комисията взе следното свое

РЕШЕНИЕ:

Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 21.09.2016 г. от 09:30 часа.

Възлага на председателя на комисията да организира обявяването на датата и часа на отваряне на ценовите оферти на официалната интернет страница на община Крумовград съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 13.10.2016г., както следва:

Председател:

.....

(инж. Абидин Хаджимехмед)

Членове:

1.

(инж. Асен Хаджиев)

3.

(Мария Христозова)

2.

(Виолета Хаджиева)

4.

(Валерия Пехливанова)