



**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.**

**Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност
в опорни центрове в периферните райони“**



ПРОТОКОЛ № 2

за дейността на комисия, назначена със Заповед № КО-108/02.02.2017 г. на кмета на Община Крумовград – Себихан Мехмед за провеждане на публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на оценка на съответствие и упражняване на независим строителен надзор за обект „Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Крумовград“, открита с Решение № КО-18 от дата 10.01.2017 г., на кмета на Община Крумовград – Себихан Мехмед, публикувано в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00467-2017-0002

Днес, 17.05.2017г. от 11:00 часа в гр. Крумовград, пл. България № 5, заседателната зала на ет. 1, комисия в състав:

Председател: инж. Асен Хаджиев -заместник-кмет на община Крумовград;

Членове: инж. Абидин Хаджимехмед – заместник-кмет на община Крумовград;

Виолета Хаджиева – директор на дирекция „ФС“ в общинска администрация Крумовград;

Валерия Пехливанова – старши юрисконсулт в общинска администрация Крумовград;

Иван Дойнов – магистър, правоспособен юрист с № в АОП ВЕ – 759;

На свое предходно заседание комисията констатира несъответствие в информацията в офертата на следните участници в настоящата процедура: „Пловдивинвест“ АД, ДЗЗД „ТК-Инженеринг“, ДЗЗД „Мотива Инвест Консулт“, „Кима Консулт“ ЕООД.

Датите на получаване на Протокол № 1 по настоящата процедура, както и на получаване на изискваните допълнителни документи от участниците в обществената поръчка са посочени в таблицата по-долу:

Участник	Дата на изпращане на протокола	Дата на получаване на протокола	№ и дата на входираните допълнителни документи
1. „СС – Консулт“ ЕООД гр. Варна	16.02.2017 г.	20.02.2017 г.	
2. „Пловдивинвест“ АД – град Пловдив	16.02.2017 г.	20.02.2017 г.	26-00-160 от 22.02.2017 г.
3. „Екоинженеринг“	16.02.2017 г.	20.02.2017 г.	

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) „BG16RFOP001-2.001-0029-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Крумовград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Крумовград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.“



**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.**

**Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност
в опорни центрове в периферните райони“**



ЕООД град			
Кърджали			
4. ДЗЗД „ТК-Инженеринг„ – град София	16.02.2017 г.	20.02.2017 г.	26-00-166 от 22.02.2017 г.
5. ДЗЗД „Мотива Инвест Консулт„ – град Кърджали	16.02.2017 г.	20.02.2017 г.	26-00-173 от 24.02.2017 г.
6. Кима Консулт“ ЕООД град Пловдив	16.02.2017 г.	20.02.2017 г.	26-00-169 от 24.02.2017 г.

II. Комисията констатира, че всички участници, от които са изискани допълнителни документи, са представили такива в определения за това срок. Комисията присъедини постъпилите допълнителни документи към офертата на всеки от тези участници и пристъпи към тяхното разглеждане:

1. За Участник № 2 – „Пловдивинвест“ АД:

Във връзка с констатираните несъответствия в Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил: нов ЕЕДОП – 1 бр., коректно попълнен и подписан, както и Удостоверения за добро изпълнение – 3 бр.

При извършената проверка на документите, комисията установи, че участникът е отстранил несъответствията/непълнотите, констатирани в Протокол № 1. Във връзка с посоченото комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка.

2. За Участник № 4 – ДЗЗД „ТК-Инженеринг“:

Във връзка с констатираните несъответствия в Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил: нов ЕЕДОП – 2 бр., коректно попълнени и подписани.

При извършената проверка на документите, комисията установи, че участникът е отстранил несъответствията/непълнотите, констатирани в Протокол № 1. Във връзка с посоченото комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка.

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) „BG16RFOP001-2.001-0029-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Крумовград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Крумовград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.“



**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.**

**Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност
в опорни центрове в периферните райони“**



3. За Участник № 5 – ДЗЗД „Мотива Инвест Консулт“:

Във връзка с констатираните несъответствия в Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил: нов ЕЕДОП – 3 бр., коректно попълнен и подписан, 3 бр. застрахователни полици, Договор за съвместна дейност за учредяване на ДЗЗД „Мотива Инвест Консулт“, пълномощно за представяване на ДЗЗД „Мотива Инвест Консулт“, споразумение от 16.01.2017 г. за участие в открита процедура.

При извършената проверка на документите, комисията установи, че участникът е отстранил несъответствията/непълнотите, констатирани в Протокол № 1. Във връзка с посоченото комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка.

4. За Участник № 6 – „Кима Консулт“ ЕООД:

Във връзка с констатираните несъответствия в Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил: нов ЕЕДОП, коректно попълнен и подписан.

При извършената проверка на документите, комисията установи, че участникът е отстранил несъответствията/непълнотите, констатирани в Протокол № 1. Във връзка с посоченото комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка.

След което комисията пристъпи към:

II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ:

**Кратко описание на техническото предложение на
Участник №1 „СС-Консулт“ ЕООД**

В представеното Приложение №3 са декларирани следните срокове за изпълнение на обществената поръчка:

- за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта, съгласно чл.142, ал. 6 от ЗУТ за издаване на разрешение за строеж за обекта – 10 (словом: десет) календарни дни от датата на получаване на писменото уведомление от страна на Възложителя и предаването на инвестиционния проект, удостоверено с подписан приемо-предавателен протокол;

- изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ; бр. 7 от 23.01.2007 г. – 5 (словом: пет) календарни дни от съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“;

- изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта, предмет на поръчката – 5 (словом: пет) календарни дни след подписването от всички участници в строителството на *Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) „BG16RFOP001-2.001-0029-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Крумовград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Крумовград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.“*



**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.**

**Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност
в опорни центрове в периферните райони“**



Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо);

В техническото предложение е направено описание на встъпителна среща, като е разгледана следната информация: Възложител, предмет на обществената поръчка, кратко описание на предмета на поръчката, приложими нормативни документи, описание на обекта и дейности включени в инженеринга.

Направено е описание на дейностите, които „СС-Консулт“ ЕООД следва да контролира – разработените работни проекти за нуждите на обновяването, авторски надзор по време на строителството и изпълнение на СМР.

Представени са обхват и изисквания за изпълнение на дейностите – обхват и изисквания към изпълнение на Дейност 1, очаквани крайни резултати от изпълнението на Дейност 1, обхват и изисквания към изпълнение на Дейност 2, очаквани крайни резултати от изпълнението на Дейност 2 и Изисквания към вид и форма на крайните резултати/продукти. Обособени са етапи за работа при: дейности преди започване на строителството, дейности по време на строителството и дейности по въвеждане на строежите в експлоатация. В офертата е разписан метод на работа при установяване и несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрола по подмяната и корекцията им. Представено е планиране и организация за изпълнение на поръчката и административно управление на изпълнението и подпомагане на Възложителя.

Към офертата са приложени следните документи:

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.
- Декларация за срок на валидност на офертата.
- Декларация за спазени задължения свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.
- Не е приложен график за изпълнение на обществената поръчка.

След като разгледа техническото предложение на Участника, Комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и не го допуска до по-нататъшно участие в процедурата, поради следните обстоятелства:

Участникът не е представил график за изпълнение на обществената поръчка, което не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. По-точно в Документацията за участие в Раздел VII. Приложения и образци. указания за подготовка на образците на документи, Указания за подготовка на образците на документите, Точка 3. Техническо предложение – Приложение №3 са залегнали следните изисквания към съдържанието на офертите: „Участникът следва да разработи и представи график, изготвен съобразно

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) „BG16RFOP001-2.001-0029-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Крумовград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Крумовград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.“



**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.**

**Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност
в опорни центрове в периферните райони“**



дейностите, процесите и организацията, описани в техническото предложение, Техническата спецификация и в съответствие с действащата нормативна уредба. В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставлящи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес.“

С оглед на изложеното Комисията счита, че Участникът не е спазил изискванията на Възложителя към съдържанието на Техническото предложение. Установените несъответствия правят офертата на Участника неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

**Кратко описание на техническото предложение на
Участник №2 „Пловдивинвест“ АД**

В представеното Приложение №3 са декларирани следните срокове за изпълнение на обществената поръчка:

- за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта, съгласно чл.142, ал. 6 от ЗУТ за издаване на разрешение за строеж за обекта – 10 (словом: десет) календарни дни от датата на получаване на писменото уведомление от страна на Възложителя и предаването на инвестиционния проект, удостоверено с подписан приемо-предавателен протокол;

- изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. – 10 (словом: десет) календарни дни от съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“;

- изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта, предмет на поръчката – 10 (словом: десет) календарни дни след подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо);

В техническото предложение е разписан подход, план за работа и организация при изпълнение на обществената поръчка. Направено е описание на дейностите по време на изпълнение на проектирането, по време на изпълнение на строително монтажните работи и дейности по въвеждане на строежа в експлоатация. Представени са похвати за работа при упражняване на строителен

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) „BG16RFOP001-2.001-0029-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Крумовград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Крумовград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.“



**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.**

**Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност
в опорни центрове в периферните райони“**




надзор по време на гаранционните срокове. Участникът е определил ключови моменти при изпълнение на договора по предмета на поръчката. Направено е описание на вътрешната мобилизация, организация на задачите, отговорности и взаимовръзки. Представена е система между страните по изпълнение на проекта – Възложител, Проектант, Строител и Строителен надзор за контрол и отчет по изпълнение на дейностите и сроковете за решаване на възникнали проблеми по време на строителството.

Представени са начини за ефективно използване на внедрената и сертифицирана по ISO9001:2008 система за управление на качеството – вътрешни одити, управление на документи и данни, електронна обработка на документите, средства за измерване, обучение на кадрите и др. Направено е конкретизиране на етапите на работа според основните дейности по договора за услуга: законосъобразно започване на строежа, пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството – съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г. на МРРБ, изпълнение на строежа, съобразно одобрения инвестиционен проект и изискванията по чл.169, ал.1-3. Описани са начините за осигуряване на качество на влаганите строителни материали и изделия и съответствието им с нормите за безопасност и правилно изпълнение на строително монтажните работи. Засегнати са пожарната безопасност на строежа, опазване на здравето и живота на хората и тяхното имущество, оценка за достъпност на строежа и лица с увреждания, контрол по опазване на околната среда и недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството. Разписани са похвати за работа за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството, изготвяне на екзекутивната документация, годност на строежа за въвеждане в експлоатация, окончателен доклад за въвеждане в експлоатация, изготвяне на технически паспорт на строежа и упражняване на строителен надзор по време на гаранционните срокове.

В техническото предложение е направено описание на мониторинга на методите на изпълнение на главните видове СМР и на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на всички мероприятия от подготвителния период. Описани са дейности по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за изпълнение на обекта. Представени са похвати за работа при упражняване на контрол върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта. Описан е метод за работа при установяване на несъответствията на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяна и корекцията им. Направено е описание на ресурсите (човешки и технически), които участникът възнамерява да вложи при изпълнението на дейностите по изпълнение на договора. Представено е разпределение на човешките ресурси и отговорностите на отделните специалисти по специалности.

Към офертата са приложени следните документи:

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) „BG16RFOP001-2.001-0029-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Крумовград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Крумовград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.“



**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.**

**Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност
в опорни центрове в периферните райони“**



- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.
- Декларация за срок на валидност на офертата.
- Декларация за спазени задължения свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.
- График за изпълнение на обществената поръчка, в който е отразена планираната работна сила за изпълнението на всяка една от дейностите предмет на обществената поръчка.
- Органиграма за взаимовръзките.

След като разгледа техническото предложение на Участника, Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до понататъшно участие в процедурата.

**Кратко описание на техническото предложение на
Участник №3 Екоинженеринг“ ЕООД**

В представеното Приложение №3 са декларирани следните срокове за изпълнение на обществената поръчка:

- за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта, съгласно чл.142, ал. 6 от ЗУТ за издаване на разрешение за строеж за обекта – 20 (словом: двадесет) календарни дни от датата на получаване на писменото уведомление от страна на Възложителя и предаването на инвестиционния проект, удостоверено с подписан приемо-предавателен протокол;

- изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. – 7 (словом: седем) календарни дни от съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“;

изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта, предмет на поръчката – 7 (словом: седем) календарни дни след подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо);

Представен е подход за изпълнение на поръчката, като е представено дружеството. Направено е описание на обекта – предмет на поръчката – основни обемно-планировъчни и функционални показатели, дейности включени в инженеринга и допустими дейности по приоритетна ос 2. Направено е описание на дейностите за съгласуване на инвестиционните проекти, в съответствие с графика за изпълнение и действащата нормативна уредба. Представени са операциите включени в *Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) „BG16RFOP001-2.001-0029-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Крумовград”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Крумовград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.“*



**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.**

**Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност
в опорни центрове в периферните райони“**



отделните дейности по реализация на обществената поръчка. Обособени са и са описани етапи за изпълнение на обществената поръчка. Направено е описание на последователността на изготвяне на изискуемата по закон документация за обекта. Представени са дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените СМР на обекта. Разписана е организационна структура на участника и разпределение на човешките ресурси. Описани са функции и задачи на отделните експерти в екипа на участника. Разработена е индикативна органограма показваща планираната организационна структура.

Направено е разпределение на задачите и отговорностите между експертите от екипа. Посочени са стъпки и мерки по упражняване на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитвания и др. Разписан е метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяна и корекцията им. Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на мероприятията от мобилизационния период за изпълнение на строителството. Представени са организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, гарантират качествено и срочно изпълнение на дейностите. Предложена е стратегия за контрол по видове строително монтажни работи.


Към офертата са приложени следните документи:

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.
- Декларация за срок на валидност на офертата.
- Декларация за спазени задължения свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.
- График за изпълнение на обществената поръчка, в който не е отразена планираната работна сила за изпълнението на отделните процеси.

След като разгледа техническото предложение на Участника, Комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и не го допуска до по-нататъшно участие в процедурата, поради следните обстоятелства:

Участникът е представил график за изпълнение на обществената поръчка, които не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. По-точно в Документацията за участие в Раздел VII. Приложения и образци. указания за подготовка на образците на документи, Указания за подготовка на образците на документите, Точка 3. Техническо предложение – Приложение №3 са залегнали следните изисквания към офертите: „...В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставлящи

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) „BG16RFOP001-2.001-0029-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Крумовград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Крумовград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.“



**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.**

**Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност
в опорни центрове в периферните райони“**



отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес.“

В настоящият случай, Участникът е представил график, в който не е отразена планираната работна сила за реализацията на отделните дейности предмет на обществената поръчка, което прави офертата несъответстваща на предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на изложеното Комисията счита, че Участникът не е спазил изискванията на Възложителя към съдържанието на Техническото предложение. Установените несъответствия правят офертата на Участника неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

**Кратко описание на техническото предложение на
Участник №4 ДЗЗД „ТК-Инженеринг“**

В представеното Приложение №3 са декларирани следните срокове за изпълнение на обществената поръчка:

- за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта, съгласно чл. 142, ал. 6 от ЗУТ за издаване на разрешение за строеж за обекта – 12 (словом: дванадесет) календарни дни от датата на получаване на писменото уведомление от страна на Възложителя и предаването на инвестиционния проект, удостоверено с подписан приемо-предавателен протокол;

- изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. – 7 (словом: седем) календарни дни от съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“;

- изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта, предмет на поръчката – 7 (словом: седем) календарни дни след подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо);

Направено е описание на предмета на обществената поръчка. Направено е описание на дейностите за съгласуване на инвестиционните проекти. Представена е нормативна рамка имаща отношение към изпълнението. Разписана е последователност на изготвяне на изискуемата по закон

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) „BG16RFOP001-2.001-0029-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Крумовград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Крумовград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.“



**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.**

**Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност
в опорни центрове в периферните райони“**



документация за обекта. Направено е описание на дейностите, които ще контролира строителния надзор при изпълнение на предвидените строително монтажни работи на обекта. Представена е организационна структура, обезпечаване на дейностите с ресурси. Направено е разпределение на човешките ресурси и отговорностите на експертите в екипа на участника.

Направено е разпределение на задачите и отговорностите между експертите от екипа. Посочени са стъпки и мерки по упражняване на контрол, както върху строителните материали и изделия и тяхното съответствие на техническите изисквания на проекта, така и по отношение на ритмичността на тяхното доставяне, начин на складиране, начин на влагане, изпитвания и др. Разписан е метод за работа при установяване на несъответствия на строителните материали и изделия с техническите изисквания на проекта и контрол по подмяна и корекцията им. Направено е описание на дейностите, подлежащи на съгласуване и контрол на мероприятията от мобилизационния период за изпълнение на строителството. Представени са организационни решения и аргументи как предложените мерки за контрол, гарантират качествено и срочно изпълнение на дейностите. Предложена е стратегия за контрол по видове строително монтажни работи.

Към офертата са приложени следните документи:

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.
- Декларация за срок на валидност на офертата.
- Декларация за спазени задължения свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.
- График за изпълнение на обществената поръчка, в който е отразена планираната работна сила за изпълнението на всяка една от дейностите предмет на обществената поръчка.

След като разгледа техническото предложение на Участника, Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до понататъшно участие в процедурата.

**Кратко описание на техническото предложение на
Участник №5 ДЗЗД “Мотива Инвест Консулт“**

В представеното Приложение №3 са декларирани следните срокове за изпълнение на обществената поръчка:

- за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта, съгласно чл.142, ал. 6 от ЗУТ за издаване на разрешение за строеж за обекта – 10 (словом: десет) календарни дни от датата на получаване на писменото уведомление от страна на Възложителя и предаването на инвестиционния проект, удостоверено с подписан приемо-предавателен протокол;

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) „BG16RFOP001-2.001-0029-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Крумовград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Крумовград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.“



**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.**

**Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност
в опорни центрове в периферните райони“**



- изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. – 10 (словом: десет) календарни дни от съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“;

изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта, предмет на поръчката – 10 (словом: десет) календарни дни след подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо);

В офертата е представен подход за изпълнение на поръчката. Представена е изходна информация, място за изпълнение, финансиране, кратко описание на обекта и мерки финансирани със средства по ос 2. Разписана е основна цел и основни дейности на консултанта. Представени са отговорности и задължения на консултанта. Разгледани са очаквани резултати от реализацията на обществената поръчка. Разписани са нормативни актове, приложими към предмета на поръчката. Представен е план за изпълнение на дейностите на консултанта. Разписани са дейности при съставяне на комплексния доклад за оценка на съответствие със съществените изисквания на строежите на Р. България, дейности при подготовка на строителството, дейности в строителния период дейности по финансовото състояние на проекта, искове и спорове, дейности по завършване и предаване на обекта.

Представени са похвати за работа при управление на изпълнението на поръчката. Разписан е планираният контрол на качество на вложените строителни материали и изделия и метод за работа при установяване на несъответствия и контрол по подмяна и корекция. Представени са процедури за регистриране и докладване на нередности (несъответствия). Разписани са начини за осъществяване на контрол при изпълнение на строителните работи и техните количества. Представена е методология за осъществяване на дейностите на консултанта. Разработена е таблица отразяваща следната информация: дейности, основание и очаквани резултати. Представена е планираната координация по време на строителния процес и начини за управление на ресурсите на консултанта. Разписана е планираната организация на човешките ресурси и вътрешен контрол при изпълнение на договора. Представено е управление на риска, като са разгледани рискови ситуации при изпълнението на обществената поръчка, за които са предложени контролни мероприятия от страна на участника.

Към офертата са приложени следните документи:

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) „BG16RFOP001-2.001-0029-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Крумовград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Крумовград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.“



**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.**

**Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност
в опорни центрове в периферните райони“**



- Декларация за срок на валидност на офертата.
- Декларация за спазени задължения свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

- График за изпълнение на обществената поръчка, в който е отразена планираната работна сила за изпълнението на всяка една от дейностите предмет на обществената поръчка.

След като разгледа техническото предложение на Участника, Комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до понататъшно участие в процедурата.

**Кратко описание на техническото предложение на
Участник №6 „Кима Консулт“ ЕООД**

В представеното Приложение №3 са декларирани следните срокове за изпълнение на обществената поръчка:

- за изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта, съгласно чл.142, ал. 6 от ЗУТ за издаване на разрешение за строеж за обекта – 15 (словом: петнадесет) календарни дни от датата на получаване на писменото уведомление от страна на Възложителя и предаването на инвестиционния проект, удостоверено с подписан приемо-предавателен протокол;


- изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. – 15 (словом: петнадесет) календарни дни от съставяне и подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“;

- изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, за обекта, предмет на поръчката – 15 (словом: петнадесет) календарни дни след подписването от всички участници в строителството на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Акт обр. 15) „без забележки“ и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи (когато е приложимо);

В техническото предложение е представена законодателна и нормативна рамка: общи нормативни документи, специфични нормативни документи. Разписани са технически изисквания към продуктите, които се влагат в строителството и начините за оценяване на съответствието на продуктите със съществените изисквания към тях.

Представени са похвати за работа при осъществяване на строителен надзор, като е разгледано следното: последователност на изготвяне на изискуемата по закон документация, разпределение на човешките ресурси и отговорности на отделните специалисти. Участникът е представил

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) „BG16RFOP001-2.001-0029-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Крумовград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Крумовград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.“



**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.**

**Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност
в опорни центрове в периферните райони“**



планираните контролирани основни дейности при изпълнението на СМР и мониторинг на методите на изпълнение на главните СМР. Разписани са дейности по съгласуване и контрол на мероприятията от подготвителния период, дейности по съгласуване и контрол на технологичното оборудване и основни материали за строителството – производ, доставки, сертификати. В офертата са представени рискове по време на изпълнение на надзора и мерки за тяхното предотвратяване.

Към офертата са приложени следните документи:

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор.
- Декларация за срок на валидност на офертата.
- Декларация за спазени задължения свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд.

- В писмен вид е представен график за изпълнение на обществената поръчка, в който не е отразена планираната работна сила за изпълнението на отделните процеси.

След като разгледа техническото предложение на Участника, Комисията констатира, че то не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и не го допуска до по-нататъшно участие в процедурата, поради следните обстоятелства:

Участникът е представил график за изпълнение на обществената поръчка, които не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя. По-точно в Документацията за участие в Раздел VII. Приложения и образци. указания за подготовка на образците на документи, Указания за подготовка на образците на документите, Точка 3. Техническо предложение – Приложение №3 са залегнали следните изисквания към офертите: „...В графика следва да е налице съответстващо разпределение на времето между различните процеси, съставляващи отделните дейности, при отчитане и на времето необходимо за провеждане на нормативно изисквани процедури, като е посочена и необходимата работна сила за изпълнението на всеки процес.“

В настоящият случай, Участникът е представил график, в който не е отразена планираната работна сила за реализацията на отделните дейности предмет на обществената поръчка, което прави офертата несъответстваща на предварително обявените условия на Възложителя.

С оглед на изложеното Комисията счита, че Участникът не е спазил изискванията на Възложителя към съдържанието на Техническото предложение. Установените несъответствия правят офертата на Участника неподходяща по смисъла на § 2, т. 25 от ДР на ЗОП, тъй като не отговаря на изискванията на Възложителя. По този начин не е спазено и нормативното изискване по чл. 39, ал. 3, т. 1, б. „б“ от ППЗОП предложението за изпълнение на поръчката

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) „BG16RFOP001-2.001-0029-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Крумовград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Крумовград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.“



**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 Г.**

**Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност
в опорни центрове в периферните райони“**



на участника, да е в съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя.

**ВЪЗ ОСНОВА НА ГОРНАТА ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА КОМИСИЯТА ВЗЕ
СЛЕДНИТЕ РЕШЕНИЯ:**

Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 03.07.2017 г. от 13:20 часа.

Възлага на председателя на комисията да организира обявяването на датата и часа на отваряне на ценовите оферти на официалната интернет страница на община Крумовград съгласно разпоредбата на чл. 57, ал. 3 от ЗОП.

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове на дата 28.06.2017г., както следва:

Председател:

...../n/.....

(инж. Асен Хаджиев)

Членове:

1./n/.....

(инж. Абидин Хаджимехмед)

2./n/.....

(Валерия Пехливанова)

3./n/.....

(Вioleta Хаджиева)

4./n/.....

(Иван Дойнов)

Този документ е създаден в рамките на проект/бюджетна линия (финансов план) „BG16RFOP001-2.001-0029-C01 „Повишаване на енергийната ефективност на сградата на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Крумовград“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Крумовград и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020г.“