



ДО
ОБЩНСКИ СЪВЕТ
ГР. КРУМОВГРАД

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от СЕБИХАН КЕРИМ МЕХМЕД - Кмет на Община Кrumовград

Относно: Одобряване на Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Кrumовград 2021-2027 г. за 2025 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Планът за интегрирано развитие на Община Кrumовград за периода 2021-2027 г. /ПИРО/ е приет с Решение № 285/22.03.2021 г. на Общински съвет Кrumовград и е със 7-годишен период на действие. Той е разработен в изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл. 19, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР). Във връзка с кандидатстването на община Кrumовград по Интервенция „П.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони“ от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г., ПИРО е актуализиран с Решение №270/18.02.2025 г. на Общинския съвет.

Планът за интегрирано развитие на община (ПИРО) Кrumовград за периода 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в посочената територия. Документът очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината за период от седем години. ПИРО продължава традицията на общинските планове за развитие да определя бъдещото социално-икономическо развитие на общината.

Съгласно чл. 72, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие изпълнението на заложените в плана мерки, инициативи и конкретни проекти за развитие се отчитат чрез годишни доклади за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината. Основа за изготвянето на докладите е информацията, която се събира чрез действащата в общината система за наблюдение и оценка на плана.

Целта на годишния доклад е да обобщи постигнатото през календарната година и да оцени доколкото ефективно и ефикасно е изразходван публичният ресурс, отчитайки социално-икономическата среда през съответната година, и при необходимост да отправи препоръки за предприемане на действия за корекция на процесите по планиране, програмиране и ресурсно осигуряване за развитието на общината.

Предмет на наблюдение и оценка на годишния доклад е постигането на заложените в ПИРО цели и приоритети както по отношение на финансирането, така и по отношение на постигнатия напредък по дефинираните индикатори за наблюдение.

Съгласно чл. 22 от Закона за регионалното развитие кметът на общината „ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината“ в т.ч. „представя годишен доклад за

наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината за одобряване от общинския съвет“. Кметът е натоварен и с функцията да „осигурява публичност и прозрачност на плана за интегрирано развитие на общината, както и на действията по реализацията му“.

Годишният доклад се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината.

След приемането на доклада той се публикува на сайта на общината и се предприемат действия за осигуряване на неговата публичност и достъпност от всички заинтересовани лица.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 24 от ЗМСМА, чл. 24, т. 4 във връзка с чл. 23 от Закона за регионалното развитие и чл. 72 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, предлагам Общински съвет Крумовград да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

1. **Одобрява** Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2025 г. на Плана за интегрирано развитие на община Крумовград за периода 2021-2027 г., *неразделна част от решението.*

2. **Възлага** на кмета на община Крумовград да предприеме последващите действия съгласно закона.

ВНЕСЪЛ: _____
(СЕБИХАН МЕХМЕД)

Изготвил:
Лейла Караибрян
Директор на дирекция „НЕПП“

Съгласувал:
инж. Асмет
Зам.-кмет на община Крумовград

Съгласувал:
Валерия Пехлива
Директор на дирекция „НОП“



**ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА КРУМОВГРАД 2021-2027 Г.
ЗА 2025 ГОДИНА**

- Март 2026 -

Одобрен с решение № от протокол № ... от на Общински съвет - Крумовград

СЪДЪРЖАНИЕ

Списък на фигурите	3
Списък на таблиците	3
Списък на използваните съкращения.....	4
1. Въведение	6
2. Общи условия за изпълнение на ПИРО 2021-2027 и в частност промените в социално-икономическите условия на общината	8
2.1. Демографско развитие	9
2.2. Икономическо развитие.....	10
2.3. Пазар на труда	11
2.4. Социално развитие	12
3. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на плана за интегрирано развитие на общината въз основа на индикаторите за наблюдение	15
4. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на ПИРО	19
5. Изпълнение на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на ПИРО с размера на усвоените средства за отчетния период и източниците на тяхното финансиране	21
6. Заключение и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на ПИРО	34
7. Приложения	35

СПИСЪК НА ФИГУРИТЕ

Фигура 1. Хронология на разработването и отчитането на ПИРО	7
Фигура 2. Проектна стойност и реално изплатени средства по проекти в община Крумовград, по приоритети за 2025 г.	22
Фигура 3. Средна стойност на текущите и изпълнени през 2025 година проекти (по проектни стойности) по приоритетни области	24
Фигура 5. Принос на приоритетите към общото изпълнение на ПИРО за 2025 г.	25
Фигура 4. Разпределение на реално изплатените средства според източника на финансиране за 2025	25

СПИСЪК НА ТАБЛИЦИТЕ

Таблица 1. Основни демографски показатели за община Крумовград и област Кърджали за 2023 и 2024 г.	10
Таблица 2. Ключови икономически показатели на община Крумовград	11
Таблица 3. Дейност на местата за настаняване в община Крумовград	11
Таблица 4. Състояние на пазара на труда по данни на Агенцията по заетостта	11
Таблица 5. Ключови показатели в областта на образованието	13
Таблица 6. Ключови показатели в областта на здравеопазването	13
Таблица 7. Социални услуги в община Крумовград и техният капацитет към 2025 г.	14
Таблица 8. Постигнат напредък по индикаторите за резултат на ПИРО към 2025 г.	16
Таблица 9. Постигнат напредък по индикаторите за продукт на ПИРО към 2025 година	17
Таблица 10. Обобщена финансова таблица по приоритети спрямо реализираните/текущи проекти за 2025 г. и заложеното в ПИРО	26
Таблица 11. Сравнение между заложените в ПИРО проектни идеи и конкретните резултати през 2025 година	27

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ

АН	Авторски надзор
ВиК	Водоснабдяване и канализация
ГД	Годишен доклад
ДБТ	Дирекция „Бюро по труда“
ДГ	Детска градина
ДМА	Дълготрайни материални активи
ДСП	Домашен социален патронаж
ЕС	Европейски съюз
ЕСТИ	Единна система за туристическа информация
ЕТ	Едноличен търговец
ЗУТ	Закон за устройство на територията
ЕФСУ	Европейски фондове за споделено управление
ЗРР	Закон за регионалното развитие
ИДН	Идентификационен номер
ИСУН	Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България
КК	Кадастрална карта
КККР	Кадастрална карта и кадастрален регистър
КР	Кадастрален регистър
МБАЛ	Многопрофилна болница за активно лечение
МИГ	Местна инициативна група
МО	Междинна оценка
МСП	Малки и средни предприятия
НПВУ	Национален план за възстановяване и устойчивост
НСИ	Национален статистически институт
НУ	Начално училище
ОбУ	Обединено училище
ОДК	Общински детски комплекс
ОУ	Основно училище
ОУПО	Общ устройствен план на община
ПГТ	Професионална гимназия по транспорт
ПЗ	План за застрояване
ПИ	Поземлен имот
ПИРО	План за интегрирано развитие на община
ПКИП	Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027
ПО	Последваща оценка
ПОС	Програма „Околна среда“ 2021-2027
ПП	Парцеларен план
ППЗРР	Правилник за прилагане на закона за регионалното развитие
ППР	Проучвателни и проектни работи
ПРЗ	План за регулация и застрояване
ПРСР	Програма за развитие на селските райони 2014-2020
ПРЧР	Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027
ПУП	Подробен устройствен план
ПХОМП	Програма „Храни и основно материално подпомагане“ 2021-2027

РУО	Регионално управление на образованието
СН	Строителен надзор
СУ	Средно училище
УПИ	Урегулиран поземлен имот
ЦНСТ	Център за настаняване от семеен тип
ЦПЛР	Център за подкрепа за личностно развитие
о.т.	Осева точка
STEM/СТЕМ	Science, Technology, Engineering, Math Наука, Технологии, Инженерство, Математика

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Планът за интегрирано развитие на община Крумовград за периода 2021-2027 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие. Документът очертава средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината за период от седем години. ПИРО продължава традицията на общинските планове за развитие да определя бъдещото социално-икономическо развитие на общината.

Изпълнението на заложените в плана мерки, инициативи и конкретни проекти за развитие се отчита чрез годишни доклади за наблюдение на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на общината, съгласно чл. 72, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. Основа за изготвянето на докладите е информацията, която се събира чрез действащата в Общината система за наблюдение и оценка на плана.

Целта на годишния доклад е да обобщи постигнатото през календарната година и да оцени доколкото ефективно и ефикасно е изразходван публичният ресурс, отчитайки социално-икономическата среда през съответната година, и при необходимост да отправи препоръки за предприемане на действия за корекция на процесите по планиране, програмиране и ресурсно осигуряване за развитието на общината.

Изготвените годишни доклади от своя страна са основа за разработването на междинната и последващата оценки на ПИРО, поради което те самостоятелно се явяват важен елемент от системата за наблюдение и оценка на плана.

Предмет на наблюдение и оценка в годишния доклад е постигането на заложените в ПИРО цели и приоритети както по отношение на финансирането, така и по отношение на постигнатия напредък по определените индикатори за наблюдение. В доклада още се прави преглед и оценка на извършените дейности, свързани с информирането и запознаването на широк кръг от заинтересовани страни относно изпълнението на ПИРО, вкл. конкретните проекти към него.

Съгласно чл. 23 от Закона за регионалното развитие кметът на общината *„ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината“* в т.ч. *„представя годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на общината за одобряване от общинския съвет“*. Кметът е натоварен и с функцията да *„осигурява публичност и прозрачност на плана за интегрирано развитие на общината, както и на действията по реализацията му“*.

Съгласно ИПЗРР в цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за партньорство участват общинският съвет, кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, общинската администрация, социалните и икономическите партньори, неправителствените организации, представителите на гражданските общности в общината.

Годишният доклад се одобрява от общински съвет по предложение на кмета на общината.

След одобряването на доклада той се публикува на сайта на Общината и се предприемат действия за осигуряване на неговата публичност и достъпност от всички заинтересовани лица.

Настоящият доклад в хронологичен ред е **шестият документ**, който следва да бъде изготвен за периода от 2021 г. (когато е приет настоящият ПИРО) до 2028 г. (когато следва да се изготви последният годишен доклад и да се направи обобщена последваща оценка на постигнатото от ПИРО). Докладът представя резултатите от наблюдението на изпълнението на ПИРО 2021-2027 г. на община Крумовград за периода 01.01.2025 – 31.12.2025 г. Документът е разработен в съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане и следва да послужи за основа при изготвянето на предстоящата последваща оценка на ПИРО, която се очаква да бъде направена през 2028 година.


В процеса на разработване на доклада са използвани следните **информационни източници**:

- План за интегрирано развитие на община Крумовград за периода 2021 – 2027 година (актуализиран);
- Отчет за капиталовите разходи на Община Крумовград за 2025 г.;
- Други справки и отчети на Община Крумовград;
- Попълнени въпросници от страната на общинските служители;
- Текуща статистика на НСИ;
- Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН);
- Официалната интернет страница на Община Крумовград;
- Друга информация и данни, предоставени от Община Крумовград, Областна дирекция „Земеделие“, Областно пътно управление, Регионално управление на образованието, Дирекция „Бюро по труда“ и експлоатационните дружества.

При изготвянето на настоящия доклад следва да се поясни, че **съществуват обективни ограничения** по отношение на част от данните, използвани в него. Причина за това е, че националната статистика не разполага с по-актуални обработени данни към момента на изготвянето му. **Данните в системата на ИСУН са динамични и е възможно, след изготвянето на доклада, те да бъдат променени на базата на актуализации на договорите за БФП¹.**

Навсякъде в доклада са използвани последните налични данни от различните институции като това изрично е упоменато в съответния текст или графика.

Фигура 1. Хронология на разработването и отчитането на ПИРО



¹ Данните от ИСУН, използвани в настоящия доклад, са актуални към 25.02.2026 г.

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПИРО 2021-2027 И В ЧАСТНОСТ ПРОМЕНЕТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ НА ОБЩИНАТА

Общите условия за изпълнението на ПИРО, съгласно ЗРР, могат да бъдат класифицирани по отношение на факторите, които влияят върху актуализацията на плана. Според чл. 22 от ППЗРР, приет с ПМС 183 от 04.08.2020, факторите са:

- съществени промени на икономическите и социалните условия в общината;
- промени в свързаното национално законодателство или в правото на ЕС;
- съществени промени в национални или секторни стратегии, концепции и програми, влияещи върху изпълнението на плана;
- приемане или изменение на бюджета на общината и утвърждаване на индикативните разчети за средствата от Европейския съюз (в този случай се актуализира и програмата за реализиране на плана).

Във връзка с откритите възможности за финансиране по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023–2027 г., и по-конкретно по интервенция П.Г.6 „Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони“, ПИРО Крумовград бе актуализиран в началото на 2025 г. Актуализацията се изразява в допълване на съществуващите приоритети с нови мерки и дейности, съответстващи на обхвата и допустимостта на финансиране по посочената интервенция. Актуализацията има допълващ характер и не води до изменение на стратегическата рамка, визията и целите за развитие на общината, а цели повишаване на ефективността при използване на наличните възможности за външно финансиране.

В световен план 2025 г. бе белязана от търговски конфликти, инфлационен натиск и политическа нестабилност, които оказаха умерено, но осезаемо влияние върху страната ни. Обобщено, по отношение на икономическите и социални условия, 2025 година се характеризира с повишаване нивото на инфлацията (5,0% годишна инфлация по данни на НСИ)², което е и причина за повишените разходи за труд, енергия и суровини.

България преживя сериозни политически сътресения и обществени напрежения, приключови стратегически решения, които доведоха до значителни промени. След продължителна политическа криза и поредица от служебни кабинети, в началото на 2025 г. бе избрано и редовно правителство. Едно от най-значимите икономически събития на годината бе одобрението от Европейската централна банка и европейските институции на българския план за приемане на еврото от 1 януари 2026 г.

Друга позитивна новина през 2025 г. е приемането на България и пълноправното ѝ членство в Шенгенското пространство³, което създава по-добри условия за бизнес и пренос на стоки.

По отношение на **свързаното национално законодателство или правото на ЕС** през 2025 година не са настъпили промени. В този смисъл ПИРО Крумовград 2021-2027 е изготвен/актуализиран и към момента отговаря на условията по ЗРР и другите актуални, действащи нормативни актове.

² Инфлацията е измерена чрез ИПЦ, като годишната инфлация е за декември 2025 г. спрямо декември 2024 г.

³ От 01.01.2025 г. България вече е пълноправен член на пространството.

По отношение на съществени промени в секторни стратегии и програми, които оказват влияние върху изпълнението на ПИРО, не се отчитат такива. Следва да се има предвид, че през 2025 г. бе публикуван за обсъждане Социален план за климата на Република България, който обхваща периода 2026-2032 г. С издаването на ПМС 24/08.04.2025 г. се определя организацията и координацията на подготовката на Социалния план за климата на Република България и за определяне на органите и структурите, отговорни за неговата подготовка и управление, и на техните основни функции. Препоръчва се при евентуална актуализация на ПИРО да бъдат взети под внимание възможностите за финансиране на нови дейности по линия на Социалния план за климата.

В следващите подточки са представени основни изводи и данни за социално-икономическото състояние на общината, за да се разкрият настъпилите промени. Направени са сравнения между последните налични актуални данни, за да се проследят евентуалните промени в социално-икономическото състояние на общината и тяхната посока. Където е уместно са посочени и референтни стойности за област Кърджали.

2.1. ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ

Демографските процеси заемат важно място при анализа на развитието на една територия, тъй като те дават ясна представа за динамиката и жизнеспособността на местното население. Анализът на демографското развитие в община Крумовград за 2025 г. е направен на база последните налични данни от НСИ към момента на изготвяне на доклада – за 2023 и 2024 г.

През 2024 г. се запазва положителната тенденция за увеличаване на населението в общината. Спрямо 2023 г. ръстът е с 416 човека (2,4%), като тази картина е сходна с данните за цялата област Кърджали (2%). Наблюдава се повишение във всички възрастови групи (в трудоспособна, над трудоспособна и под трудоспособна възраст). За периода 2023-2024 г. най-голямо е увеличението в групата на над трудоспособното население (3,7%), следвано от населението в под трудоспособна възраст (2,6%). На областно ниво данните за увеличението на населението по възрастови групи са сходни, с изключение на населението в под трудоспособна възраст, което се увеличава само с 0,7%. През 2024 г. делът на под трудоспособното население от общото население на общинско ниво се увеличава незначително, докато на областно ниво намалява.

През 2023 г. бе отчетен значителен ръст на коефициента на механичен прираст (+11,5%). Това се дължи на продължаващата тенденция за миграция на население към община Крумовград. Причините за това са комплексни – търсене на по-добри икономически условия, търсене на работа, по-добри условия за живот и т.н. Въпреки това тази тенденция за поддържане на висок механичен прираст често е неустойчива и временна. Това е видимо и от данните за 2024 г., според които стойността на показателя намалява до 31,87%, което е спад с около 2,5%. На този етап показателят запазва положителни стойности както на общинско, така и на областно ниво.

Влияние върху демографската ситуация в община Крумовград оказва и естественият прираст, който през 2024 г. се влошава и стойността му достига до -8,49% (за сравнение през 2023 г. стойността е -6,57%). Това се дължи основно на по-високото ниво на смъртност и по-ниското ниво на раждаемост в общината.

Процесите, свързани с миграцията към общината, все още не могат да компенсират застаряващото население. За 2024 година коефициентът на възрастова зависимост, измерващ броя на лицата от населението в „зависимите“ възрасти (населението под 15 и над 65 години) на 100 лица от населението в „независимите“ възрасти (от 15 до 64 години) се увеличава с малко

над 1%. Стойността на коефициента на демографско заместване, показващ лицата, които влизат в трудоспособна възраст спрямо тези, излизащи от нея, намалява незначително.

От разгледаните показатели може да се направи изводът, че за периода 2023-2024 г. демографските промени са свързани с нарастване на населението, но това е съпроводено от задълбочаване на процесите на застаряване и влошаване на естественото възпроизводство. Основен принос за увеличаването на населението в община Крумовград има механичният прираст. Въпреки известните колебания в отчетените стойности при коефициента на механичен прираст, миграционните процеси продължават да имат съществена роля за динамиката на населението, без да компенсират напълно негативните тенденции в естественото движение. Положителното демографско развитие на общината е от важно значение както за пазара на труда, така и за икономическия растеж.

Таблица 1. Основни демографски показатели за община Крумовград и област Кърджали за 2023 и 2024 г.

Показател	Мерна ед.	Община Крумовград			Област Кърджали		
		2023	2024	Δ изм.	2023	2024	Δ изм.
Население към 31.12. - общо	брой	17 584	18 000	2,37%	146 562	149 478	2,00%
в под трудоспособна възраст	брой	2 618	2 690	2,75%	19 572	19 707	0,69%
в трудоспособна възраст	брой	9 967	10 126	1,60%	83 307	84 433	1,35%
в над трудоспособна възраст	брой	4 999	5 184	3,70%	43 683	45 338	3,79%
Коефициент на раждаемост	‰	8,59	8,26	-0,33‰	8,24	6,26	-1,98‰
Коефициент на смъртност	‰	15,16	16,75	1,58‰	14,69	15,20	0,51‰
Коефициент на естествен прираст (на 1 000 души от населението)	‰	-6,57	-8,49	-1,91‰	-6,45	-8,94	-2,49‰
Коефициент на механичен прираст (вътрешна миграция, на 1000 души от населението)	‰	34,37	31,87	-2,50‰	34,50	28,64	-5,86‰
Дял на под трудоспособното население от общото население	%	14,89	14,94	0,06%	13,35	13,18	-0,17%
Коефициент на възрастова зависимост (отношение между лицата в „зависимите“ възрасти (населението под 15 и над 65 години) и в „независимите“ възрасти (от 15 до 64 години) на 100 души	%	64,55	65,64	1,09%	63,56	64,79	1,23%
Коефициент на демографско заместване (отношение на населението във възрастовата група 15-19 и възрастовата група 60-64)	%	51,84	51,82	-0,02%	47,01	46,27	-0,75%

Източник: НСИ, собствени изчисления

2.2. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Официалните статистически данни на НСИ показват, че през 2024 г. броят на предприятията в община Крумовград се увеличава с 21 спрямо предходната година. С най-голямо намаление в абсолютна стойност при броя на предприятията се открояват секторите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ (-2) и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ (-2). С най-голямо увеличение на предприятията се отличава сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ (+14). През 2024 г. броят на заетите лица се увеличава с 39 души. Поради конфиденциалност на значителна част от

данните, предоставени от НСИ, е трудно да се очертае пълната картина на развитието на икономиката в общината. Забелязва се спад с около 72,4% при показателя „Разходи за придобиване на ДМА“ за периода 2023-2024 г.

Таблица 2. Ключови икономически показатели на община Крумовград

Показател	Мерна ед.	2023	2024	Δ изм.
Брой предприятия	брой	871	892	21
Заети лица	брой	1 908	1 947	39
Произведена продукция	хил. лв.	..	..	-
Нетни приходи от продажби	хил. лв.	..	484 148	-
Разходи за придобиване на ДМА	хил. лв.	47 874	13 210	-34 664

Източник: по данни на НСИ

Забележка: .. – данните са конфиденциални, съгласно Закона за статистиката.

По отношение на туризма, от официалните данни на НСИ през 2024 г. се забелязва намаляване на броя на реализираните нощувки (-152) спрямо 2023 г. Приходите от нощувки за 2024 г. са в размер на 154 552 лв., което е с 35 692 лв. повече от 2023 г. (118 860 лв.).

Таблица 3. Дейност на местата за настаняване в община Крумовград

Година	Места за настаняване (брой)	Легла (брой)	Легла-денонощия (брой)	Реализирани нощувки (брой)	Пренощували лица (брой)	Приходи от нощувки (лева)
2022	6	161	48 213	4 005	2 818	..
2023	7	189	62 515	2 870	1 837	118 860
2024	7	252	65 284	2 718	1 628	154 552

Източник: по данни на НСИ

Забележка: .. – данните са конфиденциални, съгласно Закона за статистиката.

Съществен принос за устойчивото икономическо развитие на община Крумовград оказва дейността на „Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград“ с учредители „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД и Община Крумовград. Фондът разглежда и финансира приоритетно проекти, свързани със създаването на устойчиви нови работни места в сферата на производството, земеделието и животновъдството.

2.3. ПАЗАР НА ТРУДА

През 2025 г. пазарът на труда в община Крумовград се характеризира с намаляване на регистрираната безработица (-0,18%). Регистрираните безработни лица намаляват с 10 души. По отношение на новоразкритите работни места в общината за 2025 г. няма налични данни от дирекция „Бюро по труда“ – Крумовград.

Таблица 4. Състояние на пазара на труда по данни на Агенцията по заетостта

Показател	Мерна ед.	Община Крумовград	
		2024	2025
Регистрирани безработни лица - общо	брой	708	698
Разкрити нови работни места*	брой	260*	-
Коефициент на безработица	%	13,27	13,09

* през 2024 г. - 260, от които 1 новоразкрито, на първичен пазар - 257

Източник: ДБТ – Крумовград

През 2025 г. броят на сключените договори с работодатели по програми и мерки за насърчаване на заетостта, включително по ОПРЧР и ПРЧР е 88 договора. Броят на безработните лица, включени в заетост, вкл. по ОПРЧР и ПРЧР, е 86 лица. Безработните лица, възползвали се от квалификационни и преквалификационни курсове, са 105 лица.

Заетите лица, възползвали се от мерки за повишаване на професионалната квалификация и преквалификация, са 34 лица.

На територията на община Крумовград през 2025 г. се изпълняват програмите „Младежка заетост+“ и „Младежки практики“, „Започвам работа – Компонент 3 – Заетост“.

Съществен принос за навлизането на младите хора на пазара на труда в община Крумовград оказва „Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград“.

2.4. СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ

По отношение на образователната ситуация и инфраструктура, през учебната 2024/2025 г. не се отчитат значителни промени. Детските градини се увеличават с една, като броят на групите в тях се запазва. Това се дължи на факта, че независимо от откриването на нова детска градина, в с. Токачка от две – групите стават една, както и, че полудневната група в с. Подрумче се трансформира в целодневна такава. Броят на педагогическия персонал се увеличава с едно лице. През учебната 2024/2025 г. броят на децата в детските градини намалява спрямо 2023/2024 г. През учебната 2025/2026 година броят на детските градини в община Крумовград отново намалява с една, тъй като е закрыта ДГ „Лилия Карастоянова“, с. Егрек поради липса на деца.

Показателят „Групов нетен коефициент на записване на децата в предучилищно образование“ измерва дела на децата в задължителна предучилищна възраст, записани в детски градини, спрямо общия брой на децата в тази възрастова група. Стойността на показателя на общинско ниво за учебната 2024/2025 г. намалява до 64,6%, което е със 7,8% по-ниска стойност спрямо учебната 2023/2024 г. (72,4%).

Броят на училищата остава непроменен - 10 общински училища, 1 държавно основно училище и 1 професионална гимназия. Учащите в тях се увеличават с около 14,8% или 204 ученика в рамките на една учебна година. През учебната 2024/2025 г. се отчита лек спад при броя на преподавателите (-3).

По данни на РУО – Кърджали през 2025 г. броят на отпадналите от образователната система ученици в община Крумовград е 7. Това е 0,4% от всички деца и ученици в задължителна училищна възраст в община Крумовград.

За учебната 2024/2025 г. в списъка със защитените детски градини от община Крумовград са включени две детски градини – ДГ „Слънце“, с. Токачка и ДГ „Искра“, с. Странджево. В списъка със защитените училища от община Крумовград е включено ОУ „Иван Вазов“, с. Поточница.

Поради намаляване броя на учениците и липса на такива, считано от началото на учебната 2025/2026 година, Основно училище „Михаил Христов“ с. Аврен, общ. Крумовград се закрива. Факторите, които водят до закриване на основното училище са основно демографски, което оказва негативно отражение върху броя на учениците, а в допълнение към това през последните три учебни години - 2022/2023, 2023/2024 и 2024/2025 г., приемът на ученици за първи клас в училището е нулев.

Основните показатели в сферата на образованието са представени обобщено в следващата таблица, като за референция е поставена и стойността за област Кърджали.

Таблица 5. Ключови показатели в областта на образованието

Показател	Мерна ед.	Община Крумовград		Област Кърджали
		2023/2024	2024/2025	2024/2025
Детски градини	брой	8	9	59
Педагогически персонал в детските градини	брой	52	53	423
Групи в детски градини	брой	25	25	181
Деца в детските градини	брой	468	453	3 728
Групов нетен коефициент на записване на децата в предучилищното образование по общини	брой	72,4	64,6	74,8
Училища	брой	12	12	69
Преподаватели	брой	190	187	1 472
Учащи	брой	1 377	1 581	13 480

Източник: НСИ

По отношение на здравеопазването също не се наблюдават съществени изменения в тази област. Единственото болнично заведение в общината разполага с 54 легла. За разглеждания период лечебните заведения за извънболнична помощ се увеличават с едно.

На територията на община Крумовград има 2 яслени групи към ДГ „Митко Палаузов“ в гр. Крумовград. В тях за последната година са записани 38 деца, което надвишава капацитетът на групите от общо 36 места и представлява лек недостиг на местата. През 2024 г. се повишава натовареността на лекарите (теоретично обслуженото население на 1 специалист), като това се дължи на по-големия брой на населението. Натовареността на лекарите по дентална медицина намалява, тъй като се увеличава броят на лекарите по дентална медицина.

Таблица 6. Ключови показатели в областта на здравеопазването

Показател	Мерна ед.	Община Крумовград		Област Кърджали
		2023	2024	2024
Лекари	брой	26	26	375
Лекари по дентална медицина	брой	7	8	130
Население на един лекар	брой	676	692	399
Население на един лекар по дентална медицина	брой	2 512	2 250	1 150
Лечебни заведения - болнична помощ	брой	1	1	6
Легла в лечебните заведения - болнична помощ	брой	54	54	786
Лечебни заведения - извънболнична помощ	брой	1	2	25
Легла в лечебните заведения - извънболнична помощ	брой	-	-	12

Източник: НСИ

През 2025 г. в община Крумовград се предлагат осем социални услуги в общността, осигуряващи по-лек живот на различни групи от населението ѝ. Те са представени в следващата таблица, заедно с капацитета и обслужените потребители през отчетната година.

С оглед удовлетворяване на потребностите на децата с увреждания и техните родители, Община Крумовград инициира производство по издаване на заповед за предварително одобрение за създаване на нова социална услуга „Дневен център за деца с увреждания“ (ДЦДУ) с капацитет

20 потребители, считано от 01.12.2025 г. Предвижда се предоставянето на социалните услуги да се осъществява на два адреса – ул. „Димитър Благоев“ № 5, гр. Крумовград и ул. „Христо Ботев“ № 2, гр. Крумовград. Центърът функционира от началото на 2026 г.

Услугата Център за временно настаняване – гр. Крумовград е закрыта, считано от 01.09.2025 г. с решение № 372 от 29.07.2025 г. на ОбС Крумовград.

От данните се забелязва, че нараства броят на ползвателите на социални услуги. Това показва важността на предоставяните социални услуги за общността. При повечето от услугите се забелязва недостиг на места и значително превишаване на капацитета на социалните заведения.

За подпомагане на социалните услуги през 2025 г. се реализират 5 проекта, финансирани от европейските фондове – „Топъл обяд в община Крумовград“ (ПХОМП), „Грижа в дома в община Крумовград“ (ПРЧР), „Бъдеще за децата в община Крумовград“ (ПРЧР), „Укрепване капацитета на Община Крумовград“ (ПРЧР) и „Иновативни здравно-социални услуги в община Крумовград“ (ПРЧР).

В края на 2025 г. по проект „Топъл обяд в община Крумовград“ потребителите, получили топъл обяд, са 908 души.

Таблица 7. Социални услуги в община Крумовград и техният капацитет към 2025 г.

Социални услуги в общността	Адрес	Капацитет	Обслужени потребители 2025 г.
Център за обществена подкрепа	гр. Крумовград, ул. „Г. С. Раковски“ № 9	30	89
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания № 1	гр. Крумовград, ул. „Г. С. Раковски“ № 9	8	10
Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания № 2	гр. Крумовград, ул. „Г. С. Раковски“ № 9	8	9
Дом за стари хора	гр. Крумовград, ул. „Христо Ботев“ № 2	50	44
Асистентска подкрепа	-	122	167
Лична помощ по реда на Закона за личната помощ	-	-	241
Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ) – гр. Крумовград	-	20	-
Домашен социален патронаж – гр. Крумовград	-	165	160

Източник: Община Крумовград

3. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ

В настоящата част на доклада е оценен напредъкът за периода от 01.01.2025 г. до 31.12.2025 г. по изпълнението на ПИРО Крумовград, въз основа на заложените в него **индикатори за резултат и индикатори за продукт**. Първите отразяват постигането на трите стратегически цели, заложи в ПИРО, а вторите – на приоритетите.

Оценката е направена на база на данни, получени от официални източници на информация, допълнителни кабинетни проучвания и разговори с представители на Общинска администрация.

Определените в ПИРО Крумовград **стратегически цели** са:

- *Стратегическа цел 1: Промяна на икономическия профил – засилена роля на добивната и преработвателната промишленост, както и сектора на услугите;*
- *Стратегическа цел 2: Добре уредени и привлекателни населени места;*
- *Стратегическа цел 3: Развити туристически атракции.*

От тях произтичат петте **приоритетни направления** на плана, както следва:

- *Приоритетно направление 1: Подобряване живота на населението в общината чрез инвестиции в социалната и жилищната инфраструктури;*
- *Приоритетно направление 2: Инвестиции в транспортна и техническа инфраструктури и подобряване екологичното състояние в общината;*
- *Приоритетно направление 3: Развитие на туристическия потенциал на общината;*
- *Приоритетно направление 4: Насърчаване на развитието на икономически дейности;*
- *Приоритетно направление 5: Прозрачно и диалогично управление.*

В следващите таблици е представено развитието на заложените в ПИРО индикатори, посочени са техните базови стойности; стойностите, отчетени в годишния доклад и целевите стойности за 2027 г., като по този начин се проследява постигнатият напредък по тях.

По отношение на **индикаторите за резултат** следва да се подчертае, че за **три** от тях (в сферата на икономиката) е невъзможно да бъде отчетено развитие, защото данните от НСИ са конфиденциални, а за **един** от индикаторите няма налична актуална информация. В този смисъл 4 от 12-те индикатора за резултат не могат да бъдат отчетени. Поради тази причина за тях е записано „данните са конфиденциални“/„липсва актуална информация“. Възможно е през следващата година данните да бъдат налични и да позволят отчитането на съответните индикатори.

Наблюдава се увеличение на броя на финансовите предприятия на 1000 души от населението спрямо базовата стойност, което се дължи на увеличението на стопанските субекти в общината. Отчетената стойност за индикатора в настоящия доклад е сходна с тази в предходния.

Отчетената стойност при индикатора „Пренощували лица“ все още не може да се доближи до базовата стойност от 2019 г.

През 2025 г. се отчита значително увеличаване на загубите на вода при пренос по водопроводната мрежа спрямо предходната 2024 г. (35,54%), като стойността на индикатора достига до 52,55%.

През настоящата година се отчита напредък при индикатора „Брой реализирани маркетингови проекти, с цел популяризиране на местния туристически потенциал“.

В следващата таблица е представен напредъкът по всички индикатори за резултат, като годината в скоби показва към кой момент са налични последните актуални данни.

Таблица 8. Постигнат напредък по индикаторите за резултат на ПИРО към 2025 г.

№	Индикатор за резултат	Мерна единица	Източник на информация	Базова стойност (година на отчитане)	Стойност ГД (година на отчитане)	Целева стойност (2027 г.)
Стратегическа цел 1: Промяна на икономическия профил – засилен роля на добивната и преработвателната промишленост, както и сектора на услугите						
1.	Произведена продукция в индустриалния сектор	Хил. лв.	НСИ	22 724 (2018 г.)	Данните са конфиденциални	33 000
2.	Дял на произведената продукция в индустриалния сектор	Процент	НСИ	57,35 (2018 г.)	Данните са конфиденциални	63
3.	Брой нефинансови предприятия на 1000 души от населението	Брой	НСИ	24,24 (2018 г.)	49,56 (2024 г.)	29
4.	Произведена продукция от нефинансовите предприятия на 1000 души от населението	Хил. лв.	НСИ	2 320 (2018 г.)	Данните са конфиденциални	3 500
Стратегическа цел 2: Добре уредени и привлекателни населени места						
1.	Коефициент на механичен прираст на населението	Промил	НСИ	42,75 (2019 г.)	31,87 (2024 г.)	25
2.	Загуби на вода при пренос по водопроводната мрежа	Процент	ВиК оператор	31,33 (2019 г.)	52,55	26
3.	Общо образувани битови отпадъци	Хил. тона	НСИ	2 860 (2018 г.)	Липсва актуална информация	2 250
4.	Ниво на безработица	Процент	ДБТ	10,5 (2019 г.)	13,09	8,7
Стратегическа цел 3: Развити туристически атракции						
1.	Туристически атракции, включени в Единната система за туристическа информация (ЕСТИ)	Брой	Община Крумовград, ЕСТИ „Регистър на туристическите атракции“ http://rta.tourism.government.bg/TARegister.aspx	52 (2020 г.)	52	70
2.	Брой реализирани маркетингови проекти, с цел популяризиране на местния туристически потенциал	Брой	Община Крумовград	Неприложимо	1	5

№	Индикатор за резултат	Мерна единица	Източник на информация	Базова стойност (година на отчитане)	Стойност ГД (година на отчитане)	Целева стойност (2027 г.)
3.	Пренощували лица	Брой	НСИ	2 411 (2019 г.)	1 628 (2024 г.)	3 000
4	Приходи от ношувки	Лв.	НСИ	90 184 (2019 г.)	154 552 (2024 г.)	120 000

Източник: по данни на НСИ, Община Крумовград, ДБТ - Крумовград, ИСУН, собствени изчисления

Отчетените стойности при индикаторите за продукт, отнасящи се до наблюдението и оценката на определените приоритети за развитие на общината и измерващи непосредствения напредък по реализацията на проекти и дейности, за 2025 г. са представени в следващата таблица.

Индикаторите за продукт бележат добър прогрес в рамките на отчетния период. От 20 индикатора **за 10 от тях се отчита напредък**. При някои от останалите индикатори се очаква да бъде отчетен напредък в следващите години, тъй като през настоящата година се реализират или се очаква да се реализират проекти, които ще допринесат за изпълнението на индикаторите.

Отчетената стойност (1) през 2025 г. при индикатора „Новоразкрити социални услуги“ се дължи на разкриването на Дневен център за деца с увреждания в гр. Крумовград.

Очаква се през следващата година отчитането на напредък и при индикатора „Жилищни сгради с внедрени мерки за енергийна ефективност“ предвид изпълнението на три проекта за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в гр. Крумовград.

Таблица 9. Постигнат напредък по индикаторите за продукт на ПИРО към 2025 година

№	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Стойност ГД (година на отчитане)	Целева стойност (2027 г.)
Приоритетно направление 1: Подобряване живота на населението в общината чрез инвестиции в социалната и жилищната инфраструктури					
1.	Жилищни сгради с внедрени мерки за енергийна ефективност	Брой	Община Крумовград, ИСУН	0	25 (22)
2.	Публични сгради с внедрени мерки за енергийна ефективност	Брой	Община Крумовград, ИСУН	3 (3)	5 (4)
3.	Новоразкрити социални услуги	Брой	Община Крумовград, ИСУН	1	3
4.	Обновени или реконструирани обекти на образованието	Брой	Община Крумовград, ИСУН	2	4
Приоритетно направление 2: Инвестиции в транспортна и техническа инфраструктури и подобряване екологичното състояние в общината					
1.	Реализирани проекти за рехабилитация на общинска пътна и улична мрежа в населените места	Брой	Община Крумовград, ИСУН	3 (0)	3 (1)
2.	Реализирани проекти за подобряване водоподаването в населените места	Брой	Община Крумовград, ИСУН	0	2

№	Индикатор за продукт	Мерна единица	Източник на информация	Стойност ГД (година на отчитане)	Целева стойност (2027 г.)
3.	Реализирани проекти, свързани с борбата с климатичните промени – залесяване, корекции на речни корита, системи за ранни предупреждения за природни явления	Брой	Община Крумовград, ИСУН	0	3
4.	Дължина на велоалејната мрежа в общината	Метър	Община Крумовград	0	2 500 (2 500)
Приоритетно направление 3: Развитие на туристическия потенциал на общината					
1.	Изградени еко или туристически пътеки в общината	Брой	Община Крумовград	0	8
2.	Ремонтирани обекти на културната инфраструктура	Брой	Община Крумовград, ИСУН	0	6
3.	Организираны фестивали годишно	Брой	Община Крумовград	2	7
4.	Среден престой на 1 пренощувал в общината	Дни	НСИ	1,66 (2024 г.)	2,2
Приоритетно направление 4: Насърчаване на развитието на икономически дейности					
1.	Изградена индустриална зона	Брой	Община Крумовград	0	1 (1)
2.	Изграден пазар за селскостопанска продукция и животни	Брой	Община Крумовград	0	1 (1)
3.	Изградени/възстановени поливни (хидромелиоративни) съоръжения	Метър	Община Крумовград, ВиК	0	5 000
4.	Брой лица преминали през курсове за повишаване на квалификацията, придобиване на езикови и/или компютърни умения	Брой	Община Крумовград, ИСУН	139	80
Приоритетно направление 5: Прозрачно и диалогично управление					
1.	Общински служители, преминали курсове за повишаване на квалификацията (с натрупване)	Брой	Община Крумовград	0	150
2.	Нови електронни услуги, предоставяни от Общината	Брой	Община Крумовград	17	5
3.	Разработени съвместни проекти с международни партньори или съседни общини	Брой	Община Крумовград	2	3
4.	Закупено компютърно оборудване за служителите на администрацията – компютри, скенери, принтери и др.	Брой	Община Крумовград	11 компютърни конфигурации; 1 лаптоп; 6 МФУ	200

Източник: по данни на НСИ, Община Крумовград, ДБТ - Крумовград, ИСУН, собствени изчисления

4. ДЕЙСТВИЯТА, ПРЕДПРИЕТИ ОТ КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ С ЦЕЛ ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПИРО

Съгласно чл. 72 от ППЗРР годишните доклади включват в себе си информация за действията, предприети от компетентните органи за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана. Те включват следните компоненти:

- мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;
- преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана за интегрирано развитие на общината през годината, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
- мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на плана;
- мерки за постигане на необходимото съответствие на ПИРО със секторните политики, планове и програми на територията на общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени;
- мерки за прилагане принципа на партньорство;
- резултати от извършени оценки към края на съответната година.

Мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни

Основната мярка за наблюдение изпълнението на ПИРО е чрез предвидените в ЗРР инструменти за това – годишни доклади, междинна и последваща оценки.

Действащите механизми за събиране, обработване и анализ на данните са предопределени от източниците на официална информация у нас, както и механизмите за нейното получаване. В този смисъл формалният механизъм може да се обобщи в следните четири стъпки (дейности):

- изготвяне на списък с необходимата информация за изготвяне на годишния доклад и/или междинна/последваща оценка;
- подготовка и изпращане на официални писма до съответните институции с искане за информация и данни;
- след получаване на информацията – систематизиране в единна база данни за целите на доклада/оценката;
- обработка на систематизираните данни и оформяне на резултатите от извършените анализи с тях.

Проблеми, възникнали в процеса на прилагане на ПИРО и мерки за преодоляването им

През 2025 г. при изпълнението на ПИРО Крумовград 2021-2027 г. не са констатирани съществени проблеми.

Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на плана

Още с изготвянето на ПИРО е разработена и комуникационна стратегия към него. В нея са описани методите и подходите за взаимодействие с различните заинтересовани страни, както в хода на изготвянето на плана, така и при последващата му реализация.

В допълнение, ПИРО е публикуван на сайта на Общината, за да може всеки заинтересован да се запознае с него. Годишните доклади за наблюдение на изпълнението на ПИРО Крумовград за 2021, 2022, 2023 и 2024 г., както и докладът от извършената междинна оценка, са публикувани на интернет страницата на Община Крумовград. Предвижда се настоящият годишен доклад също да бъде публикуван на сайта на Общината.

Други методи за осигуряване на публичност по изпълнението на плана са публикации в медии (онлайн и традиционни) за развитието на проекти, заложи в ПИРО. Доколкото настоящият доклад се фокусира върху петата година на изпълнението на ПИРО, то се очаква мерките за публичност да продължат да се разгръщат в пълнота през следващите години.

Мерки за постигане на необходимото съответствие на плана със секторните политики, планове и програми на територията на общината, включително мерки за ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече настъпилите промени

Съответствието на ПИРО Крумовград със секторните планове и програми се постига чрез периодичен мониторинг на измененията или приемането на нови стратегически документи, отнасящи се до развитието на територията. За програмния период 2021-2027 година ПИРО е един от първите документи, който задава рамка за разработване на по-детайлни секторни стратегии и програми. В този смисъл може да се заключи, че ПИРО е в пълен синхрон с останалите стратегически документи на местно ниво, включително тези, отнасящи се до климатичните изменения и мерките за борба с тях.

Допълнително, значителна част от средствата, предвидени за реализация на дейности и проекти в ПИРО, се очаква да бъдат привлечени от „европейските програми“. Последните се изготвят в пълен синхрон с националното законодателство и стратегическа рамка. Това гарантира съответствие на ПИРО с останалите стратегически документи на регионално и национално ниво.

Във връзка с откритите възможности за финансиране по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) на Република България за периода 2023–2027 г., и по-конкретно по интервенция II.Г.6 „Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони“, ПИРО Крумовград бе актуализиран в началото на 2025 г. Актуализацията на Плана за интегрирано развитие на община Крумовград 2021–2027 г. е обусловена от необходимостта за синхронизиране на стратегическия документ с възможностите за финансиране по СПРЗСР 2023–2027 г. Основният предмет на актуализацията е свързан с прецизиране и допълване на приоритетите и мерките, така че да отговарят на изискванията за допустимост и интервенциите, предвидени в рамките на СПРЗСР 2023-2027 г.

Мерки за прилагане принципа на партньорство

Прилагането на принципа на партньорство е гарантиран от изготвената комуникационна стратегия, приложение към ПИРО Крумовград. В нея са идентифицирани и систематизирани заинтересованите страни и са определени приложимите комуникационни дейности и канали за комуникиране на ПИРО Крумовград.

Резултати от извършени оценки

Към 31.12.2025 г. е извършена междинна оценка във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград. Също така са изготвени и одобрени годишни доклади за наблюдение изпълнението на ПИРО Крумовград за 2021, 2022, 2023 и 2024 година.

5. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО С РАЗМЕРА НА УСВОЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД И ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ

В следващите редове е представена и систематизирана информацията, свързана с изпълнените или в процес на изпълнение проекти през 2025 г.

Напредъкът в изпълнението на ПИРО през отчетната година има количествено измерение от общо 131 отчетени проекта и дейности на обща стойност от 61 851 023,70 лв. Реално привлечените средства (местните инвестиции, трансферите от републиканския бюджет, програмите на ЕС, частните инвестиции, както и от други източници) са в размер на 16 573 442,18 лв.

За сравнение през предходната година общият брой проекти е 132 на обща стойност от 37 004 405,02 лв., а реално привлечените средства са били – 13 746 586,86 лв.

Пълният набор от проекти, реализирани/текущи през отчетната година, са посочени с техните параметри, съгласно ППЗРР (включително източник на финансиране и усвоени средства за 2025 г.) в приложението към годишния доклад и обхващат:

- проекти, които са изцяло изпълнени в рамките на 2025 г.;
- проекти, които са в процес на изпълнение през 2025 г. Тук се включват проекти и инициативи, които са започнати преди 2025 г. или продължават и през 2025 г. При финансовото отчитане, там където е било възможно, с оглед наличната информация, е представена усвоената сума само за 2025 г.

Изпълнението на ПИРО може да се разглежда в 2 направления. Първото е стойността на сключените договори по проектите и инициативите през 2025 г. Второто е реално изплатените средства по тези договори. Това уточнение е важно, защото в края на 2025 г. са сключени договори по отделни програми, но в същото време все още не са направени плащания по тях. Поради тази причина се отчита разминаване от около над три и половина пъти между реалното финансово изпълнение, което е в размер на 18,38% и индикативното такова (на база само сключени договори, без плащания по тях), което достига до 68,09%. **В сравнение с 2024 г., през 2025 г. се забелязва увеличение с 27,52% при стойностите на индикативното финансово изпълнение, както и при реалното финансово такова, което е с 3,13% по-високо.**

На следващата фигура са представени реално изплатените средства по отделните приоритети за 2025 г., като е посочена и проектната (индикативната) стойност на проектите и дейностите в обхвата на съответния приоритет. С най-голяма проектна стойност (29 292 хил. лв.) се отличава Приоритет 2 „Инвестиции в транспортна и техническа инфраструктури и подобряване екологичното състояние в общината“. На следващо място по проектна стойност (26 028 хил. лв.) е Приоритет 1 „Подобряване живота на населението в общината чрез инвестиции в социалната и жилищната инфраструктури“, по който са изплатени и най-много средства през 2025 г. (10 430 хил. лв.). С по-ниска проектна стойност и реално изплатени средства се отличават Приоритет 4 „Насърчаване на развитието на икономически дейности“ и Приоритет 5 „Прозрачно и диалогично управление“. С най-ниска индикативна стойност (117 хил. лв.), както и с най-малко реално изплатени средства (17 хил. лв.) се отличава Приоритет 3 „Развитие на туристическия потенциал на общината“.

Фигура 2. Проектна стойност и реално изплатени средства по проекти в община Крумовград, по приоритети за 2025 г.



Източник: Община Крумовград, ИСУН, собствени изчисления

Реализацията на отделните приоритети е обобщена в следващите редове, като се наблюдава известен дисбаланс в изпълнението им през годината.

През 2025 г. в обхвата на **Приоритет 1. „Подобряване живота на населението в общината чрез инвестиции в социалната и жилищната инфраструктури“** попадат общо 60 проекта/дейности на стойност 26 027,53 хил. лв, от които са изплатени 40% (10 430 хил. лв.). По приоритета се изпълняват проекти със социално значение за общността, финансирани по линия на ЕС – „Топъл обяд в община Крумовград“ (ПХОМП), „Бъдеще за децата в община Крумовград“ (ПРЧР), „Грижа в дома в община Крумовград“ (ПРЧР) и „Обновяване, вкл. мерки за енергийна ефективност и преустройство на четвърти етаж, доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на „Дом за стари хора“, гр. Крумовград“ (НПВУ). В етап на изпълнение са и 6 проекта за изграждане на STEM среда и БОСКС кабинети в училища от община Крумовград, финансирани по НПВУ. В рамките на приоритета се рализират и три проекта за енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради, разположени в гр. Крумовград, с което ще се подобрят както енергийната ефективност, така и условията на живот за населението, живеещо в тях. В рамките на приоритета попадат и редица други проекти/дейности, които допринасят за устойчивото социално и териториално развитие на общината. Средната стойност на проектно предложение е в размер на 433,79 хил. лв.

Приоритет 2. „Инвестиции в транспортна и техническа инфраструктури и подобряване екологичното състояние в общината“ обхваща 31 проекта/дейности със средна стойност на проектно предложение 944,92 хил. лв. Изпълнените и текущи проекти/дейности са свързани с рехабилитация на участъци от общински пътища, изготвяне на инвестиционни проекти за рехабилитиране на общински пътища и улици, текуща поддръжка на пътната и уличната мрежи и др. В обхвата на приоритетното направление попада и проект „Повишаване на енергийната ефективност на системите за външно изкуствено осветление на част от населените места на територията на община Крумовград“, финансиран по линия на НПВУ. По Интервенция „П.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони“ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на

Република България за периода 2023 – 2027 г. предстои изпълнението на следните проекти: „Рехабилитация на общински път „KRZ 2225 /III-509, Кандилка - Крумовград/ - Луличка - граница общ. (К-град - М-град) - KRZ 1391“ - **част 1**“, „Рехабилитация на общински път „KRZ 2225 /III-509, Кандилка - Крумовград/ - Луличка - граница общ. (К-град - М-град) - KRZ 1391“ - **част 2**“, „Рехабилитация на общински път „KRZ 2225 /III-509, Кандилка - Крумовград/ - Луличка - граница общ. (К-град - М-град) - KRZ 1391“ - **Етап: I.1.3**“ и „Изграждане на улици в с. Странджево, община Крумовград“. Проектната стойност на всички дейности и проекти, допринасящи за изпълнението на приоритета са в размер на 29 292 хил. лв., от които са изплатени 12,6%.

В Годишния отчет за 2025 година за изпълнението на Програмата за управление на Община Крумовград през мандат 2023-2027 г. е посочено възлагане изработване на работни/инвестиционни проекти, изготвяне на задания и подготвителни етапи относно реконструкцията и доизграждането на водопроводна инфраструктура в общината. Очаква се през 2026 г. да стартират строително-монтажните работи във връзка с изпълнението на проекти „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водоснабдителна и канализационна мрежа в Крумовград“ и „Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ Крумовград“, по които бенефициер е „ВиК“ ООД –Кърджали и се финансират по Програма „Околна среда“ към Министерство на околната среда и водите.

През 2025 г. в обхвата на **Приоритет 3. „Развитие на туристическия потенциал на общината“** попадат 5 проекта/дейности. Средната стойност на проектно предложение е 23,48 хил. лв. По приоритета се изпълняват проекти за изграждане на дигитални клубове в няколко читалища на територията на общината, в които ще се създадат условия за развитие на дигитални умения, повишаване на участието в учене през целия живот и за социално приобщаване на местната общност - Изграждане на дигитален клуб в с. Странджево (Народно читалище „Д-р Петър Берон – 1946“), в с. Егрек (Народно читалище „Кирил и Методий – 1952“), в с. Аврен (Народно читалище „Народни будители – 1925 г.“), в с. Поточница (Народно читалище „Петко Рачев Славейков – 1958“).

В Годишния отчет за 2025 година за изпълнението на Програмата за управление на Община Крумовград през мандат 2023-2027 г. е посочено, че е разработено проектно предложение, с което Община Крумовград кандидатства като партньор в „*Promotion of Religious and Cultural Heritage in the Cross-Border Region of Greece- Bulgaria*“ с акроним „GRACE“ по втора фаза от първа покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция-България 2021-2027 и сключването на декларация за партньорство с Институт за бизнес и изложбени изследвания и развитие (Гърция) – водещ партньор, Министерство на вътрешните работи - сектор Македония и Тракия (Гърция), Светата митрополия на Марония и Комотини (Гърция), Община Крумовград и Асоциация Евроинтегра, гр. Благоевград. Проектът е одобрен и се очаква подписване на договор за субсидия и стартиране на дейностите по проекта. Участието на Община Крумовград ще допринесе за реализиране на културни инициативи и подобряване на местната инфраструктура, с фокус върху местните общности и традиции.


В обхвата на **Приоритет 4. „Насърчаване на развитието на икономически дейности“** през 2025 г. са отчетени 21 проекта/дейности. Проектната (индикативната) стойност на проектите и дейностите е 5 344 хил. лв., от които през 2025 г. са изплатени 33,7% или 1 801,5 хил. лв. Средната стойност на проектно предложение е 254,49 хил. лв. Проектите са финансирани основно по линия на европейски програми (ПРСР, НПВУ, ПКИП, ПРЧР), както и

съфинансирането от страна на частните субекти. В етап на изпълнение са и проекти „Младежка заетост +“, „Започвам работа – Компонент 3 – Заетост“ и „Младежки практики“, които допринасят за насърчаване на заетостта, както и разширяване на възможностите за достъп до пазара на труда.

По **Приоритет 5. „Прозрачно и диалогично управление“** през 2025 г. са реализирани 14 проекта/дейности на обща стойност 1 069 хил. лв. В процес на изпълнение е проект, финансиран по линия на ЕС – „Внедряване на мерки за енергийно обновяване на сграда на общинска администрация на пл. „България“ № 16, гр. Крумовград“ (НПВУ). Средната стойност на проектно предложение е в размер на 76,38 хил. лв.

Общото изпълнение за периода 01.01.2025-31.12.2025 г. е **131 изпълнени/текущи проекти/дейности със средна стойност от 472,15 хил. лв.** на проектно предложение. Показателят „Средна стойност“ следва да се интерпретира с оглед на съществуващите различия в размера на проектните стойности по отделните проекти/дейности и техния брой в рамките на съответния приоритет.


Фигура 3. Средна стойност на текущите и изпълнени през 2025 година проекти (по проектни стойности) по приоритетни области



Източник: по данни на Община Крумовград, ИСУН, собствени изчисления

През 2025 г. приносът на отделните приоритети е различен, като с най-голям процент от всички привлечени ресурси през годината е Приоритет 1 (63%). На следващо място е Приоритет 2 (22%). С по-малък принос са средствата по Приоритет 4 и Приоритет 5 – съответно 11% и 4%. Приносът на средствата по Приоритет 3 е минимален (0,10%) и поради тази причина не е визуализиран на следващата графика, която онагледява относителния дял на финансирането по всички приоритети през разглеждания период.

Фигура 4. Принос на приоритетите към общото изпълнение на ПИРО за 2025 г.




**Забележка: Приоритет 3 не е визуализиран на графиката, тъй като приносът на средствата по приоритета е минимален (0,10%)*

Източник: по данни на Община Крумовград, ИСУН, собствени изчисления

Ключова характеристика за изпълнение на ПИРО през 2025 г. е, че Общината успява да привлича средства от различни източници – публични и частни. С най-голям дял от изплатените (вложени) средства са тези от централния бюджет (48,92%), следвани от средствата от Европейските фондове за споделено управление и други финансиращи програми (32,94%). На следващо място по дял на средствата са постъпилите от общинския бюджет (11,44%). С по-нисък дял от тях са средствата, привлечени от „други източници“ (5,92%). С най-малък дял са получените средства от частни инвестиции.

Фигура 5. Разпределение на реално изплатените средства според източника на финансиране за 2025



Източник: по данни на Община Крумовград, ИСУН, собствени изчисления

С най-добро изпълнение през 2025 г. спрямо заложения индикативен бюджет по приоритети в ПИРО Крумовград е Приоритет 4 – 33,06%. На второ място спрямо индикативния финансов разчет в ПИРО Крумовград е Приоритет 1 с финансово изпълнение от 30,04%. През 2025 г. изпълнението на Приоритет 5 е 16,15% спрямо заложения индикативен бюджет по приоритета, а на Приоритет 2 – 8,69%. С най-ниско изпълнение е Приоритет 3 – 0,47%. През 2025 г. изпълнението на ПИРО Крумовград достига до 18,38% спрямо заложения индикативен бюджет в плана.

Таблица 10. Обобщена финансова таблица по приоритети спрямо реализираните/текущи проекти за 2025 г. и заложеното в ПИРО

Цел/приоритет	Проектна стойност (хил. лв.)	Проекти (брой)	Средна стойност (хил. лв.)	Реално изплатени (хил. лв.)	Заложен в ПИРО (хил. лв.)	Изпълнение (%)
Приоритет 1. Подобряване живота на населението в общината чрез инвестиции в социалната и жилищната инфраструктури	26 027,53	60	433,79	10 429,83	34 718	30,04
Приоритет 2. Инвестиции в транспортна и техническа инфраструктури и подобряване екологичното състояние в общината	29 292,40	31	944,92	3 687,40	42 415	8,69
Приоритет 3. Развитие на туристическия потенциал на общината	117,38	5	23,48	17,06	3 615	0,47
Приоритет 4. Насърчаване на развитието на икономически дейности	5 344,34	21	254,49	1 801,53	5 450	33,06
Приоритет 5. Прозрачно и диалогично управление	1 069,37	14	76,38	637,63	3 949	16,15
ОБЩО	61 851,02	131	472,15	16 573,44	90 147	18,38

Източник: по данни на Община Крумовград, ИСУН, собствени изчисления

Изпълнение на конкретни проекти или дейности, заложен в Програмата за реализация на ПИРО Крумовград.

В Програмата на реализация, както и в стратегическата част, към всяка мярка са заложен отделни конкретни проекти или дейности, които се очаква да се реализират в периода до 2027 г.

Поради тази причина в следващата таблица е направен паралел между заложеното в ПИРО и постигнато през 2025 г. **От общо 184 проектни инициативи, заложен в ПИРО, през 2025 г. по 62 от тях има развитие, т.е. отчетени са конкретни дейности.** Следва да се отбележи, че част от дейностите са продължение на миналогодишните, а други напълно нови проекти. Също така, ако проектът е бил окончателно изпълнен през предходен период, то същият не е включен в настоящ доклад. Информацията показва, че Община Крумовград стриктно се придържа към предварително заложените дейности и проекти, което демонстрира отличен капацитет за планиране и последващо осъществяване и реализиране на зададените общински политики за развитие.

Таблица 11. Сравнение между заложените в ПИРО проектни идеи и конкретните резултати през 2025 година

№	Проектна идея в ПИРО	Конкретен резултат през 2025
<i>Мярка 1.1. Внедряване на мерки за ЕЕ в жилищни сгради</i>		
1	Повишаване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда бл. 5, жк. Дружба, гр. Крумовград	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в гр. Крумовград, ж.к. „Дружба“, бл. 5
2	Повишаване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес ул. „Александър Стамболийски“ № 6, гр. Крумовград	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в гр. Крумовград, ул. „Александър Стамболийски“ № 6
3	Повишаване на енергийната ефективност на многофамилна жилищна сграда с адрес ул. „Димитър Благоев“ № 1, гр. Крумовград	Енергийно обновяване на многофамилна жилищна сграда в гр. Крумовград, ул. „Димитър Благоев“ № 1
<i>Мярка 1.2. Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, включително:</i>		
4	Ремонт на съществуващ басейн в СУ „Васил Левски“, гр. Крумовград	„Проект за реновиране на басейна в СУ „Васил Левски“, град Крумовград“ (ППР)
5	Ремонт и обновяване на сградата на ОУ „Никола Вапцаров“ с. Горна кула и благоустрояване на прилежащи пространства	„Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОКС) в ОУ „Никола Йонков Вапцаров““
6	Благоустрояване на прилежащите пространства на сграда на ОУ „П. К. Яворов“, с. Токачка	„Изграждане на STEM среда.“ (ОБУ „Пейо Крачолов Яворов“, с. Токачка)
7	Ремонт и обновяване на сградата на ОУ „Никола Вапцаров“ с. Подрумче и благоустрояване на прилежащи пространства	„Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОКС) в ОУ „Никола Йонков Вапцаров““ (с. Подрумче)
8	Ремонт и обновяване на сградата на ОУ „Васил Левски“ с. Луличка и благоустрояване на прилежащи пространства	„Създаване на STEM център“ (ОУ „Васил Левски“, с. Луличка)
	Ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на сграда ДГ „Слънце“, с. Токачка	Ремонт на сградата на детска градина „Слънце“, с. Токачка, общ. Крумовград, с цел подобряване на енергийната ефективност
9		„Модернизация и внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградите на ДГ „Митко Палаузов“, гр. Крумовград“
10		Фотоволтаична електроцентрала „ОДК Крумовград“, монтирана на покрив на сграда с №39970.501.956.1, по КККР на гр. Крумовград – инженеринг

№	Проектна идея в ПИРО	Конкретен резултат през 2025
	Мярка 1.3. Подобряване на социалните услуги, предостави в община Крумовград	
11	Ремонт и оборудване на съществуващата материална база на Домашен социален патронаж – Крумовград	„Подобряване на съществуващата материална база на Домашен социален патронаж – Крумовград, филиал с. Аврен, чрез извършване на текущ ремонт“
12	Реформиране на дома за стари хора	„Обновяване, вкл. мерки за енергийна ефективност и преустройство на четвърти етаж, доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на „Дом за стари хора“, гр. Крумовград“
13		„Инсталиране на фотоволтаична система (ФЕЦ) върху сграда на Дом за стари хора – Крумовград и закупуване на електрическо превозно средство, включително свързана зарядна станция за предоставяне на социални услуги“
14		„Иновативни здравно-социални услуги в община Крумовград“
15		Открит е Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ) в гр. Крумовград
	Мярка 1.4. Подобряване на средата за отдих в община Крумовград	
16	Изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените потребности от общинско значение, включително паркове, градини, улично озеленяване и площи	„Благоустрояване на част от градски парк“, с местонахождение: УПИ I-956, кв. 73, представляващ ПИ с ид. № 39970.501.956 по КК и КР на град Крумовград, община Крумовград, област Кърджали - ОДК
17		Изграждане на общински парк в град Крумовград, АН и СН, Крумовград
18		„Изграждане на парк в ПИ 39970.502.1436 по КККР на гр. Крумовград, УПИ I, кв. 116 по ПУП на гр. Крумовград“ - вкл. АН и СН
19		Вертикална планировка и благоустрояване към жил. блок „Пролет“ в ПИ 39970.501.34, представляващ част от УПИ VIII, кв.4 от КК и КР на общ. Крумовград
20		Вертикална планировка и благоустрояване към жил. блокове в ПИ с идентификатор 39970.504.1371 по КККР на гр. Крумовград, представляващ УПИ I , кв. 44 по ПУП гр. Крумовград
21		Вертикална планировка и благоустрояване на УПИ I, кв. 28 по ПУП на с. Полковник Желязово, общ. Крумовград
	Мярка. 1.5. Стимулиране на спортните активности в общината	
22	Изграждане на общински басейн в гр. Крумовград	Обществен басейн, летен бар и обслужваща сграда в УПИ V-58, кв.103, представляващ ПИ 39970.502.1369 по КК и КР на гр. Крумовград, Крумовград
23	Ремонт на спортни съоръжения	Надстрояване на обслужваща сграда на спортен център за многофункционална зала, Крумовград
24		Изграждане на спортна площадка и благоустрояване в УПИ X- 190, кв. 9 по ПУП на с. Токачка“, вкл. АН и СН

№	Проектна идея в ПИРО	Конкретен резултат през 2025
25		Комбинирано спортно игрище с местонахождение: УПИ I-22, кв. 4 по план на с. Сливарка
26		Спортно игрище с местонахождение: ПИ с ид. № 55751.12.100 по КKKP на село Пелин
	<i>Мярка 1.6. Борба с безстопанствените животни</i>	
		Сключен договор с ветеринарна амбулатория за кастриране, обезпаразитяване, ваксиниране и чипиране на безстопанствени кучета.
	<i>Мярка 1.7. Подобряване качеството на здравното обслужване</i>	
27	Привличане на здравни специалисти в населените места на община Крумовград	По информация от Годишния отчет за 2025 година за изпълнението на Програмата за управление на Община Крумовград през мандат 2023-2027 г. е констатирано следното: Част от регулярната дейност на Общината
28	Обновяване на сградния фонд на здравните служби по населените места на община Крумовград	Закупуване на скенер за МБАЛ „Живот +“ Крумовград
	<i>Мярка 2.1. Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, обществени паркинги, и съоръженията, включително:</i>	
29		„Изграждане на улици в с. Странджево, община Крумовград“
30		„Изграждане и благоустрояване на улица от о.т. 443 през о.т. 552, 554, 556, 557, 558, 559 до о.т. 560 и от о.т. 558 до о.т. 562“, гр. Крумовград
31		„Изграждане на улица от О.Т. 101 до О.Т. 102 между кв. 19 и кв. 21 по плана на с. Подрумче, община Крумовград – инженеринг“, вкл. СН
32		По информация от Годишния отчет за 2025 година за изпълнението на Програмата за управление на Община Крумовград през мандат 2023-2027 г. е констатирано следното: <u>Рехабилитиране на пътни настилки/чрез асфалтиране:</u> - в микрорайоните Гулийка и Поточница - общо 23 участъка; - микрорайоните Приградски, Горна Кула и Къклица - общо 20 участъка; - микрорайоните Токачка и Голяма Чинка - общо 15 участъка; - микрорайоните Голямо Каменяне и Аврен -17 участъка. <u>Рехабилитиране на пътни настилки/чрез бетониране/ на територията на община Крумовград</u> - 21 участъка.

№	Проектна идея в ПИРО	Конкретен резултат през 2025
33	Изграждане на обществени паркинги в гр. Крумовград	Изготвен е инвестиционен проект (ИП) за следния обект: „Изграждане на паркинг и ремонт на част от тротоарни настилки в УПИ I, кв.83, представляващ ПИ с ид. № 39970.505.1097, по КК и КР на град Крумовград“
Мярка 2.2. Създаване на условия за алтернативно придвижване		
Няма данни за осъществени проекти, заложи в ПИРО		
Мярка 2.3. Изграждане, рехабилитация и реконструкция на общинската пътна мрежа		
34		Реконструкция на път „НКV2101/НКV2109 /Маджарово – Границата общ. /Маджарово – Крумовград/ – Бряговец“, Бряговец
35		Път „KRZ 1213 /III-509, Кукурък – Токачка/ - Пашинци – Бук – Лъжичник“ от км 0+000 до км 5+560, Бук
36		Рехабилитация на общински път „KRZ 1215 Горна Кула-Долна Кула“ от км 0+000 до км 5+000 първи етап, Долна Кула
37		„Рехабилитация на общински път „KRZ 2225 /III-509, Кандилка - Крумовград/ - Луличка - граница общ. (К-град - М-град) - KRZ 1391“ - част 1
38		„Рехабилитация на общински път „KRZ 2225 /III-509, Кандилка - Крумовград/ - Луличка - граница общ. (К-град - М-град) - KRZ 1391“ - част 2
39		„Рехабилитация на общински път „KRZ 2225 /III-509, Кандилка - Крумовград/ - Луличка - граница общ. (К-град - М-град) - KRZ 1391“ - Етап: I.1.3
Мярка 2.4. Подобряване състоянието на уличното осветление		
40	Подмяна на осветителни тела на уличната осветителна мрежа в населените места	„Повишаване на енергийната ефективност на системите за външно изкуствено осветление на част от населените места на територията на община Крумовград“
Мярка 2.5. Рехабилитация, разширяване и изграждане на водоснабдителната и канализационната мрежи в общината		
41	Рехабилитация, разширяване и изграждане на местни водоизточници (кладенци, каптиране) за нуждите на неводоснабдените места	По информация от Годишния отчет за 2025 година за изпълнението на Програмата за управление на Община Крумовград през мандат 2023-2027 г. е констатирано следното:
42		Възложен е работен проект за обект „Водоснабдяване на село Перуника“ в края на 2025 година.
43		„Реконструкция и доизграждане на вътрешна водоснабдителна и канализационна мрежа в Крумовград“ - подготвителен етап
		„Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ Крумовград“ - подготвителен етап

№	Проектна идея в ПИРО	Конкретен резултат през 2025
44		Процедури по съгласуване и одобрение на инвестиционния проект за допълнително водоснабдяване на с. Подрумче
45		Одобрен ПУП за водоснабдяване с. Джанка от ОбС Крумовград. Предстои осигуряване на средства за възлагане изработване на инвестиционният проект.
Мярка 2.6. Подобряване екологичното състояние в общината		
46	Разширяване обхвата на системата за сметосъбиране в общината	Проектиране и изграждане на претоварна станция в землището на с. Барацци - частично финансиране (ППР) - изготвен проект; етап по съгласуване
47		По информация от Годишния отчет за 2025 година за изпълнението на Програмата за управление на Община Крумовград през мандат 2023-2027 г. е констатирано следното: - на територията на община Крумовград са почистени 21 броя образувани нерегламентирани сметища; - организирана е кампания за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата; - поставени са контейнери за разделно събиране на облекла и текстилни материали от жителите на Общината; - разделно се събират хартиени опаковки (кашони) от търговските обекти и се предават за рециклиране.
Мярка 2.7. Борба с климатични промени		
Няма данни за осъществени проекти, заложи в ПИРО		
Мярка 3.1. Подобряване на достъпа и състоянието на културните ценности и обектите на културната инфраструктура		
48	Ремонт и оборудване на сградата на НЧ „Народни будители 1925“, с. Аврен	Изграждане на дигитален клуб в с. Аврен (Народно читалище „Народни будители – 1925 г.“)
49	Аврен	Частичен текущ ремонт на фасада на сграда на НЧ „Народни будители-1925 г.“ с. Аврен
50	Ремонт и оборудване на сградата на НЧ „Д-р Петър Берон 1946“, с. Странджево	Изграждане на дигитален клуб в с. Странджево (Народно читалище „Д-р Петър Берон – 1946“)
51	Ремонт и оборудване на сградата на НЧ „Кирил и Методий 1952“, с. Егрек	Изграждане на дигитален клуб в с. Егрек (Народно читалище „Кирил и Методий – 1952“)
Мярка 3.2. Представяне на традициите и обичаите на района, както и другите туристически атракции		
	Организиране на фолклорен фестивал	Одобрен проект „Promotion of Religious and Cultural Heritage in the Cross-Border Region of Greece- Bulgaria“ с акроним „GRACE“ по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ VI-A Гърция-България 2021-2027. Проектът е насочен към опазване и популяризиране на културното и религиозното наследство, развитие на устойчив туризъм и засилване на трансграничното сътрудничество между България и Гърция. В рамките на проекта ще бъде организиран фолклорен фестивал с участници от Гърция и България.

№	Проектна идея в ПИРО	Конкретен резултат през 2025
	<i>Мярка 3.3. Изграждане на туристическа инфраструктура и съоръжения за достъп в защитените територии – туристически пътеки, еко пътеки и др.</i>	
		Археологически разкопки на късноантичната и средновековна крепост край с. Храстово, община Крумовград
	<i>Мярка 4.1. Привличане на инвестиции в общината</i>	
		Чрез финансиране от Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград се подпомагат проекти на инвеститори.
	<i>Мярка 4.2. Равен шанс за работа на всички</i>	
52	Организиране на курсове и обучителни програми за квалификация и преквалификация	Да
	<i>Мярка 4.3. Подкрепа за развитие на земеделието и животновъдството в общината</i>	
53		По информация от Годишния отчет за 2025 година за изпълнението на Програмата за управление на Община Крумовград през мандат 2023-2027 г. е констатирано следното: Съществен принос за устойчивото икономическо развитие на община Крумовград се оказва дейността на „Фонда за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в община Крумовград“.
	<i>Мярка 4.4 Насърчаване изграждането на местната инфраструктура, обновяването на селата, предлагането на местни основни услуги и опазването на местното културно и природно наследство</i>	
		„Рехабилитация на общински път „KRZ 2225 /III-509, Кандилка - Крумовград/ - Луличка - граница общ. (К-град М-град) - KRZ 1391“ - част 1
		„Рехабилитация на общински път „KRZ 2225 /III-509, Кандилка - Крумовград/ - Луличка - граница общ. (К-град - М-град) - KRZ 1391“ - част 2
		„Рехабилитация на общински път „KRZ 2225 /III-509, Кандилка - Крумовград/ - Луличка - граница общ. (К-град - М-град) - KRZ 1391“ - Етап: I.1.3
		„Изграждане на улици в с. Странджево, община Крумовград“.
	<i>Мярка 5.1. Внедряване на мерки за ЕЕ в публичните сгради в общината</i>	
54	Изграждане на фотоволтаични инсталации на публични сгради за производство на електроенергия за собствени нужди	„Внедряване на мерки за енергийно обновяване на сграда на общинска администрация на пл. „България“ № 16, гр. Крумовград“
	<i>Мярка 5.2. По-добро управление на общинската собственост</i>	
55	Изготвяне и актуализация на ПУП и устройствени схеми на община Крумовград	Изготвяне на ПУП-ове – 5 дейности

№	Проектна идея в ПИРО	Конкретен резултат през 2025
56		По информация от Годишния отчет за 2025 година за изпълнението на Програмата за управление на Община Крумовград през мандат 2023-2027 г. е констатирано следното: Общият устройствен план на общината (ОУПО) е в окончателен вариант съгласуван със заинтересованите страни.
<i>Мярка 5.3. Повишаване качеството на предоставяните административни услуги</i>		
57	Внедряване на електронни административни услуги	Предоставят се електронни административни услуги, внедрени през предходни периоди
58	Обновяване на оборудването на Общинска администрация Крумовград	Закупени са: 11 компютърни конфигурации, 1 лаптоп и 6 многофункционални устройства
59	Изграждане, ремонт и оборудване на сградите на кметствата по населените места в община Крумовград	„Внедряване на мерки за енергийно обновяване на сграда на общинска администрация на пл. „България“ № 16, гр. Крумовград“
59		По информация от Годишния отчет за 2025 година за изпълнението на Програмата за управление на Община Крумовград през мандат 2023-2027 г. е констатирано следното: - Текущ ремонт на покрив на сграда кметство с. Чал; - Вътрешно освежаване и частичен ремонт на помещения в сградата на кметство с. Голяма Чинка; - Вътрешно освежаване и частичен ремонт на помещения в сградата на кметство с. Голям Девесил; - Частичен текущ ремонт на фасадна мазилка на сградата на кметство с. Малък Девесил.
60		Проект „Укрепване капацитета на Община Крумовград“, включително закупуване на мултифункционални устройства
61	Организиране на обучения за повишаване на капацитета и компетенциите на служители на Община Крумовград, вкл. за подготовка и изпълнение на проекти с европейско финансиране	През 2025 година служителите от общинска администрация Крумовград са участвали в 39 обучения, 9 бр. от които са без прекъсване от работа в онлайн среда. Обученията и семинари са инвестиция в повишаване на професионализма и допринасят за по-добро обслужване на населението. През 2025 година 251 служители и кметове на кметства са включени в обучения и семинари
<i>Мярка 5.4. Прозрачно управление и съвместни инициативи</i>		
62	Подкрепа за функционирането на МИГ „Момчилград – Крумовград“	Общината регулярно подкрепя дейността на МИГ като част от Общото събрание.

Източник: ПИРО Крумовград 2021-2027, Капиталова програма за 2025, Годишен отчет за 2025 година за изпълнението на Програмата за управление на Община Крумовград през мандат 2023-2027 г., ИСУН, Общинска администрация

6. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПИРО

Общите заключения по отношение изпълнението на ПИРО са, както следва:

- Изпълнението на ПИРО за 2025 г. е много добро, като реалното финансово изпълнение е по-високо от предходната година (респективно 18,38% срещу 15,25% през 2024 г.). Съгласно сключените договори за БФП от европейските фондове за споделено управление и други финансиращи програми, по проектни стойности изпълнението е значително по-високо – 68,61%.
- През 2025 г. се изпълняват/са реализирани редица проекти, като също така са стартирани и много нови проекти, чието изпълнение ще продължи и през следващите няколко години.
- Приносът за доброто изпълнение на ПИРО през 2025 г. се дължи най-вече на Приоритет 1 „Подобряване живота на населението в общината чрез инвестиции в социалната и жилищната инфраструктури“ – 10 430 хил. лв. реално изплатени средства.
- С по-нисък процент на изпълнение се характеризира Приоритет 3 „Развитие на туристическия потенциал на общината“. Необходимо е в следващите години от изпълнението на ПИРО да се помисли за реализиране на повече проекти, свързани с приоритетното направление.
- И през 2025 г. информацията от НСИ е със значителна степен на конфиденциалност, което отново не позволява отчитане на част от индикаторите. За индикаторът „Общо образувани битови отпадъци“ също няма налична актуална информация, с която да бъде отчетен напредъкът по индикатора.
- Системата за наблюдение и контрол е добре изготвена и дава възможност за обективно проследяване на заложените индикатори за резултат и продукт. Проблем се явява степента на конфиденциалност на информацията, предоставяна от НСИ, като същата няма как да бъде заместена от други източници.
- По отношение на източниците на финансиране се наблюдава превес на средствата, получени от централния бюджет (48,92%), следвани от тези на европейските фондове за споделено управление (32,94%). Приносът на средствата от общинския бюджет достига до 11,44%. Средствата, постъпили от „други източници“ през 2025 г., достигат до 5,92%.
- За някои от изготвените инвестиционни проекти предстои осигуряване на необходимите средства за реализирането им с бюджета на Общината за 2026 г. При инвестиционните проекти, за които вече е осигурено финансиране предстои стартиране на изпълнението на СМР.

Обобщено, през 2025 г. изпълнението на ПИРО Крумовград е много добро. В следващата година се очаква изпълнението на плана да бъде още по-добро с оглед на започналите нови проекти в общината. Разработени са проектни предложения за кандидатстване по национални и европейски програми, което показва готовността на Община Крумовград за привличане на средства, с принос към изпълнението на ПИРО Крумовград 2021-2027.

Препоръчва се настоящата структура на доклада да бъде продължена и в следващите години, за да може по-лесно да се проследява напредъка на ПИРО. В същото време единната структура ще подпомогне по-качествено, лесно и пълно разработване на предстоящата последваща оценка на ПИРО.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение №1. Реализирани/Текущи проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград за периода 01.01.2025 - 31.12.2025 г.

Приложение №1. Реализирани/Текущи проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград през 2025 г.

№	Проект/дейност	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатено 2025 (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства				Период за реализация										
					Общински бюджет	ЕФСУ и други финансиращи програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	>2027	
Приоритетно направление 1: Подобряване живота на населението в общината чрез инвестиции в социалната и жилищната инфраструктура					1 148 951,55	4 517 934,85	4 132 077,65	0,00	630 863,00										
1	Проект „Топъл обяд в община Крумовград“	3 211 760,84	734 533,98	ПХОМП		734 533,98													
2	Проект „Бъдеще за децата в община Крумовград“	391 162,97	117 872,48	ПРЧР		117 872,48													
3	Проект „Грижа в дома в община Крумовград“	1 451 639,85	141 895,90	ПРЧР		141 895,90													
4	Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВООКС). (Държавно ОУ „Васил Левски“, с. Егрек)	60 561,53	59 012,83	НПВУ		59 012,83													
5	Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВООКС). (НУ „Васил Левски“, с. Звънарка)	60 599,70	60 499,65	НПВУ		60 499,65													
6	Изграждане на STEM среда. (ОБУ „Пейо Крачолов Яворов“, с. Токачка)	181 768,91	181 177,53	НПВУ		181 177,53													
7	Ремонт на сградата на детска градина „Слънце“, с. Токачка, общ. Крумовград, с цел подобряване на енергийната ефективност	601 639,00	529 760,00	ПРСР		529 760,00													

Приложение №1. Реализирани/Текущи проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград през 2025 г.

№	Проект/дейност	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени 2025 (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства				Период за реализация									
					Общински бюджет	ЕФСУ и други финансиращи програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	>2027
8	Обновяване, вкл. мерки за енергийна ефективност и преустройство на четвърти етаж, доставка на оборудване и обезпечаване с оглед реформиране на „Дом за стари хора“, гр. Крумовград	3 182 735,62	1 987 617,00	НПВУ		1 987 617,00												
9	Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОКС) в ОУ „Никола Йонков Вапцаров“ (с. Подрумче)	176 557,76	0,00	НПВУ		0,00												
10	Създаване на STEM център (ОУ „Васил Левски“, с. Луличка)	181 798,79	78 044,38	НПВУ		78 044,38												
11	Изграждане на STEM Център (ОУ „Никола Йонков Вапцаров“, с. Горна кула)	60 579,96	45 231,40	НПВУ		45 231,40												
12	Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи в ОУ „Христо Ботев“, с. Гулийка.	181 799,56	52 350,57	НПВУ		52 350,57												
13	Създаване на STEM център (ПГТ „Христо Смирненски“, гр. Крумовград)	252 417,17	0,00	НПВУ		0,00												
14	Изграждане на училищна STEM среда и високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи (ВОКС) в Средно училище „Васил Левски“ - гр. Крумовград, област Кърджали	361 723,17	172 865,00	НПВУ		172 865,00												

Приложение №1. Реализирани/Текущи проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград през 2025 г.

№	Проект/дейност	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени 2025 (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства				Период за реализация																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Общински бюджет	ЕФСУ и други финансиращи програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	>2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
15	„Модернизация и внедряване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на сградите на ДГ „Митко Палаузов“, гр. Крумовград“	1 717 818,60	0,00	НПВУ		0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Приложение №1. Реализирани/Текущи проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Кривопаланк през 2025 г.

№	Проект/дейност	Проектна стойност (лв.)	Реално извършени 2025 (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства				Период за реализация									
					Общински бюджет	ЕФСУ и други финансиращи програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	>2027
22	Благоустройство на дворно пространство в поз. имот № 39970.501.159, гр. Крумовград	697 674,00	672 158,00	Централен бюджет			672 158,00											
23	Благоустройство на прилежащото външно пространство на сградата на ОУ „П. К. Яворов“, с. Токачка, общ. Крумовград, в т. ч. АН и СН - частично финансиране	123 800,00	18 800,00	Общински бюджет	18 800,00													
24	Реконструкция на ограда в УПИ I, кв. 14, по ПУП на гр. Крумовград	166 743,00	158 983,00	Общински бюджет, Други източници	20 000,00					138 983,00								
25	Проект за реновиране на басейна в СУ „Васил Левски“, гр. Крумовград - ПНР	18 000,00	11 700,00	Общински бюджет	11 700,00													
26	Закупуване на интерактивна дъска за ДГ „Юрий Гагарин“, с. Подрумче	3 000,00	2 997,00	Централен бюджет			2 997,00											
27	Изграждане на физкультурен салон в двора на ОУ „Христо Ботев“, с. Гулийка	425 636,00	425 636,00	Централен бюджет			425 636,00											
28	Фотографична електроцентрала в ДГ „Юрий Гагарин“, монтирана на покрив на сграда с ид. № 39970.501.157.1 – инженеринг	71 880,00	71 880,00	Други източници						71 880,00								
29	Закупуване на климатик	1 200,00	1 200,00	Централен бюджет			1 200,00											
30	Закупуване на оборудване за СУ „Васил Левски“, гр. Крумовград-буферна тонколона	2 000,00	1 800,00	Централен бюджет			1 800,00											

Приложение №1. Реализирани/Текущи проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград през 2025 г.

№	Проект/дейност	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатено 2025 (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства				Период за реализация									
					Общински бюджет	Е.ФСУ и други финансиращи програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	>2027
31	Закупуване на климатик в ОУ „Христо Ботев“, с. Гулийка	1 700,00	1 700,00	Централен бюджет			1 700,00											
32	Фотоволтаична електроцентрала „ОДК Крумовград“, монтирана на покрив на сграда с №39970.501.956.1, по КККР на гр. Крумовград – инженеринг	63 810,00	63 810,00	Централен бюджет			63 810,00											
33-35	Закупуване на оборудване за социалните услуги - 3 дейности	11 700,00	9 759,00	Общински бюджет, Централен бюджет	6 569,00		3 190,00											
36-39	Закупуване на оборудване за Дом за стари хора - 4 дейности	45 000,00	44 172,00	Централен бюджет			44 172,00											
40	Доставка и монтаж на климатизи за Център за лица с увреждания, Крумовград	8 750,00	8 750,00	Централен бюджет			8 750,00											
41	Закупуване на лек автомобил за нуждите на Домашен социален патронаж, с. Егрек	42 080,00	42 080,00	Общински бюджет	42 080,00													
42	Закупуване на професионална електрическа печка за ДСП, Крумовград	8 500,00	6 569,00	Общински бюджет	6 569,00													
43	Оборудване на водни съоръжения, Крумовград	6 300,00	3 328,00	Общински бюджет	3 328,00													
44	Вертикална планировка и благоустрояване на УПИ I, кв. 28 по ПУП на с. Полковник Желязово, общ. Крумовград	425 461,00	308 141,00	Общински бюджет, Централен бюджет	37 000,00		271 141,00											

Приложение №1. Реализирани/Текущи проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград през 2025 г.

№	Проект/дейност	Проектна стойност (лв.)	Реално извършени 2025 (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства				Период за реализация										
					Общински бюджет	ЕФСУ и други финансиращи програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	>2027	
45	Вертикална планировка и благоустройство към жил. блокове в ПИ с идентификатор 39970.504.1371 по КККР на гр. Крумовград, представляващ УПИ I, кв. 44 по ПУП гр. Крумовград	202 054,00	183 573,00	Централен бюджет			183 573,00												
46	Вертикална планировка и благоустройство към жил. блок „Пролет“ в ПИ 39970.501.34, представляващ част от УПИ VIII, кв.4 от КК и КР на общ. Крумовград	309 731,00	265 692,00	Централен бюджет			265 692,00												
47	„Изграждане на парк в ПИ 39970.502.1436 по КККР на гр. Крумовград, УПИ I, кв. 116 по ПУП на гр. Крумовград“ - вкл. АН и СН	682 730,00	171 448,00	Централен бюджет			171 448,00												
48	„Благоустройство на част от градски парк с местонахождение: УПИ I, кв.73, представляващ ПИ с ид. № 39970.501.956 по КК и КР на град Крумовград“	355 920,00	151 907,00	Централен бюджет			151 907,00												
49	Инвестиционен проект за обект: „Вертикална планировка в УПИ IV-1472, кв. 111 по ПУП на град Крумовград, представляващ ПИ с ид. № 39970.502.1472 по КК и КР на град Крумовград“	15 000,00	15 000,00	Общински бюджет	15 000,00														

Приложение №1. Реализирани/Текущи проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград през 2025 г.

№	Проект/дейност	Проектна стойност (лв.)	Реално извършени 2025 (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период за реализация																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					Общински бюджет	ЕФСУ и други финансиращи програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	>2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
50	Обществен басейн, летен бар и обслужваща сграда в УПИ V-58, кв.103, представляващ ПИ 39970.502.1369 по КК и КР на гр. Крумовград	4 275 616,00	934 327,00	Общински бюджет	934 327,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												</

Приложение №1. Реализирани/Текущи проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград през 2025 г.

№	Проект/дейност	Проектна стойност (лв.)	Реално извършени 2025 (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства				Период за реализация																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
					Общински бюджет	ЕФСУ и други финансиращи програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	>2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
60	„Подобряване на съществуващата материална база на Домашен социален патронаж – Крумовград, филиал с. Аврен, чрез извършване на текущ ремонт“	93 462,20	93 462,20	Общински бюджет, Фонд „Социална закрила“	21 462,55		71 999,65																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Приложение №1. Реализирани/Текущи проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград през 2025 г.

№	Проект/дейност	Проектна стойност (лв.)	Реално изплащане 2025 (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период за реализация																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
					Общински бюджет	ЕФСУ и други финансиращи програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	>2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
5	Основен ремонт на авторемонтна работилница с гаражи, вкл.АН и СН, Крумовград	872 763,00	5 628,00	Общински бюджет	5 628,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

Приложение №1. Реализирани/Текущи проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград през 2025 г.

№	Проект/дейност	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени 2025 (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства				Период за реализация																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					Общински бюджет	ЕФСУ и други финансиращи програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	>2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
10	Рехабилитация на общински път „KRZ 1215 Горна Кула-Долна Кула“ от км 0+000 до км 5+000 първи етап, Долна Кула	1 972 154,00	1 508 823,00	Централен бюджет			1 508 823,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Приложение №1. Реализирани/Текущи проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград през 2025 г.

№	Проект/дейност	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени 2025 (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период за реализация									
					Общински бюджет	ЕФСУ и други финансиращи програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	>2027	
19	Доставка на тракторна косачка	10 500,00	10 399,00	Общински бюджет	10 399,00														
20	Проектиране и изграждане на претоварна станция в землището на с. Бараци - частично финансиране (ПРР)	727 684,00	24 480,00	Други източници					24 480,00										
21	„Изграждане на улица от О.Т. 101 до О.Т. 102 между кв. 19 и кв. 21 по плана на с. Подрумче, община Крумовград – инженеринг“, вкл. СН	357 000,00	2 520,00	Общински бюджет	2 520,00														
22	Закупуване на коледно оборудване, Крумовград	24 024,00	24 024,00	Общински бюджет	24 024,00														
23	Закупуване на моторен професионален валик	16 300,00	16 244,00	Други източници						16 244,00									
24	Изготвянето на проект за обект „Пътна връзка с път III-591 на претоварна станция с. Бараци, община Крумовград“	13 680,00	4 104,00	Общински бюджет	4 104,00														
25	Изграждане на паркинг и ремонт на част от тротоарни настилки в УЛИ I, кв.83, представляващ ПИ с ид. № 39970.505.1097, по КК и КР на град Крумовград“	215 908,00	207 067,00	Други източници															
26	Проект: „Рехабилитация на общински път „KRZ 2225 /III-509, Кандилка - Крумовград/ - Луличка - граница общ. (К-град - М-град) - KRZ 1391“ - част 1	1 654 411,80	0,00	ЕФСУ (СИРЗСР 2023-2027)		0,00													

Приложение №1. Реализирани/Текущи проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград през 2025 г.

№	Проект/дейност	Проектна стойност (лв.)	Реално извършено 2025 (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства				Период за реализация																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
					Общински бюджет	ЕФСУ и други финансиращи програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	>2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
27	Проект: „Рехабилитация на общински път „KRZ 2225 /III-509, Кандилка - Крумовград/ - Луличка - граница общ. (К-град - М-град) - KRZ 1391“ - част 2	1 681 155,00	0,00	ЕФСУ (СПРЗСР 2023-2027)		0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

Приложение №1. Реализирани/Текущи проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Кривопаланк през 2025 г.

№	Проект/дейност	Проектна стойност (лв.)	Реално извършено 2025 (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства				Период за реализация									
					Общински бюджет	ЕФСУ и други финансиращи програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	>2027
3	Изграждане на дигитален клуб в с. Аврен (Народно читалище „Народни будители – 1925 г.“)	28 000,00	8 389,28	НПВУ		8 389,28												
4	Изграждане на дигитален клуб в с. Поточница (Народно читалище „Петко Рачев Славейков – 1958“)	25 200,00	0,00	НПВУ		0,00												
5	Изкуството пътува с „КЕЯ“ – „Не искам Буфория“	8 203,00	0,00	НПВУ, Частни инвестиции		0,00		0,00										
Приоритетно направление 4: Насърчаване на развитието на икономически дейности					336 717,00	419 568,24	914 856,00	130 391,37	0,00									
1	Стартова помощ за развитието на малки стопанства	29 337,00	0,00	ПРСР		0,00												
2	Извършване на услуги по земно-изкопни работи с комбинирани багер	99 499,90	0,00	ПРСР (МИГ), Частни инвестиции		0,00		0,00										
3	Отглеждане на трайни насаждения	29 337,00	9 779,00	ПРСР		9 779,00												
4	Стартова помощ за развитие на стопанство за отглеждане на трайни насаждения на земеделския стопанин Айсун Сабри Осман	29 337,00	9 779,00	ПРСР		9 779,00												
5	Закупуване на многофункционална ултразвукова система за амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ ЕС Кардио мед ЕООД, гр. Кривопаланк	94 938,00	0,00	ПРСР (МИГ), Частни инвестиции		0,00		0,00										

Приложение №1. Реализирани/Текущи проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград през 2025 г.

№	Проект/дейност	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатено 2025 (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства				Период за реализация									
					Общински бюджет	ЕФСУ и други финансиращи програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	>2027	
6	Трансфер на знания и подобряване на уменията на земеделските производители за конкурентноспособно и устойчиво животновъдство	10 800,00	0,00	ПРСР		0,00												
7	Проект „Текстил на бъдещето: Иновации и устойчивост“	298 800,00	0,00	ПРЧР, Частни инвестиции		0,00		0,00										
8	Проект за изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност до 7,5 kWp с батерия 5 kWh на адрес: гр. Крумовград, ул. Капитан Петко Войвода №45	20 322,00	0,00	НПВУ, Частни инвестиции		0,00		0,00										
9	Закупуване на мини багер	54 810,98	54 810,98	ПРСР (МИГ), Частни инвестиции				41 108,24										
10	Фотоволтаична хибридна инсталация с мощност от 4,9 kWp със система за съхранение на електрическа енергия.	22 438,63	22 438,63	НПВУ, Частни инвестиции				15 000,00										
11	Проект за изграждане на фотоволтаична инсталация с мощност до 10 kWp с батерия 5 kWh на адрес: гр. Крумовград, обл. Кърджали, ул. „Капитан Петко Войвода“ № 1	24 507,00	15 000,00	НПВУ				15 000,00										
12	Закупуване на моторно превозно средство с хладилна надстройка и вакуумна пълначна машина за месопреработвателно предприятие	218 500,00	218 500,00	ПРСР (МИГ), Частни инвестиции				109 250,00										

Приложение №1. Реализирани/Текущи проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград през 2025 г.

№	Проект/дейност	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени 2025 (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства				Период за реализация									
					Общински бюджет	ЕФСУ и други финансиращи програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	>2027
13	Доставка и монтаж на Локално съоръжение за съхранение на електрическа енергия - батерия с капацитет 3.727 MWh, с мощност 1.575 MW, част от комбиниран проект за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници с инсталирана номинална променливотокова мощност 3.25 MW	1 926 808,00	0,00	НПВУ, Частни инвестиции		0,00		0,00										
14	Подобряване на производствения капацитет в семейното предприятие СОФТ-А БИЛД ООД	167 000,00	0,00	ПКИП, Частни инвестиции		0,00		0,00										
15	„Детски развлекателен център с кафе – сладкарница“, в УПИ III, кв. 73 по ПУП на гр. Крумовград, Крумовград	1 998 092,00	1 251 573,00	Общински бюджет, Централен бюджет	336 717,00		914 856,00											
16	Проект „Младежка заестост +“ МЗПРЧР-09-07-7785#5	115 660,00	102 808,00	ПРЧР		102 808,00												
17	Проект „Младежка заестост +“ МЗПРЧР-09-07-9401#5	46 224,00	33 384,00	ПРЧР		33 384,00												
18	Проект „Младежка заестост +“ МЗПРЧР-09-07-1074#5	11 556,00	6 420,00	ПРЧР		6 420,00												
19	Проект „Младежка заестост +“ МЗПРЧР-09-07-11937#5	23 112,00	12 840,00	ПРЧР		12 840,00												
20	Проект „Започвам работа – Компонент 3 – Заестост“	92 448,00	38 520,00	ПРЧР		38 520,00												
21	Проект „Младежки практики“	30 816,00	25 680,00	ПРЧР		25 680,00												

Приложение №1. Реализирани/Текущи проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Кривопатриц през 2025 г.

№	Проект/дейност	Проектна стойност (лв.)	Реално изплатени 2025 (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства				Период за реализация																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					Общински бюджет	ЕФСУ и други финансиращи програми	Централен бюджет	Частни инвестиционни	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	>2027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Приоритетно направление 5: Прозрачно и диалогично управление					1 069 366,26	637 631,98		130 572,83	504 259,15	2 800,00	0,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

Приложение №1. Реализирани/Текущи проекти и дейности във връзка с изпълнението на ПИРО Крумовград през 2025 г.

№	Проект/дейност	Проектна стойност (лв.)	Реално издателств 2025 (лв.)	Източник на финансиране	Разпределение на финансовите средства					Период за реализация						
					Общински бюджет	ЕФСУ и други финансиращи програми	Централен бюджет	Частни инвестиции	Други източници	<2021	2021	2022	2023	2024	2025	>2027
10	ПУП – План за застрояване за обект: КЕИ „Кайнарджя“, находящ се на територията на ПИИ с идентификатор 15727.15.433 по КККР на с. Голям Девесил, община Крумовград	3 840,00	3 840,00	Общински бюджет	3 840,00											
11	КПНП по чл. 150 от ЗУТ за обект: ПУП-ПЗ и „Изграждане на детска площадка в урбанизирания територия на село Орех“	12 000,00	12 000,00	Общински бюджет	12 000,00											
12	ПУП-ИПРЗ на УПИ I, кв.106 по ПУП на гр. Крумовград, представляващ ПИ с ид.№39970.502.1393 по КК и КР на гр. Крумовград и придружаващите го Ел. и ВиК схеми	18 000,00	18 000,00	Общински бюджет	18 000,00											
13	ПУП-ПРЗ за обект: „Разширение на гробищен парк на с. Лимец, общ. Крумовград“	3 600,00	3 600,00	Общински бюджет	3 600,00											
14	Покупка на поземлен имот с идентификатор 62774.10.139 по КККР на с. Рогач	12 300,00	12 300,00	Общински бюджет	12 300,00											
ОБЩО ИЗПЪЛНЕНИЕ		61 851 023,70	16 573 442,18		1 895 388,38	5 458 817,78	8 107 190,65	130 391,37	981 654,00							