Междинна оценка за изпълнението на Общински План за развитие на Община Крумовград 2014 – 2020 г.

МЕЖДИННА ОЦЕНКА
 ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД 
2014 – 2020 г.
[image: image1.jpg]



Приета с решение № 436 от Протокол №22 от 05.09.2017 година
ВИЗИЯ :
„През преиода 2014-2020 г. Община Крумовград ще продължи да се утвърждава като една от устойчиво развиващите се териториални общности в Източно-родопския регион и област Кърджали.

Постигането на устойчивия и приобщаващ растеж на местната икономика ще се „гарантира“ от ефективната капитализация на местните ресурси и потенциали чрез целево, компетентно  и прозрачно използване на наличните Европейски и национални инструменти за развитие.

На тази основа ще се създадат адекватни на нуждите и очакванията на местната общност условия за висок стандарт на живот, бизнес и реализация!”
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Използвани съкращения
ВЕИ - Възобновяеми енергийни източници 
ЕК - Европейска комисия 
ЕС- Европейски съюз 
ЗМСМА- Закон за местното самоуправление и местната администрация 
ЗРР- Закон за регионалното развитие 
ИКТ- Информационни и комуникационни технологии 
ИСУН - Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България 
МЗХ- Министерство на земеделието и храните 
МО- Междинна оценка 
МРРБ- Министерство на регионалното развитие и благоустройство 
МСП - Малки и средни предприятия 
НПО- Неправителствени организации 
НСРР- Национална стратегия за регионално развитие 
НСИ- Национален статистически институт 
ОБ- Общински бюджет 
ОП- Оперативни програми 
ОПК- Оперативна програма „Конкурентноспособност" 
ОПР- Общински план за развитие 
ОПРР- Оперативна програма „Регионално развитие" 
ОПРЧР- Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 
ОСР- Областна стратегия за развитие 
ПРСР- Програма за развитие на селските райони 
РПР- Регионален план за развитие 
СКФ- Структурни и Кохезионен фонд 
SWOT - анализ- Анализ на силни и слаби страни, възможности и заплахи 
УО - Управляващ орган 
ЮЦР-Южен Централен Район

1. ВЪВЕДЕНИЕ


Настоящата междинна оценка на Общинския план за развитие 2014 -2020 г., е изготвена въз основа на сключен договор между Община Крумовград и фирма „АРТ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД, гр. Рудозем, ул. „Стефан Стамболов“ №8.
Междинната оценка по своята същност представлява систематичен и обективен преглед на напредъка и оценка за ефективността на постигнатите резултати от изпълнението на Плана за развитие на Община Крумовград 2014 – 2020 г., към средата на периода на неговото действие. Този тип оценка цели да установи степента на съответствие на стратегическия документ с потребностите и нуждите от развитие на Общината, реалистичността и постижимостта на поставените цели, ефективността и ефикасността на използваните ресурси, реализацията и въздействието на Плана върху процеса на развитие за оценявания период. Основна цел на МО е да осигури надеждна и полезна за управляващите информация, която да интегрира опита и поуките от първоначалния етап от реализацията на Плана в цялостния процес на стратегическо планиране и вземане на адекватни решения. Тя трябва да е изходна опорна точка за актуализация на ОПР за остатъка от плановия период, с което да допринася за повишаване ефективността на процеса по изготвянето и изпълнението на стратегическите планови решения в Общината. Междинната оценка на общинския план за развитие се извършва, за да се осигури независима и актуална информация за постигнатите резултати от изпълнението на Плана. Предмет на анализ и оценка е изпълнението на целите и приоритетите, заложени в Общински план за развитие на Община Крумовград. Той е основен инструмент за прилагане на регионалната политика за устойчиво и балансирано развитие на общинско ниво и за ефективното управление на общината. Основание за разработването на ОПР са разпоредбите на чл.14 от Закона за регионално развитие, съгласно които Общинският план определя целите и приоритетите на развитие, както и финансовите ресурси за реализацията му. Съгласно изискванията на Закона, общинските планове за развитие са средносрочни планови документи, като сроковете за тяхното разработване се обвързват с циклите на държавното планиране. Основното предназначение на този план е да се поставят на планова основа местните инициативи и да създаде конкретен документ, включващ цели, приоритети и мерки за ефективно и целево използване на ресурсите и решаване на приоритетни за общината проблеми и задачи. 

Съгласно Закона за регионалното развитие ( чл. 30, 31 ) стратегическите планове подлежат на наблюдение и оценка с оглед постигане на ефективност и ефикасност на планирането, програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на развитието. Чл. 33 на ЗРР регламентира извършването на междинна оценка не по-късно от 4 години от началото на периода на действие на стратегическите планове, и в частност на Общинския план за развитие. Съгласно чл. 33 ал. 2 на ЗРР Междинната оценка включва: 
1. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 
2. Оценка на степента на постигане на съответните цели; 
3. Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 
4. Изводи и препоръки за актуализация на съответния документ. 
В обхвата на Междинната оценка на ОПР влизат оценка на изпълнението, релевантност на стратегията и капацитет за координация. Тя е фокусирана върху аналитичен преглед и сравнителен анализ на резултатите и въздействието от прилагането на ОПР на Община Крумовград с оглед отразяване на настъпилите социално-икономически промени на местно, регионално и национално ниво и първоначалните ефекти от прилагането на оперативните програми за България с европейско съфинансиране за периода след 2014 г. Настъпилите промени налагат предприемане на действия от компетентните органи за актуализация на действащия общински план за развитие, за да се адаптира към промените и се засили неговата ефективност и ефикасност като документ за провеждане на политиката за развитие на общината. Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на общинския план за развитие, организацията и методите прилагани от органите, отговорни за неговото изпълнение, като се използват резултатите от подготовката и изпълнението на мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана. Орган за наблюдение на общинския план за развитие е Общинският съвет. В процеса на наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие се осигурява участието на заинтересованите страни - органи, организации, физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на ОПР. Финансовото и техническото осигуряване на дейността по наблюдението на общинския план за развитие се извършва от бюджета на общината. Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на ОПР. За резултатите от наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се разработват ежегодно годишни доклади. Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР се изготвя по определен от кмета на общината ред и се одобрява от Общинския съвет по предложение на кмета на общината. Информацията и данните, свързани с наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие, се въвеждат в Единната информационна система за управление на регионалното развитие. Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие осигуряват информация за изготвяне на междинна и последваща оценка на общинския план за развитие. 
Основната функция на МО е препрограмирането - промяната на плановия документ въз основа на оценката на първите резултати от неговото изпълнение, подобряване на самия план и на отделни негови части. МО има ограничени възможности за оценка на въздействията, тъй като не само има изместване на проявлението на въздействията във времето, но и самата интервенция не е приключила. Затова е необходимода бъде изготвенясен документ с изводи и препоръки за актуализация на ОПР с оглед на оставащото време за неговата реализация.
2.МЕТОДОЛОГИЯ НА МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА
Методологията на междинната оценка е основана на структуриран и систематичен подход при събиране, анализиране и представяне на информацията и може да бъде обобщена по следния начин: 
- прилагане мерки за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данните; 

- преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Общинския план за развитие, както и мерки за преодоляването им; 

- прилагане мерки за осигуряване на информация и публичност при изпълнението на Общинския план за развитие;

 - прилагане мерки за постигане на необходимото съответствие на Общинския план за развитие със секторните политики, планове и програми на територията на Общината;

 - мерки за прилагане на принципа на партньорство; 

- резултати от извършените оценки на изпълнението на Общинския план за развитие.

Конкретните цели на междинната оценка на изпълнението на ОПР на Община Крумовград са: 

- събиране на резултатите от постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите заложени в ОПР за периода 2014- 2016 г.;

- оценка на съответствието на Плана с настъпилите промени на национално ниво и ниво ЕС; 

- оценка на ефективността и ефикасността на използваните за периода финансови ресурси за постигане на целите на ОПР на община Крумовград; 

- препоръки за изпълнението на ОПР до края на 2020 г., в т.ч. и необходимостта от актуализации и промени; 

- осигуряване на необходимата публичност на резултатите от междинната оценка. 

От така формулираните цели произтичат следните основни задачи на междинната оценка: 

1. Да се събере и анализира наличната информация за степента на изпълнение на ОПР до момента на оценката като цяло и по отделни приоритети и цели; 

2. Да се посочи кои мерки и цели са изпълнени, обективно отпаднали от ОПР, изпълняват се текущо или тяхното изпълнение предстои до края на 2020 г. или е прехвърлено за следващия планов период; 

3. Да се посочат слабостите и проблемите при изпълнение на целите и мерките в ОПР и да се направят препоръки по отношение на бъдещи оценки.

При изготвяне на междинната оценка да се вземат под внимание анализите, констатациите и експертните преценки, които се отнасят както до тенденции или ключови и характерни за периода факти и данни, така и с отчитане степента на изпълнение на всяка конкретна цел и мярка от Плана.

Оценката на изпълнението се извършва чрез сравняване на постигнатите резултати с данните за изходното състояние и базисния сценарий. Освен обективните технически и икономически резултати е необходимо да бъдат отчетени и неподлежащите на количествена оценка резултати, както и косвените резултати. В резултат на оценката могат да бъдат предложени промени в някои от целите и параметрите на ОПР, както и промени в инструментите за тяхното изпълнение.

След възлагане на дейността да се пристъпи към събиране на първичната информация, която е необходима и в последствие, анализирана. Дейността включва преглед на документацията по поръчката и оценка на наличната информация. В тази фаза се извърши:
1. Работа с документи - подбор, съпоставяне, анализ, оценка и синтез: Документална оценка на изпълнението на ОПР и преглед на всички съпътстващи документи на Община Крумовград, които допринасят за изпълнението на ОПР;
2. Анализ на средата, преглед и оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР, оценка на изпълнението на целите и оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси. Критерии за междинна оценка за изпълнението на ОПР.

 Методическият инструментариум на междинната оценка включва използването на определени критерии за оценка, които характеризират потенциала за реализация и качеството на резултатите при изпълнението на Общински план за развитие на Община Крумовград 2014 - 2020 г.: 
· Стратегическо съответствие и хармонизация с целите и приоритетите на политиката за регионално и местно развитие за текущия планов и програмен период; 
· Нормативно съответствие с принципите, правилата и стандартите за планиране на регионалното развитие, залегнали в националното законодателство за регионалното развитие; 
· Отразяване и влияние върху състоянието и промените в социално-икономическия профил на общината за наблюдавания период след 2014 г.;
· Постигнати резултати, въздействие и цялостна ефективност на досегашното изпълнение на ОПР; 
· Ефективно и ефикасно използване на ресурсите за развитие на територията на общината; 
· Политическа и социална ангажираност, административен и институционален капацитет за прилагане на политиката за устойчиво интегрирано регионално и местно развитие; 
· Устойчивост на постигнатите желани ефекти - ще продължат ли те да съществуват и отвъд времевия хоризонт на ОПР. 
Междинната оценка обхваща времевия период 2014 - 2016 г.(включително), като анализите, констатациите и експертните преценки се отнасят до тенденции или ключови и характерни за периода факти и данни, без да се достига до детайли по години или по отделни компоненти на икономическите, социалните и екологичните сектори. Основните индикатори за наблюдение на ОПР, определени в самия план за развитие, не винаги осигуряват достатъчна база за изготвяне на Междинна оценка, затова междинната оценка е направена въз основа на предварително дефинирани критерии за оценка на изпълнението на ОПР, които определят качеството и степента на изпълнение на целите и приоритетите. 
Критерии за оценка:

- Обоснованост / съответствие и съгласуваност/ 
- Целите на ОПР съответстват ли на установените силни/ слаби страни и проблеми на общината? 
- Ефективност- Постигнатите резултати водят ли до изпълнение на поставените цели? 
- Ефикасност- Съответстват ли вложените материални, човешки и финансови ресурси на постигнатите резултати? 
- Полезност на постигнатите резултати и вложените ресурси отговарят ли на поставените цели? 
Един от основните въпроси свързани с разработването и изпълнението на Общинския план за развитие на Община Крумовтрад е свързан с подбора на количествени критерии за оценка на изпълнението му. Същите дават възможност за изграждането на детайлна рамка, на чиято база да бъде следено постигането на очакваните резултати от мерките/ приоритетите/ стратегическите цели, за да бъде постигната визията на Общинския план за развитие на Община Крумовград.

По този начин се създава основа за извършване на обективна оценка за напредъка по изпълнението на стратегията на междинни и финални етапи в рамките на плановия период.

Изборът на подходящи индикатори за оценка на изпълнението е извършен на база възможността да се измери адекватно ефектът от прилагане на плана, като са следвани принципите за:

· Целесъобразност (по отношение на приоритетите и целите)

· Възможност за представяне в количествено изражение (поставяне на стойностни цели и базисно положение);

· Надеждност (лесно формулиране и агрегиране);

· Наличност (наличност на данните за въвеждането им в системата за наблюдение – матрични карти).

Индикаторите за наблюдение отчитат конкретните продукти, резултатите и въздействието от изпълнението на целите и приоритетите за развитие. Чрез пречупването на резултатите през призмата на критериите за приложимост, обоснованост, ефективност, ефикасност, въздействие и устойчивост се постига обективна преценка относно резултатите от реализацията на плана и въздействието върху социално-икономическия облик на общината и степента на реализация на очертаните в плана средносрочни цели на регионалното развитие. Индикаторите са разделени в две взаимосвързани групи: 

• Индикатор за резултат - свързват се с преките и непосредствени ефекти, създадени в хода на изпълнение на ОПР; 

• Индикатор за въздействие - свързани са с последствията от ОПР извън непосредствените ефекти върху неговите преки бенефициенти.
Ефективната реализация на Общинския план за развитие през седемте години на неговото действие изисква способност за адаптация към променящите се характеристики на общината. За да бъде ОПР основа за разработване на стратегическите документи през следващия програмен период е необходима неговата актуалност в края на 2020 г. Тези особености посочват нуждата от разработването на система за наблюдение и оценка на Плана. Системата обвързва отделни звена, извършваните от тях функции и последователността на операциите във времето. 

Целите на системата са да определи степента на изпълнение на планираните цели, да проследи съответствието на Плана с променящите се условия и да аргументира нуждата от неговата актуализация.

Основните задачи пред системата са информационно обезпечаване, приложение на системата от индикатори на ОПР, пълноценна координация и взаимодействие на участващите структури и успешно публично представяне на резултатите от наблюдението. Системата за наблюдение и оценка интегрира идентифицираните индикатори за измерване на резултатите и въздействието на плана.
3. ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА ОЦЕНКАТА
За междинната оценка са използвани следните източници на информация: 
1. Общински план за развитие на Община Крумовград 2014-2020 г.; 

2.Програма за реализация на Общинския план за развитие на Община Крумовград за 2014 -2020 г.; 

3. Областна стратегия за развитие на Област Кърджали 2014-2020 г.; 

4. Стратегия за развитие на Община Крумовград; 

5. Справки и отчети на Община Крумовград; 

5. Информация за дейността на Община Крумовград в периода 2014 – 2016 г. 

6. Бюджети на Община Крумовград за периода 2014-2016 г.;

7.Интернет страници и портали на Община Крумовград, на УО на Оперативните програми в България, на ЕС, на ИСУН – Информационна система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България, и др. 

8. Анкети.

9.Годишни доклади за наблюдение на ОПР.
10.Годишни отчети за изпълнение на програмата за управление за мандат 

2015-2019 г. на кмета на община Крумовград.
На етапа на разработването на общинския план за развитие е извършена предварителна оценка на неговото съответствие, въздействие и приложимост и до момента ОПР не е оценяван от гледна точка на изпълнение. В плановия документ е постигнато значително съответствие между стратегическите цели и приоритети в разработените стратегически документи на национално ниво, регионално и областно ниво.

Основен акцент в ОПР на Община Крумовград се поставя върху интензифициране на развитието на местната икономика чрез повишаване инвестиционната атрактивност на общината, подпомагане на местния бизнес и стимулиране на предприемачеството,подпомагане устойчивото капитализаране на местните ресурси чрез биоземеделие, затваряне на цикъла на агробизнеса и развитие на туристическите услуги,подобряване наинфраструктурата,съхранение и развитие на човешкия капитал на общината чрез адекватно образование, здравеопазване и социално обслужване.

Плана за развитие отразява духа на приетите договорености с ЕС на Република България в гл. 21 – Регионална политика, в която е отделено специално внимание на селските райони.

Планът има характер на отворен документ, който може да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично променящите се условия и фактори.

Общинският план за развитие на Община Крумовград съответства на Националната стратегическа референтна рамка; Оперативни програми 2014 – 2020г.; Развитие на човешките ресурси, Региони в растеж, Добро управление, Иновации и конкурентноспособност, Околна среда и Наука и образование за интелигентен растеж;Програма за развитие на селските райони; Националната стратегия за регионално развитие; Регионалния план за развитие на Южен централенрайон; Областната стратегия за развитие на област Кърджали, секторни и местни стратегии и планове в областта на околната среда, енергийната ефективност, ВЕИ и други.

Постигнато е съответствие по всеки един от приоритетите и целите за общинско развитие с приоритетите и целите на областно ниво в областта на местната и регионална конкурентоспособност на икономиката на основата на технологичен напредък и иновации, развитие и модернизиране на техническата и екологичната инфраструктура, подобряване на условията и качеството на живот; ефективното използване на природния и културно-историческия потенциал за развитие на устойчив туризъм и услуги за рекреация, интегрирано развитие и модернизиране на социалната инфраструктура и качеството на услугите в тази сфера, развитие на териториалното сътрудничество между общини и региони – потенциални партньори на община Крумовград.
Първоначалните резултати от изпълнението на ОПР показват съществен напредък на Община Крумовград при реализиране на визията, главната стратегическа цел, и стратегическите  цели  на Плана, които в голяма степен отговарят на нуждите на местното население. 
Има работеща единна система за отчитане на напредъка по изпълнение на ОПР- годишните доклади за наблюдение напредъка на Плана.
3.1. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД
Уместността на стратегическата част на ОПР към днешна дата беше тествана от гледна точка на: 

1. Съответствие на ОПР на планове и политики от по-високо ниво. В стратегически аспект ОПР следва да отчете промените в европейското и националното законодателство и стратегическите насоки за развитие на общността, настъпили след приемането им през 2014 г. Необходимо е акцентиране върху темата за иновациите, която става все по-актуална в европейски и национален мащаб, и евентуална актуализация на ОПР може да бъде потърсена в тази насока. При разработване на програма за изпълнение на ОПР до края на 2020 г. е препоръчително да се работи с актуализираните варианти на документите от по-високо ниво, за да се постигне съгласуваност с техните цели и приоритети, в случай, че има промяна. Акцент следва да се постави на прилагането на принципа на устойчиво интегрирано развитие, като се търси съответствие със стратегическото ниво на съответните оперативни програми, по които Община Крумовград е бенефициент. Необходимо е да се актуализират мерките и интервенциите от ОПР с актуалните оперативни програми и потенциалните бенефициенти от общината. Тази информация определя пресечните точки между източниците на безвъзмездно финансиране и различните приоритети и цели на ОПР. От нея става ясно за кои приоритети и цели на ОПР не съществува друг източник на финансиране освен общинския бюджет. Анализът на тази информация може да послужи за целите на годишното програмиране и основание за насочване на бюджетни средства към реализирането на онези цели от ОПР, които са важни за нуждите на населението от общината, и за които не може да бъде осигурено финансиране от оперативни и други донорски програми. Преглед на ОПР е необходим не само по отношение на стратегическата част на ОПР, но и в структурно отношение. За да съответства ОПР на промените на национално ниво, той трябва да бъде актуализиран с акцент върху системата на изпълнение, мониторинг и контрол на общинския план за развитие.

2. В Общината  са разработвани годишни Програми за изпълнението на Плана, в които реализацията на мерките  е конкретизирана по години - чрез отделни проекти (дейности), по финансови ресурси и източници на ресурсите. Това до голяма степен улеснява да се даде количествена оценка на степента на постижение на целите на Общинския план за развитие, съобразно планираните срокове. Но е трудно, където липсват количествени данни за изразходените средства по отделните мерки по години, да се прецени ефективността и ефикасността на изразходените финансови ресурси, както и възможностите и затрудненията за финансиране на нови проекти (дейности), през оставащите години до края на плановия период – 2020 г. 

3. МО показа, че методически правилно и логически издържано са разработени SWOT-анализите. Необходимо е обаче да се прецизират и допълнят силните и слабите страни, възможностите и заплахите, съобразно настъпилите най-нови промени във външната и вътрешната среда. Това предполага при социално-икономическия анализ на сегашната ситуация да се актуализират част от данните, свързани със SWOT анализа – брой и структура на населението по различни показатели, заетост и безработица, структура на местната икономика, разпределение на активните фирми по отрасли, промени в структурата на земеделските култури, броя на отглежданите животни в общината, настъпили промени в техническата инфраструктура, промени в материално техническата база на учебните заведения, културните институти, лечебните и социалните заведения, социалната сигурност, и др. 
3.2. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИГАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ЦЕЛИ НА ОПР НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД
В ОПР на Община Крумовград за всички приоритети са формулирани конкретни мерки за тяхното изпълнение. Към всяка приоритетна цел има посочени индикатори, с които става измерването на постигнатия напредък в изпълнението на ОПР.

Индикативната финансова таблица на ОПР е стриктно и прецизно групирана по отделните приоритети и източници на финансиране.
За всяка цел подробно са разписани приоритети с множество мерки, което е предпоставка за по- голяма яснота относно начина и степента на постижение на целите, за по- добра организация, по-детайлен и по-конкретен контрол върху тяхното изпълнение. При извършването на междинната оценка беше направен преглед и анализ на изпълнението на всички приоритети и цели на ОПР на Община Крумовград за периода от 2014г. до момента.
/Приложение № 1/

Матрица с индикатори на Общински план за развитие на община Крумовград 2014-2020

	Приоритет / Мярка
	Заложен индикатор/

Реализирани дейности
	Мерна единица
	Източник на информация
	Базова стойност
	Целева стойност 2020 г.
	Междинна стойност

	Приоритет 1: Интензифициране на развитието на местната икономика чрез повишаване инвестиционната атрактивност на общината, подпомагане на местния бизнес и стимулиране на предприемачеството

	Мярка 1: Повишаване инвестиционната привлекателност на общината и привличане на инвестиции
	Стратегия за икономическо развитие/


	Да / Не
	Община Крумовград 
	Не 
	Да
	НЕ

	
	Увеличение на инвестициите 
	%
	НСИ
	Инвестиции в ДМА, 2012 г. - 5 841 хил.лева
	Увеличение с 20%
	0

	Мярка 2: Насърчаване създаването и развитието на малки и средни предприятия 
	Новооткрити предприятия
	Брой 
	НСИ
	Брой предприятия през 2012 г. – 356 бр. 
	Увеличение с 30 бр.
	0

	
	Предприятията с обновена МТБ
	Брой
	НСИ 
	Не е налична информация
	Увеличение с 20%
	0

	Мярка 3: Подобряване на бизнес инфраструктурата 
	Наличие на бизнес инкубатор
	Да / Не
	Община Крумовград
	Не
	Да
	НЕ

	
	Наличие на индустриална зона
	Да / Не
	Община Крумовград
	Не
	Да
	НЕ

	По приоритет 1 са заложени три мерки с общо 6 дейности за изпълнение, чиято реализация  ще допринесе за повишаване качеството на живот на местното население. Изпълнението на този първи приоритет от ОПР е белязан от няколко съществени момента. Икономиката на общината е силно повлияна от икономическите процеси в национален и международен мащаб. В национален мащаб тези процеси се характеризират с  наследена нерентабилност и висока енергоемкост на произвежданата продукция,обуславяща необходимостта от значителни инвестиции в иновации и реконструкции. На база предоставената информация от Община Крумовград и НСИ , общата оценката от изпълнението на дейностите и предприетите мерки по изпълнение на целите на Приоритет1 е ниска степен на изпълнение. Това се дължи на факта, че все по- малко средства се заделят за развитие на местната икономика, както и отварянето на подходящи програми, които да са насочени изцяло за развитието на малкия и среден бизнес. Липсата на инвеститори също влияе негативно върху развитието на местната икономика. Необходимо е да бъдат предприети мерки за реализиране на дейности за развитие на местната икономика, тъй като тя е основния фактор който може да превърне Община Крумовград в привлекателно място за живеене и ще допринесе за намаляване на миграцията.

	Приоритет 2: Подпомагане устойчивото капитализаране на местните ресурси чрез биоземеделие, затваряне на цикъла на агробизнеса и развитие на туристическите услуги

	Мярка 1: Повишаване конкурентоспособността на земеделските производители 


	Повишаване на нетните приходи от продажби от селското, горско и рибно стопанство
	%
	НСИ 
	2011 г. – 3 604  хил.лв.
	Повишаване с 20%  
	0

	
	Въведени алтернативни земеделски култури
	Брой 
	Общинска служба земеделие 
	2013 г. – 6 бр. алтернативни земеделски култури
	10 бр., увеличение с 4 бр.
	0

	
	Нарастване броя отглеждани животни
	Брой 
	Общинска служба земеделие
	Не е налична информация
	Повишаване с 20%   
	0

	
	Наличие на биопроизводители
	брой
	НСИ, община Крумовград
	Не е налична информация
	Биопроизводители – 5 бр. 
	0

	Мярка 2:  Затваряне на цикъла на агробизнеса
	Новооткрити предприятия в селското стопанство       
	брой
	НСИ
	2011г. – 11 бр.
	13 бр.
	0

	
	Новооткрити предприятия на ХВП       
	брой
	НСИ
	2011г. – 26 бр.
	28 бр.
	0

	
	Наличие на пазар за селскостопанска продукция
	Да / Не
	Община Крумовград
	Не 
	Да 
	НЕ

	Мярка 3:  Изграждане на туристическа инфраструктура и развитие на туристически услуги 
	Увеличение на нетните приходи от хотелиерство ресторантьорство
	%
	НСИ
	1780 хил. лв.
	Увеличение с 20%
	0

	
	Реализирани нощувки
	Брой 
	НСИ
	2011 г. – 1201 бр.
	Увеличение с 20% 
	Не е налична информация

	
	Средства за подслон и места за настаняване 
	Брой
	НСИ
	7 бр.
	10 бр.,

Нарастване с 3 бр.
	0

	
	Реставрирани и социализирани археологически и природни обекти/

· Проект „Източният свят на Родопа планина”- на стойност 497 418.00 лв.
	Брой 
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	10 бр.
	1

	Основен акцент при формулирането на Приоритет 2 е насърчаване на инвестициите, свързани с нови, съвременни и екологично чисти технологии. Изпълнението на този приоритет ще осигури условия за икономически растеж и конкурентоспособност. Тук са заложени мерки с оглед спецификата на района и неговите природни дадености. Възможностите общината да влияе върху дейностите, свързани с тази цел са изключително ограничени. Площта на общинските земеделски земи е ограничена. Общината няма икономически лостове, за да направлява процесите в този отрасъл. По този приоритет са планирани 3 мерки с общо 11 дейности, целящи да изведат селското стопанство като водещо в местната икономика, чрез затваряне на цикъла на агробизнеса и развитие на туристическите услуги.

През отчетния период са проведени редица срещи на земеделските стопани с представителите на Националната служба за съвети в земеделието и на Областната Дирекция по земеделие, на които земеделските стопани бяха консултирани относно ускоряване на процеса на усвояване на средствата по ПРСР, относно прилагането на законовите изисквания за управление и стандартите за добро земеделско и екологично състояние, за земеделски практики, благоприятни за климата и околната среда, и поддържането на земеделската площ. 

Общата оценката от изпълнението на дейностите и предприетите мерки по изпълнение на целите на Приоритет 2 е оценена като ниска степен на изпълнение. Направени са важни стъпки към превръщането на община Крумовград в туристическа дестинация, но същевременно усилията трябва да продължат с още по-бързи темпове на изпълнение. Необходимо е да бъдат предприети мерки за надграждане на предлаганите туристически продукти в общината, както и популяризиране на вече създадените. 

	Приоритет 3: Осигуряване на адекватни модели на устройство, интегриращи пространствено и функционално територията на общината, обслужващи местната икономика и опазващи околната среда

	Мярка 1: Пространствено и функционално интегриране на територията 
	Изготвени или актуализирани устройствени планове/

· РазработенИнтегриран план за градско възстановяване и развитие на град Крумовград на стойност 199 661.60 лв.;


	Брой 
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	Нарастване с 2 бр.
	1

	
	Актуализирани / цифровизирани  кадастрални карти
	Брой 
	Община Крумовград
	0
	2
	0

	
	Изготвени схеми / инструменти за управление на общинската територия
	Брой 
	Община Крумовград
	0
	2
	0

	
	ИПГВР на гр. Крумовград
	Брой 
	Община Крумовград
	0
	1
	0

	Мярка 2:  Екологично използване на горските и земеделски ресурси, укрепване на речните брегове 
	Площ на залесени територии
	дка
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	Увеличение с 20 % 
	0

	
	Система за ранно сигнализиране и борба с горските пожари/

· AGRO LESСтойност на проекта: 3 377 584,44 евро, 88 400,00 евро за община Крумовград
	Да / Не
	Община Крумовград
	Не
	Да 
	ДА

	
	Корекция на бреговата ивица на река Крумовица/

- Корекция и покриване на дере в кв.102 по плана на град Крумовград – 79980.96 лева

- Основен ремонт на обходен канал и дере в кв.109 по плана на град Крумовград – 67 590.92 лева

- Укрепване на скат между ул.“Детелина“ и ул.“Бор“ в кв.“Изгрев“, гр.Крумовград – 170 773.61 лева
	Бр. населени места 
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	Нарастване с 3 населени  места 
	3

	Мярка 3: Опазване и управление на околната среда
	Налична изградена пречиствателна станция
	Да / Не 
	Община Крумовград
	Не 
	Да 
	НЕ

	
	Почистени нерегламентирани сметища
	Брой
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	5 
	0

	
	Брой населени места, обхванати от сметосъбиране и сметоизвозване
	Брой 
	Община Крумовград
	2011г. – 74 населени места
	77 населени места
	74

	По приоритет 3 „Осигуряване на адекватни модели на устройство, интегриращи пространствено и функционално територията на общината, обслужващи местната икономика и опазващи околната среда“ са заложени три мерки с общо десет дейности за изпълнение, чиято насоченост е подобряване качеството на жизнената среда в Община Крумовград. Всички планирани дейности са съсредоточени към осигуряване на адекватни модели на териториалното устройство на общината.

На база заложени и изплнени мерки, степента на зпълнение на приоритет 3 през отчетния период може да се оцени като средна степен на изпълнение. Твърде малко са реализираните дейности по този приоритет през отчетния период. Това до голяма степен се дължи на липсата на подходящи програми, където биха намерили своята реализация.

	Приоритет 4: Качествено инфраструктурно осигуряване на общината

	Мярка 1: Благоустрояване на средата – обществени терени и сгради 
	Изграждане / реабилитиране на паркове и детски площадки /

· „Реконструкция,доизграждане и благоустрояване на градски парк – зона С – гр. Крумовград и изграждане, реконструкция и обновяване надетски площадки за игра на открито в ж.к. „Запад“, ж.к. „Дружба“ и ж.к. „Изгрев“ – гр.Крумовград, с.Поточница, с.Едрино, с.Гулийка и с.Странджево”, Стойност на проекта: 1 562 299 лева с ДДС
	Брой 
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	Нарастване с 10
	8

	
	Ремонтирани сгради общинска собственост /

· Ремонтирани 3 сгради на кметства на стойност 33 955,00 лв. със средства от общинския бюджет
	Брой 
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	Нарастване с 4
	3

	Мярка 2: Подобряване на уличната пътна мрежа в населените места
	Реабилитирана улична мрежа/

· С Постановление № 209 на Министерски съвет от 18 август 2016 г. са отпуснати средства за изграждане на градски пазар в УПИ 1-ви в кв. 105 по ПУП на Крумовград и за рехабилитация на улица „Ахрида” в гр. Крумовград. Стойността на трансфера е в размер на 880 000 лева.
	%
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	Нарастване с 25%
	5 %

	
	Изградена улична мрежа
	%
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	Нарастване с 20% 
	

	Мярка 3: Подобряване на общинската пътна мрежа 
	Реабилитирана пътна мрежа/ 

По тази мярка са рехабилитирани 20 км. пътна мрежа и са изградени 10 км. пътна мрежа на стойност 5 040 114,80 лв. без ДДС по следните проекти:

· „Реконструкция на част от пътната инфраструктура в община Крумовград”, включващ реконструкция на Местен път с. Подрумче (Път III - 5904 - Крумовград - Голямо Каменяне - Подрумче - мах.Воденичари) от км 0+000 дo км 3+494.41 и реконструкция на Път KRZ 1210 /ІІІ-593, Орешари – Маджари/ - Котлари – Странджево – Бряговец от км 0+000 до км 7+400 на стойност 4 180 690 лв.без ДДС. Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони.

· проект „Рехабилитация на път KRZ 3254 (KRZ 2225, Крумовград – Луличка) – мах. Орех – (III-509) от км. 0+000 до 7+000” на стойност 1 109 764,49 лв. без ДДС
· „Реконструкция на път между селата Гривка –Гривяк /общ.Кирково/“;

· „Реконструкция на път с. Подрумче-махала Воденичари“;

· Рехабилитация на местен път „Ковил- Бараци“;

· Рехабилитация на местен път „Девесилово-Буковата махала”;
	%
	Община Крумовград
	2013г. – 261 км. общинска пътна мрежа, 117 км. в лошо състояние 
	40%
	20 %

	
	Изградена пътна мрежа/

През тчетния период са изградени 10 км. пътна мрежа
	%
	Община Крумовград
	
	20%
	10 %

	Мярка 4: Подобряване на водоснабдителната и канализационна инфраструктура 
	Водоснабдено население/

Изградена е 980 м. нова водоснабдителна мрежа.
· Изпълнен е първи етап на водоснабдяване Ковил (63 д.) – Бараци (187 д.) чрез средства на ПУДООС на стойност 540 869,87 лева с ДДС
	%
	Община Крумовград
	2010 г. – 82,8%
	100%
	50%

	
	Намаляване на загубите на вода/

· Аварийно възстановяване на водосток на път за село Дъждовник, общ. Крумовград, обл. Кърджали”, Стойност на проекта: 70 234,38 лева
	%
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	Намаление с 30%
	10 %

	
	Население, обхванато от канализационна мрежа  
	Км. 
	Община Крумовград
	30% (жителите на гр. Крумовград)
	Нарастване с 20% 
	0%

	Мярка 5: Подобряване на енергийната ефективност 
	Намален разход за електроенергия за улично осветление/

· Реконструкция и доизграждане на улично осветление гр.Крумовград -24 900 лева


	%
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	30% намаление на разхода в съответното населено място 
	0%

	
	Сгради с приложени мерки за енергийна ефективност/

· „Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда - общинска собственост”, Стойност на проекта:327 678,15;

· „Повишаване на енергийната ефективност на сграда от културната инфраструктура - ОДК гр. Крумовград”,  Стойност на проекта: 335 999,21 лв.
· „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Крумовград”, Стойност на проекта: 188 974,17 лв.
· „Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда - държавна собственост”, Стойност на проекта: 176 359,36 лв.;

· „Повишаване на енергийната ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр. Крумовград”, Стойност на проекта: 494 711,62 лв.
· „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Крумовград”,Стойност на проекта: 1 185 319,81 лв.

· „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Районно управление - Крумовград”, Стойност на проекта: 371 537,28 лв.

· „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Крумовград - II”, Стойност на проекта: 868 498,38 лв.
· „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Гранично полицейско управление - Крумовград” , Стойност на проекта:249 607,33 лв.;
	Брой
	Община Крумовград
	2013 г. - 6 училища, 6 детски градини  
	Увеличение с 20%.
	9 бр.

	
	Намален разход  за електроенергия в сгради общинска собственост
	%
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	20% намаление на разхода  
	10  %

	Този приоритет се явява едно от важните и главни условия за развитието на общината. Развитата инфраструктура оказва силно влияние както за развитието на бизнеса, така и за подобряване на жизнената среда и преодоляване различията с големите градски центрове, привличащи младите хора. Добрата инфраструктура на селата намалява и вътрешно общинските различия. По този приоритет са набелязани  5 мерки с общо дванадесет дейности за изпълнение.

Общата оценката от изпълнението на дейностите и предприетите мерки по изпълнение на целите на Приоритет 4 „Качествено инфраструктурно осигуряване на общината”, е оценена като висока степен на изпълнение.
Може да се отбележи факта, че по всяка от поставените седем мерки са реализирани успешно част от заложените дейности. Като резултат от изпълнението на приоритет 4 са реализирани редица проекти за развитие на инфраструктурата на територията на Община Крумовград и осигуряване на благоприятна околна среда и запазване на природните дадености.

	Приоритет 5: Съхранение и развитие на човешкия капитал на общината чрез адекватно образование, здравеопазване и социално обслужване

	Мярка 1: Образование, заетост и учене през целия живот
	Проведени курсове за квалификация и преквалификация/

· „Подкрепа за предучилищното възпитание в община Крумовград”, Стойност на проекта:362 130,80 лв.;

·  „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград”, Стойност на проекта: 338 524,00 лв.;
	Брой 
	Община Крумовград 
	Не е налична информация
	Увеличение с 20%
	3

	
	Обучени лица 
	Брой 
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	Увеличение с 20%
	Не е налична информация

	
	Дял на обучените представители на уязвими групи/

Проект „Обучение и заетост на младите хора“
	% 
	Община Крумовград 
	Не е налична информация
	Увеличение с 30%
	54

	
	Намаление на безработните лица/

· „Младежка заетост - гаранция за бъдеще”, Стойност на проекта: 246 705,90 лв.- наети за работа около  56 лица;

· Проект „Младежка заетост“- осигурена заетост в частния сектор на 14 безработни младежи
· По проект „Регионална програма за осигуряване на заетост в община Крумовград” се осигурява работа на 6 лица;

· Програма „Старт  на кариерата“- наети на работа 2 лица;
· „Шанс за работа“ - наети на работа 7 лица
· Насърчителни мерки от ЗНЗ - наети на работа 1 лица;
· „Подкрепа за независим живот”- наети на работа 64 лица
	Броя 
	ТСБ 
	2011 г. – 1332 бр.


	Намаление на безработните лица с 20%
	150 бр. /намаление с 11 %/

	
	Увеличение на икономически активните лица
	Брой 
	ТСБ 
	2011 г. – 7242 бр.
	Увеличение с 10%
	150 / Увеличение с 2%/

	Мярка 2: Осигуряване на качествено здравеопазване 
	Рехабилитирани здравни заведения и лечебни кабинети /

· Услуга „Ранна интервенция на уврежданията”Услугата се предоставя в центъра, който има помещения, оборудвани за кинезитерапия, психомоторни дейности, логопедичен и психологичен кабинет, зала за игрови дейности с децата от 0 до 7 годин
	Брой
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	Нарастване с 3 бр.
	1

	
	Повишаване на лекарските практики 
	Брой 
	НСИ, Община 
	22 бр. 
	25 бр.
	0

	Мярка 3: Адекватно социално обслужване на населението 
	Население, за което са осигурени социални грижи/

· „Помощ в дома – заедно за по-добър живот” на стойност 217 937.28 лв.;

· „Подкрепа за достоен живот”, схема „Алтернативи”;

· „И аз имам семейство”, схема за БФП: BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме”

· „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители в община Крумовград”, Стойност на проекта: 713 366,78 лв.
· „Подкрепа за независим живот”, Стойност на проекта: 499 384,75 лв.
·  „Осигуряване на топъл обяд в община Крумовград“, Стойност на проекта: 27 804.70 лв.

	% 
	Община Крумовград
	80%
	100%
	30 %

	
	Социални заведения
	Брой
	Община Крумовград
	4 бр.
	5 бр.
	4 бр.

	
	Социални заведения с обновена МТБ/

· „Доставка на оборудване за Домашен социален патронаж в гр. Крумовград“, Стойност на проекта: 21 591,00 лева
	Брой
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	Нарастване с 2 бр.
	1 бр.

	Мярка 4: Развитие на младежки дейности и спорт 
	Рехабилитирани обекти/

· реконструиран градски стадион, 4 мини футболни игрища по селата и ремонтирани 7 спортни игрища в училищата. Изпълненият проект е на стойност 1 814 447,18 лв. без ДДС чрез средства от ПРСР.
	Брой
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	Нарастване с 10 бр.
	11 бр.

	
	Изградени  атракционни и спортни обекти/

· Общинско предприятие „Зелен Център – с. Аврен” е  нова дестинация за съвременните форми на туризъм – обучения за деца и ученици в областта на опазването на околната среда-зелени/еко училища
	Брой
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	Нарастване с 5 бр.
	1

	Мярка 5: Опазване на местното културно-историческо наследство 
	Проведени културни мероприятия
	Брой
	Община Крумовград
	 37 бр.
	Увеличение с 10%
	0

	
	Рехабилитирани обекти
	Брой
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	Нарастване с 5 бр.
	0

	
	Създадени музеи
	Брой 
	Община  Крумовград
	2013г. – 1 бр.
	Нарастване с 2 бр.
	0

	Мярка 6:  Подобряване на образователна, здравна, спортна и културна инфраструктура 
	Рехабилитирани обекти/

· „Реконструкция и обновяване на съществуващи спортни площадки към учебни заведения от община Крумовград”, Стойност на проекта: 444 110,37 лева с ДДС

· „Почистване, озеленяване и създаване на зона за отдих и спорт в кв. 8 поплана на гр. Крумовград, Стойност на проекта: 9 982,14 лв.  с ДДС 
	Брой 
	Община Крумовград 
	Не е налична информация
	Нарастване с 10 бр.
	8

	
	Изградени младежки клубове и спортни съоръжения/

· „Реконструкция и модернизация на спортен център, изграждане на спортни клубове и игрища на територията на община Крумовград”- на стойност 2 055 106,41 лв. без ДДС;

· „Реконструкция, доизграждане и благоустрояване на градски парк – зона С – гр. Крумовград и изграждане, реконструкция и обновяване надетски площадки за игра на открито в ж.к. „Запад“, ж.к. „Дружба“ и ж.к. „Изгрев“ – гр.Крумовград, с.Поточница, с.Едрино, с.Гулийка и с.Странджево”, Стойност на проекта: 1 562 299 лева с ДДС
	Брой 
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	Нарастване с 5 бр.  
	13 бр

	По приоритет 5 „Съхранение и развитие на човешкия капитал на общината чрез адекватно образование, здравеопазване и социално обслужване“ са  заложени 6 мерки с общо седемнадесет дейности за изпълнение, чиято насоченост е съхранение и развитие на човешкия капитал в Община Крумовград. Всички планирани дейности са съсредоточени към развитие на човешките ресурси,чрез получаване на адекватно образование, здравеопазване и социално обслужване на жителите от община Крумовград.

Общата оценката от изпълнението на дейностите и предприетите мерки по изпълнение на целите на Приоритет 5 е оценена като висока степен на изпълнение.
Може да се отбележи факта, че по всяка от поставените осем мерки са реализирани успешно заложените в ОПР дейности. Като резултат от изпълнението на приоритет 5 са реализирани редица проекти за развитие на социалната инфраструктурата на Община Крумовград и осигуряване на достъпност до обществени сгради и терени. 

	Приоритет 6: Усъвършенстване на административния капацитет на администрацията и подобряване обслужването на гражданите и бизнеса

	Мярка 1: Усъвършенстване на административния капацитет на администрацията
	Проведени обучения на служители на община Крумовград/

· Проект „Повишена професионална компетентност и ефективност в Общинска администрация Крумовград чрез обучения”на стойност 184 878,97 лв.;

· „Чрез ефективна координация и партньорство към устойчиво развитие на община Крумовград”- на стойност 79 680,26 лв.;
· „Оптимизиране на структурата и функциите на община Крумовград”- на стойност 83 583.10 лв.
	Брой
	Община Крумовград
	2013 г. – 12 бр.
	15 бр.
	8 бр.

	
	Служители, преминали обучение /

· „Подобряване на административния капацитет на Община Крумовград за успешно изпълнение на проектите за енергийна ефективност”, Стойност на проекта: 23 948,80 лв.
	Брой
	Община Крумовград
	2013 г. – 27 души
	Нарастване с 20%
	40

	
	Спечелени и изпълнени проекти от общинска администрация Крумовград 
	Брой
	Община Крумовград
	2007-2013 – 21 проекта
	30 проекта
	35

	
	Участие в мероприятия за обмяна на опит /

· „Лесно пътуване Гърция – България – Е – мобилни решения” на стойност 1 011 025.00 евро, 90 733.33 евро за община Крумовград
	Брой 
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	10 бр.
	2

	Мярка 2: Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса 
	Внедрени електронни административни услуги
	Брой 
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	5 бр.
	1

	
	Обновени кабинети в сградата на Общината
	Брой 
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	5 бр.
	Не е налична информация

	По приоритет6 „Усъвършенстване на административния капацитет на администрацията и подобряване обслужването на гражданите и бизнеса“са заложени две мерки с общо шест дейности за изпълнение, чиято насоченост е подобряване качеството на административното обслужване в Община Крумовград. Всички планирани дейности са съсредоточени към прилагане мерки за ефективна усвояване на средства от Европейския съюз по различните оперативни програми.

Общата оценката от изпълнението на дейностите и предприетите мерки по изпълнение на целите на Приоритет 6 е оценена като висока степен на изпълнение. За отчетния период са реализирани редица дейности по всичките три мерки, заложени в Приоритет 6.


І. Количествено определяне на целите и динамика на индикаторите

Количественото определяне на целите на различните нива (план, приоритети, мерки) е фундаментално както за планирането, така и за изпълнението на ОПР. По време на планиране предварителната оценка би трябвало да е оценила количественото определяне на целите и преценила доколко подходящи са те от гледна точка на съдържателност на формите за подпомагане.

Определените в ОПР индикатори за наблюдение на изпълнението на целите и приоритетите обхващат разнородни по характеристики, нива и източници показатели. Посочени са значителен брой  индикатори, в различните сфери на развитие, с първоначални базови стойности, поради което лесно  се проследява  динамиката им. Информацията за измерването им се базира на източници, като национална и регионална статистика, анализи, доклади  и др.

Индикаторите трябва да дават количествена и качествена информация за изпълнените дейности и операции и да позволяват реалистична оценка на степента на постигане на заложените цели. При формулирането на индикаторите се определя какво точно ще бъде наблюдавано и как, включително какви са източниците  на  информация  по  всеки  индикатор.  Индикаторите  трябва  да  бъдат  обективно измерими, с ясно определени начини и средства за верифициране на информацията. Препоръчва се да  се  прилага   системата  от  първични  индикатори  (за  резултат),  които  измерват  степента  на изпълнение на дейностите и вторични индикатори (за въздействие), които измерват ефекта от дейностите и отразяват напредъка в постигането на повече от една цел. В междинната оценка на ОПР на Община Крумовград са разгледани настъпилите промени по индикатори, където това е било възможно. Добре е да се определят вторични (или интегрирани) индикатори, които отразяват напредъка в постигането на повече от една цел – още повече, че има известно припокриване между целите в различните приоритети.

Според заложените стойности при разработването на целите в плана се направи количествена оценка на постигането им. Освен това, екипа на фирмата, извършваща оценката, взема за количествени измерители и бройката на заложените в ОПР цели и мерки за изпълнението им. Тоест сравнява се има ли изпълнени дейности /проекти/ към всяка една от тях.

Направена е качествена оценка, базирана на конкретните изпълнени проекти и дейности спрямо посочените в плана специфични цели и мерки.

Изводи и обобщения:

· Най-видимият ефект и въздействие от прилагането на ОПР са инвестициите в инфраструктурата – ремонт на пътища и тротоари, изграждане на канализация, обновяване и саниране на обществени сгради и др. 

· Освен собствени и целеви бюджетни средства за изпълнението на ОПР Община Крумовград е привлякла и инвестирала средства от други източници - от ЕС по оперативните програми и др.

· В общината  се наблюдава  интерес и има поставено  начало  на навлизане на сериозни чужди инвестиции.

· Не се използва практиката за привличане на частни капитали и реализиране на ПЧП за постигане целите на ОПР.
· Наблюдения сочат, че Община Крумовград не  е от  най-богатите  общини и е с ограничен ресурс за нейното развитие и просперитет. Размера на субсидиите от държавния бюджет представляват основна част от финансовия ресурс, с който оперира общината.
· Структурата на регионалната икономика на Община Крумовград създава необходимост от поддържане на устойчив и висок темп на нарастване на сектора на услугите, преструктуриране и нарастване на инвестициите, разширение в индустриалния сектор, диверсификация и екологизация, ефективност и ефикасност на аграрните дейности и горското стопанство, както и  на не традиционния туризъм.

· В разходите на Община Крумовград преобладават делегираните от държавата дейности.

· Развитието на общината се осъществява в условията на определен дефицит на финансов ресурс.

· Собствените (данъчни и неданъчни) приходи през отделните години са в минимален размер.

· Разходите са осъществявани в рамките на разполагаемия финансов ресурс, което е критерий за осъществяване на строга и разумна финансово-бюджетна политика в общината.

· Структурата на бюджетните разходи показва, че основната част от средствата са за труд (работни заплати и съответните видове осигуровки) – над 50% от всички разходи. Това е показател за дефицита от финансов ресурс, при който работи общината.

· Разходите за инвестиции са силно ограничени и притиснати от неотложните социални и други обществени нужди.

· Необходимо е общината да предприеме мерки по актуализация на заложените мерки и дейности по съответните приоритети от ОПР за оставащата част от плановия период.

ИЗВОДИ ОТ АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ.
При направеното частично анкетно проучване сред служителите от общинска администрация в Община Крумовград, първоначалните резултати показаха че 100 % сред анкетираните са запознати с ОПР на Община Крумовград. Този резултат обаче не е съвсем обективен поради това, че бяха поискани 10 броя анкети, а бяха получени 3 броя. Ако приемем, че са попълнили анкетата само тези които са запознати с ОПР, то тогава се получава, че с плана са запознати  30%.
/приложение №2- 3 броя анкети/
Препоръката ни в тази насока са да се даде по- голяма гласност и информираност относно същността и целите на ОПР, тъй като той е основния инструмент за планиране на общинските дейности в дългосрочен план. 

3.3. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ЕФИКАСНОСТТА НА
ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ НА ОПР НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД 

Общата оценка на изпълнението на ОПР 2014 - 2016 година на Община Крумовград може да се оцени като средна степен на изпълнение.
Изразходените финансови ресурси за реализация на ОПР на Община Крумовград 2014 – 2016 г. са използвани целесъобразно, ефикасно и ефективно. Общината е реализирала успешно значителен брой проекти по Оперативните програми, което е доказателство за висока ефективност и ефикасност в изпълнение на целите на ОПР. 
От 2014 г. до края на 2016г. Община Крумовград е реализирала различни проекти и дейности, по различни оперативни програми на обща стойност 18 194 317,17 лв.

/приложение № 3-  изпълнени проекти за 2014,2015 и 2016г./.
Тук не се включват проектите подадени към момента и очакващи финансиране.
Финансовите ограничения пред общинския бюджет към края на плановия период обаче се засилват, което намалява възможностите за реализиране на останалите заложени мерки и дейности от общинския бюджет. 
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Общото техническо изпълнение за ОПР като цяло (на база брой изпълнени мерки) за периода на МО е 50 %.
Най-голям напредък в изпълнението на ОПР е постигнат по Приоритет № 6 и приоритет №4, при тях изпълнението на заложените мерки и дейности е в диапазона на 80 - 90% , след тях се нареждат  приоритет № 5 с 75% изпълнение на мерките иприоритет № 3 с 40 % изпълнение на заложените мерки и дейности. Последните 2 места са за приоритет №2 с 10 % изпълнение и на последна позиция приоритет №1с 0%, в него няма налични изпълнени дейности по заложените мерки за отчетния период. Най-видимият ефект и въздействие от прилагането на ОПР в Община Крумовград за периода 2014-2016 г. се получава от инвестициите в инфраструктурата – ремонт на улици и пътища, обновяване и саниране на обществени сгради, благоустрояване, озеленяване и др. 

Постигнати са добри резултати в усвояването на средства от европейските фондове. Реализирани са редица проекти, не само в общинския център, но и в малките населени места на общината. Работи се активно в сферата на инфраструктурата, социалните дейности и развитие на човешките ресурси. 

При извършване на Междинната оценка беше направен преглед на функционирането на Системата за наблюдение и контрол на ОПР. В рамките на разглеждания период Община Крумовград е направила годишни анализи на постигнатия напредък по отношение на целите. При подготовката на всеки проект се прави анализ на ползите и на тенденциите за развитие. Доказателство за това са изготвяните ежегодно Доклади за наблюдение на напредъка на ОПР-Крумовград.
4. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ: 
 Общинският план за развитие е ефективен управленски инструмент, чрез който се извършва планирането и изпълнението на приоритетите, които си е поставила Община Крумовград за периода 2014-2020 г. 

Приоритетите на ОПР са включени в Програмата за управление на Община Крумовград за срока на мандат 2015-2019 г. По този начин органите на местното самоуправление на Общината са ангажирани с изпълнението на ОПР и съответно с прилагането на политиката за регионално развитие. Съгласно ЗМСМА Кметът отчита изпълнението на Програмата за управление пред Общински съвет, като по този начин индиректно се отчита и изпълнението на ОПР. 

Първоначалните резултати от изпълнението на ОПР показват съществен напредък на Община Крумовград в реализиране на Визията, залегнала в ОПР. Проектите по които общината работи, в значителна степен са финансирани с безвъзмездни средства, което свидетелства за умело използване на възможностите, предоставяни от оперативните програми, както и за висока ефективност и ефикасност в изпълнение на целите.Публичните средства са насочват към решаване на съществени нужди и проблеми на общината. 

Визията, целите и първоначалните ефекти от прилагането на оперативните програми за България с европейско финансиране за периода след 2014 г.-2020 г., са съотносими с тези на ОСР на Област Кърджали и на РПР на Южен Централен Район. За отчитане напредъка в изпълнението на ОПР се препоръчва годишните прегледи да продължат, при които да се отразяват резултатите чрез количествени и качествени индикатори, посочени в ОПР и допълнително разработени за целите на мониторинга. Процесът по укрепването на административния и експертния капацитет за планиране, наблюдение и координиране на ОПР в партньорство с бизнеса и НПО е от съществено значение за реализирането на политиката за регионално развитие на територията на Община Крумовград и за привличането на безвъзмездни средства от източници, алтернативни на общинския бюджет. 

Основни препоръки: 

1. ОПР на Община Крумовград  2014 – 2020 г. да бъде актуализиран в контекста на новите стратегически насоки на ЕС в областта на регионалната политика; 

2. Съгласно действащата нормативна база (чл. 13 ал. 2 т. 7 от ЗРР) Община Крумовград да приеме Програма за реализация на Общинския план за развитие до края на плановия период, с която да се конкретизират мерките за изпълнение на целите, съответните финансови ресурси и звената за изпълнение на съответните мерки в ОПР; 

3.Да се гарантира по-голяма публичност и гласност на извършваните промени, на резултатите от изпълнение на ОПР и на Междинната оценка. Публичността и информираността ще създадат благоприятни условия за приобщаване на местната общност към приоритетите, целите и мерките в ОПР, а положителните икономически очаквания могат да увеличат преките инвестиции и въздействието на обществената политика;

 4. При реализация на мерките от Общинския план по-широко да се използват възможностите, които предоставят различните форми на публично- частното партньорство;.

 5. Да се усъвършенстват и разнообразят създадените механизми за мониторинг и контрол върху изпълнението на Плана за развитие на Община Крумовград, в т.ч. и системата за събиране, обработване и анализ на данните за реализацията на ОПР; 

6. В Плана за развитие на Община Крумовград да се предвидят допълнителни мерки за маркетинг и реклама на местната икономика, с оглед привличане на чуждестранни инвестиции; 

7. Да се създадат предпоставки за засилване на активността на заинтересованите страни от успешната реализация на ОПР – местния бизнес, НПО и населението на Общината като цяло; 

8. Препоръчително е в Общината да функционира постоянно действаща работна група, назначена от Кмета, която текущо да наблюдава и отчита напредъка в изпълнението на Плана по заложените индикатори, своевременно да реагира на настъпилите промени и да предлага нови решения, с цел своевременно и максимално усвояване на възможните ресурси за реализация на Общинския план за развитие през периода до 2020 г., включително по линия на помощта от фондовете на ЕС; 

9. Да се засили контрола по изпълнението на ОПР от страна на Кмета на общината в оставащия период на неговото действие до 2020 г. ; 

10. Да се ускори работата по приоритети и цели и мерки, чието изпълнение изостава; 

11. Да се направи анализ на финансовата осигуреност на ОПР с необходимите ресурси, което е наложително поради силно променената икономическа ситуация спрямо времето на разработване на Плана; 

12. Да се създаде единна база отчетни данни за изпълнението на ОПР, която да служи както на целите на оперативния анализ, така и при разработване на окончателната оценка за изпълнението на ОПР на Община Крумовград 2014 – 2020 и при разработване на новия План за развитие на Общината пред следващия планов период.

13. Повишаване информираността на жителите на Община Крумовград и особено на младите хора за целите на ОПР и неговото изпълнение, за перспективите в развитието на общината и региона, с което да се ограничи неопределеността на техните очаквания за промените в заетостта и безработицата, с цел намаляване на миграцията; 

14. Привличане вниманието на различни инвеститори чрез даване на широка гласност на заплануваните и предстоящи за изпълнение цели и мерки в ОПР;
15. Да се допълнят приоритетите, целите, мерките и действията с нови, актуални,проекти и обекти, съобразно вижданията на ръководството на общината.
16. Във връзка с т.15, респективно да се актуализира и индикативната финансова таблица за оставащия перод от действие на ОПР.

При актуализация на целите и мерките в ОПР до края на плановия период да се търси съответствие с актуалните Оперативни програми и потенциалните бенефициенти от Общината. Тази информация ще определи пресечните точки между източниците на безвъзмездно финансиране и различните приоритети и цели на ОПР. От нея ще стане ясно за кои цели и мерки на ОПР не съществува друг източник на финансиране, освен общинския бюджет, и за кои могат да се намерят и външни източници по линията на безвъзмездното финансиране или на съфинансирането. Анализът на тази  информация може да послужи за целите на годишното програмиране и основание за насочване на бюджетни средства към реализирането на онези цели от ОПР, които са важни за нуждите на населението от Общината, и за които не може да бъде осигурено финансиране от Оперативни програми и други източници.
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Обобщаващият извод, който може да бъде формулиран въз основа на извършената МО и анализ на изпълнението на ОПР на Община Крумовград 2014 – 2020 г. до настоящия момент, е следният:
Голяма част от целите и мерките в ОПР са изпълнени или в процес на изпълнение. Средното техническо изпълнение на Плана до края на 2016г. е 50,00 %.Като се има предвид оставащия период до края на 2020 г., считаме, че изпълнението на повечето мерки от Плана ще бъде доведено до успешен край, независимо от влошената икономическа ситуация в Общината и областта. Необходимо е да се направи обстоен анализ и преоценка на реалните възможности за изпълнение на всички формулирани, но неизпълнени до този момент, изцяло или частично, цели и мерки до края на плановия период. След необходимата обективна и задълбочена аргументация, е допустимо част от мерките да бъдат преформулирани, друга част – прехвърлени за следващия планов период, за други – да бъдат променени индикаторите за оценка на изпълнението и т.н., доколкото ОПР е отворен документ, в който е възможно да се правят и е наложително да се правят промени в хода на неговото изпълнение, вследствие на промяната в условията за неговата реализация. Без да се променят основните приоритети и най- важните цели по тях, би могло някои мерки да отпаднат, с оглед на ограничените ресурси, както и да бъдат формулирани някои нови мерки, при благоприятни възможности за привличане на средства от нови източници. Във връзка с последното по-широко да се използват различните форми на публично-частното партньорство при реализацията на ОПР и още повече да се утвърждават и развиват добрите традиции и практики на Общината в проектната дейност. Укрепването на административния и експертния капацитет за наблюдение и координиране на изпълнението на ОПР е от съществено значение за неговата успешна реализация. От направената междинна оценка на изпълнението на Плана за развитие на Община Крумовград 2014 – 2020 г. е видно, че са положени немалко усилия за реализиране на дейностите в Общинския план за развитие, преди всичко от страна на общинската администрация. Голямото предизвикателство пред общинските власти през оставащия планов период е реализацията на потенциала за развитие на Община Крумовград, успоредно с решаването на натрупаните проблеми. Развитието на човешките ресурси е от ключово значение за успешното изпълнение на ОПР и на визията на Общината. Това налага да бъдат реализирани приоритетно по-голямата част от предвидените мерки, водещи до укрепването на човешкия потенциал, до създаване на повече и по-качествени устойчиви работни места и повишаване на заетостта на населението. Важна задача през оставащия период от действието на Общинския план за развитие е и диверсифицирането на икономиката и развитието на нови алтернативни икономически дейности, които да се базират на използването на местния потенциал. Това изисква по-добър маркетинг и реклама на местната икономика, насърчаване на публично-частните партньорства в стопанския сектор, развитие на бизнес-мрежите, привличане на местни и чужди инвестиции за развитие на Общината. 
В заключение, на базата на постигнатото дотук, оценяващият екип може да даде ДОБРА МЕЖДИННА ОЦЕНКА на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Крумовград 2014-2020 г. и да изрази пълната си увереност, че той може успешно да бъде изпълнен до края на плановия период.
7. ПРИЛОЖЕНИЯ:
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
Матрица с индикатори на Общински план за развитие на община Крумовград 2014-2020

	Приоритет / Мярка
	Заложен индикатор/

Реализирани дейности
	Мерна единица
	Източник на информация
	Базова стойност
	Целева стойност 2020 г.
	Междинна стойност

	Приоритет 1: Интензифициране на развитието на местната икономика чрез повишаване инвестиционната атрактивност на общината, подпомагане на местния бизнес и стимулиране на предприемачеството

	Мярка 1: Повишаване инвестиционната привлекателност на общината и привличане на инвестиции
	Стратегия за икономическо развитие/


	Да / Не
	Община Крумовград 
	Не 
	Да
	НЕ

	
	Увеличение на инвестициите 
	%
	НСИ
	Инвестиции в ДМА, 2012 г. - 5 841 хил.лева
	Увеличение с 20%
	0

	Мярка 2: Насърчаване създаването и развитието на малки и средни предприятия 
	Новооткрити предприятия
	Брой 
	НСИ
	Брой предприятия през 2012 г. – 356 бр. 
	Увеличение с 30 бр.
	0

	
	Предприятията с обновена МТБ
	Брой
	НСИ 
	Не е налична информация
	Увеличение с 20%
	0

	Мярка 3: Подобряване на бизнес инфраструктурата 
	Наличие на бизнес инкубатор
	Да / Не
	Община Крумовград
	Не
	Да
	НЕ

	
	Наличие на индустриална зона
	Да / Не
	Община Крумовград
	Не
	Да
	НЕ

	Приоритет 2: Подпомагане устойчивото капитализаране на местните ресурси чрез биоземеделие, затваряне на цикъла на агробизнеса и развитие на туристическите услуги

	Мярка 1: Повишаване конкурентоспособността на земеделските производители 

 
	Повишаване на нетните приходи от продажби от селското, горско и рибно стопанство
	%
	НСИ 
	2011 г. – 3 604  хил.лв.
	Повишаване с 20%  
	0

	
	Въведени алтернативни земеделски култури
	Брой 
	Общинска служба земеделие 
	2013 г. – 6 бр. алтернативни земеделски култури
	10 бр., увеличение с 4 бр.
	0

	
	Нарастване броя отглеждани животни
	Брой 
	Общинска служба земеделие
	Не е налична информация
	Повишаване с 20%   
	0

	
	Наличие на биопроизводители
	брой
	НСИ, община Крумовград
	Не е налична информация
	Биопроизводители – 5 бр. 
	0

	Мярка 2:  Затваряне на цикъла на агробизнеса
	Новооткрити предприятия в селското стопанство       
	брой
	НСИ
	2011г. – 11 бр.
	13 бр.
	0

	
	Новооткрити предприятия на ХВП       
	брой
	НСИ
	2011г. – 26 бр.
	28 бр.
	0

	
	Наличие на пазар за селскостопанска продукция
	Да / Не
	Община Крумовград
	Не 
	Да 
	НЕ

	Мярка 3:  Изграждане на туристическа инфраструктура и развитие на туристически услуги 
	Увеличение на нетните приходи от хотелиерство ресторантьорство
	%
	НСИ
	1780 хил. лв.
	Увеличение с 20%
	0

	
	Реализирани нощувки
	Брой 
	НСИ
	2011 г. – 1201 бр.
	Увеличение с 20% 
	Не е налична информация

	
	Средства за подслон и места за настаняване 
	Брой
	НСИ
	7 бр.
	10 бр.,

Нарастване с 3 бр.
	0

	
	Реставрирани и социализирани археологически и природни обекти/

· Проект „Източният свят на Родопа планина”- на стойност 497 418.00 лв.
	Брой 
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	10 бр.
	1

	Приоритет 3: Осигуряване на адекватни модели на устройство, интегриращи пространствено и функционално територията на общината, обслужващи местната икономика и опазващи околната среда

	Мярка 1: Пространствено и функционално интегриране на територията 
	Изготвени или актуализирани устройствени планове/

· Разработен Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Крумовград на стойност 199 661.60 лв.;


	Брой 
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	Нарастване с 2 бр.
	1

	
	Актуализирани / цифровизирани  кадастрални карти
	Брой 
	Община Крумовград
	0
	2
	0

	
	Изготвени схеми / инструменти за управление на общинската територия
	Брой 
	Община Крумовград
	0
	2
	0

	
	ИПГВР на гр. Крумовград
	Брой 
	Община Крумовград
	0
	1
	0

	Мярка 2:  Екологично използване на горските и земеделски ресурси, укрепване на речните брегове 
	Площ на залесени територии
	дка
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	Увеличение с 20 % 
	0

	
	Система за ранно сигнализиране и борба с горските пожари/

· AGRO LES Стойност на проекта: 3 377 584,44 евро, 88 400,00 евро за община Крумовград
	Да / Не
	Община Крумовград
	Не
	Да 
	ДА

	
	Корекция на бреговата ивица на река Крумовица/

- Корекция и покриване на дере в кв.102 по плана на град Крумовград – 79980.96 лева

- Основен ремонт на обходен канал и дере в кв.109 по плана на град Крумовград – 67 590.92 лева

- Укрепване на скат между ул.“Детелина“ и ул.“Бор“ в кв.“Изгрев“, гр.Крумовград – 170 773.61 лева
	Бр. населени места 
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	Нарастване с 3 населени  места 
	3

	Мярка 3: Опазване и управление на околната среда
	Налична изградена пречиствателна станция
	Да / Не 
	Община Крумовград
	Не 
	Да 
	НЕ

	
	Почистени нерегламентирани сметища
	Брой
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	5 
	0

	
	Брой населени места, обхванати от сметосъбиране и сметоизвозване
	Брой 
	Община Крумовград
	2011г. – 74 населени места
	77 населени места
	74

	Приоритет 4: Качествено инфраструктурно осигуряване на общината

	Мярка 1: Благоустрояване на средата – обществени терени и сгради 
	Изграждане / реабилитиране на паркове и детски площадки /

· „Реконструкция,доизграждане и благоустрояване на градски парк – зона С – гр. Крумовград и изграждане, реконструкция и обновяване на детски площадки за игра на открито в ж.к. „Запад“, ж.к. „Дружба“ и ж.к. „Изгрев“ – гр. Крумовград, с. Поточница, с. Едрино, с. Гулийка и с. Странджево”, Стойност на проекта: 1 562 299 лева с ДДС
	Брой 
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	Нарастване с 10
	8

	
	Ремонтирани сгради общинска собственост /

· Ремонтирани 3 сгради на кметства на стойност 33 955,00 лв. със средства от общинския бюджет
	Брой 
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	Нарастване с 4
	3

	Мярка 2: Подобряване на уличната пътна мрежа в населените места
	Реабилитирана улична мрежа/

· С Постановление № 209 на Министерски съвет от 18 август 2016 г. са отпуснати средства за изграждане на градски пазар в УПИ 1-ви в кв. 105 по ПУП на Крумовград и за рехабилитация на улица „Ахрида” в гр. Крумовград. Стойността на трансфера е в размер на 880 000 лева.
	%
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	Нарастване с 25%
	5 %

	
	Изградена улична мрежа
	%
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	Нарастване с 20% 
	

	Мярка 3: Подобряване на общинската пътна мрежа 
	Реабилитирана пътна мрежа/ 

По тази мярка са рехабилитирани 20 км. пътна мрежа и са изградени 10 км. пътна мрежа на стойност 5 040 114,80 лв. без ДДС по следните проекти:

· „Реконструкция на част от пътната инфраструктура в община Крумовград”, включващ реконструкция на Местен път с. Подрумче (Път III - 5904 - Крумовград - Голямо Каменяне - Подрумче - мах.Воденичари) от км 0+000 дo км 3+494.41 и реконструкция на Път KRZ 1210 /ІІІ-593, Орешари – Маджари/ - Котлари – Странджево – Бряговец от км 0+000 до км 7+400 на стойност 4 180 690 лв. без ДДС. Финансирането е от Програмата за развитие на селските райони.

· проект „Рехабилитация на път KRZ 3254 (KRZ 2225, Крумовград – Луличка) – мах. Орех – (III-509) от км. 0+000 до 7+000” на стойност 1 109 764,49 лв. без ДДС
· „Реконструкция на път между селата Гривка –Гривяк /общ.Кирково/“;

· „Реконструкция на път с. Подрумче-махала Воденичари“;

· Рехабилитация на местен път „Ковил- Бараци“;

· Рехабилитация на местен път „Девесилово-Буковата махала”;
	%
	Община Крумовград
	2013г. – 261 км. общинска пътна мрежа, 117 км. в лошо състояние 
	40%
	20 %

	
	Изградена пътна мрежа/

През тчетния период са изградени 10 км. пътна мрежа
	%
	Община Крумовград
	
	20%
	10 %

	Мярка 4: Подобряване на водоснабдителната и канализационна инфраструктура 
	Водоснабдено население/

Изградена е 980 м. нова водоснабдителна мрежа.
· Изпълнен е първи етап на водоснабдяване Ковил (63 д.) – Бараци (187 д.) чрез средства на ПУДООС на стойност 540 869,87 лева с ДДС
	%
	Община Крумовград
	2010 г. – 82,8%
	100%
	50%

	
	Намаляване на загубите на вода/

· Аварийно възстановяване на водосток на път за село Дъждовник, общ. Крумовград, обл. Кърджали”, Стойност на проекта: 70 234,38 лева


	%
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	Намаление с 30%
	10 %

	
	Население, обхванато от канализационна мрежа  
	Км. 
	Община Крумовград
	30% (жителите на гр. Крумовград)
	Нарастване с 20% 
	0%

	Мярка 5: Подобряване на енергийната ефективност 
	Намален разход за електроенергия за улично осветление/

· Реконструкция и доизграждане на улично осветление гр.Крумовград -24 900 лева


	%
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	30% намаление на разхода в съответното населено място 
	0%

	
	Сгради с приложени мерки за енергийна ефективност/

· „Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда - общинска собственост”, Стойност на проекта: 327 678,15;

· „Повишаване на енергийната ефективност на сграда от културната инфраструктура - ОДК гр. Крумовград”,  Стойност на проекта: 335 999,21 лв.
· „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Крумовград”, Стойност на проекта: 188 974,17 лв.
· „Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда - държавна собственост”, Стойност на проекта: 176 359,36 лв.;

· „Повишаване на енергийната ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр. Крумовград”, Стойност на проекта: 494 711,62 лв.
· „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Крумовград”,Стойност на проекта: 1 185 319,81 лв. 
· „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Районно управление - Крумовград”, Стойност на проекта: 371 537,28 лв. 
· „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Крумовград - II”, Стойност на проекта: 868 498,38 лв.  

· „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Гранично полицейско управление - Крумовград” , Стойност на проекта: 249 607,33 лв.;
	Брой
	Община Крумовград
	2013 г. - 6 училища, 6 детски градини  
	Увеличение с 20%.
	9 бр.

	
	Намален разход  за електроенергия в сгради общинска собственост
	%
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	20% намаление на разхода  
	10  %

	Приоритет 5: Съхранение и развитие на човешкия капитал на общината чрез адекватно образование, здравеопазване и социално обслужване

	Мярка 1: Образование, заетост и учене през целия живот
	Проведени курсове за квалификация и преквалификация/

· „Подкрепа за предучилищното възпитание в община Крумовград”, Стойност на проекта: 362 130,80 лв.;

·  „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград”, Стойност на проекта: 338 524,00 лв.;

	Брой 
	Община Крумовград 
	Не е налична информация
	Увеличение с 20%
	3

	
	Обучени лица 
	Брой 
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	Увеличение с 20%
	Не е налична информация

	
	Дял на обучените представители на уязвими групи/

Проект „Обучение и заетост на младите хора“
	% 
	Община Крумовград 
	Не е налична информация
	Увеличение с 30%
	54

	
	Намаление на безработните лица/

· „Младежка заетост - гаранция за бъдеще”, Стойност на проекта: 246 705,90 лв.- наети за работа около  56 лица;

· Проект „Младежка заетост“- осигурена заетост в частния сектор на 14 безработни младежи
· По проект „Регионална програма за осигуряване на заетост в община Крумовград” се осигурява работа на 6 лица;

· Програма „Старт  на кариерата“- наети на работа 2 лица;
· „Шанс за работа“ - наети на работа 7 лица
· Насърчителни мерки от ЗНЗ - наети на работа 1 лица;
· „Подкрепа за независим живот”- наети на работа 64 лица
	Броя 
	ТСБ 
	2011 г. – 1332 бр.


	Намаление на безработните лица с 20%
	150 бр. /намаление с 11 %/

	
	Увеличение на икономически активните лица
	Брой 
	ТСБ 
	2011 г. – 7242 бр.
	Увеличение с 10%
	150 / Увеличение с 2%/

	Мярка 2: Осигуряване на качествено здравеопазване 
	Рехабилитирани здравни заведения и лечебни кабинети /

· Услуга „Ранна интервенция на уврежданията”Услугата се предоставя в центъра, който има помещения, оборудвани за кинезитерапия, психомоторни дейности, логопедичен и психологичен кабинет, зала за игрови дейности с децата от 0 до 7 годин
	Брой
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	Нарастване с 3 бр.
	1

	
	Повишаване на лекарските практики 
	Брой 
	НСИ, Община 
	22 бр. 
	25 бр.
	0

	Мярка 3: Адекватно социално обслужване на населението 
	Население, за което са осигурени социални грижи/

· „Помощ в дома – заедно за по-добър живот” на стойност 217 937.28 лв.;

· „Подкрепа за достоен живот”, схема „Алтернативи”;

· „И аз имам семейство”, схема за БФП: BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме”

· „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители в община Крумовград”, Стойност на проекта: 713 366,78 лв.
· „Подкрепа за независим живот”, Стойност на проекта: 499 384,75 лв.
·  „Осигуряване на топъл обяд в община Крумовград“, Стойност на проекта: 27 804.70 лв.

	% 
	Община Крумовград
	80%
	100%
	30 %

	
	Социални заведения
	Брой
	Община Крумовград
	4 бр.
	5 бр.
	4 бр.

	
	Социални заведения с обновена МТБ/

· „Доставка на оборудване за Домашен социален патронаж в гр. Крумовград“, Стойност на проекта: 21 591,00 лева
	Брой
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	Нарастване с 2 бр.
	1 бр.

	Мярка 4: Развитие на младежки дейности и спорт 
	Рехабилитирани обекти/

· реконструиран градски стадион, 4 мини футболни игрища по селата и ремонтирани 7 спортни игрища в училищата. Изпълненият проект е на стойност 1 814 447,18 лв. без ДДС чрез средства от ПРСР.
	Брой
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	Нарастване с 10 бр.
	11 бр.

	
	Изградени  атракционни и спортни обекти/

· Общинско предприятие „Зелен Център – с. Аврен” е  нова дестинация за съвременните форми на туризъм – обучения за деца и ученици в областта на опазването на околната среда-зелени/еко училища
	Брой
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	Нарастване с 5 бр.
	1

	Мярка 5: Опазване на местното културно-историческо наследство 
	Проведени културни мероприятия
	Брой
	Община Крумовград
	 37 бр.
	Увеличение с 10%
	0

	
	Рехабилитирани обекти
	Брой
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	Нарастване с 5 бр.
	0

	
	Създадени музеи
	Брой 
	Община  Крумовград
	2013г. – 1 бр.
	Нарастване с 2 бр.
	0

	Мярка 6:  Подобряване на образователна, здравна, спортна и културна инфраструктура 
	Рехабилитирани обекти/

· „Реконструкция и обновяване на съществуващи спортни площадки към учебни заведения от община Крумовград”, Стойност на проекта: 444 110,37 лева с ДДС

· „Почистване, озеленяване и създаване на зона за отдих и спорт в кв. 8 поплана на гр. Крумовград, Стойност на проекта: 9 982,14 лв.  с ДДС 
	Брой 
	Община Крумовград 
	Не е налична информация
	Нарастване с 10 бр.
	8

	
	Изградени младежки клубове и спортни съоръжения/

· „Реконструкция и модернизация на спортен център, изграждане на спортни клубове и игрища на територията на община Крумовград”- на стойност 2 055 106,41 лв. без ДДС;

· „Реконструкция, доизграждане и благоустрояване на градски парк – зона С – гр. Крумовград и изграждане, реконструкция и обновяване на детски площадки за игра на открито в ж.к. „Запад“, ж.к. „Дружба“ и ж.к. „Изгрев“ – гр. Крумовград, с. Поточница, с. Едрино, с. Гулийка и с. Странджево”, Стойност на проекта: 1 562 299 лева с ДДС
	Брой 
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	Нарастване с 5 бр.  
	13 бр

	Приоритет 6: Усъвършенстване на административния капацитет на администрацията и подобряване обслужването на гражданите и бизнеса

	Мярка 1:  Усъвършенстване на административния капацитет на администрацията
	Проведени обучения на служители на община Крумовград/

· Проект „Повишена професионална компетентност и ефективност в Общинска администрация Крумовград чрез обучения”на стойност 184 878,97 лв.;

· „Чрез ефективна координация и партньорство към устойчиво развитие на община Крумовград”- на стойност 79 680,26 лв.;
· „Оптимизиране на структурата и функциите на община Крумовград”- на стойност 83 583.10 лв.
	Брой
	Община Крумовград
	2013 г. – 12 бр.
	15 бр.
	8 бр.

	
	Служители, преминали обучение /

· „Подобряване на административния капацитет на Община Крумовград за успешно изпълнение на проектите за енергийна ефективност”, Стойност на проекта: 23 948,80 лв.
	Брой
	Община Крумовград
	2013 г. – 27 души
	Нарастване с 20%
	40

	
	Спечелени и изпълнени проекти от общинска администрация Крумовград 
	Брой
	Община Крумовград
	2007-2013 – 21 проекта
	30 проекта
	35

	
	Участие в мероприятия за обмяна на опит /

· „Лесно пътуване Гърция – България – Е – мобилни решения” на стойност 1 011 025.00 евро, 90 733.33 евро за община Крумовград
	Брой 
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	10 бр.
	2

	Мярка 2: Подобряване обслужването на гражданите и бизнеса 
	Внедрени електронни административни услуги
	Брой 
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	5 бр.
	1

	
	Обновени кабинети в сградата на Общината
	Брой 
	Община Крумовград
	Не е налична информация
	5 бр.
	Не е налична информация


ПРИЛОЖЕНИЕ №2 - АНКЕТИ
АНКЕТА 

Тази анкета е проведена във връзка с изготвянето на междинна оценка на Общинския план за развитие (ОПР) на Община Крумовград 2014-2020 г. Целта й е да проучи степента на познаване и ползване на документа в работата на общинската администрация, мнението на участниците за неговото прилагане и препоръки за актуализацията и успешното му изпълнение. 

Анкетата е анонимна и се попълва от служители от общинската

администрация.

1. Запознати ли сте със Общинският план за развитие на Община Крумовград 2014-2020г.?

ДА/ НЕ

2. Кога за последен път сте чели/ползвали документа? (месец/година)

· ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА 1 ГОДИНА

· ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ

· ГОДИНИ

· НЕ СЪМ Я ЧЕЛ/А

3. Необходим ли Ви е ОПР в пряката Ви работа и за какво най-често го ползвате?

ДА / НЕ / БЕЗ ОТГОВОР

– Кандидатстване с проекти;
– Изготвяне на стратегии и годишни планове;

4. Избройте няколко ключови думи от ВИЗИЯТА за развитие на община Крумовград, заложена в ОПР.

· инфраструктура;

· привличане на инвестиции;

· подобряване на демографското развитие;

· околна среда;

· модерна, европейска община;

· подобряване на жизнения стандарт;

5. Колко приоритета има в ОПР?

Шест........................................................................................................................
6. Колко цели има в ОПР?

Три ........................................................................................................................
7. Колко мерки са формулирани в ОПР?

22 ...........................................................................................................................

8. Кои от изброените приоритетите намират приложение във ОПР на Вашата община:

· Подобряване на инфраструктурата в общината;

· Осигуряване на инвестиции;

· Качествена жизнена среда;

· Здравеопазване;

· Икономическо развитие;

9. Избройте някои от целите на ОПР!

Подобряване качеството на средата за живот, бизнес и рекреация ...........................................................................................................................................

10. Избройте някои от мерките на ОПР!

Благоустрояване на средата – обществени терени и сгради 

Подобряване на енергийната ефективност

Осигуряване на качествено здравеопазване

Кой е органът, който контролира прилагането и изпълнението на ОПР?

· общински съвет;

· кмет;

· МРРБ

12. Използва ли се ОПР като инструмент за общинско планиране?

ДА / НЕ 

13. Използвате ли ОПР при обосновка на цели и дейности в общинските проекти?

ДА / НЕ
14. Има ли финансов и административен капацитет Вашата администрация за изпълнение на поставените цели и приоритети в ОПР?

ДА / НЕ / НЕ ЗНАМ

15. Има ли според Вас реален напредък в изпълнението на ОПР за периода 2014-2020 г. и вкакво се изразява той?

– Рехабилитация на пътища - ДА /НЕ /НЕ ЗНАМ

– Изградена канализация - ДА /НЕ /НЕ ЗНАМ

– Подобряване на инфраструктурата - ДА /НЕ /НЕ ЗНАМ

16. Има ли реална полза и ефект върху качеството на живот на населението от прилаганетона планови и стратегически документи?

ДА /НЕ /НЕ ЗНАМ/ДОНЯКЪДЕ

17. Подобри ли се с нещо живота във Вашата община през последните 

5 години?

ДА/ НЕ

АНКЕТА 

Тази анкета е проведена във връзка с изготвянето на междинна оценка на Общинския план за развитие (ОПР) на Община Крумовград 2014-2020 г. Целта й е да проучи степента на познаване и ползване на документа в работата на общинската администрация, мнението на участниците за неговото прилагане и препоръки за актуализацията и успешното му изпълнение. 

Анкетата е анонимна и се попълва от служители от общинската

администрация.

1. Запознати ли сте със Общинският план за развитие на Община Крумовград 2014-2020г.?

ДА/ НЕ

2. Кога за последен път сте чели/ползвали документа? (месец/година)

· ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА 1 ГОДИНА

· ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ

· ГОДИНИ

· НЕ СЪМ Я ЧЕЛ/А

3. Необходим ли Ви е ОПР в пряката Ви работа и за какво най-често го ползвате?

ДА / НЕ / БЕЗ ОТГОВОР

– Кандидатстване с проекти;

– Изготвяне на стратегии и годишни планове;

4. Избройте няколко ключови думи от ВИЗИЯТА за развитие на община Крумовград, заложена в ОПР.

· инфраструктура;

· привличане на инвестиции;

· подобряване на демографското развитие;

· околна среда;

· модерна, европейска община;

· подобряване на жизнения стандарт;

5. Колко приоритета има в ОПР?
шест

....................

6. Колко цели има в ОПР?

..................................................към 20.................................
7. Колко мерки са формулирани в ОПР?

............................................................................над 20.............................................
8. Кои от изброените приоритетите намират приложение във ОПР на Вашата община:

· Подобряване на инфраструктурата в общината;

· Осигуряване на инвестиции;

· Качествена жизнена среда;

· Здравеопазване;

· Икономическо развитие;

9. Избройте някои от целите на ОПР!

.. социално-икономическото развитие на общината;.

 Подобряване качеството на средата за живот;

10. Избройте някои от мерките на ОПР!

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

11. Кой е органът, който контролира прилагането и изпълнението на ОПР?

· общински съвет;

· кмет;

· МРРБ

12. Използва ли се ОПР като инструмент за общинско планиране?

ДА / НЕ 

13. Използвате ли ОПР при обосновка на цели и дейности в общинските проекти?

ДА / НЕ

14. Има ли финансов и административен капацитет Вашата администрация за изпълнение на поставените цели и приоритети в ОПР?

ДА / НЕ / НЕ ЗНАМ

15. Има ли според Вас реален напредък в изпълнението на ОПР за периода 2014-2020 г. и вкакво се изразява той?

– Рехабилитация на пътища - ДА /НЕ /НЕ ЗНАМ

– Изградена канализация - ДА /НЕ /НЕ ЗНАМ

– Подобряване на инфраструктурата - ДА /НЕ /НЕ ЗНАМ

16. Има ли реална полза и ефект върху качеството на живот на населението от прилаганетона планови и стратегически документи?

ДА /НЕ /НЕ ЗНАМ/ДОНЯКЪДЕ

17. Подобри ли се с нещо живота във Вашата община през последните 

5 години?

ДА/ НЕ
АНКЕТА 

Тази анкета е проведена във връзка с изготвянето на междинна оценка на Общинския план за развитие (ОПР) на Община Крумовград 2014-2020 г. Целта й е да проучи степента на познаване и ползване на документа в работата на общинската администрация, мнението на участниците за неговото прилагане и препоръки за актуализацията и успешното му изпълнение. 

Анкетата е анонимна и се попълва от служители от общинската

администрация.

1. Запознати ли сте със Общинският план за развитие на Община Крумовград 2014-2020г.?

(ДА/ НЕ

2. Кога за последен път сте чели/ползвали документа? (месец/година)

(ПРЕЗ ПОСЛЕДНАТА 1 ГОДИНА

· ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ДВЕ

· ГОДИНИ

· НЕ СЪМ Я ЧЕЛ/А

3. Необходим ли Ви е ОПР в пряката Ви работа и за какво най-често го ползвате?

(ДА / НЕ / БЕЗ ОТГОВОР

– Кандидатстване с проекти;

– Изготвяне на стратегии и годишни планове;

4. Избройте няколко ключови думи от ВИЗИЯТА за развитие на община Крумовград, заложена в ОПР.

· (инфраструктура;

· (привличане на инвестиции;

· (подобряване на демографското развитие;

· (околна среда;

· (модерна, европейска община;

· (подобряване на жизнения стандарт;

5. Колко приоритета има в ОПР? - 6
6. Колко цели има в ОПР?-3
7. Колко мерки са формулирани в ОПР?

19 приоритета са общо
8. Кои от изброените приоритетите намират приложение във ОПР на Вашата община:

(Подобряване на инфраструктурата в общината;

· Осигуряване на инвестиции;

(Качествена жизнена среда;

· Здравеопазване;

(Икономическо развитие;

9. Избройте някои от целите на ОПР!

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: 

Интензифициране на социално-икономическото развитие на общината и капитализация на ресурсите и потенциалите 
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: 

Подобряване качеството на средата за живот, бизнес и рекреация

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: 

Развитие и съхранение на човешкия капитал и административния капацитет на общината
10. Избройте някои от мерките на ОПР!

1.Повишаване инвестиционната привлекателност на общината и привличане на инвестиции.. 
2.Насърчаване създаването и развитието на малки и средни предприятия
3.Подобряване на бизнес инфраструктурата

4.Изграждане на туристическа инфраструктура и развитие на туристически услуги

5.Опазване и управление на околната среда

6.Подобряване на уличната пътна мрежа в населените места и други
11. Кой е органът, който контролира прилагането и изпълнението на ОПР?

(общински съвет;

· (кмет;

· МРРБ

12. Използва ли се ОПР като инструмент за общинско планиране?

(ДА / НЕ 

13. Използвате ли ОПР при обосновка на цели и дейности в общинските проекти?

(ДА / НЕ

14. Има ли финансов и административен капацитет Вашата администрация за изпълнение на поставените цели и приоритети в ОПР?

(ДА / НЕ / НЕ ЗНАМ

15. Има ли според Вас реален напредък в изпълнението на ОПР за периода 2014-2020 г. и в какво се изразява той?

– Рехабилитация на пътища - ДА /НЕ /НЕ ЗНАМ

– Изградена канализация - ДА /НЕ /НЕ ЗНАМ

– Подобряване на инфраструктурата - ДА /НЕ /НЕ ЗНАМ

16. Има ли реална полза и ефект върху качеството на живот на населението от прилаганетона планови и стратегически документи?

ДА /НЕ /НЕ ЗНАМ/ДОНЯКЪДЕ

17. Подобри ли се с нещо живота във Вашата община през последните 

5 години?

ДА/ НЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ №3 -РЕАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ ОТ ОБЩИНА КРУМОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2014 г. – АПРИЛ 2017 г.ЗА ПЕРИОДА 2014 г. – 2016 г.( данни към 31 .12.2016 година )
1. ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ ЗА 2014
Оперативна Програма „Административен капацитет” 2007-2013
 
1. „Чрез ефективна координация и партньорство към устойчиво развитие на община Крумовград”


Статус на проекта: Приключен през 2014 г.


Номер на договора:   13-13-139/08.11.2013


Стойност на проекта:
79 680,26 лв.


Бенефициент – Община Крумовград

Стойност на европейското и национално съфинансиране:



85% – Европейско финансиране, 15% - Национално съфинансиране


Срок на изпълнение:    9 месеца

Разработени са правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики в община Крумовград.

Изготвен е Общински план за развитие на община Крумовград за периода 2014-2020 г. Същият е приет с решение на Общински съвет Крумовград.

Раздаботена е  Програма за енергийна ефективност на община Крумовград за периода 2014-2020 г.

 2. „Оптимизиране на структурата и функциите на община Крумовград”


Статус на проекта:  Приключен през 2014 г.


Номер на договора:     13-11-54/19.08.2013


Стойност на проекта: 83 583.10 лв.


Бенефициент – Община Крумовград

Стойност на европейското и национално съфинансиране:



85% – Европейско финансиране, 15% - Национално съфинансиране


Срок на изпълнение:    12 месеца

Извършен е функционален анализ на структурата и функциите на община Крумовград.  Изготвена е необходимата документация за провеждане на оптимизация на структурата и функциите на община Крумовград.

 3. „Повишена професионална компетентност и ефективност в Общинска администрация Крумовград чрез обучения”


Статус на проекта:  В процес на изпълнение (към м. Януари 2015 г.)


Номер на договора:     М13-22-59/29.07.2014


Стойност на проекта: 184 878,97 лв.


Бенефициент – Община Крумовград

Стойност на европейското и национално съфинансиране:



85% – Европейско финансиране, 15% - Национално съфинансиране


Срок на изпълнение:    12 месеца

По проекта, служителите от Общинска администрация, кметовете на населени места и кметските наместници ще бъдат обучени в осем модула. Към настоящия момент се провежда процедура за избор на външен изпълнител за провеждане на обученията.

1. Обучение по „Развитие на умения за представяне в среда на унифицирани комуникации“ 

2. Обучение по „Организация на производството и логистиката на документи“

3. Обучение по „Организация и управление на предоставянето на административни услуги на база добри практики и стандарти“

4. Обучение по „Ефективно лидерство“

5. Обучение по „Лична ефективност“

6. Обучение по „Екипна ефективност“

7. Обучение по „Предприемачество, подкрепа за развитие на местния бизнес и насърчаване на предприемачеството“

8. Обучение по „Електронно управление (базов курс)“ (ЕП–1) от каталога на ИПА

Оперативна Програма „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013

1. „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Крумовград”


Статус на проекта: В процес на изпълнение (към м. януари 2015 г.)


Номер на договора:     BG161PO001-5.3.03-0022-C0001  от 20.12.2013


Стойност на проекта: 199 661.60 лв.


Бенефициент – Община Крумовград

Стойност на европейското и национално съфинансиране:



95% – стойност на безвъзмездната финансова помощ


5% - Съфинансиране от Община Крумовград


Срок на изпълнение:    18 месеца

По проекта ще бъде изготвен Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Крумовград, който ще представлява съвкупност от проекти и действия, които да допринесат за стимулиране на градското развитие и решаването на основните проблеми на града през следващия програмен период. 
2.  „Източният свят на Родопа планина”


Статус на проекта: Приключен през 2014 г.


Номер на договора:     № BG161PO001/3.2-02/2011/002


Стойност на проекта: 497 418.00 лв.


Бенефициент – Община Момчилград


Партньори: общините Кърджали, Крумовград и Кирково

Стойност на европейското и национално съфинансиране:



95% – Стойност на безвъзмездната финасова помощ


5% - Финансово участие на водещата организация  Община Момчилград 


Срок на изпълнение:    24 месеца

По проекта са извършени следните дейности:

· Разработване на туристически пакети и тематични маршрути 

· Разработване на общ маркетингов план за позициониране на продукта и устойчиво маркетиране на дестинацията.

· Изработване на рекламни и информационни материали

· Маркетингова кампания за популяризиране на туристическия продукт

· Участие на туристически борси

· Инсентив туризъм

· Изследвания на въздействието на осъществените маркетингови и рекламни дейности
ПОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  2007-2013

1. „Реконструкция и модернизация на спортен център, изграждане на спортни клубове и игрища на територията на община Крумовград”, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год.


Статус на проекта: В процес на изпълнение (към м. януари 2015 г.)


Номер на договора:     № 09/321/01187 от 06.12.2012 г.


Стойност на проекта: 2 055 106,41 лв. без ДДС


Бенефициент – Община Крумовград

Стойност на европейското и национално съфинансиране:



80% – Европейско финансиране, 20% - Национално съфинансиране


Срок на изпълнение:    30 месеца

Проектът включва реконструкция и модернизация на спортен център – физкултурен салон и прилежащ терен в гр. Крумовград и изграждане на четири мини футболни игрища в селата Странджево, Поточница, Горна Кула и Подрумче. 

Обектът Реконструкция и модернизация на спортен център – физкултурен салон и прилежащ терен в гр. Крумовград включва ремонт на съществуващ физкултурен салон; изграждане на нова сграда със съблекални и тоалетни; ремонт на съществуващо футболно игрище; изграждане на нови игрища за мини футбол, баскетбол, волейбол, тенис-корт; фитнес уреди на открито.


Изграждането на четирите мини футболни игрища в селата Странджево, Поточница, Горна Кула и Подрумче  приключи и вече имаме модерни футболни игрища в черите села. Продължава ремонтът на съществуващия физкултурен салон в гр. Крумовград и прилежащия терен. Поставени са основите на нова сграда за съблекални и тоалетни. Очакваме през 2015 година да бъде завършен ремонтът на футболното игище и да бъдат изградени нови игрища за баскетбол, волейбол, мини футбол, тенис-корт, а също така да бъдат монтирани фитнес уреди на открито. Проектът е на стойност 2 055 106 лева без ДДС и ще продължи до месец юли 2015 година.


2. „Реконструкция на част от пътната инфраструктура в община Крумовград”, включващ реконструкция на Местен път с. Подрумче (Път III - 5904 - Крумовград - Голямо Каменяне - Подрумче - мах.Воденичари) от км 0+000 дo км 3+494.41 и реконструкция на Път KRZ 1210 /ІІІ-593, Орешари – Маджари/ - Котлари – Странджево – Бряговец от км 0+000 до км 7+400, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год.


Статус на проекта: В процес на изпълнение (към м. януари 2014 г.)


Номер на договора: № 09/321/01188 от 27.11.2012 г.


Стойност на проекта: 4 180 690 лв. без ДДС


Бенефициент – Община Крумовград

Стойност на европейското и национално съфинансиране:



80% – Европейско финансиране, 20% - Национално съфинансиране


Срок на изпълнение:    30 месеца 

Проектът включва реконструкция на път KRZ 1210 /III-593, Орешари-Маджари/ - Котлари – Странджево – Бряговец и реконструкция на местен път с. Подрумче (/ Път III–5904 – Крумовград – Голямо Каменяне /  Подрумче – мах. Воденичари). 

Строително-монтажните работи и на двата обекта са приключени, очаква се въвеждането им в експлоатация.
„Рехабилитация на път KRZ 3254 (KRZ 2225, Крумовград – Луличка) – мах. Орех – (III-509) от км. 0+000 до 7+000”, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год.

 
Статус на проекта: В процес на изпълнение (към м. януари 2015 г.)


Номер на договора:     № 09/321/01483 от 11.12.2013 г.


Стойност на проекта: 1 109 764,49 лв. без ДДС


Бенефициент – Община Крумовград

Стойност на европейското и национално съфинансиране:



80% – Европейско финансиране, 20% - Национално съфинансиране


Срок на изпълнение:    19 месеца

Проектът включва рехабилитация на междуселищен път – 6215.76 м., свързващ населените места на територията на община  Крумовград  - Луличка -Орех -Кандилка

Извършена е процедура за избор на изпълнител на СМР, документацията е изпратена за съгласуване в ДФЗ. Очакваме съгласувателно писмо за започване на строително-монтажните работи.

Оперативна Програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013

1. „Подкрепа за достоен живот”, схема „Алтернативи”


Статус на проекта:  Приключен на 31.12.2014 г. Очаква се личните асистенти да бъдат назначени отново и финансирани с средства от държавния бюджет.


Номер на договора:     № BG051PO001-5.2.09-0904-01 от 04.11.2010 г.


Стойност на проекта: 


Бенефициент – Агенцията за социално подпомагане


Община Крумовград - партньор

Стойност на европейското и национално съфинансиране:



85% – Европейско финансиране, 15% - Национално съфинансиране


Срок на изпълнение:    от 04.11.2010 г. – 31.12.2014 г. 

Предоставяне на услугата по проекта започна в началото на 2011 година и продължи до 31.12.2014 г.  По проекта потребителите на услугата бяха 67. 

В момента има осигурени пари от Държавния бюджет за предоставяне на услугата от 23.01.2015 до 31.03.2015 г. 

2. „Помощ в дома – заедно за по-добър живот”


Статус на проекта: Приключен през 2014 г.


Номер на договора:     BG051PO001-5.1.04-0189-С0001 от 27.11.2012 г.


Стойност на проекта: 217 937.28 лв.


Бенефициент – Община Крумовград


Стойност на европейското и национално съфинансиране:



85% – Европейско финансиране, 15% - Национално съфинансиране


Срок на изпълнение:  16 месеца  

За целите на проекта бе създадено е Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж. 89 души в община Крумовград получиха почасови услуги в домашна среда. За тази цел бяха назначении на трудови договори 2 социални работници и 40 домашни санитари.

От началото на ноември 2014 година звеното продължва да функционира с намален капацитет за период от една година (до ноември 2015 г.),  с осигурени средства от общинския бюджет. Назначени са 1 социален работник и 14 домашни санитари, които се грижат за 29 потребители.

3. „И аз имам семейство”, схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме”


Статус на проекта: В процес на изпълнение (към м. януари 2015 г.)


Номер на договора:     BG051PO001-5.2.11-0001-С0001


Стойност на проекта: 


Бенефициент – Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Закрила на детето”


Община Крумовград - партньор


Стойност на европейското и национално съфинансиране:



85% – Европейско финансиране, 15% - Национално съфинансиране


Срок на изпълнение:  08.12.2011 – 31.05.2015 г.

ПРОГРАМА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ - ГЪРЦИЯ 2007-2013 
1. „Лесно пътуване Гърция – България – Е – мобилни решения”


Статус на проекта:  Приключен през 2014 г.


Номер на договора: Партньорско споразумение от 30.01.2012 г.


Бенефициент: Център за научни изследвания и технологии – институт по транспорта – Солун – водеща организация


Партньори:

1. Института по химични анализи – Солун


2. НПО-Солун


3. община Солун


4. община Кавала


5. община Серес


6. община Терми


7. обшина Крумовград


8. община Банско.


Стойност на проекта: 1 011 025.00 евро, 90 733.33 евро за община Крумовград


Стойност на европейското и национално съфинансиране:



85% – Европейско финансиране, 15% - Национално съфинансиране


Срок на изпълнение:  25 месеца

2. AGRO LES
Статус на проекта:  В процес на изпълнение (към м. януари 2015 г.)

Номер на договора: Партньорско споразумение от .................

Бенефициент: Област Централна Македония

Партньори:
1. Университет Аристотел гр. Солун

2. Балкански център по Околна среда гр. Солун

3. Децентрализирана администрация на обл. Македония и обл. Тракия

4. Дирекция „Води” на Източна Гърция

5. Област Източна Македония и Тракия

6. Регионално сдружение на общините Марица

7. Община Любимец

8. Община Крумовград

9. Аграрен унивеситет Пловдив

Стойност на проекта: 3 377 584,44 евро, 88 400,00 евро за община Крумовград

Стойност на европейското и национално съфинансиране:


85% – Европейско финансиране, 15% - Национално съфинансиране Срок на изпълнение:  25 месеца

МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЧРЕЗ ЗАЕМ ОТ СВЕТОВНА БАНКА №7612-BG

1. „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители в община Крумовград” по Проект за социално включване


Статус на проекта: В процес на изпълнение (към м. януари 2015 г.)


Номер на договора:     РД 09 -50/ 31.05.2011 година


Стойност на проекта: 713 366,78 лв.

Бенефициент – Община Крумовград


Стойност на европейското и национално съфинансиране:



92,47 % – стойността на безвъзмездната финасова помощ


Съфинансиране от бенефициента – 7.53% - 63 300.00 лв.


Срок на изпълнение:  01.06.2011 – 30.09.2015 г.  

През 2014 година стартираха услугите по проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители в община Крумовград” по Проекта за Социално включване,  финансиран от  Министерството на труда и социалната политика чрез заем от Международната банка за възстановяване и развитие. Проектът стартира на 01.06.2011 година и ще продължи до 30.09.2015 година. Общата стойност на проекта възлиза на 713 367 лева. За целите на проекта бе ремонтирана сграда в центъра гр. Крумовград, която се използва за предоставяне на услугите по проекта. Помещенията са разположени на първия етаж, с осигурен достъп за деца с увреждания. Със средства по проекта са обзаведени и оборудвани модерни помещения: лекарски кабинет, манипулационна, кабинет за психолог и логопед, Център за ранна интервенция на уврежданията,  стая за родители на деца с увреждания, зала за обучение и методически кабинет. 

През месец юли стартира първата услуга по проекта „Допълнителна подготовка за равен старт в училище”, по която  четири групи по 15 деца от подготвителните групи в община Крумовград имаха възможността да доразвият придобитите умения в детската градина преди да постъпят в училище. 

В момента по проекта се предоставят още две услуги „Здравна консултация за деца” и „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове”.  Очакваме в началото на 2015 година да стартират и останалите три услуги: „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията”, „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”.

ПУБЛИЧНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА „РАСТЕЖ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ”

1. „Реконструкция,доизграждане и благоустрояване на градски парк – зона С – гр. Крумовград и изграждане, реконструкция и обновяване на детски площадки за игра на открито в ж.к. „Запад“, ж.к. „Дружба“ и ж.к. „Изгрев“ – гр. Крумовград, с. Поточница, с. Едрино, с. Гулийка и с. Странджево”
Статус на проекта: Приключен през 2014 г.

Номер на договора:  финансиран съгласно  ПМС 19 от  07.02.2014 г.
Стойност на проекта: 1 562 299 лева с ДДС

Бенефициент – Община Крумовград
Стойност на европейското и национално съфинансиране:


100 % – Национално финансиране

Срок на изпълнение:   20.05.2014 г. – 16.12.2014 г.

МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

1. „Реконструкция и обновяване на съществуващи спортни площадки към учебни заведения от община Крумовград”
Статус на проекта: Приключен през 2014 г.

Номер на договора:     С договор за учредяване на право на стоеж на името на Министерството на младежта и спорта за реконструкция за реконструкция и обновяване на съществуващи спортни площадки  -7 на брой.

Стойност на проекта: 444 110,37 лева с ДДС

Бенефициент – Община Крумовград
Стойност на европейското и национално съфинансиране:


100 % – Национално финансиране

Финансирането е осигурено от Министерството на младежта и спорта в изпълнение на ПМС №19/2014 г. По проекта са модернизирани седем спортните площадки в училищата СОУ „Васил Левски” гимназиален курс и начален курс в гр. Крумовград, ОУ с. Гулийка, ОУ с. Подрумче, ОУ с. Поточница, ОУ с. Аврен, ОУ с. Токачка.

СОУ „Васил Левски” (гимназиален курс), гр. Крумовград – 72 930.00 
СОУ „Васил Левски” (начален курс), гр. Крумовград – 52 590.96  

ОУ с. Гулийка – 59 872.99 

ОУ с.Подрумче – 54 971.38

ОУ с. Поточница – 77 661. 96

ОУ с. Токачка – 52 922.10

ОУ с. Аврен – 73 160.98

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

1. Водоснабдяване с. Ковил – с. Бараци

Статус на проекта: В процес на изпълнение (към м. януари 2015 г.)

Номер на договора:     №10007/09.12.2014 г.

Стойност на проекта: 540 869,87 лева с ДДС

Бенефициент – Община Крумовград

Стойност на европейското и национално съфинансиране:


100 % – Национално финансиране

Срок на изпълнение:    80 дни след подписване на протокола за откриване на спортна площадка

Сключен е договор за безвъзмездна финансова помощ между Община Крумовград и ПУДООС. Сключен е договор за извършване на строително-монтажните работи с външен изпълнител. Очаква се започване на строителните работи.

2. „Почистване, озеленяване и създаване на зона за отдих и спорт в кв. 8 поплана на гр. Крумовград

Статус на проекта: Приключен през 2014 г.

Номер на договора:     №9907 от 01.07.2014 г.

Стойност на проекта: 9 982,14 лв.  с ДДС 

Бенефициент – Община Крумовград
Стойност на европейското и национално съфинансиране:


100 % – Национално финансиране

Срок на изпълнение:    01.07.2014 г. – 30.11.2014 г.

По проекта са изградени алеи и бордюри,  монтирана е беседка, изградена е спортна площадка с 2 броя стрийт фитнес уреди. Ремонтирани и боядисани са съществуващите пейки и са поставени кошчета за отпадъци. Създаден е един привлекателен кът за отдих и спорт чрез затревяване на площта и засаждане на декоративни храсти. 
ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА” 


Община Крумовград продължава да  предоставя социалната услуга „Общественa трапезария” и през 2015 година. Дейностите се организират от Министерството на труда и социалната политика, фонд „Социална закрила” и Агенция за социално подпомагане. Социалната услуга се предоставя всеки работен ден от 1 октомври до 30 април на 54 потребители. Това са   лица и семейства от Крумовград и околните села. Потребители на услугата могат да бъдат лица на месечно подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;  самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и  възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии.   

Социалната услуга включва безплатен обяд – супа, основно ястие, хляб, a при реализирани икономии и десерт.  

2.ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ 2015 г.
Забележка: Проектите през 2015г. в голямата си част са тезо от 2014г., но довършени през 2015г.
Оперативна Програма „Административен капацитет” 2007-2013
 
 1. „Повишена професионална компетентност и ефективност в Общинска администрация Крумовград чрез обучения”


Статус на проекта:  Приключен през 2015 г.


Номер на договора:     М13-22-59/29.07.2014


Стойност на проекта: 184 878,97 лв.


Бенефициент – Община Крумовград

Стойност на европейското и национално съфинансиране:



85% – Европейско финансиране, 15% - Национално съфинансиране


Срок на изпълнение:    12 месеца

По проекта, служителите от Общинска администрация, кметовете на населени места и кметските наместници бяха обучени в седем модула. 

9. Обучение по „Развитие на умения за представяне в среда на унифицирани комуникации“ 

10. Обучение по „Организация на производството и логистиката на документи“

11. Обучение по „Организация и управление на предоставянето на административни услуги на база добри практики и стандарти“

12. Обучение по „Ефективно лидерство“

13. Обучение по „Лична ефективност“

14. Обучение по „Екипна ефективност“

15. Обучение по „Предприемачество, подкрепа за развитие на местния бизнес и насърчаване на предприемачеството“

Оперативна Програма „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ” 2007-2013

1. „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Крумовград”


Статус на проекта: Приключен през 2015 г.


Номер на договора:     BG161PO001-5.3.03-0022-C0001  от 20.12.2013


Стойност на проекта: 199 661.60 лв.


Бенефициент – Община Крумовград

Стойност на европейското и национално съфинансиране:



95% – стойност на безвъзмездната финансова помощ


5% - Съфинансиране от Община Крумовград


Срок на изпълнение:    18 месеца

По проекта е изготвен Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Крумовград, който представлява съвкупност от проекти и действия, които да допринесат за стимулиране на градското развитие и решаването на основните проблеми на града през следващия програмен период. 
ПОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  2007-2013

2. „Реконструкция и модернизация на спортен център, изграждане на спортни клубове и игрища на територията на община Крумовград”, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год.


Статус на проекта: Преключен през 2015 г.


Номер на договора:     № 09/321/01187 от 06.12.2012 г.


Стойност на проекта: 2 055 106,41 лв. без ДДС


Бенефициент – Община Крумовград

Стойност на европейското и национално съфинансиране:



80% – Европейско финансиране, 20% - Национално съфинансиране


Срок на изпълнение:    30 месеца

Проектът включва реконструкция и модернизация на спортен център – физкултурен салон и прилежащ терен в гр. Крумовград и изграждане на четири мини футболни игрища в селата Странджево, Поточница, Горна Кула и Подрумче. 

Обектът Реконструкция и модернизация на спортен център – физкултурен салон и прилежащ терен в гр. Крумовград включва ремонт на съществуващ физкултурен салон; изграждане на нова сграда със съблекални и тоалетни; ремонт на съществуващо футболно игрище; изграждане на нови игрища за мини футбол, баскетбол, волейбол, тенис-корт; фитнес уреди на открито.

Проектът е на стойност 2 055 106 лева без ДДС и приключи през месец септември 2015 година.


2. „Реконструкция на част от пътната инфраструктура в община Крумовград”, включващ реконструкция на Местен път с. Подрумче (Път III - 5904 - Крумовград - Голямо Каменяне - Подрумче - мах.Воденичари) от км 0+000 дo км 3+494.41 и реконструкция на Път KRZ 1210 /ІІІ-593, Орешари – Маджари/ - Котлари – Странджево – Бряговец от км 0+000 до км 7+400, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год.


Статус на проекта: Приключен през 2015 г.


Номер на договора: № 09/321/01188 от 27.11.2012 г.


Стойност на проекта: 4 180 690 лв. без ДДС


Бенефициент – Община Крумовград

Стойност на европейското и национално съфинансиране:



80% – Европейско финансиране, 20% - Национално съфинансиране


Срок на изпълнение:    30 месеца 

Проектът включва реконструкция на път KRZ 1210 /III-593, Орешари-Маджари/ - Котлари – Странджево – Бряговец и реконструкция на местен път с. Подрумче (/ Път III–5904 – Крумовград – Голямо Каменяне /  Подрумче – мах. Воденичари). 

Строително-монтажните работи и на двата обекта са приключени.
3.„Рехабилитация на път KRZ 3254 (KRZ 2225, Крумовград – Луличка) – мах. Орех – (III-509) от км. 0+000 до 7+000”, мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 год.

 
Статус на проекта: Приключен през  2015 г.


Номер на договора:     № 09/321/01483 от 11.12.2013 г.


Стойност на проекта: 1 109 764,49 лв. без ДДС


Бенефициент – Община Крумовград

Стойност на европейското и национално съфинансиране:



80% – Европейско финансиране, 20% - Национално съфинансиране


Срок на изпълнение:    19 месеца

Проектът включва рехабилитация на междуселищен път – 6215.76 м., свързващ населените места на територията на община  Крумовград  - Луличка - Орех -Кандилка

Оперативна Програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2007-2013

4. „И аз имам семейство”, схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме”


Статус на проекта: Приключен през 2015 г.


Номер на договора:     BG051PO001-5.2.11-0001-С0001


Стойност на проекта: 


Бенефициент – Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Закрила на детето”


Община Крумовград - партньор


Стойност на европейското и национално съфинансиране:



85% – Европейско финансиране, 15% - Национално съфинансиране


Срок на изпълнение:  08.12.2011 – 31.12.2015 г.

 
По проекта са утвърдени четири професионални семейства. В три от тях има настанени общо четири деца.

Към настоящия момент се реализира проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., като всички приемни семейства продължават да предоставят услугата „Приемна грижа” и по новоя проект.
Оперативна Програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020

5. „Нови възможности за грижа”, схема „Нови алтернативи”


Статус на проекта:  В процес на изпълнение към февруари 2016 г.

Номер на договора:  №2014BG05М9OP001-2.2015.001-С0001 от 24.03.2015 г.


Стойност на проекта: 


Бенефициент – Агенцията за социално подпомагане


Община Крумовград - партньор

Стойност на европейското и национално съфинансиране:



85% – Европейско финансиране, 15% - Национално съфинансиране


Срок на изпълнение:    от 24.03.2015 г. – 17.03.2016 г. 

ПРОГРАМА ЕВРОПЕЙСКО ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ - ГЪРЦИЯ 2007-2013 
3. AGRO LES
Статус на проекта:  Приключен през 2015 г.

Номер на договора: Партньорско споразумение от .................

Бенефициент: Област Централна Македония

Партньори:
1. Университет Аристотел гр. Солун

2. Балкански център по Околна среда гр. Солун

3. Децентрализирана администрация на обл. Македония и обл. Тракия

4. Дирекция „Води” на Източна Гърция

5. Област Източна Македония и Тракия

6. Регионално сдружение на общините Марица

7. Община Любимец

8. Община Крумовград

9. Аграрен унивеситет Пловдив

Стойност на проекта: 3 377 584,44 евро, 88 400,00 евро за община Крумовград

Стойност на европейското и национално съфинансиране:


85% – Европейско финансиране, 15% - Национално съфинансиране 

Срок на изпълнение:  25 месеца

МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ЧРЕЗ ЗАЕМ ОТ СВЕТОВНА БАНКА №7612-BG

2. „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители в община Крумовград” по Проект за социално включване


Статус на проекта: Приключен през 2015 г.


Номер на договора:     РД 09 -50/ 31.05.2011 година


Стойност на проекта: 713 366,78 лв.

Бенефициент – Община Крумовград


Стойност на европейското и национално съфинансиране:



92,47 % – стойността на безвъзмездната финасова помощ


Съфинансиране от бенефициента – 7.53% - 63 300.00 лв.


Срок на изпълнение:  01.06.2011 – 31.12.2015 г.  

През 2014 година стартираха услугите по проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца и родители в община Крумовград” по Проекта за Социално включване,  финансиран от  Министерството на труда и социалната политика чрез заем от Международната банка за възстановяване и развитие. Проектът стартира на 01.06.2011 година и ще продължи до 30.09.2015 година. Общата стойност на проекта възлиза на 713 367 лева. За целите на проекта бе ремонтирана сграда в центъра гр. Крумовград, която се използва за предоставяне на услугите по проекта. Помещенията са разположени на първия етаж, с осигурен достъп за деца с увреждания. Със средства по проекта са обзаведени и оборудвани модерни помещения: лекарски кабинет, манипулационна, кабинет за психолог и логопед, Център за ранна интервенция на уврежданията,  стая за родители на деца с увреждания, зала за обучение и методически кабинет. През периода 2014-2015 година по проекта се предоставиха услугите: „Допълнителна подготовка за равен старт в училище”, „Здравна консултация за деца”,  „Интеграция на децата в детските градини и в предучилищните групи/класове” „Ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията”, „Формиране и развитие на родителски умения” и „Семейно консултиране и подкрепа”.

ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

3. Водоснабдяване с. Ковил – с. Бараци

Статус на проекта: Приключен през 2015 г.

Номер на договора:     №10007/09.12.2014 г.

Стойност на проекта: 540 869,87 лева с ДДС

Бенефициент – Община Крумовград

Стойност на европейското и национално съфинансиране:


100 % – Национално финансиране

Срок на изпълнение:    80 дни след подписване на протокола за откриване на спортна площадка

Проектът обхваща водоснабдяване на селата Ковил и Бараци, които се намират на 10 км североизточно от общинския център гр. Крумовград. Дължината на водопровода за проект „Водоснабдяване на с. Ковил - с. Бараци, община Крумовград – етап I” е  3 983 м. Общата цел на проекта е подобряване на условията за живот в селските райони чрез подобряване на достъпа до качествена водоснабдителна система, като предпоставка за повишаване на жизнения стандарт и качеството на живот на населението в общината. 

ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА” 


Община Крумовград продължава да  предоставя социалната услуга „Общественa трапезария” и през 2015 година. Дейностите се организират от Министерството на труда и социалната политика, фонд „Социална закрила” и Агенция за социално подпомагане. Социалната услуга се предоставя всеки работен ден от 1 октомври до 30 април на 70 потребители. Това са   лица и семейства от Крумовград и околните села. Потребители на услугата могат да бъдат лица на месечно подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;  самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и  възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии.   

Социалната услуга включва безплатен обяд – супа, основно ястие, хляб, a при реализирани икономии и десерт.  
3.ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ 2016 г.
Оперативна Програма „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

2014-2020
 
  1. „Подкрепа за независим живот”


Статус на проекта: В процес на изпълнение


Номер на договора: BG05M9OP001-2.002-0181-С001/18.12.2015 г.


Стойност на проекта: 499 384,75 лв.


Бенефициент – Община Крумовград

Стойност на европейското и национално съфинансиране:



85% – Европейско финансиране, 15% - Национално съфинансиране


Срок на изпълнение: 23 месеца

По проекта се предоставят интегрирани социални услуги за хората с увреждане хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, като се съчетават комплексни действия в посока осигуряване на дългосрочна грижа, включително социални и здравни услуги. Проектът осигурява заетост на безработни лица в трудоспособна възраст, а от друга страна дава възможност на хората с увреждания да ползват различни услуги, съобразно нуждите си. За целта е назначен персонал, който включва експерти с различен профил на компетентността си: домашни помощници, лични асистенти, социален работник, психолог и медицинска сестра. Настоящият проект надгражда постигнатите добри резултати по схема „Помощ в дома“, схема „Алтернативи“ и други мерки, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., както и процедура „Нови алтернативи”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. чрез прилагането на нов по-широк обхват и спектър на дейностите в посока предоставяне на интегрирани социално - здравни услуги и други, според потребността на възрастните хора и хората с увреждане.

  2. „Младежка заетост - гаранция за бъдеще”


Статус на проекта: В процес на изпълнение


Номер на договора: BG05M9OP001-1.002-0130-С01/05.04.2015 г.


Стойност на проекта: 246 705,90 лв.


Бенефициент – Община Крумовград


Стойност на европейското и национално съфинансиране:




85% – Европейско финансиране, 15% - Национално съфинансиране


Срок на изпълнение: 21 месеца

Проектът цели активиране и интеграция на младежи до 29-годишна възраст на територията на община Крумовград, които не са включени нито в образование или обучение, нито в заетост, включително не са регистрирани като безработни лица в Агенцията по заетостта. Проектът е насочен към идентифициране и мотивиране на неактивните младежи от целевата група за активно поведение на пазара на труда, с последващи дейности за включване в заетост, обучение или връщане в образование. Той ще спомогне за преодоляване на бедността и социалното изключване чрез разкриване на нови работни места. За постигане на заложените цели е предвидено идентифицираните и включени в проекта младежи да преминат мотивационно обучение и обучения за придобиване на професионална квалификация. Мотивираните и квалифицирани младежи ще бъдат наети в структурата на Общинска администрация Крумовград за период от 6 месеца. 

3. „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград”


Статус на проекта: В процес на изпълнение


Номер на договора: BG05M9OP001-2.004-0053-С01/09.08.2015 г.


Стойност на проекта: 338 524,00 лв.


Бенефициент – Община Крумовград


Стойност на европейското и национално съфинансиране:




85% – Европейско финансиране, 15% - Национално съфинансиране


Срок на изпълнение: 29 месеца

Проектът допълва и подкрепя дейността на успешно създадения Център за предоставяне на социални услуги по Проекта за социално включване (финансиран със Заем 7612BG от Международната банка за възстановяване и развитие в периода 2008-2015 г.). Чрез настоящият проект продължава предоставянето на успешно създадените интегрирани услуги за ранно детско развитие. Услугите са разделени в две групи с оглед възрастта на целевите групи деца – услуги за бъдещи родители, услуги за родители и семейства на деца до 3 годишна възраст и услуги за деца от 3 до 7 годишна възраст и техните семейства. Фокусът на услугите за деца до 3-годишна възраст и техните семейства е поставен най-вече върху формирането и развитието на родителски умения. За децата от 3 до 7 г. услугите основно са насочени към интеграция в детските градини и подобряване на училищната готовност. Наред с останалите дейности, основните услуги се фокусират върху групова и индивидуална работа с децата и техните семейства. И за двете възрастови групи деца се предоставят и услуги по здравно консултиране. Целта е не само да се оказва подкрепа в случай на установено увреждане или пък заболяване, а и да се формира здравна култура за правилно отглеждане на децата, като средство за превенция на здравните рискове.

4. „Обучения и заетост за младите хора”
Статус на проекта: Приключен през 2016 г.


Номер на договора: ОЗМ-1-09-07-208#1/17.02.2016


Стойност на проекта: 175 753.60 лв.


Бенефициент – Агенция по заетостта

Срок на изпълнение: 6 месеца
По проекта към общинска администрация бяха назначени 54 младежи до 29 год. възраст, за срок от 6 месеца, на длъжности: 1 системен администратор; 1 икономист-финанси; 2 сътрудници, соц.дейности; 27 общи работници; 4 архивари; 10 работници-озеленяване; 7 пазачи, невъоръжена охрана; 2 работници, кухня и 12 наставници към тях за срок от 3 месеца.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ”  2014-2020
  1. „Подкрепа за предучилищното възпитание в община Крумовград”


Статус на проекта: В процес на изпълнение


Номер на договора: BG05M2OP001-3.001-0089-С01/27.07.2015 г.


Стойност на проекта: 362 130,80 лв.


Бенефициент – Община Крумовград


Стойност на европейското и национално съфинансиране:




85% – Европейско финансиране, 15% - Национално съфинансиране


Срок на изпълнение: 24 месеца

Проектът цели да подпомогне децата от етническите малцинства в ранна детска възраст от 3 до 6 години за бъдещо пълноценно включване в образователния и социалния живот чрез: допълнително обучение по български език; психологическа подкрепа за лесно приобщаване; психологически тренинг-обучения за развиване на социални умения и желание за споделяне; създаване на клубове по интереси за развиване на умения и подобряване на общуването между връстниците от различни общности; активно и пълноценно включване на родителите в процеса на обучение и интеграция на децата. В детските градини и подготвителните групи към общинските училища ще бъдат сформирани общо 29 групи за допълнително обучение по български език. В рамките на проекта ще бъде нает един психолог за работа с децата. В седем детски градини ще бъдат сформирани 18 клуба по интереси. За по-добрата социализация на децата ще бъдат проведени четири двудневни психологически тренинг-обучения на тема „Изразявам себе си” и „Толерантни ли сме към себе си и другите?”. По проекта се залага на активно и пълноценно включване на родителите в процеса на обучение, развитие, толерантност, интеграция и социализация на децата. За целта ще бъдат проведени „Кръгли маси“, изнесени семинари, конференция и други.
Оперативна Програма „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ” 2014-2020

1. „Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда - общинска собственост”


Статус на проекта: В процес на изпълнение


Номер на договора: BG16RFOP001-2.001-0026-C01/26.09.2016 г.

Стойност на проекта: 327 678,15 лв. 

Бенефициент – Община Крумовград


Стойност на европейското и национално съфинансиране:




85% – Европейско финансиране, 15% - Национално съфинансиране


Срок на изпълнение: 20 месеца
Проектът има за цел повишаване на енергийната ефективност на административна сграда - общинска собственост (АПК). Проектът включва всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност и всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване. Дейностите за енергийно обновяване ще удължат живота на сградата и ще намалят разходите за поддръжка. Подобряването на енергийната ефективност на сградата е една от основните предпоставки за повишаване качеството на предлаганите услуги на местното население, намаляване на енергийното потребление и опазване на околната среда.

2. „Повишаване на енергийната ефективност на сграда от културната инфраструктура - ОДК гр. Крумовград”


Статус на проекта: В процес на изпълнение


Номер на договора: BG16RFOR001-2.001-0028-С01/09.09.2016 г.

Стойност на проекта: 335 999,21 лв. 

Бенефициент – Община Крумовград


Стойност на европейското и национално съфинансиране:




85% – Европейско финансиране, 15% - Национално съфинансиране


Срок на изпълнение: 20 месеца
Мерките за енергийна ефективност в сградата на ОДК ще се изпълняват въз основа на извършено обследване за енергийна ефективност и обследване за установяване на техническите характеристики на сградата с изготвен технически паспорт. Проектът включва всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност и всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване. Дейностите за енергийно обновяване ще удължат живота на сградата, ще намалят разходите за поддръжка и ще стимулират хората да останат да живеят в малките населени места. В резултат от изпълнението им ще се повиши енергийната ефективност на сградата, ще бъдат намалени разходите за електроенергия, което ще доведе до освобождаване на ресурси, които да бъдат пренасочени за други дейности. Подобряването на енергийната ефективност на сградата е една от основните предпоставки за повишаване качеството на предлаганите услуги, намаляване на енергийното потребление и опазване на околната среда.

3. „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Крумовград”


Статус на проекта: В процес на изпълнение


Номер на договора: BG16RFOR001-2.001-0029-С01/09.09.2016 г.

Стойност на проекта: 188 974,17 лв. 

Бенефициент – Община Крумовград


Стойност на европейското и национално съфинансиране:




85% – Европейско финансиране, 15% - Национално съфинансиране


Срок на изпълнение: 20 месеца
Проектът има за цел повишаване на енергийната ефективност на сграда на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението" - Крумовград. Проектът включва всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност и всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване. Дейностите за енергийно обновяване ще удължат живота на сградата и ще намалят разходите за поддръжка. 

4. „Повишаване на енергийната ефективност на административна сграда - държавна собственост”


Статус на проекта: В процес на изпълнение


Номер на договора: BG16RFOR001-2.001-0037-С01/09.09.2016 г.

Стойност на проекта: 176 359,36 лв. 

Бенефициент – Община Крумовград


Стойност на европейското и национално съфинансиране:




85% – Европейско финансиране, 15% - Национално съфинансиране


Срок на изпълнение: 20 месеца
Проектът има за цел повишаване на енергийната ефективност на административна сграда на Общинска администрация – Крумовград. Проектът включва всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност и всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване. Дейностите за енергийно обновяване ще удължат живота на сградата и ще намалят разходите за поддръжка. В резултат от изпълнението им ще се повиши енергийната ефективност на сградата на общината, ще бъдат намалени разходите за електроенергия, което ще доведе до освобождаване на ресурси, които да бъдат пренасочени за други дейности. Подобряването на енергийната ефективност на сградата е една от основните предпоставки за повишаване качеството на предлаганите услуги на местното население, намаляване на енергийното потребление и опазване на околната среда.

5. „Повишаване на енергийната ефективност на сгради от образователната инфраструктура в гр. Крумовград”


Статус на проекта: В процес на изпълнение


Номер на договора: BG16RFOR001-2.001-0049-С01/09.09.2016 г.

Стойност на проекта: 494 711,62 лв. 

Бенефициент – Община Крумовград


Стойност на европейското и национално съфинансиране:




85% – Европейско финансиране, 15% - Национално съфинансиране


Срок на изпълнение: 20 месеца
В проектното предложение са включени две образователни институции от гр. Крумовград - СОУ „Васил Левски“ начален курс и ЦДГ ”Юрий Гагарин”. Мерките за енергийна ефективност включват всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследванията за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници и всички задължителни мерки, предписани в техническите обследвания. В резултат от изпълнението им ще се повиши енергийната ефективност на сградите и ще бъдат намалени разходите за електроенергия. 

6. „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Крумовград”


Статус на проекта: В процес на изпълнение


Номер на договора: BG16RFOP001-2.001-0079-C01/07.10.2016 г.

Стойност на проекта: 1 185 319,81 лв. 

Бенефициент – Община Крумовград


Стойност на европейското и национално съфинансиране:




85% – Европейско финансиране, 15% - Национално съфинансиране


Срок на изпълнение: 20 месеца
Проектното предложение е насочено към повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Крумовград. В проектното предложение са включени три жилищни сгради, намиращи се на ул. „Родопи“ № 2, пл. „България“ № 7 и ул. „Васил Левски“ № 6. Мерките включват всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност и всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване. Дейностите за енергийно обновяване ще се осигурят по-добри условия на живот, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Проектите за енергийна ефективност в жилищни сгради ще допринесат за постигане на националната цел по отношение на повишаване на енергийна ефективност, а именно – достигане на по-високо ниво на енергийна ефективност и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата. Инвестициите в мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради на територията на гр. Крумовград ще бъдат предпоставка за подобряване сградния им фонд с цел създаване на достъпни и атрактивни жилища. Подобряването на жилищния фонд в гр. Крумовград ще доведе до по-добро качество на въздуха и ще подобри условията за живот в тях.

7. „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Районно управление - Крумовград”


Статус на проекта: В процес на изпълнение


Номер на договора: BG16RFOR001-2.001-0128-С01/26.09.2016 г.

Стойност на проекта: 371 537,28 лв. 

Бенефициент – Община Крумовград


Стойност на европейското и национално съфинансиране:




85% – Европейско финансиране, 15% - Национално съфинансиране


Срок на изпълнение: 20 месеца
Проектът има за цел повишаване на енергийната ефективност на административната сграда на Районно управление - Крумовград. Проектът включва всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност и всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване. Дейностите за енергийно обновяване ще удължат живота на сградата и ще намалят разходите за поддръжка. Подобряването на енергийната ефективност на сградата е една от основните предпоставки за повишаване качеството на предлаганите услуги на местното население, намаляване на енергийното потребление и опазване на околната среда.

8. „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Крумовград - II”


Статус на проекта: В процес на изпълнение


Номер на договора: BG16RFOP001-2.001-0162-C01/07.10.2016 г.


Стойност на проекта: 868 498,38 лв. 

Бенефициент – Община Крумовград


Стойност на европейското и национално съфинансиране:




85% – Европейско финансиране, 15% - Национално съфинансиране


Срок на изпълнение: 20 месеца
Проектното предложение е насочено към повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Крумовград. В проектното предложение са включени три жилищни сгради, намиращи се на ул. „Трети март“ № 2, пл. „България“ № 2 и ул. „Св. св. Кирил и Методий“ № 6. Мерките за енергийна ефективност включват всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност, в т.ч. мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници и всички задължителни мерки, по конструктивно възстановяване/усилване на сградите, предписани в техническото обследване. Дейностите за енергийно обновяване ще се осигурят по-добри условия на живот, топлинен комфорт и по-високо качество на жизнената среда. Проектите за енергийна ефективност в жилищни сгради ще допринесат за постигане на националната цел по отношение на повишаване на енергийна ефективност, а именно – достигане на по-високо ниво на енергийна ефективност и косвено – за намаляване на емисиите на парникови газове в атмосферата. Инвестициите в мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради на територията на гр. Крумовград ще бъдат предпоставка за подобряване сградния им фонд с цел създаване на достъпни и атрактивни жилища. Подобряването на жилищния фонд в гр. Крумовград ще доведе до по-добро качество на въздуха и ще подобри условията за живот в тях.

9. „Повишаване на енергийната ефективност на сграда на Гранично полицейско управление - Крумовград”


Статус на проекта: В процес на изпълнение


Номер на договора: BG16RFOR001-2.001-0172-С01/26.09.2016 г.


Стойност на проекта: 249 607,33 лв.


Бенефициент – Община Крумовград


Стойност на европейското и национално съфинансиране:




85% – Европейско финансиране, 15% - Национално съфинансиране


Срок на изпълнение: 20 месеца
Проектът има за цел повишаване на енергийната ефективност на сграда на Гранично полицейско управление - Крумовград. Настоящата сграда е с предназначение за административна сграда на ГПУ - Крумовград. Проектът включва всички задължителни енергоспестяващи мерки, предписани в обследването за енергийна ефективност и всички задължителни мерки, предписани в техническото обследване. Дейностите за енергийно обновяване ще удължат живота на сградата и ще намалят разходите за поддръжка. В резултат от изпълнението им ще се повиши енергийната ефективност на сградата, ще бъдат намалени разходите за електроенергия, което ще доведе до освобождаване на ресурси, които да бъдат пренасочени за други дейности. 

10. „Подобряване на административния капацитет на Община Крумовград за успешно изпълнение на проектите за енергийна ефективност”


Статус на проекта: В процес на изпълнение


Номер на договора: BG16RFOP001-8.003-0017-C01/04.10.2016 г.


Стойност на проекта: 23 948,80 лв.


Бенефициент – Община Крумовград


Стойност на европейското и национално съфинансиране:




85% – Европейско финансиране, 15% - Национално съфинансиране


Срок на изпълнение: 12 месеца
Цел на проекта: подобряване на административния капацитет на Община Крумовград  за успешното изпълнение на проектните ѝ предложения по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. чрез участие в  програми за обмен на опит и добри практики - специализирани обучения, обмяна на опит и участие в конференции в областта на енергийната ефективност. 

Служителите, ангажирани с подготовката и изпълнението на проектните предложения ще бъдат включени в обучения, семинари и обмяна на опит и добри практики в областта на енергийната ефективност България и в чужбина (в страна от Северна или Централна Европа ).

ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА”

1.
„Доставка на оборудване за Домашен социален патронаж в гр. Крумовград“

Статус на проекта: Приключен през 2016 г.

Номер на договора: № РД04-51/04.04.2016 г.

Стойност на проекта: 21 591,00 лева


Бенефициент: Община Крумовград

Срок на изпълнение:  04.04.2016 – 31.07.2016 г.
Цел на проекта: Доставка и монтаж на кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж в гр. Крумовград.

На 27.07.2016 г. бе извършена доставка и монтаж на следното оборудване, съгласно техническа спецификация:

- Печка електрическа с фурна и 6 котлона – 1 бр. 

- Пекарна електрическа с горно и долно нагряване на две нива – 1 бр.

- Обръщателен тиган, 80 л. – 1 бр.

- Картофобелачка – 1 бр.

- Фризер тип "ракла"- 330 л. – 1 бр.

- Аспирационен чадър крайстенен с филтри и вентилатор – 1 бр.

- Тава алуминиева за печене – 4 бр.

- Казан  неръждаем с вместимост 20 л. – 1 бр.

- Скара електрическа с тръбни нагреватели – 1 бр.

2. „Общественa трапезария” 

В Община Крумовград през периода от 01.10.2015 г до 30.04.2016 г. се предостави  услугата „Обществена трапезария”. Дейностите се организират от Министерството на труда и социалната политика, фонд „Социална закрила” и Агенция за социално подпомагане. Социалната услуга се предоставя всеки работен ден от 1 октомври до 30 април на 70 потребители. Това са лица и семейства от Крумовград и околните села. Потребители на услугата могат да бъдат лица на месечно подпомагане; лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;  самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии за осигурителен стаж и  възраст, пенсии за инвалидност, наследствени пенсии.   


Социалната услуга включва безплатен обяд – супа, основно ястие, хляб, a при реализирани икономии и десерт.  
Oперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

1. „Осигуряване на топъл обяд в община Крумовград“
Статус на проекта: В процес на изпълнение


Номер на договора: BG05FMOP001-3.002-0121-С01/20.09.2016 г.


Стойност на проекта: 27 804.70 лв.


Бенефициент – Община Крумовград


Стойност на европейското и национално съфинансиране:




85% – Европейско финансиране, 15% - Национално съфинансиране



Срок на изпълнение: 8 месеца
Проект цели намаляване на броя на живеещите в бедност лица на територията на община Крумовград, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. Услугата ще се предоставя на 70 души, като 60 души ще бъдат обслужвани в Домашен социален патронаж гр. Крумовград, а 10 - във филиала в с. Аврен. Всеки работен ден за периода от 15.09.2016 г. до 30.04.2017 г. те получават супа, основно ястие и хляб, а при реализирани икономии и десерт. В проекта са включени лица от следните целеви групи:

 - Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; 

- Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от дирекция „Социално подпомагане“;

 - Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност. 

На част от одобрените бенефициенти, обядът ще се предоставя на място, а на друга част ще се прави разнос по домовете. 

НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ

По Програмата има сключени 9 договора за целево финансиране с Областния управител и Българска банка за развитие, за следните многофамилни жилищни сгради:

1.Жилищна сграда в кв. „Запад“ бл. 1, гр. Крумовград;

2.Жилищна сграда в кв. „Запад“ бл. 2, гр. Крумовград;

3.Жилищна сграда в кв. „Запад“ бл. 3, гр. Крумовград;

4.Жилищна сграда в кв. „Запад“ бл. 4, гр. Крумовград;

5.Жилищна сграда в кв. „Запад“ бл. 6, гр. Крумовград;

6.Жилищна сграда в кв. „Запад“ бл. 7, гр. Крумовград;

7.Жилищна сграда в кв. „Запад“ бл. 8, гр. Крумовград;

8.Жилищна сграда в кв. „Дружба“ бл.1, гр. Крумовград;

9.Жилищна сграда – Блок „Младост“ на ул. „Ал. Стамболийски“ № 1, гр. Крумовград.

Проведени са обществени поръчки за избор на изпълнител за инженеринг, строителен надзор и инвеститорски контрол. 

Към настоящия момент има избрани изпълнители за инженеринг за 8 сгради. Процедурата за възлагане на обществена поръчка в частта по обособена позиция № 3 - „Многофамилна жилищна сграда на територията на гр. Крумовград, находяща се в ж.к. Запад, бл. № 3“, бе обжалвана пред КЗК, а именно имаше жалба срещу решението на Възложителя за класиране на участниците и избор на изпълнител, като в края на 2016 г. КЗК излезе с решение № КТ-1122/22.12.2016 г., публикувано на 28.12.2016 г. на сайта, с което оставя жалбата без уважение. 

Избрани са и изпълнителите за изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието на работен проект и упражняване на строителен надзор по време на строителството, за седем блока. Процедурата за избор на изпълнител на два обекта (Блок „Младост“ и бл. 1 в кв. „Запад“) все още е в процес на провеждане.

Проведени са обществени поръчки във връзка с избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при изпълнение на инженеринг за всички сгради, сключени са договори с изпълнители. 

Към настоящият момент тече изпълнението на договори с изпълнителите за инженеринг в частта на изготвяне на работните проекти - изготвени са инвестиционните проекти и се провеждат съгласувателни процедури. 

Фонд Солидарност

1. Аварийно възстановяване на водосток на път за село Дъждовник, общ. Крумовград, обл. Кърджали”

Статус на проекта: В процес на изпълнение

Номер на договора: № 2015BG16SPO001-011/21.01.2016 г.

Стойност на проекта: 70 234,38 лева

Бенефициент:  Община Крумовград 

Срок на изпълнение: 16 месеца (21.01.2016 – 21.05.2017 г.)


Проектът бе за  възстановяване на водосток на път KRZ 3227 /III 5904, Крумовград – Голямо Каменяне/ - Дъждовник, който осъществява единствената връзка между село Дъждовник и общинския център Крумовград в участък от общинска пътна мрежа. Водостокът бе разрушен в следствие на падналите обилни валежи през периода 30.01.2015 г. - 04.02.2015 г. и пътят за село Дъждовник бе прекъснат.


По проекта е изграден водосток за  връзка на населението на с. Дъждовник с общински център Крумовград. Водостокът представлява едноотворно съоръжение с дължина 5 м. и ширина 6 м,  подобрява се транспортно-експолатационното състояние на пътя, преминаването на моторни превозни средства и  се създават условия за безопасност на движението.

По проект „Регионална програма за осигуряване на заетост в община Крумовград” се осигурява работа на 6 лица. Тази група поддържа спортни съоръжения и зелените площи на територията на града.

С Постановление № 209 на Министерски съвет от 18 август 2016 г. бяха отпуснати средства за изграждане на градски пазар в УПИ 1-ви в кв. 105 по ПУП на Крумовград и за рехабилитация на улица „Ахрида” в града. Стойността на трансфера е в размер на 880 000 лева. 
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020

През 2016 година Община Крумовград подготви три проектни предложения и кандидатства за финансирането им по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г. В края на септември 2016 г. в Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция – Кърджали са входирани следните проектни предложения:
1. „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари на територията на община Крумовград”. Проектът включва  реконструкция и рехабилитация на улиците „Емил Колев”, „Ал. Стамболийски”, „Трети март”, „Христо Ботев”, „Славянска”, „Първи май”, „Съединение” в Крумовград и една улица в с. Полковник Желязово.

2. „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Крумовград”. Проектът включва:

· Рехабилитация на общински път KRZ 2225/III-509, Кандилка-Крумовград/-Луличка-граница//община Крумовград-Момчилград/ - KRZ 1391;

· Реконструкция на път KRZ 1220 Аврен-Девесилово-Егрек – I-ви етап;

· Рехабилитация на общински път KRZ 2231 (II-59, Крумовград – Пелин) – Рогач – (III-5904 Крумовград – Голямо Каменяне)

3. „Оборудване и обзавеждане на детска градина „Митко Палаузов” гр. Крумовград”. Проектното предложение включва вертикална планировка и доставка и монтаж на съоръжения за игра и занимания за деца, спортни съоръжения за деца, интерактивни съоръжения по безопасност на движението /пътни знаци, пешеходни пътеки, светофари и др./ 

6. 
„И аз имам семейство”, схема за безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме”


Статус на проекта: Приключен през 2015 г.


Номер на договора:     BG051PO001-5.2.11-0001-С0001


Стойност на проекта: 


Бенефициент – Агенция за социално подпомагане чрез Дирекция „Закрила на детето”


Община Крумовград - партньор


Стойност на европейското и национално съфинансиране:



85% – Европейско финансиране, 15% - Национално съфинансиране


Срок на изпълнение:  08.12.2011 – 31.12.2015 г.
 

По проекта са утвърдени четири професионални семейства. В три от тях има настанени общо четири деца.

Реализира се  проект „Приеми ме 2015” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., като всички приемни семейства продължават да предоставят услугата „Приемна грижа” и по новия проект. 

МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД 2014 – 2020 г. Е ИЗГОТВЕНА ОТ: 
ФИРМА „АРТ ХОЛИДЕЙ“ ЕООД, ГР.РУДОЗЕМ
УПРАВИТЕЛ-РОСИЦА ПЕХЛИВАНОВА
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