
ID Вид работа Task Name Продълж. /
Duration

Start Finish

0 ПЕРИОД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР PERIOD OF EXECUTION OF WORKS 65 d 1.9.14 28.11.14
1 1 МОБИЛИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ MOBILIZATION 10 d 1.9.14 12.9.14

2 2 ПОДГОТВИТЕЛНИ РАБОТИ PREPARATORY WORKS 12 d 15.9.14 30.9.14

3 2.1 Демонтаж предпазни огради и вертикална 
сигнализация

Disassembly of existing road accessories - 
elastic fences and road signs

10 d 15.9.14 26.9.14

4 2.2 Почистване зоните на същ.банкети Cleaning of existing banquets area 7 d 22.9.14 30.9.14

5 3 ВОДОСТОЦИ 25 d 29.9.14 31.10.14

6 3.1 Ремонт на съществуващи водостоци и 
подпорни стени

Existing culverts and retaining walls repair works 15 d 29.9.14 17.10.14

7 3.2 Частично изграждане на нови водостоци New culverts - partial construction 15 d 13.10.14 31.10.14

8 4 ПЪТНИ РАБОТИ - РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЪТ ROAD WORKS - RECONSTRUCTION 38 d 29.9.14 19.11.14

9 4.1 Масов изкоп, в зоната на разширение на 
пътното платно

Excavation works at the area of the road bed 
extension

25 d 29.9.14 31.10.14

10 4.2 Отводнителни съоръжения Drainage facilities 31 d 8.10.14 19.11.14

11 4.2.1 Окоп, дренаж за ППВ, колектор за 
повърхностни води

Drainage ditches, underground water drainage, 
surface water collectors

20 d 8.10.14 4.11.14

12 4.2.2 Улей италянски тип drain channels “Italian type”. 7 d 11.11.14 19.11.14

13 4.3 Фрезоване съществуваща настилка Technology milling in the area of the existing 
pavement

7 d 13.10.14 21.10.14

14 4.4 Разстилане на студено рециклиран пласт в 
зоните за насип

Spreading the milling material in the cut zone of 
the embankment

7 d 14.10.14 22.10.14

15 4.5 Полагане на материал за изграждане на 
основен пласт

Construction of base layer 10 d 15.10.14 28.10.14

16 4.6 Изпълнение на технология дълбоко студено 
рециклиране

In depth cold recycling 11 d 16.10.14 30.10.14

17 4.7 Доставка и полагане на неплътен 
асфалтобетон с дебелина h=6см

Low density asphalt concrete h=6 cm 10 d 20.10.14 31.10.14

18 4.8 Доставка и полагане на плътен 
асфалтобетон с дебелина h=4см

High density asphalt concrete h=4 cm 8 d 24.10.14 4.11.14

19 4.9 Изпълнение на стабилизирани банкети Implementation of stabilized Banquette 10 d 28.10.14 10.11.14

20 5 ПЪТНИ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ROAD ACCESSORIES 10 d 11.11.14 24.11.14

21 5.1 Мантинели Elastic fences 5 d 11.11.14 17.11.14

22 5.2 Вертикална сигнализация Road signs 5 d 13.11.14 19.11.14

23 5.3 Хоризонтална маркировка Road surface marking 3 d 20.11.14 24.11.14

24 6 ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ DEMOBILIZATION 7 d 20.11.14 28.11.14
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 КОМПЛЕКСЕН ПЛАН ГРАФИК / GANTT CHART

РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ОБЩИНСКИ ПЪТ KRZ2212 /III-509, ТОКАЧКА-КРУМОВГРАД/-
СКАЛАК - КЪКЛИЦА - ЛИМЕЦ - МАЛЪК ДЕВИСИЛ- KRZ1220 OT 0+000 ДО 2+105, ЗЕМЛИЩАТА НА С.ЗВЪНАРКА И С.СКАЛАК, ОБЩ. КРУМОВГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

DETAILED DESIGN FOR RECONSTRUCTION OF EXISTING MUNICIPAL ROAD KRZ2212 (ZVANARKA - SKALAK) FROM KM 0+000 TO KM 2+105

Забележка:
Продължителността на отделните видове дейности е
дадена в работни дни

Изготвил / Prepeared by:....................................
 инж.К.Янев / K.Yanev


