

АНЕКС № 1

към договор за възлагане на обществена поръчка № 506/25.10.2019 г.

Днес 18.11.....2020 г. в гр. Крумовград се подписа настоящият анекс между:
ОБЩИНА КРУМОВГРАД гр. Крумовград, пл. „България” № 5, номер от ИДН BG000235913, БУЛСТАТ 000235913, представлявана от Себихан Мехмед – кмет на Община Крумовград и Нури Нури – н-к отдел „Финансово-счетоводен” и главен счетоводител на Община Крумовград, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и от друга

„СЕНСТРОЙ” ЕООД гр. Джебел с ЕИК 200054203 със седалище и адрес на управление гр. Джебел, Община Джебел, Област Кърджали, ул. „Надежда” № 4, представлявано от Сенай Мехмед с ЕГН в качеството му на Управител на **„СЕНСТРОЙ” ЕООД**, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с получено в общинска администрация Крумовград писмо от **„СЕНСТРОЙ” ЕООД** с вх. № 26-00-651/25.09.2020 г. и Писмена обосновка, съставена от участниците в строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Славянска“, гр. Крумовград“, се постигна съгласие и се сключи настоящия Анекс № 1 към Договор № 506/25.10.2019 г. за следното:

I. Към Договор за възлагане на обществена поръчка № 506/25.10.2019 г. се приема нова количествено-стойностна сметка /КСС/, която заменя досега приложимата в отношенията между страните, като същата представлява неразделна част от настоящия Анекс № 1.

II. Приетата нова КСС, описана в т. I в настоящия анекс, включва допълнителни количества за следните видове СМР:

- „Запълване на единични пукнатини с широчина по-голяма от 3мм с подходящ материали на битумна основа“;
- „Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи“ и
- „Ремонт на зони в пътната конструкция с интензивни мрежовидни пукнатини, включително всички свързани с това разходи“.

Разходите за допълнително възникналите количества СМР представляват непредвидени разходи по смисъла на чл. 3, ал. 4 във вр. с ал. 1 от Договор № 506/25.10.2019 г., с оглед на което страните се съгласяват, че общата стойност на включените в предмета на Договор № 506/25.10.2019 г. СМР, посочена в чл. 3, ал. 1 от същия, се изменя, като в тази стойност следва да се включи и стойността на непредвидените разходи за допълнително възникналите СМР.

С оглед на изложеното страните правят следното изменение в чл. 3, ал. 1 от Договора:

„Чл. 3 (1) Общата цена за извършването на строително-монтажните работи, определена съгласно ценовото предложение (количествено-стойностната сметка), неразделна част от Договора на Изпълнителя е в размер на 135 069.66 лева /сто тридесет и пет хиляди шестдесет и девет лева и шестдесет и шест стотинки/ без ДДС или 162 083,59 лева /сто шестдесет и две хиляди осемдесет и три лева и петдесет и девет стотинки/ с ДДС, в това число:

- 130 250,40 лв. без ДДС или 156 300,48 лева с ДДС за СМР
- и
- 4 819,26 лв. без ДДС или 5 783,11 лева с ДДС 3,7% непредвидени разходи“.

се изменя, както следва:

„Чл. 3 (1) Общата цена за извършването на строително-монтажните работи, определена съгласно Количествено-стойностната сметка – Приложение № 1 към настоящия анекс, е в размер на 134 967,98 лева /сто тридесет и четири хиляди деветстотин шестдесет и седем лева и деветдесет и осем стотинки/ без ДДС или 161 961,58 лева /сто шестдесет и една хиляди деветстотин шестдесет и един лева и петдесет и осем стотинки/ с ДДС“, в това число:


- 130 250,40 лв. без ДДС или 156 300,48 лева с ДДС за СМР
- и
- 4 717,58 лв. без ДДС или 5 661,10 лева с ДДС непредвидени разходи“.

Неразделна част от настоящия анекс представлява Количествено-стойностна сметка.

Настоящият Анекс № 1 е неразделна част от Договор № 506/25.10.2019 г. и влиза в сила от датата на подписването му.

Всички останали клаузи от основния Договор се запазват.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кмет на Община Крумовград
(Себихан Мехмед)



ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:.....
Управител на „Сенстрой“ ЕООД
(Сенай Тасим)



Главен счетоводител
на Община Крумовград:.....
/Нури Нури/

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

ОБЕКТ : "Реконструкция и рехабилитация на улици гр.Крумовград - II етап"
 Подобект: "Рехабилитация на улица "Славянска", гр.Крумовград"
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КРУМОВГРАД
 КОНСУЛТАНТ/СТР.НАДЗОР: ЕТ "АЛИС - ДИМИТЪР ЧАВДАРОВ"
 ИЗПЪЛНИТЕЛ: "СЕНСТРОЙ" ЕООД

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Ед. мярка	Количество	Ед.цена	Обща стойност
ЗЕМНИ РАБОТИ					
1	Общ обикновен изкоп, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м3	163,09	3,70	603,43
2	Разваляне на съществуваща паважна настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м2	407,72	3,98	1 622,73
3	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонова настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м2	656,96	1,59	1 044,57
4	Демонтаж на съществуващи стандартни пътни знаци, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя, разтоварване на депо	бр.	9,00	15,30	137,70
ЗЕМНИ РАБОТИ:					3 408,43
АСФАЛТОВИ РАБОТИ					
1	Доставка и полагане на неплътна асфалтова смес за долен пласт на покритието (биндер), за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина	т	137,78	154,91	21 343,50
2	Доставка и полагане на плътна асфалтова смес за износващ пласт със дебелина 4см в уплътнено състояние	м2	1 360,22	15,56	21 165,02
3	Направа на първи (свързващ) битумен разлив от разреден битум за връзка с различна ширина	м2	407,72	1,60	652,35
4	Направа на втори (свързващ) битумен разлив от битумна емулсия за връзка с различна ширина	м2	2 720,45	1,33	3 618,20
5	Доставка и полагане на битумизиран трошен камък за основен пласт	т	70,00	135,17	9 461,90
АСФАЛТОВИ РАБОТИ:					56 240,97
ПЪТНИ РАБОТИ					
1	Изгъланение на основни пластове от зърнести материали, необработени със свързващо вещество, с гранични условия	м3	262,50	20,48	5 376,00
2	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от термопластични материали с различна конфигурация съгласно Чертежите, включително всички свързани с това разходи	м2	23,92	12,30	294,22
3	Доставка и монтаж на пътни знаци съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи	м2	1,97	231,11	455,29
4	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за знаци, включително всички свързани с това разходи.	бр.	6,00	90,55	543,30
5	Повдигане или сваляне нивото на дъждоприемни и ревизионни шахти	бр.	8,00	56,98	455,84
6	Доставка и монтаж на знак С3.1-2500мм съгласно чертежите	бр.	6,00	44,27	265,62
7	Доставка и монтаж на знак Б2 съгласно чертежите	бр.	6,00	62,09	372,54
8	Доставка и монтаж на знак Ж13 съгласно чертежите	бр.	1,00	62,09	62,09

9	Доставка и монтаж на знак А23 съгласно чертежите	бр.	1,00	44,27	44,27
10	Изработка на четирикрака метална стойка за монтаж на знаци С3.1 и Б2	бр.	6,00	128,31	769,86
11	Изработка на метална стойка за монтаж на знаци Ж13 и А23	бр.	1,00	128,31	128,31
ПЪТНИ РАБОТИ:					8 767,34
РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО					
1	Загъване на единични пукнатини с широчина по-голяма от 3мм с подходящи материали на битумна основа	м'	67,00	1,63	109,21
2	Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи	м2	57,00	36,10	2 057,70
3	Ремонт на зони в пътната конструкция с интензивни мрежовидни пукнатини, включително всички свързани с това разходи	м2	63,00	3,38	212,94
РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО:					2 379,85
Общо за обекта без ДДС:					70 796,59
20 % ДДС :					14 159,32
ВСИЧКО :					84 955,91
ТРОТОАРИ					
1	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	439,00	4,30	1 887,70
2	Разваляне на стар тротоар вкл.натоварване и извозване на отпадъците	м2	1 138,81	7,69	8 757,45
3	Отсичане на единични дървета с диаметър над 45см вкл.натоварване и извозване до склад	бр.	3,00	41,25	123,75
4	Изкореняване на отсечени дървета	бр.	3,00	107,80	323,40
5	Изкоп за подравняване на основа за тротоар	м3	227,76	3,27	744,78
6	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи.	м	439,00	19,66	8 630,74
7	Доставка, полагане и уплътняване на фракция за основа на тротоарна настилка	м3	227,76	15,62	3 557,61
8	Направа на тротоарна настилка с бетонови плочи на вароциментов разтвор	м2	1 138,81	31,11	35 428,38
Общо за тротоари без ДДС:					59 453,81
20 % ДДС :					11 890,76
ВСИЧКО :					71 344,57
Обща цена за СМР в лева без ДДС:					130 250,40
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ					
РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО					
1	Загъване на единични пукнатини с широчина по-голяма от 3мм с подходящи материали на битумна основа	м'	124,00	1,63	202,12
2	Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи	м2	116,00	36,10	4 187,60
3	Ремонт на зони в пътната конструкция с интензивни мрежовидни пукнатини, включително всички свързани с това разходи	м2	97,00	3,38	327,86
Общо без ДДС:					4 717,58
Обща цена за СМР в лева без ДДС:					130 250,40
Непредвидени разходи в лева за ДДС:					4 717,58
20 % ДДС:					26 993,60
Обща цена - Всичко за обекта:					161 961,58

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

КМЕТ:
(Себихан Мехмед)


ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ:
(Сенай Тасим)

Дата: 12.11.2020 год.

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

ИЗХ. № 04-00-229 / 04.12.2020 г.



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адрес			
Официално наименование: Община Крумовград		Национален регистрационен номер: 2 000235913	
Пощенски адрес: пл. България № 5			
Град: Крумовград	код NUTS: BG425	Пощенски код: 6900	Държава: BG
Лице за контакт: Валерия Пехливанова – директор на дирекция Нормативна и обществени поръчки		Телефон: +359 884066011	
Електронна поща: minkrum@abv.bg		Факс: +359 36417024	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): https://www.krumovgrad.bg/ Адрес на профила на купувача (URL): https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/44-publichni-sastezaniya/1183-29-07-2019.html			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6 Референтен номер: 2	
II.1.2) Основен CPV код:	45000000
Допълнителен CPV код: 1 2	
II.1.3) Вид на поръчка	
☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги	

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: 2 „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Славянска“, гр. Крумовград, община Крумовград“ Обособена позиция №: 2 2	
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2	
Основен CPV код: 1	45000000
Допълнителен CPV код: 1 2	
Основен CPV код: 1	45233161
Допълнителен CPV код: 1 2	
Основен CPV код: 1	45233252
Допълнителен CPV код: 1 2	
II.2.3) Място на изпълнение	
Основно място на изпълнение: гр. Крумовград код NUTS: 1 BG425	

II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

В предмета на поръчката по обособена позиция № 2 е предвидено да се извърши рехабилитация и благоустрояване на улична и тротоарна настилка на ул. „Славянска“ находяща се в гр. Крумовград. Основните дейности, които ще бъдат изпълнени на обекта са: фрезозане на съществуваща асфалтобетонна настилка – 656.96 кв.м., доставка и полагане на плътна асфалтова смес за износващ пласт с деб. 4 см в уплътнено състояние – 1 360.22 кв.м., направа на втори /свързач/ битумен разлив от битумна емулсия за връзка с различна ширина – 2 720.45 кв. м., доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35 вкл. всички свързани с това разходи – 439 м, доставка полагане и уплътняване на фракция за основа на тротоарна настилка – 227.76 куб. м, направа на тротоарна настилка с бетонови плочи на вароциментов разтвор – 1 138.81 кв.м. и др.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 57

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☒ Не ☐

Идентификация на проекта:

АДБФП № BG06RDNP001-7.001-0035-C01 от 16.05.2019 год. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г.

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**IV.2) Административна информация****IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка**

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 0000/S 000-000000

Номер на обявлението в РОП: 945577

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 506

Обособена позиция №: 2

Наименование:

„Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Славянска“, гр. Крумовград, община Крумовград“

V.2) Възлагане на поръчката**V.2.1) Дата на сключване на договора**

25.10.2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒

V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹

Официално наименование:

„СЕНСТРОЙ“ ЕООД

Национален регистрационен номер: ²
200054203

Пощенски адрес:

ул. Надежда № 4

Град:

Джебел

код NUTS:

BG425

Пощенски код:

6850

Държава:

BG

Електронна поща:

senstroy_eood@abv.bg

Телефон:

+359 36121917

Интернет адрес: (URL)

Факс:

	+359 36121915	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)		Да ☒ Не ☐
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)		
Обща стойност на обществената поръчка:	135069.66	Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: ²

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
	Телефон: +359 29884070	
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.4.3) Подаване на жалби		
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Обявлението за изменение на договор не подлежи на обжалване.		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление		
Дата: 04.12.2020 дд/мм/гггг		

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

VII.1.1) Основен CPV код: 45000000			
Допълнителен CPV код: ¹ ²			
VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²			
VII.1.3) Място на изпълнение Основно място на изпълнение: гр. Крумовград код NUTS: ¹ BG425			
VII.1.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Предмет на настоящата обществена поръчка е : „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6. За обектите от шестте обособени позиции на обществената поръчка има изготвени и одобрени инвестиционни проекти, съгласно които основните дейности предвидени за изпълнение на всеки един обект са рехабилитация и благоустрояване на улични и тротоарни настилки. Пълното описание на предмета на обществената поръчка е дадено в инвестиционните проекти за всеки един обект от предмета на обществената поръчка – Приложение № 1, 2, 3, 4, 5 и 6, представляващи неразделна част от документацията за обществената поръчка.			
VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 57 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ _____			
VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС) Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 134967.98 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори Да ☐ Не ☒			
VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹			
Официално наименование: „СЕНСТРОЙ“ ЕООД		Национален регистрационен номер: ² 200054203	
Пощенски адрес: ул. Надежда № 4			
Град: Джебел	код NUTS: BG425	Пощенски код: 6850	Държава: BG
Електронна поща: senstroy_eood@abv.bg		Телефон: +359 36121917	
Интернет адрес: (URL)		Факс: +359 36121915	
Изпълнителят е МСП Да ☒ Не ☐ (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			

VII.2) Информация относно изменения

VII.2.1) Описание на измененията Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката): Договор № 506 от 25.10.2019 г. за изпълнение на обособена позиция № 2 „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Славянска“, гр. Крумовград, община Крумовград“ е изменен на

основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП с подписване на Анекс № 1 от 12.11.2020 г. Анексът се сключи във връзка с получено в общинска администрация Крумовград писмо от „Сенстрой“ ЕООД с вх.№ 26-00-651/25.09.2020 г. и писмена обосновка от участниците в строителството на обекта, съгласно които се наложи промяна в КСС, включваща допълнителни количества на отделни видове СМР.
Продължава в раздел VII.2.2

VII.2.2) Причини за изменение

- ☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

- ☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

..... Продължава от раздел VII.2.1 Разходите за допълнително възникналите количества СМР представляват непредвидени разходи по смисъла на чл. 3, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Договор № 506/25.10.2019 г., с оглед на което общата стойност на включените в предмета на Договор № 506/25.10.2019 г. СМР, посочена в чл. 3, ал. 1 от същия, се изменя, като в тази стойност следва да се включи и стойността на непредвидените разходи за допълнително възникналите СМР. С предвидената замяна общата стойност на СМР по договора се намаля.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС:	135069.66	Валута:	BGN
----------------------------------	-----------	---------	-----

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС:	134967.98	Валута:	BGN
----------------------------------	-----------	---------	-----

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- ¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
² в приложимите случаи

ДОТ: 1001481