

АНЕКС № 1

към договор за възлагане на обществена поръчка № 508/25.10.2019 г.

Днес 12.11 2020 г. в гр. Крумовград се подписа настоящият анекс между:
ОБЩИНА КРУМОВГРАД гр. Крумовград, пл. „България“ № 5, номер от ИДН BG000235913, БУЛСТАТ 000235913, представлявана от Себихан Мехмед – кмет на Община Крумовград и Нури Нури – н-к отдел „Финансово-счетоводен“ и главен счетоводител на Община Крумовград, наричана по-долу **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна

и от друга

„ГЕРТ ГРУП“ ЕООД гр. ПЛОВДИВ с ЕИК 115872945 със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, район Западен, ул. „Рая“ № 9, вх. Е, представлявано от инж. Гюрчай Сюлейман с ЕГН _____), в качеството му на Управител на **„ГЕРТ ГРУП“ ЕООД**, наричан по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки и във връзка с получено в общинска администрация Крумовград писмо от **„ГЕРТ ГРУП“ ЕООД** с вх. № 26-00-648/25.09.2020 г. и Писмена обосновка, съставена от участниците в строителството на обект: „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Ал. Стамболийски“, гр. Крумовград“, се постигна съгласие и се сключи настоящия Анекс № 1 към Договор № 508/25.10.2019 г. за следното:

I. Към Договор за възлагане на обществена поръчка № 508/25.10.2019 г. се приема нова количествено-стойностна сметка /КСС/, която заменя досега приложимата в отношенията между страните, като същата представлява неразделна част от настоящия Анекс № 1.

II. Приетата нова КСС, описана в т. I в настоящия анекс, включва допълнителни количества за следните видове СМР:

- „Запълване на единични пукнатини с широчина по-голяма от 3мм с подходящ материали на битумна основа“;
- „Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи“ и
- „Ремонт на зони в пътната конструкция с интензивни мрежовидни пукнатини, включително всички свързани с това разходи“.

Разходите за допълнително възникналите количества СМР представляват непредвидени разходи по смисъла на чл. 3, ал. 4 във вр. с ал. 1 от Договор № 508/25.10.2019 г., с оглед на което страните се съгласяват, че общата стойност на включените в предмета на Договор № 508/25.10.2019 г. СМР, посочена в чл. 3, ал. 1 от същия, се изменя, като в тази стойност следва да се включи и стойността на непредвидените разходи за допълнително възникналите СМР.

С оглед на изложеното страните правят следното изменение в чл. 3, ал. 1 от Договора:

„Чл. 3 (1) Общата цена за извършването на строително-монтажните работи, определена съгласно ценовото предложение (количествено-стойностната сметка), неразделна част от Договора, на Изпълнителя е в размер на 110 064.83 лева /сто и десет хиляди шестдесет и четири лева и осемдесет и три стотинки/ без ДДС или 132 077.80 лева (сто тридесет и две хиляди нула седемдесет и седем лева и осемдесет стотинки) с ДДС, в това число:

- 106 137,73 лв. без ДДС и 127 365,28 лева с ДДС за СМР

и

- 3 927,10 лв. без ДДС и 4 712,52 лева с ДДС 3,7 % непредвидени разходи“.

се изменя, както следва:

„Чл. 3 (1) Общата цена за извършването на строително-монтажните работи, определена съгласно Количествено-стойностната сметка – Приложение № 1 към настоящия анекс, е в размер на 109 999,72 /сто и девет хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и седемдесет и две стотинки/ лева без ДДС или 131 999,66 /сто тридесет и една хиляди деветстотин деветдесет и девет лева и шестдесет и шест стотинки/ лева с ДДС“, в това число:

- 106 137,73 лв. без ДДС и 127 365,28 лева с ДДС за СМР

и

- 3 861,99 лв. без ДДС и 4 634,39 лева с ДДС непредвидени разходи“.

Неразделна част от настоящия анекс представлява Количествено-стойностна сметка.

Настоящият Анекс № 1 е неразделна част от Договор № 508/25.10.2019 г. и влиза в сила от датата на подписването му.

Всички останали клаузи от основния Договор се запазват.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Кмет на Община Крумовград
(Себихан Мехмед)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Управител на „ГЕРТ ГРУП“ ЕООД
(инж. Гюрчай Сюлейман)

Главен счетоводител

на Община Крумовград:.....
/Нури Нури/

Заличена информация на основание чл. 36а, ал.3 от ЗОП,
във връзка с чл. 4, т.1 от Регламент /ЕС/ 2016/679

ОБЕКТ : "Реконструкция и рехабилитация на улици гр.Крумовград - II етап"
 Подобект: "Рехабилитация на улица "Александър Стамболийски", гр.Крумовград"
 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КРУМОВГРАД
 КОНСУЛТАНТ/СТР.НАДЗОР: "ИНВЕСТ КОНСУЛТ" ЕООД
 ИЗПЪЛНИТЕЛ: "ГЕРТ ГРУП" ЕООД

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ НА ВИДОВЕТЕ РАБОТИ	Ед. мярка	Количество	Ед.цена	Обща стойност
	ЗЕМНИ РАБОТИ				
1	Фрезование (технологично с цел осигуряване на минимални технологични дебелини на изравнителните пластове) на съществуваща асфалтобетонна настилка, включително, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м2	580,67	1,46	847,78
7	Демонтаж на съществуващи стандартни пътни знаци, съгласно временната и постоянна организация на движение, включително, натоварване, транспортиране на разстояние до 50 км и предаване в посочен склад на Възложителя , разтоварване на депо	бр.	18,00	10,48	188,64
	ЗЕМНИ РАБОТИ:				1 036,42
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ				
1	Доставка и полагане на неплътна асфалтова смес за долен пласт на покритието (биндер) , за профилиране и изравняване на пластове с различна дебелина и ширина	т	129,40	132,08	17 091,15
2	Доставка и полагане на плътна асфалтова смес за износващ пласт със дебелина 4см в уплътнено състояние	м2	1 101,14	14,12	15 548,10
3	Направа на втори (свързващ) битумен разлив от битумна емулсия за връзка с различна ширина	м2	2 202,28	0,86	1 893,96
	АСФАЛТОВИ РАБОТИ:				34 533,21
	ПЪТНИ РАБОТИ				
1	Доставка и полагане на хоризонтална маркировка от термопластични материали с различна конфигурация съгласно Чертежите, включително всички свързани с това разходи	м2	10,36	9,99	103,50
2	Доставка и монтаж на пътни знаци съгласно чертежите, включително всички свързани с това разходи	м2	2,00	225,96	451,92
3	Доставка и монтаж на нови тръбни стойки за знаци , включително всички свързани с това разходи.	бр.	6,00	57,89	347,34
4	Повдигане или сваляне нивото на дъждоприемни и ревизионни шахти	бр.	20,00	80,39	1 607,80
5	Доставка и монтаж на знак С3.1-2500мм съгласно чертежите	бр.	6,00	137,09	822,54
6	Доставка и монтаж на знак Б2 съгласно чертежите	бр.	6,00	51,72	310,32
7	Доставка и монтаж на знак Ж13 съгласно чертежите	бр.	2,00	51,72	103,44
8	Доставка и монтаж на знак А23 съгласно чертежите	бр.	2,00	51,72	103,44
9	Изработка на четирикрак метална стойка за монтаж на знаци С3.1 и Б2	бр.	6,00	68,29	409,74
10	Изработка на метална стойка за монтаж на знаци Ж13 и А23	бр.	2,00	68,29	136,58
	ПЪТНИ РАБОТИ:				4 396,62

РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО					
1	Запълване на единични пукнатини с ширина по-голяма от 3мм с подходящ материал на битумна основа	м'	62,00	1,97	122,14
2	Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи	м2	46,00	25,59	1 177,14
3	Ремонт на зони в пътната конструкция с интензивни мрежовидни пукнатини, включително всички свързани с това разходи	м2	77,00	3,91	301,07
РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО:					1 600,35
Общо за обекта без ДДС:					41 566,60
20 % ДДС :					8 313,32
ВСИЧКО :					49 879,92
ТРОТОАРИ					
1	Разкъртване на бетонови бордюри и превоз на депо включително всички разходи, съгласно проекта.	м	374,70	1,84	689,45
2	Разваляне на стар тротоар вкл.натоварване и извозване на отпадъците	м2	1 374,00	4,08	5 605,92
3	Отсичане на единични дървета с диаметър над 45см вкл.натоварване и извозване до склад	бр.	2,00	32,11	64,22
4	Изкореняване на отсечени дървета	бр.	2,00	60,65	121,30
5	Изкоп за подравняване на основа за тротоар	м3	260,96	2,92	762,00
6	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи.	м	374,70	26,80	10 041,96
7	Доставка, полагане и уплътняване на фракция за основа на тротоарна настилка	м3	260,96	14,95	3 901,35
8	Направа на тротоарна настилка с бетонови плочи на вароциментов разтвор	м2	1 304,81	33,25	43 384,93
Общо за тротоари без ДДС:					64 571,13
20 % ДДС :					12 914,23
ВСИЧКО :					77 485,36
Обща цена за СМР в лева без ДДС:					106 137,73
НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ					
РЕМОНТ НА НАСТИЛКАТА И ПЪТНОТО ТЯЛО					
1	Запълване на единични пукнатини с ширина по-голяма от 3мм с подходящ материал на битумна основа	м'	138,00	1,97	271,86
2	Ремонт на локални деформации в пътната конструкция с дълбочина над 30 мм (дълбоки кръпки), включително всички свързани с това разходи	м2	116,00	25,59	2 968,44
3	Ремонт на зони в пътната конструкция с интензивни мрежовидни пукнатини, включително всички свързани с това разходи	м2	159,00	3,91	621,69
Общо без ДДС:					3 861,99
Обща цена за СМР в лева без ДДС:					106 137,73
Непредвидени разходи в лева без ДДС:					3 861,99
20 % ДДС:					21 999,94
Обща цена - Всичко за обекта:					131 999,66

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:


КМЕТ:

(Себихан Мехмед)

Дата: 12.11.2020 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ...

(инж.Гюрчай Сюлейман)



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ

Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Директива 2014/25/ЕС / ЗОП



РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адреси			
Официално наименование: Община Крумовград		Национален регистрационен номер: ² 000235913	
Пощенски адрес: пл. България № 5			
Град: Крумовград	код NUTS: BG425	Пощенски код: 6900	Държава: BG
Лице за контакт: Валерия Пехливанова - директор на дирекция Нормативна и обществени поръчки		Телефон: +359 884066011	
Електронна поща: minkrum@abv.bg		Факс: +359 36417024	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): https://www.krumovgrad.bg/ Адрес на профила на купувача (URL): https://www.krumovgrad.bg/profil-na-kupuvacha/44-publichni-sastezaniya/1183-29-07-2019.html			

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:

„Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6
Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 45000000

Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.1.3) Вид на поръчка

☒ Строителство☐ Доставки☐ Услуги

II.2) Описание

II.2.1) Наименование: ²

„Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Александър Стамболийски“, гр. Крумовград, община Крумовград“
Обособена позиция №: 4
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²Основен CPV код: ¹ 45000000Допълнителен CPV код: ^{1 2}Основен CPV код: ¹ 45233161Допълнителен CPV код: ^{1 2}Основен CPV код: ¹ 45233252Допълнителен CPV код: ^{1 2}

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

гр. Крумовград

код NUTS: ¹ BG425

II.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

В предмета на поръчката по обособена позиция № 4 е предвидено да се извърши рехабилитация и благоустрояване на улична и тротоарна настилка на ул. „Александър Стамболийски“ находяща се в гр. Крумовград. Основните дейности, които ще бъдат изпълнени на обекта са: фрезозане на съществуваща асфалтобетонна настилка – 580.67 кв.м., доставка и полагане на плътна асфалтова смес за износващ пласт с деб. 4 см в уплътнено състояние – 1 101.14 кв.м., направа на втори /свързаш/ битумен разлив от битумна емулсия за връзка с различна ширина – 2 202.28 кв. м., доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35 вкл. всички свързани с това разходи – 374.70 м, доставка полагане и уплътняване на фракция за основа на тротоарна настилка – 260.96 куб. м, направа на тротоарна настилка с бетонови плочи на вароциментов разтвор – 1 304.81 кв.м. и др.

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 47
или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☒ Не ☐

Идентификация на проекта:

АДБФП № BG06RDNP001-7.001-0035-C01 от 16.05.2019 год. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014-2020 г.

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**IV.2) Административна информация****IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка**

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: □□□□/S □□□□-□□□□□□

Номер на обявлението в РОП: 945577

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Поръчка №: 508

Обособена позиция №: 2 4

Наименование:

„Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Александър Стамболийски“, гр. Крумовград, община Крумовград“

V.2) Възлагане на поръчката**V.2.1) Дата на сключване на договора**

25.10.2019 дд/мм/гггг

V.2.2) Информация относно оферти

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒**V.2.3) Име и адрес на изпълнителя ¹**

Официално наименование:

„ГЕРТ ГРУП“ ЕООД

Национален регистрационен номер: ²

115872945

Пощенски адрес:

район Западен, ул. Рая № 9, вх. Е

Град:

Пловдив

код NUTS:

BG421

Пощенски код:

4000

Държава:

BG

Електронна поща:

office@gertgroup.com

Телефон:

+359 32280072

		+359 32280072
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)		Да ☒ Не ☐
V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)		
Обща стойност на обществената поръчка:	110064.83	Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.3) Допълнителна информация: 2

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване		
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията		
Пощенски адрес: бул. Витоша № 18		
Град: София	Пощенски код: 1000	Държава: BG
Телефон: +359 29884070		
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	
Интернет адрес (URL): http://www.cpc.bg		
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
Телефон:		
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.4.3) Подаване на жалби		
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: Обявлението за изменение на договор не подлежи на обжалване.		
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
Телефон:		
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление		
Дата: 04.12.2020 дд/мм/гггг		

РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА**VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията****VII.1.1) Основен CPV код:** 45000000Допълнителен CPV код: ¹ 2**VII.1.2) Допълнителни CPV кодове ²****VII.1.3) Място на изпълнение**

Основно място на изпълнение:

гр. Крумовград

код NUTS:¹ BG425**VII.1.4) Описание на обществената поръчка:**

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги)

Предмет на настоящата обществена поръчка е : „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в гр. Крумовград“ по обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5 и 6. За обектите от шестте обособени позиции на обществената поръчка има изготвени и одобрени инвестиционни проекти, съгласно които основните дейности предвидени за изпълнение на всеки един обект са рехабилитация и благоустрояване на улични и тротоарни настилки. Пълното описание на предмета на обществената поръчка е дадено в инвестиционните проекти за всеки един обект от предмета на обществената поръчка – Приложение № 1, 2, 3, 4, 5 и 6, представляващи неразделна част от документацията за обществената поръчка.

VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване

Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 47

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):

VII.1.6) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 109999.72

Валута: BGN

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да ☐ Не ☒**VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя ¹**

Официално наименование:

„ГЕРТ ГРУП“ ЕООД

Национален регистрационен номер: ²

115872945

Пощенски адрес:

район Западен, ул. Рая № 9, вх. Е

Град:

Пловдив

код NUTS:

BG421

Пощенски код:

4000

Държава:

BG

Електронна поща:

office@gertgroup.com

Телефон:

+359 32280072

Интернет адрес: (URL)

Факс:

+359 32280072

Изпълнителят е МСП

Да ☒ Не ☐

(МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

VII.2) Информация относно изменения**VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

Договор № 508 от 25.10.2019 г. за изпълнение на обособена позиция № 4 „Избор на изпълнител на СМР за обект: „Реконструкция и рехабилитация на улица „Александър Стамболийски“, гр. Крумовград, община Крумовград“ е

изменен на основание чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗОП с подписване на Анекс № 1 от 12.11.2020 г. Анексът се сключи във връзка с получено в общинска администрация Крумовград писмо от „Герт груп“ ЕООД с вх.№ 26-00-648/25.09.2020 г. и писмена обосновка от участниците в строителството на обекта, съгласно които се наложи промяна в КСС, включваща допълнителни количества на отделни видове СМР.
Продължава в раздел VII.2.2

VII.2.2) Причини за изменение

☐ Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

☒ Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

..... Продължава от раздел VII.2.1 Разходите за допълнително възникналите количества СМР представляват непредвидени разходи по смисъла на чл. 3, ал. 4 във връзка с ал. 1 от Договор № 508/25.10.2019 г., с оглед на което общата стойност на включените в предмета на Договор № 508/25.10.2019 г. СМР, посочена в чл. 3, ал. 1 от същия, се изменя, като в тази стойност следва да се включи и стойността на непредвидените разходи за допълнително възникналите СМР. С предвидената замяна общата стойност на СМР по договора се намаля.

VII.2.3) Увеличение на цената

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС:	110064.83	Валута:	BGN
----------------------------------	-----------	---------	-----

Обща стойност на поръчката след измененията			
Стойност, без да се включва ДДС:	109999.72	Валута:	BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи

Дост: 1001483