

Екипите отговорни за разработването на различните части ще комуникират помежду си през цялото време на разработване на плана и ще обменят информация.

2.1 Изготвяне на заявления за консултации до БДУВР и РЗИ, МОСВ, Министерство на здравеопазването

KE9

2.2 Определяне на въздействие и обхвата на плана. Анализ на съществуващите природни компоненти: Климат и атмосферен въздух, Геоложка основа, Води, състояние на почвите и земеползването, състояние на биоразнообразието, съществуващи екологични проблеми и мерки за предотвратяването на нови такива.

Отчитане на взаимодействието на ОУПО.

KE9, KE10

2.3 Консултации - търсене на мнения и съвети от други правителствени институции и агенции, независими експерти, групи по интереси и обществеността по време на определянето на обхвата и след завършването на оценката.

KE9, KE10, KE11, KE12

2.4 Оформление на документацията

KE9, KE10, KE11, KE12

3. Обществено обсъждане*

Експерт Ръководител екип, KE1, KE9, KE10 и други експерти при необходимост

4. Съгласуване със заинтересованите ведомства и инстанции*

Общинска администрация

5. Приемане на ОУПО на ОЕСУТ с участие на заинтересованите ведомства и експлоатационните дружества

Общинска администрация

6. Приемане на ОУПО от Общински съвет*

Общинска администрация

7. Представяне на протокол с препоръки и забележки към Предварителния проект на ОУПО*

Общинска администрация

II. ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ НА ОУПО

1. Изработване на окончателен проект на ОУПО с нанесени препоръки и забележки - ще бъдат нанесени всички забележки от получените становища от административните структури съгласували проекта и обществените обсъждания

Всички експерти

2. Обществено обсъждане *

KE1, KE2

3. Приемане на Окончателен проект на ОУПО от Общински съвет*

4. Обнародване на Решението на Общински съвет в Държавен вестник*

Общинска администрация

*В сроковете за изпълнение не се включва необходимото време за обществени обсъждания, гласуване и одобрение на ОУПО.