


# ЛИНЕЕН ГРАФИК

„СМР на обекти от общинска пътна мрежа и улици на територията на община Крумовград“ по обособени позиции 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12  
Обособена позиция № 12 „Асфалтови кърпежи по общинска пътна мрежа на територията на община Крумовград“

| № по ред                     | Наименование на видовете работи                                                                       | Ед. Мярка | Количество | Разходна норма ч.ч. за ед.количество | Човешко време - общо | Времетраене труд ч.дни | Разходна норма механизация мес | Бр. и вид на необходимата механизация | Общ брой мсм                | Брой работници | Квалификацията на строителни работници | Продължителност дни | Начало на СМР-та | Край на СМР-та | Ден |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|-----|
| 1                            | Съставяне и подписване на двустранен протокол между представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.     | ч.дни     | 1.00       | 8.00                                 | 8.00                 | 1.00                   | -                              | Брой механизация                      | -                           | 1              | Стр. инженер                           | 1                   | 1                | 1              | 1   |
| Марка: за 1 м2 с деб. 4-6 см |                                                                                                       |           |            |                                      |                      |                        |                                |                                       |                             |                |                                        |                     |                  |                |     |
| 1                            | Извършване на единични дупки и деформации на настилата с гореща асфалтова смес с деб. 4 до 6 см ръчно | м2        | 1.00       | 0.94                                 | 0.94                 | 0.12                   | 0.01170                        | 1                                     | Валек до 5т                 | 0.01           | 4                                      | 1                   | 1                | 1              | 4   |
| 2                            | Заливане на фуги в настилата с асфалтова паста                                                        | м         | 4.00       | 0.01667                              | 0.07                 | 0.01                   | 0.00220                        | 1                                     | Разкървач бензинов комплект | 0.01           | 1                                      | 1                   | 1                | 1              | 1   |
| 3                            | Превоз асфалтова смес                                                                                 | т         | 0.12       | -                                    | -                    | -                      | 0.00065                        | 1                                     | Ръчна пръскачка             | 0.0001         | -                                      | 1                   | 1                | 1              | 1   |
|                              | Съставяне и подписване на акт-образец 19 за действително извършени СМР-ти                             | ч.дни     | 1.00       | 8.00                                 | 8.00                 | 1.00                   | -                              | -                                     | -                           | 1              | Стр. инженер                           | 1                   | 1                | 1              | 1   |
|                              | <b>ВСИЧКО:</b>                                                                                        |           |            |                                      |                      | <b>2.13</b>            |                                |                                       | <b>0.08</b>                 | <b>7</b>       |                                        |                     |                  |                |     |

Валек до 5 тона:  
Фугорезачка: 0.01 мсм  
Разкървач бензинов комплект: 0.04 мсм  
Ръчна пръскачка: 0.02 мсм  
Самосвал: 0.01 мсм

Диаграма на работната ръка



**ЗАБЕЛЕЖКА:**  
1. За изпълнението на 1м2 асфалтова кърпка са необходими 0,13 ч.дни.  
2. В зависимост от необходимостта за извършване на асфалтови кърпежи на територията на Община Крумовград, ще бъдат изпълнени такива съгласно възлагателно писмо за количества от Общината.

*(Handwritten signature)*

