

ПРОТОКОЛ № 2

отразяващ дейността на комисията назначена на основание чл. 103, ал. 1 от ЗОП със заповед № КО-507 от 31.07.2018 г. на Възложителя за провеждане на публично състезание по реда на глава „двадесет и пета“ от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „СМР за обект: „Реконструкция и обновление на площад „България“ в гр. Крумовград“, открита със заповед № КО-421/19.06.2018 год. и заведена под преписка № 00467 - 2018 - 0006 в АОП

В изпълнение на заповед № КО-507 от 31.07.2018 г., **комисия в състав:**

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Абидин Хаджимехмед – заместник-кмет на община Крумовград;

ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Асен Хаджиев – заместник-кмет на община Крумовград - заместник-кмет на община Крумовград;

2. Нури Нури – началник отдел „ФС“, и главен счетоводител на община Крумовград;

3. инж. Мирян Първанов – директор на дирекция „Териториално развитие и благоустройство“ в общинска администрация Крумовград;

4. Валерия Пехливанова – директор на дирекция „Правна и обществени поръчки“ в общинска администрация Крумовград,

се събра на 13.08.2018 г. в 13:00 ч. в заседателна зала на общинска администрация Крумовград и започна работа в пълен състав, видно от приложения присъствен списък. На това редовно заседание на комисията не присъства основния член на комисията г-жа Виолета Хаджиева, поради ползване на платен годишен отпуск. На нейно място, видно от приложения присъствен списък присъства резервния член определен със заповедта за назначаване на комисията г-н Нури Нури.

На свое предходно заседание комисията констатира несъответствие в информацията в офертите на участници, посочени в таблицата по-долу. Датите на изпращане и получаване на Протокол № 1., както и на получаване на изисканите допълнителни документи от участниците в обществената поръчка са посочени в таблицата по-долу:

УЧАСТНИК	ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА ПРОТОКОЛА НА УЧАСТНИКА	ДАТА НА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОТОКОЛА ОТ УЧАСТНИКА	ВХ. № И ДАТА НА ВХОДИРАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД
„ДУРАЛ“ ООД гр. Крумовград	01.08.18. г.	01.08.18. г.	26-00-486 от 07.08.18 г.
„РОДОПСТРОЙ-97“ ООД гр. Момчилград	01.08.18. г.	02.08.18. г.	26-00-484 от 07.08.18 г.

Предвид факта, че участник „ДУРАЛ“ ООД гр. Крумовград е получили протокол № 1 от работата на комисията на дата 01.08.2018 г., а участник „РОДОПСТРОЙ-97“ ООД гр. Момчилград е получили протокол № 1 от работата на комисията на дата

02.08.2018 г, то на основание чл. 54, ал. 9 от ЗОП крайният срок на участниците за представяне на допълнителните документи е бил както следва:

- за „ДУРАЛ” ООД гр. Крумовград - 08.08.2018 г. включително;
- за „РОДОПСТРОЙ-97“ ООД гр. Момчилград - 09.08.2018 г. включително.

Видно от направената по-горе таблица всички участници са представили в срок исканите от тях допълнителни документи.

Комисията присъедини постъпилите допълнителни документи към офертата на участниците и на основание чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към разглеждане на представените в срок допълнителни документи от участниците, по реда на подаване на офертите.

I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ

За Участник № 2 „ДУРАЛ” ООД гр. Крумовград, комисията е изисквала да представи допълнителни документи и/или информация подробно описана в Протокол № 1. В указания от комисията и законодателя срок за представяне на документи и/или информация по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е представил следните документи: нов Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП), попълнен, съобразно стандартния образец, публикуван в документацията за обществената поръчка, подписан с квалифициран електронен подпис /представен на електронен носител/.

Комисията, след като извърши проверка на представените документи, счита че участникът съответства на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите.

За Участник № 3 „РОДОПСТРОЙ-97“ ООД гр. Момчилград, комисията е изисквала да представи допълнителни документи и/или информация подробно описана в Протокол № 1. В указания от комисията и законодателя срок за представяне на документи и/или информация по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП участникът е представил следните документи: нов Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), попълнен, съобразно стандартния образец, публикуван в документацията за обществената поръчка, подписани с квалифициран електронен подпис, /представен на хартиен и електронен носител/.

Комисията, след като извърши проверка на представените документи, счита че участникът съответства на изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка и го допуска до следващия етап от разглеждане на офертите.

ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ДОПУСНАТИТЕ ОФЕРТИ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЕНИТЕ УСЛОВИЯ:

Съгласно утвърдената документация за обществената поръчка изискванията към съдържанието на техническите предложения на участниците е както следва:

„Техническото предложение за изпълнение на поръчката трябва да съдържа най-малко следните елементи:

Техническото предложение трябва да представя цялостен подход за качествено изпълнение на отговорностите и задълженията на Изпълнителя на СМР, като за целта разработката включва:

Организация на работа за качествено изпълнение на обществената, поръчка

включваща етапи и последователност* на извършване на строително-монтажни работи /СМР/, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на СМР, тествания, завършване и предаване на обекта, в съответствие с приложимата нормативна уредба, техническата документация и предложения линеен график за изпълнение.

Посочени са видовете СМР и технологията на изпълнение на предвидените дейности. Участникът е представил подход за доставка на материалите, начин на складиране, начин на влагане и изпитвания. Посочен е входящия контрол от страна на експерт/и, отговарящ/и за мониторинга на качеството при получаване на материали, оборудване и други стоки на обекта.

Участниците следва да предложат система от мерки за осигуряване на качество по време на изпълнение на договора, както и система на контрола за качество, който ще упражняват по време на изпълнението. Предвидени са и мерки, касаещи социални характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението върху кръга засегнати лица – достъп до комунални услуги и физически достъп.

Участниците следва да направят предложение за реализирането на дейностите от предмета на обществената поръчка – състав, квалификация, техническа обезпеченост и координация на работната ръка, които да съответстват на приложения Линеен график и работната ръка. Следва да се посочат ръководния екип за изпълнение на строително-монтажните дейности, както и конкретните задължения, които същите ще изпълняват съобразно тяхната функции.

С цел изясняване на предлаганата организация, следва да се представи описание на планираната последователност на изпълнението, в което да се включат всички дейности и предвидените за тях ресурси и време, съгласно линейния график на участника.

Линеен график:

- В приложения линеен график следва да са отразени етапите на изпълнение и разпределение на работната сила /механизация и работна ръка/, съответстващи на технологичната последователност на изпълнение на дейностите, срока за изпълнение на дейностите, съответстващ на предложения срок в образаца на техническото предложение от Документацията за участие за възлагане на обществената поръчка.

- Линейният график е необходимо да отразява технологичната последователност на предвидените дейности /строителни и нестроителни/, като прецизира съответните дейности и да предвижда необходимото технологично време за качествено изпълнение на съответните видове СМР, отчитайки времето за тяхното изпълнение, технологичните етапи при реализирането им, включително доставка на материали и оборудване, подготвителни дейности и дейности по завършване на обекта и предаване на Възложителя.

- Участник, чиито линеен график показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции или несъответствие със строителната програма, се отстранява.

- Линейният график следва да съдържа информация за отделните дейности, продължителност, предвидената работна ръка, нейната квалификация и предвиденото оборудване и механизация, времетраене, начален и краен ден за всяка дейност.

- В линейния график трябва да е посочена последователността и взаимоотношаността между отделните дейности и поддейности в рамките на предложения срок. Към линейният график да бъде приложена диаграма на работната ръка.

- Между представените линеен график, диаграма на работната ръка и останалите части от техническото предложение следва да е налице е пълно съответствие, както и

по отношение на информацията съдържаща се в отделните части на самия линеен график“.

1. Кратко описание на техническите предложения на Участник № 1 - ДЗЗД „Крумовград 2018“

В своята оферта участникът е представил Техническо предложение – Приложение № 3, Предложение за изпълнение на поръчката, Линеен график за изпълнение и Диаграма на работната ръка.

Съгласно представеното Техническо предложение - Приложение № 3 участникът е оферирал срок за изпълнение на поръчката 300 календарни дни.

Кратко описание на предложението:

Предложението си за изпълнение на поръчката Участникът е съставил като е обособил различни раздели (точки), които съдържат съответна информация по отношение на изпълнението на поръчката.

В частта от техническото предложение озаглавена „Техническо предложение“ Участникът е изложил своята концепция за изпълнение на процеса на строителство.

Разписан е предмета и обхват на поръчката, включващо съществуващо положение и проектното решение.

В табличен вид са изброени видовете СМР, предмет на обществената поръчка. Направено е описание на технологиите за изпълнение на строителни дейности. В табличен вид е представена последователността на видовете строително-монтажни работи.

Направено е описание на организация и подход за изпълнение на поръчката. Обособени са отделни етапи при реализиране на проекта: Подготвителни работи; Изпълнение на СМР. За всеки етап са разписани дейности, които ще се изпълняват.

Посочени са отговорности и задължения на ключовия персонал. Разписани са обезпеченост и организация на работната ръка и механизация. Описана е организация на доставките на материали.

Представен е процес на комуникация и координация, контрол и субординация между експертите на изпълнителя и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката.

Разписани са действия и конкретни задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешен контрол при изпълнение на поръчката. Посочени са мерки за контрол на качеството, контрол по логистика/ритмичност на доставките на основни материали.

Представена е стратегия за управление на критични точки, включително забавя в следствие на аварии на подземни комуникации и негативна реакция поради затруднен достъп на моторни превозни средства, пешеходци, трудноподвижни хора, екипите за спешна медицинска помощ, екипите за пожарна и аварийна безопасност.

Към техническото предложение е представен График за изпълнение на строителния процес, в който са посочени етапите на изпълнение на ремонтните работи. Видна е технологичната последователност на дейностите. За всяко СМР са посочени продължителност, начален и краен ден, брой работници и механизация. От линейния график се отчита продължителност за изпълнение на проекта – 300 календарни дни.

Представена е и Диаграма на работната ръка.

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник № 1 ДЗЗД „КРУМОВГРАД 2018“, с оферта вх. № 26-00-458 от 30.07.2018г., комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

С това комисията приключи своята работа на 13.08.2018 год. в 16:00 часа. Председателят на комисията определи дата 20.08.2018 год. от 13:00 часа за следващо заседание на комисията.

На 20.08.2018 год. от 13:00 часа комисията се събра в пълен състав, видно от присъствения списък, приложен към документацията събрана в хода на процедурата.

2. Кратко описание на техническите предложения на Участник № 2 - „ДУРАЛ” ООД гр. Крумовград

В своята оферта участникът е представил Техническо предложение – Приложение № 3, Предложение за изпълнение на поръчката, Линеен график за изпълнение и Диаграма на работната ръка.

Съгласно представеното Техническо предложение - Приложение № 3 участникът е оферирал срок за изпълнение на поръчката 300 календарни дни.

Кратко описание на предложението:

Предложението си за изпълнение на поръчката Участникът е съставил като е обособил различни раздели (точки), които съдържат съответна информация по отношение на изпълнението на поръчката.

В частта от техническото предложение озаглавена „Техническо предложение“ Участникът е изложил своята концепция за изпълнение на процеса на строителство.

Разписан е предмета и обхват на поръчката, включващо съществуващо положение и проектното решение.

В табличен вид са изброени видовете СМР, предмет на обществената поръчка. Направено е описание на технологиите за изпълнение на строителни дейности. В табличен вид е представена последователността на видовете строително-монтажни работи.

Направено е описание на организация и подход за изпълнение на поръчката. Обособени са отделни етапи при реализиране на проекта: Подготвителни работи; Изпълнение на СМР. За всеки етап са разписани дейности, които ще се изпълняват.

Посочени са отговорности и задължения на ключовия персонал. Разписани са обезпеченост и организация на работната ръка и механизация. Описана е организация на доставките на материали.

Представен е процес на комуникация и координация, контрол и субординация между експертите на изпълнителя и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката.

Разписани са действия и конкретни задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешен контрол при изпълнение на поръчката. Посочени са мерки за контрол на качеството, контрол по логистика/ритмичност на доставките на основни материали.

Представена е стратегия за управление на критични точки, включително забава в следствие на аварии на подземни комуникации и негативна реакция поради затруднен достъп на моторни превозни средства, пешеходци, трудноподвижни хора, екипите за спешна медицинска помощ, екипите за пожарна и аварийна безопасност.

Към техническото предложение е представен График за изпълнение на строителния процес, в който са посочени етапите на изпълнение на ремонтните работи. Видна е технологичната последователност на дейностите. За всяко СМР са посочени продължителност, начален и краен ден, брой работници и механизация. От линейния график се отчита продължителност за изпълнение на проекта – 300 календарни дни.

Представена е и Диаграма на работната ръка.

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник № 2 „ДУРАЛ” ООД гр. Крумовград, с оферта вх. № 26-00-460 от 30.07.2018г.,

комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

3. Кратко описание на техническите предложения на Участник № 3 - „РОДОПСТРОЙ-97“ ООД гр. Момчилград

В своята оферта участникът е представил Техническо предложение – Приложение № 3, Предложение за изпълнение на поръчката, Линеен график за изпълнение и Диаграма на работната ръка.

Съгласно представеното Техническо предложение - Приложение № 3 участникът е оферирал срок за изпълнение на поръчката 300 календарни дни.

Кратко описание на предложението:

Предложението си за изпълнение на поръчката Участникът е съставил като е обособил различни раздели (точки), които съдържат съответна информация по отношение на изпълнението на поръчката.

В частта от техническото предложение озаглавена „Техническо предложение“ Участникът е изложил своята концепция за изпълнение на процеса на строителство.

Разписан е предмета и обхват на поръчката, включващо съществуващо положение и проектното решение.

В табличен вид са изброени видовете СМР, предмет на обществената поръчка. Направено е описание на технологиите за изпълнение на строителни дейности. В табличен вид е представена последователността на видовете строително-монтажни работи.

Направено е описание на организация и подход за изпълнение на поръчката. Обособени са отделни етапи при реализиране на проекта: Подготвителни работи; Изпълнение на СМР. За всеки етап са разписани дейности, които ще се изпълняват.

Посочени са отговорности и задължения на ключовия персонал. Разписани са обезпеченост и организация на работната ръка и механизация. Описана е организация на доставките на материали.

Представен е процес на комуникация и координация, контрол и субординация между експертите на изпълнителя и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката.

Разписани са действия и конкретни задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешен контрол при изпълнение на поръчката. Посочени са мерки за контрол на качеството, контрол по логистика/ритмичност на доставките на основни материали.

Представена е стратегия за управление на критични точки, включително забава в следствие на аварии на подземни комуникации и негативна реакция поради затруднен достъп на моторни превозни средства, пешеходци, трудноподвижни хора, екипите за спешна медицинска помощ, екипите за пожарна и аварийна безопасност.

Към техническото предложение е представен График за изпълнение на строителния процеса, в който са посочени етапите на изпълнение на ремонтните работи. Видна е технологичната последователност на дейностите. За всяко СМР са посочени продължителност, начален и краен ден, брой работници и механизация. От линейния график се отчита продължителност за изпълнение на проекта – 300 календарни дни.

Представена е и Диаграма на работната ръка.

След като извърши проверка на техническото предложение на Участник № 3 „РОДОПСТРОЙ-97“ ООД гр. Момчилград, с оферта вх. № 26-00-461 от 30.07.2018г., комисията констатира, че то отговаря на предварително обявените условия на възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

С това комисията приключи своята работа на 20.08.2018 год. в 17:00 часа.

На това си заседание комисията, след като приключи работата си по разглеждане на техническите предложения на участниците в процедурата взе следното свое

РЕШЕНИЕ:

Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 11.09.2018 г. от 08:30 часа в заседателната зала в сградата на Община Крумовград.

Председателя на комисията възложи на г-жа Пехливанова – член на комисията, да организира обявяването на датата и часа на отваряне на ценовите оферти чрез публикуване на съобщение в Профила на купувача на официалната интернет страница на община Крумовград, съгласно изискванията на чл. 57, ал. 3 от ППЗОП.

Протоколът се подписа от председателя на комисията и от нейните членове на дата 20.08.2018 г., както следва:

Председател:

.....
(инж. Абидин Хаджимехмед)

Членове:

1
(инж. Асен Хаджиев)

3
(инж. Мирян Първанов)

2.....
(Нури Нури)

4.....
(Валерия Пехливанова)