

Пореден № 62 в регистъра

10³⁰ часа

До:
Община Крумовград
Гр.Крумовград
пл.“България “ №5

Вх.№ 16-00-399
Получено на 10.07.18г.
Община Крумовград

О Ф Е Р Т А

във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски” – начален етап”

РОДОПСТРОЙ-97“ ООД
ГРАД МОМЧИЛГРАД
ул.”26-ти декември” кв.48,бл.А,ет.1;п.к.6800
тел.: 0889 80 90 31 ;e-mail : rodopstroy97@abv.bg



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 1

ДО
СЕБИХАН МЕХМЕД
КМЕТ НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД
ПЛ. „БЪЛГАРИЯ“ № 5
ГР. КРУМОВГРАД, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

О Ф Е Р Т А

във връзка с
ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ

за предоставяне на оферти за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски” – начален етап”, във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ към Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ОТ „РОДОПСТРОЙ-97“ ООД ;ЕИК:108034169

Адрес на управление:гр.Момчилград,ул.Маказа 2А

Адрес за кореспонденция:гр.Момчилград,ул.“26-ти декември“ бл.А,ет.1

Тел.:0887809031

E-mail:rodopstroy97@abv.bg

представявано от Красимир Тошков Боюклиев

/посочете: фирма на оферента, ЕИК, адрес на управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail, имената на лицето/ата представляващо/и оферента по закон или пълномощие и/или имена и месторабота за физически лица/

УВАЖАЕМА Г-ЖО КМЕТ,

След запознаване с поканата за представяне на оферта, с настоящото Ви представяме Оферта за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски” – начален етап”, като считаме, че изпълнението на дейностите, за които отправяте запитване, биха могли да бъдат изпълнени при условията на представените от нас Техническото предложение (Образец № 3) и Ценово предложение (Образец № 4).

Неразделна част от настоящата оферта са Техническо предложение (Образец № 3) и Ценово предложение (Образец № 4).

Дата
Име и фамилия
Подпис
Наименование на оферента и
печат

10 / 07 / 2018 г.
Красимир Боюклиев
„РОДОПСТРОЙ-97“ ООД





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 2

ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА

1. Официално наименование на участника: „РОДОПСТРОЙ-97“ ООД

2. Фирмени данни:

- седалище и адрес на управление:

- гр. Момчилград;
- ул. Маказа, №2А, вх., ап.;
- представлявано от Красимир Тошков Боюклиев ;

- регистрация:

- ЕИК по чл.23 от Закона за търговския регистър:108034169
- ДДС №: BG108034169 (в приложимите от закона случаи)

3. Адрес за кореспонденция: гр.Момчилград,ул.26-ти декември бл.А,ет.1

телефон: 0887809031, факс:, e-mail: rodopstroy97@abv.bg

4. Лице за контакти: Красимир Тошков Боюклиев

Длъжност: Управител , телефон: 0887809031, факс,
e-mail: rodopstroy97@abv.bg

5. Обслужваща банка:Юробанк България АД

IBAN:BG 09 BPBI 7932054892001

BICкод: BPBI BGSF

Дата: 10.07. 2018 г.

Подпис и печат:

/Красимир Боюклиев-Управител/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „РОДОПСТРОЙ-97“ ООД,

/Наименование на участника/

със седалище и адрес на управление: гр. Момчилград, ул. »Маказа« 2А,

ЕИК/номер на регистрация в съответната държава: 108034169,

ДДС №: BG08034169,

телефон: 0887809031, факс:, e-mail: rodopstroy97@abv.bg,

представявано от Красимир Тошков Боюклиев

в качеството му на Управител

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето Техническо предложение за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за проект: „Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски“ – начален етап“.

Запознати сме и приемаме изцяло условията на поканата за участие в пазарните консултации.

Декларираме, че сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 120 (сто и двадесет) календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в поканата за участие.

Декларираме, че представената от нас оферта е „независима“ съгласно Условиата за кандидатстване с проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Дата: 10.07. 2018 г.

Подпис и печат:
/Красимир Боюклиев-Управител/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 4

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: „РОДОПСТРОЙ-97“ ООД,

/Наименование на участника/

със седалище и адрес на управление: гр. Момчилград, ул. »Маказа« №2А,

ЕИК/номер на регистрация в съответната държава: 108034169,

ДДС №: BG108034169,

телефон: 0887809031, факс:, e-mail:

rodopstroy97@abv.bg,

представявано от Красимир Тошков Боюклиев

в качеството му на Управител

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето Ценово предложение за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44 от ЗОП за проект: „Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски“ – начален етап“.

Офертата ни е изготвена в съответствие с изискванията, поставени от Възложителя в поканата за участие в пазарните консултации.

Общата цена, която предлагаме за изпълнение на настоящата поръчка, е както следва:

№	Вид СМР	мярка	кол-во	ед. цена	ОБЩО
А.ДЕМОНТАЖИ					
1	Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка	м2	1753,50	4,54	7960,89
2	Демонтаж на съществуваща асфалтова настилка	м2	442,15	5,31	2347,8165
3	Демонтаж настилка от бетонови плочи	м2	1834,30	5,83	10693,969
4	Демонтаж настилка от веницианска мозайка пред магазин	м2	63,40	8,43	534,462
5	Демонтаж настилка от мозайка по стълбища и стълбищни площадки	м2	117,00	13,61	1592,37
6	Очукване на циментова замазка по стълбища	м2	117,00	5,83	682,11
7	Демонтаж улични бетонови бордюри	мл	706,85	4,54	3209,099
8	Демонтаж магистрални бетонови бордюри	мл	83,70	7,13	596,781



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

9	Рязане на съществуваща асфалтобетонена настилка с фугорез- за изпълнение на нови подпорни стени и направа основи за ограда на спортни площадки	мл	454,30	5,83	2648,569
10	Демонтаж дървена ограда с височина 50см	мл	100,65	3,24	326,106
11	Демонтаж метален фасаден парапет с височина 60см	м3	24,50	3,24	79,38
12	Демонтаж метален фасаден парапет с височина 90см	мл	10,30	3,24	33,372
13	Разбиване бетонови основи	м3	93,70	162,04	15183,148
14	Разбиване стоманобетонови стълбища	м3	15,80	162,04	2560,232
15	Демонтаж футболни врати	бр	2,00	12,96	25,92
16	Демонтаж стълбове за баскетболни кошове	бр	2,00	12,96	25,92
17	Демонтаж метални стълбове за осветление	бр	5,00	32,41	162,05
18	Натоварване строителни отпадъци на камион	м3	381,10	5,83	2221,813
19	Превоз строителни отпадъци на депо (50км до депо гр.Кърджали)	м3	381,10	25,93	9881,923
20	Такса депониране строителни отпадъци	тона	552,30	32,41	17900,043
21	Направа изкоп за достигане на проектната кота с натоварване на транспорт	м3	1721,30	5,83	10035,179
22	Превоз земни маси на депо до 5км	м3	1721,30	2,59	4458,167
23	Демонтаж на метален капак за английски двора, размер на капака 285/170см	бр	1,00	19,44	19,44

**Б.РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ДВОРНОТО
ПРОСТРАНСТВО**

І.ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ

І.А.ПОДПОРНИ СТЕНИ

Подготовка на площадката - подпорна стена 1

		-	-		
1	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	3,00	5,83	17,49
2	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	11,00	32,41	356,51
3	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	14,00	5,83	81,62
4	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	50,00	5,83	291,5
5	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	53,00	2,59	137,27
6	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,70	90,74	1061,658

Кофражни работи - подпорна стена 1

		-	-		
7	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,49	23,33	151,4117
8	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	49,30	23,33	1150,169

Бетонови работи - подпорна стена 1

		-	-		
--	--	---	---	--	--



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

9	Подложен бетон C12/15	м ³	1,70	136,11	231,387
10	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	6,10	162,04	988,444
11	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	7,20	162,04	1166,688
Армировъчни работи - подпорна стена 1		-	-		
12	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	2,14	19,474
13	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	693,00	2,14	1483,02
Обратни засипки - подпорна стена 1		-	-		
14	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	18,00	36,95	665,1
15	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	32,00	13,61	435,52
Довършителни работи - подпорна стена 1		-	-		
16	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,85	2,565
17	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	3,00	12,96	38,88
Подготовка на площадката - подпорна стена 2		-	-		
18	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	3,00	5,83	17,49
19	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	10,20	32,41	330,582
20	Демонтаж (къргене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,50	5,83	61,215
21	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	46,00	5,83	268,18
22	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,00	2,59	126,91
23	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,00	90,74	998,14
Кофражни работи - подпорна стена 2		-	-		
24	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,30	23,33	146,979
25	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	45,00	23,33	1049,85
Бетонови работи - подпорна стена 2		-	-		
26	Подложен бетон C12/15	м ³	1,68	136,11	228,6648
27	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	5,45	162,04	883,118



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

28	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	6,50	162,04	1053,26
Армировъчни работи - подпорна стена 2		-	-		
29	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	2,14	19,474
30	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	527,70	2,14	1129,278
Обратни засипки - подпорна стена 2		-	-		
31	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	18,30	36,95	676,185
32	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	29,20	13,61	397,412
Довършителни работи - подпорна стена 2		-	-		
33	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,85	2,565
34	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	3,00	12,96	38,88
Подготовка на площадката - подпорна стена 3		-	-		
35	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	3,00	5,83	17,49
36	Развяляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	10,20	32,41	330,582
37	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,50	5,83	61,215
38	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	46,00	5,83	268,18
39	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,00	2,59	126,91
40	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,00	90,74	998,14
Кофражни работи - подпорна стена 3		-	-		
41	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,30	23,33	146,979
42	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	45,00	23,33	1049,85
Бетонени работи - подпорна стена 3		-	-		
43	Подложен бетон C12/15	м ³	1,68	136,11	228,6648
44	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	5,45	162,04	883,118
45	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	6,50	162,04	1053,26
Армировъчни работи - подпорна стена 3		-	-		
46	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна	кг.	9,10	2,14	19,474



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

	стената				
47	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	527,70	2,14	1129,278
Обратни засипки - подпорна стена 3		-	-		
48	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	18,30	36,95	676,185
49	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	29,20	13,61	397,412
Довършителни работи - подпорна стена 3		-	-		
50	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,85	2,565
51	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	3,00	12,96	38,88
Подготовка на площадката - подпорна стена 4		-	-		
52	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	3,00	5,83	17,49
53	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	10,20	32,41	330,582
54	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,50	5,83	61,215
55	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	46,00	5,83	268,18
56	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,00	2,59	126,91
57	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,00	90,74	998,14
Кофражни работи - подпорна стена 4		-	-		
58	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,30	23,33	146,979
59	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	45,00	23,33	1049,85
Бетонени работи - подпорна стена 4		-	-		
60	Подложен бетон C12/15	м ³	1,68	136,11	228,6648
61	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	5,45	162,04	883,118
62	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	6,50	162,04	1053,26
Армировъчни работи - подпорна стена 4		-	-		
63	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	2,14	19,474
64	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	527,70	2,14	1129,278
Обратни засипки - подпорна стена 4		-	-		



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

65	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	18,30	36,95	676,185
66	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	29,20	13,61	397,412
Довършителни работи - подпорна стена 4		-	-		
67	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,85	2,565
68	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	3,00	12,96	38,88
Подготовка на площадката - подпорна стена 5		-	-		
69	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	3,00	5,83	17,49
70	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	10,20	32,41	330,582
71	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,50	5,83	61,215
72	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	46,00	5,83	268,18
73	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,00	2,59	126,91
74	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,00	90,74	998,14
Кофражни работи - подпорна стена 5		-	-		
75	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,30	23,33	146,979
76	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	45,00	23,33	1049,85
Бетонени работи - подпорна стена 5		-	-		
77	Подложен бетон C12/15	м ³	1,68	136,11	228,6648
78	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	5,45	162,04	883,118
79	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	6,50	162,04	1053,26
Армировъчни работи - подпорна стена 5		-	-		
80	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	2,14	19,474
81	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	527,70	2,14	1129,278
Обратни засипки - подпорна стена 5		-	-		
82	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	18,30	36,95	676,185



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

83	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	29,20	13,61	397,412
Довършителни работи - подпорна стена 5		-	-		
84	Направа на вертикална деформационна fuga със стиропор 3см	м ²	0,90	2,85	2,565
85	Еластична гъста кремообразна изолация за fugи на полисулфидна основа - сива	м'	3,00	12,96	38,88
Подготовка на площадката - подпорна стена 6		-	-		
86	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	3,00	5,83	17,49
87	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	10,20	32,41	330,582
88	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,50	5,83	61,215
89	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	46,00	5,83	268,18
90	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,00	2,59	126,91
91	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,00	90,74	998,14
Кофражни работи - подпорна стена 6		-	-		
92	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,30	23,33	146,979
93	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	45,00	23,33	1049,85
Бетонени работи - подпорна стена 6		-	-		
94	Подложен бетон C12/15	м ³	1,68	136,11	228,6648
95	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	5,45	162,04	883,118
96	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	6,50	162,04	1053,26
Армировъчни работи - подпорна стена 6		-	-		
97	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	2,14	19,474
98	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	527,70	2,14	1129,278
Обратни засипки - подпорна стена 6		-	-		
99	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	18,30	36,95	676,185
100	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	29,20	13,61	397,412
Довършителни работи - подпорна стена 6		-	-		



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

101	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,85	2,565
102	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	3,00	12,96	38,88
Подготовка на площадката - подпорна стена 7		-	-		
103	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	5,83	11,66
104	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	7,80	32,41	252,798
105	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,30	5,83	60,049
106	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	33,00	5,83	192,39
107	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	35,00	2,59	90,65
108	Извозване на строителни отпадъци	м ³	8,50	90,74	771,29
Кофражни работи - подпорна стена 7		-	-		
109	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	4,80	23,33	111,984
110	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	35,00	23,33	816,55
Бетонени работи - подпорна стена 7		-	-		
111	Подложен бетон C12/15	м ³	1,10	136,11	149,721
112	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,50	162,04	729,18
113	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,00	162,04	810,2
Армировъчни работи - подпорна стена 7		-	-		0,00
114	Изrab. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	2,14	19,474
115	Изrab. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	503,90	2,14	1078,346
Обратни засипки - подпорна стена 7		-	-		
116	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	36,95	480,35
117	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	21,30	13,61	289,893
Подготовка на площадката - подпорна стена 8		-	-		
118	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	5,83	11,66
119	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	7,50	32,41	243,075



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

120	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	10,00	5,83	58,3
121	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	22,50	5,83	131,175
122	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	24,50	2,59	63,455
123	Извозване на строителни отпадъци	м ³	8,00	90,74	725,92
Кофражни работи - подпорна стена 8		-	-		
124	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	4,65	23,33	108,4845
125	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	33,00	23,33	769,89
Бетонкови работи - подпорна стена 8		-	-		
126	Подложен бетон C12/15	м ³	1,10	136,11	149,721
127	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,10	162,04	664,364
128	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	4,75	162,04	769,69
Армировъчни работи - подпорна стена 8		-	-		
129	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	2,14	19,474
130	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	460,90	2,14	986,326
Обратни засипки - подпорна стена 8		-	-		
131	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	36,95	480,35
132	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	21,00	13,61	285,81
Довършителни работи - подпорна стена 8		-	-		
133	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,85	2,565
134	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	3,00	12,96	38,88
Подготовка на площадката - подпорна стена 9		-	-		
135	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,67	5,83	15,5661
136	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	9,15	32,41	296,5515
137	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	9,60	5,83	55,968
138	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	42,00	5,83	244,86
139	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	44,70	2,59	115,773



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

140	Извозване на строителни отпадъци	м ³	9,70	90,74	880,178
Кофражни работи - подпорна стена 9		-	-		
141	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,85	23,33	136,4805
142	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	40,50	23,33	944,865
Бетонени работи - подпорна стена 9		-	-		
143	Подложен бетон C12/15	м ³	1,40	136,11	190,554
144	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,90	162,04	793,996
145	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,85	162,04	947,934
Армировъчни работи - подпорна стена 9		-	-		
146	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	2,14	19,474
147	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	521,50	2,14	1116,01
Обратни засипки - подпорна стена 9		-	-		
148	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	14,00	36,95	517,3
149	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	25,30	13,61	344,333
Подготовка на площадката - подпорна стена 10		-	-		
150	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,85	5,83	16,6155
151	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	11,00	32,41	356,51
151	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	14,00	5,83	81,62
153	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	47,00	5,83	274,01
154	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,85	2,59	129,1115
155	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,70	90,74	1061,658
Кофражни работи - подпорна стена 10		-	-		
156	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,45	23,33	150,4785
157	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	49,00	23,33	1143,17
Бетонени работи - подпорна стена 10		-	-		
158	Подложен бетон C12/15	м ³	1,60	136,11	217,776
159	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	6,16	162,04	998,1664
160	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	7,38	162,04	1195,8552



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Армировъчни работи - подпорна стена 10		-	-		
161	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	2,14	19,474
162	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	676,50	2,14	1447,71
Обратни засипки - подпорна стена 10		-	-		
163	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	17,35	36,95	641,0825
164	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	21,00	13,61	285,81
Довършителни работи - подпорна стена 10		-	-		
165	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,85	2,565
166	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	3,00	12,96	38,88
Подготовка на площадката - подпорна стена 11		-	-		
167	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,50	5,83	14,575
168	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	8,00	32,41	259,28
169	Демонтаж (къргене) на настилка от циментови плочи	м ²	8,70	5,83	50,721
170	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	37,00	5,83	215,71
171	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	39,50	2,59	102,305
172	Извозване на строителни отпадъци	м ³	8,50	90,74	771,29
Кофражни работи - подпорна стена 11		-	-		
173	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,35	23,33	124,8155
174	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	36,50	23,33	851,545
Бетонови работи - подпорна стена 11		-	-		
175	Подложен бетон C12/15	м ³	1,35	136,11	183,7485
176	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,42	162,04	716,2168
177	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,01	162,04	811,8204
Армировъчни работи - подпорна стена 11		-	-		
178	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	2,14	19,474



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

179	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	469,70	2,14	1005,158
Обратни засипки - подпорна стена 11		-	-		
180	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	36,95	480,35
181	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	23,00	13,61	313,03
Довършителни работи - подпорна стена 11		-	-		
182	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,85	2,565
183	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	3,00	12,96	38,88
Подготовка на площадката - подпорна стена 12		-	-		
184	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,50	5,83	14,575
185	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	8,00	32,41	259,28
186	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	8,70	5,83	50,721
187	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	37,00	5,83	215,71
188	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	39,50	2,59	102,305
189	Извозване на строителни отпадъци	м ³	8,50	90,74	771,29
Кофражни работи - подпорна стена 12		-	-		
190	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,35	23,33	124,8155
191	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	36,50	23,33	851,545
Бетонени работи - подпорна стена 12		-	-		
192	Подложен бетон C12/15	м ³	1,35	136,11	183,7485
193	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,42	162,04	716,2168
194	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,01	162,04	811,8204
Армировъчни работи - подпорна стена 12		-	-		
195	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	2,14	19,474
196	Израб. и монтаж на Арматура АIII-N - подпорна стената	кг.	469,70	2,14	1005,158
Обратни засипки - подпорна стена 12		-	-		



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

197	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	36,95	480,35
198	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	23,00	13,61	313,03
Довършителни работи - подпорна стена 12		-	-		
199	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,85	2,565
200	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	3,00	12,96	38,88
Подготовка на площадката - подпорна стена 13		-	-		
184	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,50	5,83	14,575
185	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	8,00	32,41	259,28
186	Демонтаж (къргене) на настилка от циментови плочи	м ²	8,70	5,83	50,721
187	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	37,00	5,83	215,71
188	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	39,50	2,59	102,305
189	Извозване на строителни отпадъци	м ³	8,50	90,74	771,29
Кофражни работи - подпорна стена 13		-	-		
190	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,35	23,33	124,8155
191	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	36,50	23,33	851,545
Бетонени работи - подпорна стена 13		-	-		
192	Подложен бетон C12/15	м ³	1,35	136,11	183,7485
193	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,42	162,04	716,2168
194	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,01	162,04	811,8204
Армировъчни работи - подпорна стена 13		-	-		
195	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	2,14	19,474
196	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	469,70	2,14	1005,158
Обратни засипки - подпорна стена 13		-	-		
197	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	36,95	480,35
198	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	23,00	13,61	313,03



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Довършителни работи - подпорна стена 13		-	-		
199	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,90	2,85	2,565
200	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	3,00	12,96	38,88
Подготовка на площадката - подпорна стена 14		-	-		
201	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,85	5,83	16,6155
202	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	11,00	32,41	356,51
203	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	14,00	5,83	81,62
204	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	47,00	5,83	274,01
205	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	49,85	2,59	129,1115
206	Извозване на строителни отпадъци	м ³	11,70	90,74	1061,658
Кофражни работи - подпорна стена 14		-	-		
207	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	6,45	23,33	150,4785
208	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	49,00	23,33	1143,17
Бетонени работи - подпорна стена 14		-	-		
209	Подложен бетон C12/15	м ³	1,60	136,11	217,776
210	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	6,16	162,04	998,1664
211	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	7,38	162,04	1195,8552
Армировъчни работи - подпорна стена 14		-	-		
212	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	2,14	19,474
213	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	674,30	2,14	1443,002
Обратни засипки - подпорна стена 14		-	-		
214	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	17,35	36,95	641,0825
215	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	21,00	13,61	285,81
Подготовка на площадката - подпорна стена 15		-	-		
216	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	1,50	5,83	8,745



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

217	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	7,00	32,41	226,87
218	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	9,50	5,83	55,385
219	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	23,00	5,83	134,09
220	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	24,50	2,59	63,455
221	Извозване на строителни отпадъци	м ³	7,50	90,74	680,55
Кофражни работи - подпорна стена 15		-	-		
223	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	4,50	23,33	104,985
224	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	30,00	23,33	699,9
Бетонени работи - подпорна стена 15		-	-		
225	Подложен бетон C12/15	м ³	1,00	136,11	136,11
226	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,00	162,04	648,16
227	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	4,50	162,04	729,18
Армировъчни работи - подпорна стена 15		-	-		
228	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	9,10	2,14	19,474
229	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	436,00	2,14	933,04
Обратни засипки - подпорна стена 15		-	-		
230	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	10,00	36,95	369,5
231	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	20,00	13,61	272,2
Довършителни работи - подпорна стена 15		-	-		
232	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,75	2,85	2,1375
233	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	2,80	12,96	36,288
Подготовка на площадката - подпорна стена 16		-	-		
234	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,70	5,83	15,741
235	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	8,53	32,41	276,4573
236	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	9,50	5,83	55,385
237	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	38,00	5,83	221,54



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

238	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	40,70	2,59	105,413
239	Извозване на строителни отпадъци	м ³	9,00	90,74	816,66
Кофражни работи - подпорна стена 16		-	-		
240	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,80	23,33	135,314
241	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	37,60	23,33	877,208
Бетонени работи - подпорна стена 16		-	-		
242	Подложен бетон C12/15	м ³	1,50	136,11	204,165
243	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,91	162,04	795,6164
244	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,50	162,04	891,22
Армировъчни работи - подпорна стена 16		-	-		
245	Изработ. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	13,70	2,14	29,318
246	Изработ. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	506,10	2,14	1083,054
Обратни засипки - подпорна стена 16		-	-		
247	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	36,95	480,35
248	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	24,50	13,61	333,445
Довършителни работи - подпорна стена 16		-	-		
249	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,75	2,85	2,1375
250	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м ¹	2,80	12,96	36,288
Подготовка на площадката - подпорна стена 17		-	-		
251	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,70	5,83	15,741
252	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	8,53	32,41	276,4573
253	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	9,50	5,83	55,385
254	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	38,00	5,83	221,54
255	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	40,70	2,59	105,413
256	Извозване на строителни отпадъци	м ³	9,00	90,74	816,66
Кофражни работи - подпорна стена 17		-	-		



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

257	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,80	23,33	135,314
258	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	37,60	23,33	877,208
Бетонени работи - подпорна стена 17		-	-		
259	Подложен бетон C12/15	м ³	1,50	136,11	204,165
260	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,91	162,04	795,6164
261	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,50	162,04	891,22
Армировъчни работи - подпорна стена 17		-	-		
262	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	13,70	2,14	29,318
263	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	506,10	2,14	1083,054
Обратни засипки - подпорна стена 17		-	-		
264	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	36,95	480,35
265	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	24,50	13,61	333,445
Довършителни работи - подпорна стена 17		-	-		
266	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,75	2,85	2,1375
267	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	2,80	12,96	36,288
Подготовка на площадката - подпорна стена 18		-	-		
268	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,70	5,83	15,741
269	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	8,53	32,41	276,4573
270	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	9,50	5,83	55,385
271	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	38,00	5,83	221,54
272	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	40,70	2,59	105,413
273	Извозване на строителни отпадъци	м ³	9,00	90,74	816,66
Кофражни работи - подпорна стена 18		-	-		
274	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,80	23,33	135,314
275	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	37,60	23,33	877,208



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Бетонови работи - подпорна стена 18		-	-		
276	Подложен бетон C12/15	м ³	1,50	136,11	204,165
277	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,91	162,04	795,6164
278	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,50	162,04	891,22
Армировъчни работи - подпорна стена 18		-	-		
279	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	13,70	2,14	29,318
280	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	506,10	2,14	1083,054
Обратни засипки - подпорна стена 18		-	-		
281	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	36,95	480,35
282	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	24,50	13,61	333,445
Довършителни работи - подпорна стена 18		-	-		
283	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,75	2,85	2,1375
284	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	2,80	12,96	36,288
Подготовка на площадката - подпорна стена 19		-	-		
285	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,70	5,83	15,741
286	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	8,53	32,41	276,4573
287	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	9,50	5,83	55,385
288	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	38,00	5,83	221,54
289	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	40,70	2,59	105,413
290	Извозване на строителни отпадъци	м ³	9,00	90,74	816,66
Кофражни работи - подпорна стена 19		-	-		
291	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,80	23,33	135,314
292	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	37,60	23,33	877,208
Бетонови работи - подпорна стена 19		-	-		
293	Подложен бетон C12/15	м ³	1,50	136,11	204,165
294	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	4,91	162,04	795,6164



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

295	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	5,50	162,04	891,22
Армировъчни работи - подпорна стена 19		-	-		
296	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	13,70	2,14	29,318
297	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	506,10	2,14	1083,054
Обратни засипки - подпорна стена 19		-	-		
298	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	13,00	36,95	480,35
299	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	24,50	13,61	333,445
Довършителни работи - подпорна стена 19		-	-		
300	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,75	2,85	2,1375
301	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	2,80	12,96	36,288
Подготовка на площадката - подпорна стена 20		-	-		
302	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	1,00	5,83	5,83
303	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	5,00	32,41	162,05
304	Демонтаж (къртене) на настилка от циментови плочи	м ²	7,00	5,83	40,81
305	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	16,00	5,83	93,28
306	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	17,00	2,59	44,03
307	Извозване на строителни отпадъци	м ³	5,35	90,74	485,459
Кофражни работи - подпорна стена 20		-	-		
308	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	3,32	23,33	77,4556
309	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	20,00	23,33	466,6
Бетонени работи - подпорна стена 20		-	-		
310	Подложен бетон C12/15	м ³	0,65	136,11	88,4715
311	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	2,71	162,04	439,1284
312	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	3,00	162,04	486,12
Армировъчни работи - подпорна стена 20		-	-		



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

313	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	4,60	2,14	9,844
314	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	308,90	2,14	661,046
Обратни засипки - подпорна стена 20		-	-		
315	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	7,00	36,95	258,65
316	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	13,50	13,61	183,735
Подготовка на площадката - подпорна стена 21		-	-		
317	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	5,83	11,66
318	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	5,00	32,41	162,05
319	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	7,80	5,31	41,418
320	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	23,50	5,83	137,005
321	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	25,50	2,59	66,045
322	Извозване на строителни отпадъци	м ³	5,40	90,74	489,996
Кофражни работи - подпорна стена 21		-	-		
323	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,50	23,33	128,315
324	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	8,60	23,33	200,638
Бетонени работи - подпорна стена 21		-	-		
325	Подложен бетон C12/15	м ³	1,10	136,11	149,721
326	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,72	162,04	602,7888
327	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	3,50	162,04	567,14
Армировъчни работи - подпорна стена 21		-	-		
328	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	2,14	17,548
329	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	265,90	2,14	569,026
Обратни засипки - подпорна стена 21		-	-		
330	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	7,06	36,95	260,867
331	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	14,50	13,61	197,345
Довършителни работи - подпорна стена 21		-	-		



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

332	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,60	2,85	1,71
333	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	1,90	12,96	24,624
Подготовка на площадката - подпорна стена 22		-	-		
334	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	5,83	11,66
335	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	5,00	32,41	162,05
336	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	7,80	5,31	41,418
337	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	23,50	5,83	137,005
338	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	25,50	2,59	66,045
339	Извозване на строителни отпадъци	м ³	5,40	90,74	489,996
Котважни работи - подпорна стена 22		-	-		
340	Котваж за фундамент подпорна стена	м ²	5,50	23,33	128,315
341	Котваж за тяло подпорна стената	м ²	8,60	23,33	200,638
Бетонени работи - подпорна стена 22		-	-		
342	Подложен бетон C12/15	м ³	1,10	136,11	149,721
343	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,72	162,04	602,7888
344	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	3,50	162,04	567,14
Армировъчни работи - подпорна стена 22		-	-		
345	Изработ. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	2,14	17,548
346	Изработ. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	265,90	2,14	569,026
Обратни засипки - подпорна стена 22		-	-		
347	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	7,06	36,95	260,867
348	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	14,50	13,61	197,345
Довършителни работи - подпорна стена 22		-	-		
349	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,60	2,85	1,71
350	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	1,90	12,96	24,624



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

Подготовка на площадката - подпорна стена 23		-	-		
351	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	0,75	5,83	4,3725
352	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	1,80	32,41	58,338
353	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	2,80	5,31	14,868
354	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	8,30	5,83	48,389
355	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	9,05	2,59	23,4395
356	Извозване на строителни отпадъци	м ³	1,95	90,74	176,943
Котважни работи - подпорна стена 23		-	-		
357	Котваж за фундамент подпорна стена	м ²	2,60	23,33	60,658
358	Котваж за тяло подпорна стената	м ²	9,20	23,33	214,636
Бетонни работи - подпорна стена 23		-	-		
359	Подложен бетон C12/15	м ³	0,40	136,11	54,444
360	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	1,33	162,04	215,5132
361	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	1,25	162,04	202,55
Армировъчни работи - подпорна стена 23		-	-		
362	Изработ. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	3,60	2,14	7,704
363	Изработ. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	96,20	2,14	205,868
Обратни засипки - подпорна стена 23		-	-		
364	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	2,50	36,95	92,375
365	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	5,23	13,61	71,1803
Довършителни работи - подпорна стена 23		-	-		
366	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,60	2,85	1,71
367	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	1,90	12,96	24,624
Подготовка на площадката - подпорна стена 24		-	-		
368	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	5,83	11,66



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

369	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	5,00	32,41	162,05
370	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	7,80	5,31	41,418
371	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	23,50	5,83	137,005
372	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	25,50	2,59	66,045
373	Извозване на строителни отпадъци	м ³	5,40	90,74	489,996
Кофражни работи - подпорна стена 24		-	-		
374	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,50	23,33	128,315
375	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	8,60	23,33	200,638
Бетонени работи - подпорна стена 24		-	-		
376	Подложен бетон C12/15	м ³	1,10	136,11	149,721
377	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,72	162,04	602,7888
378	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	3,50	162,04	567,14
Армировъчни работи - подпорна стена 24		-	-		
379	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	2,14	17,548
380	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	265,90	2,14	569,026
Обратни засипки - подпорна стена 24		-	-		
381	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	7,06	36,95	260,867
382	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	14,50	13,61	197,345
Довършителни работи - подпорна стена 24		-	-		
383	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,60	2,85	1,71
384	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	1,90	12,96	24,624
Подготовка на площадката - подпорна стена 25		-	-		
385	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	5,83	11,66
386	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	5,00	32,41	162,05
387	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	7,80	5,31	41,418
388	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	23,50	5,83	137,005
389	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	25,50	2,59	66,045



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

390	Извозване на строителни отпадъци	м ³	5,40	90,74	489,996
Кофражни работи - подпорна стена 25		-	-		
391	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,50	23,33	128,315
392	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	8,60	23,33	200,638
Бетонени работи - подпорна стена 25		-	-		
393	Подложен бетон C12/15	м ³	1,10	136,11	149,721
394	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,72	162,04	602,7888
395	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	3,50	162,04	567,14
Армировъчни работи - подпорна стена 25		-	-		
396	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	2,14	17,548
397	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	265,90	2,14	569,026
Обратни засипки - подпорна стена 25		-	-		
398	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	7,06	36,95	260,867
399	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	14,50	13,61	197,345
Довършителни работи - подпорна стена 25		-	-		
400	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,60	2,85	1,71
401	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	1,90	12,96	24,624
Подготовка на площадката - подпорна стена 26		-	-		
402	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	2,00	5,83	11,66
403	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	5,00	32,41	162,05
404	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	7,80	5,31	41,418
405	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	23,50	5,83	137,005
406	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	25,50	2,59	66,045
407	Извозване на строителни отпадъци	м ³	5,40	90,74	489,996
Кофражни работи - подпорна стена 26		-	-		
408	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	5,50	23,33	128,315



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони


409	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	8,60	23,33	200,638
Бетонови работи - подпорна стена 26		-	-		
410	Подложен бетон C12/15	м ³	1,10	136,11	149,721
411	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,72	162,04	602,7888
412	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	3,50	162,04	567,14
Армировъчни работи - подпорна стена 26		-	-		
413	Изrab. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	2,14	17,548
414	Изrab. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	265,90	2,14	569,026
Обратни засипки - подпорна стена 26		-	-		
415	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	7,06	36,95	260,867
416	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	14,50	13,61	197,345
Довършителни работи - подпорна стена 26		-	-		
417	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,60	2,85	1,71
418	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	1,90	12,96	24,624
Подготовка на площадката - подпорна стена 27		-	-		
419	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	1,80	5,83	10,494
420	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	4,20	32,41	136,122
421	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	6,50	5,31	34,515
422	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	19,00	5,83	110,77
423	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	20,80	2,59	53,872
424	Извозване на строителни отпадъци	м ³	4,50	90,74	408,33
Кофражни работи - подпорна стена 27		-	-		
425	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	4,65	23,33	108,4845
426	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	20,00	23,33	466,6
Бетонови работи - подпорна стена 27		-	-		
427	Подложен бетон C12/15	м ³	0,90	136,11	122,499



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

428	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,10	162,04	502,324
429	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	2,88	162,04	466,6752
Армировъчни работи - подпорна стена 27		-	-		
430	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	2,14	17,548
431	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	216,00	2,14	462,24
Обратни засипки - подпорна стена 27		-	-		
432	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	5,90	36,95	218,005
433	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	12,00	13,61	163,32
Довършителни работи - подпорна стена 27		-	-		
434	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	0,60	2,85	1,71
435	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	1,90	12,96	24,624
Подготовка на площадката - подпорна стена 28		-	-		
436	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	1,80	5,83	10,494
437	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	4,20	32,41	136,122
438	Демонтаж (къргене) на асфалтова настилка	м ²	6,50	5,31	34,515
439	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	19,00	5,83	110,77
440	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	20,80	2,59	53,872
441	Извозване на строителни отпадъци	м ³	4,50	90,74	408,33
Кофражни работи - подпорна стена 28		-	-		
442	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	4,65	23,33	108,4845
443	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	20,00	23,33	466,6
Бетонови работи - подпорна стена 28		-	-		
444	Подложен бетон C12/15	м ³	0,90	136,11	122,499
445	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	3,10	162,04	502,324
446	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	2,88	162,04	466,6752
Армировъчни работи - подпорна стена 28		-	-		



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

447	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	8,20	2,14	17,548
448	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	216,00	2,14	462,24
Обратни засипки - подпорна стена 28		-	-		
449	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	5,90	36,95	218,005
450	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	12,00	13,61	163,32
Подготовка на площадката - подпорна стена 29		-	-		
451	Отстраняване на хумус машинно с дебелина до 20см.	м ³	9,00	5,83	52,47
452	Разваляне на каменна зидария за тяло и в основи подпорна стена	м ³	23,00	32,41	745,43
453	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка	м ²	35,00	5,31	185,85
454	Масов изкоп с багер на транспорт	м ³	136,00	5,83	792,88
455	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	145,00	2,59	375,55
456	Извозване на строителни отпадъци	м ³	25,00	90,74	2268,5
Кофражни работи - подпорна стена 29		-	-		
457	Кофраж за фундамент подпорна стена	м ²	23,65	23,33	551,7545
458	Кофраж за тяло подпорна стената	м ²	113,00	23,33	2636,29
Бетонени работи - подпорна стена 29		-	-		
459	Подложен бетон C12/15	м ³	5,00	136,11	680,55
460	Бетон C20/25 за фундамент подпорна стена	м ³	16,80	162,04	2722,272
461	Бетон C20/25 за тяло подпорна стената	м ³	16,50	162,04	2673,66
Армировъчни работи - подпорна стена 29		-	-		
462	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	30,20	2,14	64,628
463	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	1415,00	2,14	3028,1
Обратни засипки - подпорна стена 29		-	-		
464	Доставка и полагане на баластра за обратна засипка-зад и пред подпорната стена	м ³	40,00	36,95	1478
465	Доставка и полагане на земна маса за обратна засипка подпорната стена	м ³	50,00	13,61	680,5
Довършителни работи - подпорна стена 29		-	-		



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

466	Направа на вертикална деформационна фуга със стиропор 3см	м ²	2,50	2,85	7,125
467	Еластична гъста кремообразна изолация за фуги на полисулфидна основа - сива	м'	8,25	12,96	106,92
468	Барбакани Ø100 за подпорни стени	м'	60,00	23,33	1399,8
І.Б. СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ					
<u>Предпазна стоманена ограда за два броя игрища h=4.0м</u>		-	-		
469	Демонтаж (къртене) на асфалтова настилка за ограда	м ²	60,00	5,31	318,6
470	Граншеен изкоп с багер на транспорт	м ³	50,00	6,22	311
471	Извозване на земни маси до 5км.	м ³	50,00	2,59	129,5
472	Извозване на строителни отпадъци	м ³	4,00	90,74	362,96
<u>Кофражни работи - ивични основи за предпазна стоманена ограда</u>		-	-		
473	Кофраж за ивични фундаменти	м ²	270,00	23,33	6299,1
<u>Бетонени работи - ивични основи за предпазна стоманена ограда</u>		-	-		
474	Бетон C20/25 за ивични основи	м ³	44,00	162,04	7129,76
<u>Армировъчни работи - ивични основи</u>		-	-		
475	Израб. монтаж на Арматура AI-Ø - подпорна стената	кг.	250,00	2,14	535
476	Израб. и монтаж на Арматура AIII-N - подпорна стената	кг.	500,00	2,14	1070
<u>Стоманена конструкция за огради за две игрища</u>		-	-		
477	Изработка и монтаж на стом. конструкция за две игрища	кг.	3975,00	4,54	18046,5
478	Грундиране на стом. конструкция с готов грунд.	м ²	120,00	4,54	544,8
479	Двукратно нанасяне на алкиден емайл лак	м ²	120,00	5,83	699,6
480	Гайки за анкерни болтове	бр.	480,00	0,39	187,2
481	Шайби за анкерни болтове	бр.	480,00	0,26	124,8
<u>Стоманена конструкция за трибуни</u>		-	-		
482	Изработка и монтаж на стом. конструкция за две игрища	кг.	4000,00	4,54	18160
483	Грундиране на стом. конструкция с готов грунд.	м ²	120,00	4,54	544,8
484	Двукратно нанасяне на алкиден емайл лак	м ²	120,00	5,83	699,6
485	Винтови анкери HUS3-H10 HILTI	бр.	450,00	3,63	1633,5



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

	Забележка: В цената за извозване на строителните отпадъци е предвиден превоз на 50км до регионално депо гр.Кърджали както и такса 25лв/тон за депониране на строителни отпадъци				
II. ЧАСТ АРХИТЕКТУРНО СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ					
II.A. НОВИ БЕТОНОВИ ПОДПОРНИ СТЕНИ					
1	Направа един пласт циментова замазка М300 с дебелина 1см по подпорни стени.	м ²	786,05	11,02	8662,271
2	Доставка и полагане на един пласт хидроизолация намазана с битум по подпорни стени	м2	786,05	18,80	14777,74
3	Доставка и полагане на дренажна тръба Ф160мм зад подпорни стени	м'	221,00	28,52	6302,92
II.B. СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ					
1	Заготовка и монтаж армировъчна стомана В235 (заварени мрежи Ф6,5/15)	кг	9361,00	2,14	20032,54
2	Заготовка и монтаж армировъчна стомана В420	кг	305,00	2,14	652,7
3	Доставка и монтаж един пласт полиетиленово фолио	м2	1003,30	0,84	842,772
4	Направа армирана бетонова настилка с дебелина 15см изпълнена от бетон клас на якост С20/25, ХС3-БДС EN206-1 (заварените мрежи са включени в т.1 и 2 от сметката), включително оформяне на деформационни фуги с ширина 5см	м2	1003,30	32,08	32185,864
5	Направа на основа от трошен камък - под бетонова настилка	м3	201,00	49,91	10031,91
6	Направа пердашена циментова замазка с дебелина 9см	м2	1003,30	22,04	22112,732
7	Направа основа от трошен камък с дебелина 35см- в зоните с демонтирана асфалтова настилка	м3	6,50	49,91	324,415
8	Доставка и полагане битумизиран трошен камък с дебелина 8см в зоните с демонтирана асфалтова настилка	тона	4,00	162,04	648,16
9	Направа свързващ битумен разлив	м2	1322,40	1,94	2565,456
10	Полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6см	тона	190,50	213,89	40746,045
11	Доставка и полагане трислойно акрилно противоплъзгащо спортно покритие с дебелина 1,0см в цвят по каталог	м2	1824,40	58,98	107603,112
12	Добавка за полагане на гумирана подложка в зоните на спортните игрища	м2	1066,35	12,38	13201,413



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

13	Доставка и полагане на декоративен бетонов бордюр с размер 5/20/50см включително бетонова основа	мл	324,20	18,15	5884,23
14	Доставка и полагане на уличен бетонов бордюр с размер 15/25/50см включително бетонова основа и основа от трошен камък	мл	35,50	31,11	1104,405
15	Доставка и монтаж прахово боядисана предпазна метална мрежа с вертикално деление максимум 40мм осово, в цвят по RAL	м2	656,00	16,20	10627,2
16	Направа кофраж за стоманобетонкови стълбища	м2	3,85	28,52	109,802
17	Доставка и полагане Бетон C20/25 за стъпала	м3	2,00	213,89	427,78
18	Направа настилка по стъпала изпълнена по детайл, от бетонови блокчета с мит покривен слой, интегрирана система за заключване срещу разместване и дебелина 6см, положени върху вароциментов разтвор. Техническите характеристики на заложените по детайл павета и плочи са както следва: - Видима повърхност – мит бетон (покривен слой от кварцов пясък с два вида зърнометрия и добавен гланциран гранулат; върху повърхността е нанесено усилващо цвета термопластично свързващо покритие) - Интегрирана система за заключване срещу разместване - Минимална фуга 5 см - Цвят на настилка – светло сиво, антрацит, охра - Размери на блокчетата – 600/400 мм, 400/400 мм, 100/100 мм - Дебелина – 60 мм - Якост на разцепване и огъване: $\geq 3,6$	м2	9,40	62,22	584,868



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони


19	Направа настилка от бетонови блокчета с мит покривен слой, интегрирана система за заключване срещу разместване и дебелина 6см, положени върху 5см пясъчна възглавница. Техническите характеристики на заложените по детайл павета и плочи са както следва: - Видима повърхност – мит бетон (покривен слой от кварцов пясък с два вида зърнометрия и добавен гланциран гранулат; върху повърхността е нанесено усилващо цвѳта термопластично свързващо покритие) - Интегрирана система за заключване срещу разместване - Минимална фуга 5 см - Цвят на настилка – светло сиво, антрацит, охра - Размери на блокчетата – 600/400 мм, 400/400 мм, 100/100 мм - Дебелина – 60 мм - Якост на разцепване и огъване: $\geq 3,6$	м2	352,50	54,45	19193,625
20	Направа долна уплътнена носеща основа от трошен камък фракция до 63мм	м3	71,00	49,91	3543,61
21	Направа горна уплътнена носеща основа от трошен камък фракция до 18мм		71,00	49,91	3543,61
22	Уплътняване на земната основа	м2	1362,00	1,94	2642,28
23	Доставка и монтаж рендосани иглолистни дъски с размер 9/3см- за седалки на пейки. Дъските да бъдат повърхностно обработени (импрегнирани/лакирани) срещу атмосферни влияния	мл	1506,40	3,63	5468,232
24	Доставка и монтаж рендосани иглолистни дъски с размер 7/3см- за облегалки на пейки. Дъските да бъдат повърхностно обработени (импрегнирани/лакирани) срещу атмосферни влияния	мл	1406,30	2,85	4007,955
25	Разчертаване на учебна площадка за възпитание и обучение по безопасност на движението и управление на велосипед в градски условия в комплект с подвижни пътни знаци	бр	1,00	1 244,47	1244,47
26	Разчертаване игра "Дама" с цветни акрилни бои (площ 2,5кв.м)	бр	1,00	64,82	64,82
27	Разчертаване игра "Не се сърди човече" с цветни акрилни бои (площ 34,00кв.м)	бр	1,00	661,12	661,12
28	Разчертаване игра "Лабиринт" с цветни акрилни бои (площ 25,75кв.м)	бр	1,00	505,56	505,56



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

29	Разчертаване карта на България с цветни акрилни бои (площ 26,85кв.м)	бр	1,00	583,34	583,34
II.В.СПОРТНИ СЪОРЖЕНИЯ					
1	Доставка и монтаж футболни врати с размер 3.00/2.00м в комплект с полиетиленова мрежа с квадрати 11/11см	бр	2,00	972,24	1944,48
2	Доставка и монтаж комплект от два броя стойки за бадмингтон в комплект с мрежа за бадмингтон	бр	3,00	583,34	1750,02
3	Доставка и монтаж комплект от два броя волейболни стойки за монтаж на открито, в комплект с ботуши за вграждане и волейболна мрежа	бр	1,00	842,61	842,61
II.Г.БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ДВОРА					
1	Направа кофраж за стоманобетонкови стълбища	м2	47,40	28,52	1351,848
2	Доставка и полагане Бетон C20/25 за стъпала	м3	34,00	213,89	7272,26
3	Направа настилка по стъпала изпълнена по детайл, от бетонови блокчета с мит покривен слой, интегрирана система за заключване срещу разместване и дебелина 6см, положени върху вароциментов разтвор. Техническите характеристики на заложените по детайл павета и плочи са както следва: - Видима повърхност – мит бетон (покривен слой от кварцов пясък с два вида зърнометрия и добавен гланциран гранулат; върху повърхността е нанесено усилващо цвѳета термопластично свързващо покритие) - Интегрирана система за заключване срещу разместване - Минимална фуга 5 см - Цвят на настилка – светло сиво, антрацит, охра - Размери на блокчетата – 600/400 мм, 400/400 мм, 100/100 мм - Дебелина – 60 мм - Якост на разцепване и огъване: $\geq 3,6$	м2	187,30	62,22	11653,806



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

4	Направа настилка от бетонови блокчета с мит покривен слой, интегрирана система за заключване срещу разместване и дебелина 6см, положени върху 5см пясъчна възглавница. Техническите характеристики на заложените по детайл павета и плочи са както следва: - Видима повърхност – мит бетон (покривен слой от кварцов пясък с два вида зърнометрия и добавен гланциран гранулат; върху повърхността е нанесено усилващо цвета термопластично свързващо покритие) - Интегрирана система за заключване срещу разместване - Минимална фуга 5 см - Цвят на настилка – светло сиво, антрацит, охра - Размери на блокчетата – 600/400 мм, 400/400 мм, 100/100 мм - Дебелина – 60 мм - Якост на разцепване и огъване: $\geq 3,6$	м2	2422,30		
				54,45	131894,235
5	Направа долна уплътнена носеща основа от трошен камък фракция до 63мм	м3	485,00	49,91	24206,35
6	Направа горна уплътнена носеща основа от трошен камък фракция до 18мм		485,00	49,91	24206,35
7	Уплътняване на земната основа	м2	2422,30	1,94	4699,262
8	Направа основа от трошен камък с дебелина 35см- в зоните с демонтирана асфалтова настилка	м3	9,00	49,91	449,19
9	Доставка и полагане битумизиран трошен камък с дебелина 8см в зоните с демонтирана асфалтова настилка	тона	5,00	162,04	810,2
10	Направа свързващ битумен разлив	м2	434,50	1,94	842,93
11	Полагане на плътен асфалтобетон с дебелина 6см	тона	212,00	213,89	45344,68
12	Доставка и полагане на декоративен бетонов бордюс с размер 5/20/50см включително бетонова основа	мл	336,50	18,15	6107,475
13	Доставка и полагане на уличен бетонов бордюс с размер 15/25/50см включително бетонова основа и основа от трошен камък	мл	38,60	31,11	1200,846
14	Доставка и полагане на магистрален бетонов бордюс с размер 18/35/50см включително бетонова основа и основа от трошен камък	мл	9,95	41,48	412,726
15	Доставка и монтаж на градински пейки	бр	5,00	362,97	1814,85
16	Доставка и монтаж кошчета за отпадъци	бр	2,00	110,19	220,38
17	Доставка и монтаж на паркова беседка с диаметър 765см, в комплект с пейки и маси	бр	1,00	5 833,44	5833,44



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

18	Доставка и монтаж на рамка със заключваем метален капак от рифелова ламарина за английски двора, размер на капака 285/170см. Капака да бъде грундиран с алкиден и боядисан с алкидна блажна боя.	бр	1,00	842,61	842,61
III. ВИК МРЕЖИ					
ПОЛИВЕН ВОДОПРОВОД					
1	Водопроводни тръби PE-HD ø32/PN10- доставка и монтаж	мл	165,00	7,13	1176,45
2	Шахти 40/40 за градински хидранти по приложен детайл - доставка и монтаж	бр	4,00	84,26	337,04
3	Градински хидранти DN40 по приложен детайл - доставка и монтаж	бр	4,00	32,41	129,64
4	Коляно ø32/90°- доставка и монтаж	бр	11,00	5,83	64,13
5	Тройник ø32/32/32мм- доставка и монтаж	бр	1,00	8,43	8,43
6	Опорни блокове в хоризонтална чупка- доставка и монтаж	бр	7,00	32,41	226,87
7	Направа изкоп за поливен водопровод	м3	99,00	15,56	1540,44
8	Засипване с пясък под, около и над ВиК тръби	м3	40,00	54,45	2178
9	Направа обратен насип със земни маси, вкл.уплътняване	м3	59,00	13,61	802,99
10	Натоварване земни маси на транспорт	м3	40,00	6,22	248,8
11	Превоз земни маси на депо	м3	40,00	2,59	103,6
12	Разриване излишни земни маси	м3	40,00	2,33	93,2
13	Изпробване водопровод	мл	165,00	1,94	320,1
IV. ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИОННИ РАБОТИ					
IV.1. ВЪНШНИ КАБЕЛНИ ТРАСЕТА И РАЙОННО ОСВЕТЛЕНИЕ					
1	Доставка и монтаж на PVC табло за стенен монтаж, оборудвано по приложена еднолинейна схема.	бр.	1,00	583,34	583,34
2	Трасиране на кабелен изкоп	м.	495,00	0,45	222,75
3	Направа на изкоп с размери III/Д - 0,25/0,8	м.	495,00	8,17	4044,15
4	Доставка и полагане на HDPE тръба Ф-32мм	м.	540,00	3,11	1679,4
5	Доставка и полагане на пясъчна подложка	куб.м	13,00	42,13	547,69
6	Обратна засипка и трамбоване на пластове на изкоп с размери 0,25/0,8	м.	495,00	4,54	2247,3
7	Доставка и монтаж на бетонна основа с анкерна група за закрепване на стълб за парково осветление 30/30/60ст	бр.	18,00	110,19	1983,42
8	Доставка и монтаж на стълб за парково осветление h-4 оборудван с влагозащитена кутия с АП-10А и клеми за свързване на кабели. Стълба завършва с тръба Ф-60мм	бр.	18,00	226,86	4083,48
9	Доставка и монтаж на LED парково осветително	бр.	18,00	337,04	6066,72



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

	тяло с формата на кръг 40W				
10	Доставка и полагане на кабел тип СВТ 3x2.5	м.	590,00	3,11	1834,9
11	Доставка и полагане на кабел тип СВТ 3x1.5	м.	100,00	2,72	272
12	Доставка и полагане на кабел тип СВТ 3x4	м.	20,00	3,76	75,2
13	Доставка и монтаж на инсталационен кабелен канал. 40/25мм	м.	20,00	3,37	67,4
14	Направа на суха разделка на кабел до 2,5кв.мм	м.	58,00	1,04	60,32
15	Доставка и набиване на заземителен кол с дължина 1500мм с присъединителна планка	бр.	18,00	58,33	1049,94
16	Доставка и полагане на поцинкована шина с размери 40/4мм	бр.	30,00	7,26	217,8
17	Направа на присъединителна връзка за заземяване на съоръжение и оборудване	бр.	18,00	20,74	373,32
18	Проверка на земно съпротивление	бр.	18,00	32,41	583,38
IV.2.ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ					
1	Доставка и монтаж на комуникационен шкаф 9U/ 450 мм	бр.	1,00	194,45	194,45
2	Доставка на вентилатор блок 2 FAN	бр.	1,00	140,00	140
3	Доставка на тава телескопична	бр.	1,00	45,37	45,37
4	Доставка и инсталация на мрежов видеорекодер 4 х SATA. Linux OS. H.264 компресия, запис на 8 IP камери 2Mpixel 1600P/1200FPS, 1080P/200FPS, 720P/400FPS. Едновременно възпроизвеждане на 8 камери . 8 алармени входа/1 изход. Локален мониторен изход VGA 1080p; HDMI 1080P. RS485, USB, CMS (Central Management Software),вграден 3GP server – наблюдение през мобилен телефон/ I-Phone, вграден WEB server. Mouse control. Меню на БЪЛГАРСКИ ЕЗИК.	бр.	1,00	570,38	570,38
5	Доставка на ONE-LINE UPS 2000VA	бр.	1,00	375,93	375,93
6	Доставка и монтаж 8-port Gigabit Switch – 8 port PoE	бр.	1,00	272,23	272,23
7	Доставка на разклонител с 8 гнезда	бр.	1,00	47,96	47,96
8	Доставка на Router – 5 port Gigabit	бр.	1,00	155,56	155,56
9	Доставка на пач-корда	бр.	4,00	3,11	12,44
10	Доставка на монитор за видеонаблюдение 32"	бр.	1,00	544,45	544,45
11	Доставка на компютърна конфигурация	бр.	1,00	1 231,50	1231,5



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

12	Доставка и монтаж на IP видеокамера за външен монтаж 2 MPixel H.264 True DAY/NIGHT IP камера или 1600x1200, HD 960p 1280x960)/30FPS. 1/3" Sony Exmor Sensor. Обектив моторизиран 2,7-12mm, IR cut Filter. IP66 – подходяща за външен монтаж. H.264/MPEG-4/MJPEG, резолюция 960p (1280x960)/30FPS, 720p (1280x720), VGA(640x480)/30fps. Вградени 30 LED – 20- 30m дистанция на светене. 1 аудио вход; 3D DNR шумов филтър, Digital WDR, AGC, BLC, AWB, ROI coding, DEFOG. Network: 10 Base-T/100 Base-TX Ethernet, Communication protocol: TCP/IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP,FTP; захранване DC12V/450mA, PoE. Комплект с монтажна кутия.	бр.	8,00		
				425,19	3401,52
13	Доставка на Sata 2 TB - Твърд диск 2TB	бр.	2,00	298,15	596,3
14	Доставка и инсталация на RG45 cat.6	бр.	20,00	2,53	50,6
15	Доставка и полагане на кабел S/FTP cat.6	м.	550,00	1,62	891
16	Доставка и полагане на тръба HDPE Ф50	м.	240,00	3,69	885,6
17	Доставка и полагане на PVC кабелен канал 20x12	м.	10,00	2,46	24,6

V. ЧАСТ ОЗЕЛЕНЯВАНЕ

1.	ОТСИЧАНЕ НА ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА ДИАМ. 45/50 CM	Бр.	3,00	64,82	194,46
2.	ЗАСАЖДАНЕ ДРЕВ.И СРЕДНОРАЗМЕРНИ. ШИРОКОЛИСТНИ ДЪРВЕТА ВИДОВЕ,СРЕДНА ПОЧВА	бр.	24,00	162,04	3888,96
3.	ЗАСАЖДАНЕ ДРЕВ.И СРЕДНОРАЗМЕРНИ. ИГЛ.ДЪРВЕТА,ЕКЗОТИЧНИ ВИДОВЕ,СРЕДНА ПОЧВА	бр.	44,00	110,19	4848,36
4.	ЗАСАЖДАНЕ НА ДЕКОРАТИВНИ ХРАСТИ В ДУПКИ 40/40/40 В СРЕДНИ ПОЧВИ	бр.	356,00	5,83	2075,48
5.	ЗАТРЕВЯВАНЕ	ДКА	2,50	7 129,76	17824,4

Общо за целия обект: 1014146,29

ДДС 20%: 202829,26

ВСИЧКО: 1216975,55

Дата: 10.07. 2018 г.

Подпис и печат:

/Красимир Бонюклиев-Управител/





ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ



ПРОГРАМА ЗА
РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

ОБРАЗЕЦ № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
(за липса на свързаност)

Подписаният Красимир Тошков Боюклиев

(трите имена)

данни по документ за самоличност: л.к. № 642618291 издаден на 09.08.2011 г. от МВР-
Кърджали

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на Управител на „РОДОПСТРОЙ-97“ ООД

(длъжност)

(наименование на оферента)

ЕИК/БУЛСТАТ: 108034169, в съответствие с изискванията на Кандидата/Възложителя за предоставяне на оферта, за изпълнение на отделни видове строителни и монтажни работи по проект „Оборудване и обзавеждане на прилежащите пространства на сграда на СУ „Васил Левски“ – начален етап“ във връзка с кандидатстване по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представяваният от мен оферент не се намира в следната свързаност помежду си или спрямо кандидата:

- а) едното участва в управлението на дружеството на другото;
- б) съдружници;
- в) съвместно контролират пряко трето лице;
- г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице, поради което между тях могат да се уговорят условия, различни от обичайните;
- д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание на другото лице;
- е) лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице – физическо или юридическо;
- ж) лицата, едното от които е търговски представител на другото.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Дата: 10.07.2018 г.

ДЕКЛАРАТОР:





КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ I – TV 014134

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **РОДОПСТРОЙ - 97 ООД**

Седалище и адрес на управление: **6800 Момчилград, ул. "Маказа" №2А**

Представяващ: **Тошко Минчев Боюклиев**

ЕИК: **108034169**

В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0748/04.12.2014 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

На основание чл. 5, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **ПЪРВА ГРУПА** ● – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;

На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя:

● **СТРОЕЖИ ОТ ВТОРА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ** ● (с изключение на тези по чл. 5, ал. 6, т. 1.4.4 и т. 1.5.6)

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.



КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № I – TV 04

Строител: РОДОПСТРОЙ - 97 ООД

ЕИК: 108034169

НАСТОЯЩИЯ ТАЛОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ И Е НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ

№ I – TV 014134.

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА: 30.09.2018

Председател на комисията:

/доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ/

• София • 2017 •

БЯРНО С ОРИГИНАЛА



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(доц. д-р инж. Георги ЛИНКОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:

(инж. Светослав ГЛОСОВ)

Настоящото удостоверение е невалидно без приложения талон с указан срок.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

УДОСТОВЕРЕНИЕ

КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ УДОСТОВЕРЯВА, ЧЕ

„РОДОПСТРОЙ-97” ООД, гр. МОМЧИЛГРАД

№ 110061

**Е РЕДОВЕН ЧЛЕН НА
КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ**

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

София, 14.12.2007 г.



ИЗП. ДИРЕКТОР:

/ИНЖ. ИВАН БОЙКОВ/

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПОЛИЦА
№ 212217081000030 / 25.09.2017

ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО"

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД, ЕИК 121718407, АДРЕС: РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ГР.СОФИЯ 1000, БУЛ. "ВИТОША", 89Б, НА ОСНОВАНИЕ ПЛАТЕНА ПРЕМИЯ И СЪГЛАСНО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛСТВОТО" И КЛАУЗА "ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРОИТЕЛЯ", ПРИЕМА ДА ЗАСТРАХОВА В РАМКИТЕ НА ЛИМИТИТЕ, СРОКОВЕТЕ И УСЛОВИЯТА НА НАСТОЯЩАТА ПОЛИЦА:

ЗАСТРАХОВАЩ:	Име: РОДОПСТРОЙ-97 ООД ЕИК: 108034169 Адрес: с.Сполука 6800, 6800 ул. МОМЧИЛГРАД , БЛ. УЛ. МАКАЗА №2А, ВХ. - Представявано от: КРАСИМИР ТОШКОВ БОЮКЛИЕВ		
ЗАСТРАХОВАН:	Име: РОДОПСТРОЙ-97 ООД ЕИК: 108034169 Адрес: с.Сполука 6800, 6800 ул. МОМЧИЛГРАД , БЛ. УЛ. МАКАЗА №2А, ВХ. - Представявано от: КРАСИМИР ТОШКОВ БОЮКЛИЕВ		
ПРЕДМЕТ НА ЗАСТРАХОВКАТА:	Професионалната отговорност на Застрахования за вреди, причинени на другите участници в строителството и/или на други трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия на Застрахования, извършени при или по повод осъществяване на професионалната му дейност.		
ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ПОКРИТИЕ:	Съгласно приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на строителя".		
ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Цялостно изпълнение на строителство или на отделни строително-монтажни работи на обекти от първа категория и всяка по-ниска категория, съгласно действащото законодателство.		
ЛИМИТИ НА ОТГОВОРНОСТ:	За едно събитие: 300,000 лв Агрегатен лимит: 600,000 лв		
САМОУЧАСТИЕ НА ЗАСТРАХОВАНИЯ:	Застрахованият участва в обезщетяването на всяка причинена вреда като поема за своя сметка 10% от размера на всяко обезщетение, но не по - малко от 4000 лв.		
СРОК НА ЗАСТРАХОВКАТА:	1 година		
РЕТРОАКТИВНА ДАТА:	НАЧАЛО: 00:00 часа на 29.09.2017 г.		КРАЙ: 24:00 часа на 28.09.2018 г.
	29.09.2017 г.		
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:	600.00 лв.		Словом: шестстотин лв.
ДАТА НА ПЛАЩАНЕ:	28.09.2017 г.		
ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП:	12.00 лв.		
ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА: (ДЪЛЖИМА ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ + ДАНЪК 2% ВЪРХУ ЗП)	612.00 лв.		Словом: шестстотин дванадесет лв.
СПЕЦИАЛНИ ДОГОВОРНОСТИ:	Ако след сключване на застраховката Застрахованият започне да осъществява дейност, свързана с категория строежи, за които са предвидени по-високи минимални лимити на отговорност, той е длъжен да уведоми Застрахователя съгласно ОУ на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и да сключи анекс за увеличаване на лимитите по застрахователния договор срещу заплащане на допълнителна премия.		

Декларирам, че ми е предоставена информацията по чл.324 и чл. 326 от КЗ преди сключване на настоящия договор и съм информиран от застрахователя за обстоятелствата по чл. 19 от ЗЗЛД, получил съм Общите условия, съдържащи информация съгласно ЗЗЛД; предоставям доброволно личните си данни, като условие за сключване на договор със застрахователя и във връзка с изпълнението на задълженията му, като страна по възникналото правоотношение; давам изричното си съгласие за изпълнението на задълженията му, като страна по възникналото правоотношение; давам изричното си съгласие за обработката на личните данни, обработвани от тях в качеството им на администратори, да използва личните ми данни за предлагане на застрахователни услуги по директен начин и за проучване, относно предлаганите застрахователни продукти и услуги, да предоставя личните ми данни на трети лица.

Настоящата полица се издава в два еднообразни екземпляра - по един за Застрахователя и за Застрахования.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



Дата и място на сключване: **25.09.2017, гр.Кърджали**

Получих, запознах се и приемам приложените Общи условия на задължителна застраховка "Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" и Клауза "Професионална отговорност на строителя", които заедно с настоящата полица и попълненото Заявление-въпросник, формират застрахователния договор

"ДЗИ - ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ" ЕАД:

.....
/подпис и печат/

/ АЙ ЕНД ДЖИ ИНШУРЪНС БРОКЕРС ООД, гр.София, ул. Янтра 3Б, 8119410 /

ЗАСТРАХОВАЩ:

.....
/подпис и печат/

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА



25-09-2017 10:01:16 JD78311



ДОКУМЕНТ ЗА СЪЗДАВАНЕ:	ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД
Решение по Ф.Д. 717/1997	Ю
на Кърджалийски окръжен съд	108034169
Срок на съществуване: неопределен	
НАИМЕНОВАНИЕ:	
ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ	
"РОДОПСТРОЙ - 97"	
СЕДЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:	
гр.МОМЧИЛГРАД	област ХАСКОВСКА
община МОМЧИЛГРАД	
ул.МАКАЗА N:2A	
УПРАВЛЯВАЩ:	
ТОШКО МИНЧЕВ БОЮКЛИЕВ	ЕГН 5803062426
СТОПАНСКИ СУБЕКТ УПРАВЛЯВАЩ КЛОНА / ПОДЕЛЕНИЕТО	

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА

